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1.- OBJECTE DEL PROJECTE 
Lobjecte del present projecte constructiu és lexecució dun tram en variant de la 
carretera T-334 al seu pas per la població d Horta de Sant Joan, a la comarca de la 
Terra Alta.  
Amb la construcció de la variant i del condicionament es pretén millorar la seguretat 
vial daquest tram així com obtenir un seguit de beneficis per a la pròpia població com 
pels mateixos usuaris de la via ja siguin econòmics, socials i/o ambientals. 
 
2.- SITUACIÓ ACTUAL 
En la zona destudi trobem la present carretera T-334, pertanyent a la xarxa de 
carreteres comarcals, la classificació tècnica de la qual és de calçada única. 
Lorganisme administrador del tram en qüestió és el Servei de Mobilitat de les Terres de 
lEbre. La via es desenvolupa des del Pk 17+000 de la carretera T-330, tot travessant la 
població dHorta de Sant Joan fins arribar al municipi de Bot, recorrent així un total de 
13,046 Km. En arribar a Bot i des del propi nucli, la mateixa es transforma amb la 
carretera comarcal TV-3531 amb destinació a Gandesa. 
En la present via no shan fet actuacions importants des de fa molts anys. Només cal 
destacar que al març del 2010 es van acabar els treballs de millora de la carretera que 
uneix Horta de Sant Joan i Xerta (Baix Ebre). Els quals van permetre eixamplar i suavitzar 
revolts a litinerari format per la T-330, la T-333, i lN-230b, com també millorar la vialitat 
de la carretera T-334 a la zona de la plaça dHorta de Sant Joan, on es va reordenar el 
trànsit rodat per tal de millorar la seguretat dels vianants i conductors. També val a dir 
que al març del 2012, també es van realitzar obres de millora del ferm en algun tram 
del traçat de la T-334 entre Horta de Sant Joan i Bot, però que a la vegada minsament 
afecten a la nostra zona de projecte.   
Es tracta duna calçada única de 4 a 5 metres damplada total discorrent sobre un 
terreny amb una orografia notablement ondulada, doncs el poble es troba assentat 
sobre un turó que descansa al peu de la muntanya prelitoral de Santa Bàrbara (752m), 
tot donant entrada al Parc Natural Els Ports de Beseit. 
Lestretiment i estat de la calçada a larribar al nucli urbà, coincident amb unes corbes 
molt tancades seguint les cantonades de la malla urbana, produeix una reducció de 
seguretat de la via, alhora que causa una reducció de la velocitat específica i 
conseqüentment del nivell de servei del tram en qüestió. El traçat angular actual per 
dins de la població pot dificultar també el pas de vehicles més llargs com ara camions 
o autobusos, fet que a la vegada suposa diverses molèsties tant als altres vehicles de la 
via com als veins del municipi. Tot això fa que la travessera sigui perillosa, incòmoda i 
de lent recorregut, provocant pèrdues de temps als vehicles que no tenen Horta de 
Sant Joan com a origen o destí. 
Per això, es creu necessària la realització duna variant a fi de reduir el risc 
daccidentabilitat, augmentar la seguretat del vianant i la comoditat del conductor, 
tot donant continuïtat a la traça de lesmentada carretera. 
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3.- CONDICIONANTS 
Així doncs, els condicionanants que shan tingut en compte per a la redacció daquest 
projecte són els que deriven dels objectius que es presenten a continuació: 
I. Millorar el traçat en planta actual dun tram de la T-334 mitjançant 
lexecució dun tram de carretera variant al seu pas per Horta de Sant 
Joan. 
II. Eixamplament de la secció de la plataforma existent. 
III. Millorar laccessibilitat al nucli urbà amb interseccions a nivell. 
IV. Alliberar la travessia del trànsit de pas innecessari limitant-lo al trànsit propi 
de la població, creant una infraestructura que segregui de forma clara els 
dos fluxos de trànsit. 
V. Millorar lestat del paviment, del sistema de desguàs i de la seguretat vial. 
Assolint aquests objectius sintroduiran millores en el traçat que aniran acompanyades 
dun augment en la eficàcia de la circulació i duna important millora en la seguretat i 
comoditat daquesta, sempre integrant-la en lentorn en que es troba. 
 
4.- ESTUDI DALTERNATIVES 
En lannex núm. 5 es duu a terme lestudi de les diferents alternatives proposades en el 
present projecte. Lestudi consta de la descripció de cadascuna de les alternatives i 
del posterior estudi comparatiu mitjançant la realització dun anàlisi de rendibilitat i 
posteriorment, dun anàlisi multicriteri per tal de determinar lalternativa més òptima. 
4.1.- Descripció de les alternatives plantejades 
ALTERNATIVA 1 
La primera alternativa té una longitud total de 2916.47 metres i es desenvolupa per les 
afores de loest de la població. Prenent un sentit per leix de nord a sud, la via 
comença aproximadament en el PK 3+400 de la T-334, on hi trobem una rotonda. 
Doncs el seu inici coincideix amb la sortida oest de la mateixa, la qual actualment 
representa la desviació cap a la carretera TV-3341 en direcció Arens de Lledó. Els 
primers metres transcorren resseguint lactual traçat de la TV-3341, tot donant pas a 
una lleugera corba a esquerres de radi 350 metres i seguidament una recta des del PK 
0+114 fins al 0+168. 
Doncs enmig daquesta recta i concretament en el PK 0+150, es considera la 
implantació duna intersecció amb una sortida en direcció nord-oest per donar 
continuitat a lactual carretera TV-3341 i alhora seguir amb el traçat de la variant en 
sentit sud-oest. 
Pocs metres després comença un altre gir a esquerres de 500 metres de radi que 
pronúncia encara més la direcció sud-oest de la traça. En aquesta corba i en el PK 
0+263 es projecta una altra intersecció, per no interrompre el trànsit dun camí rural. 
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A partir del PK 0+556 es desenvolupa una recta fins PK 0+621, on sinicia una nova 
corba a esquerres de 600 metres de radi que dota leix duna direcció sud-est. En el PK 
1+023 es projecta un pont transversal a leix principal, de 31 m de llum, que serveix de 
pas superior dun camí rural.   
Lúltima corba, a continuació enllaça amb una recta amb inici al PK 1+424 i final al PK 
2+079. Cal destacar la projecció, en el PK 1+494, dun segon pont transversal al 
corredor principal duns 32 m de llum, amb característiques similars a lanterior i per dur 
a terme la mateixa funció, doncs la variant travessa multitud de camps de conreu i és 
necessari donar continuitat als camins rurals.   
En el PK 1+844 i el PK 1+946, es consideren dues interseccions per salvar vies rurals 
usades diariament avui en dia. 
Tot seguit, ens trobem una corba a esquerres de radi 700 metres  que desemboca a 
una curta recta entre el PK 2+296 i el PK 2+535, en la qual trobem una intersecció amb 
un camí rural, exactament en el PK 2+463. 
Finalment, es projecta la última i única corba a dretes, amb un radi de 265 metres, per 
dirigir la traça cap al sud i així, encarar-la per efectuar la connexió tangencial amb 
lactual T-334, mitjançant una recta final des del PK 2+752 fins al PK 2+916, fi de la traça, 
coincidint amb el PK 0+400 de la T-334. 
En el PK 2+661 trobem una altra intersecció que dóna continuitat a un camí rural i en el 
PK 2+888 es projecta la intersecció i connexió amb lactual T-334. Els últims metres de la 
traça, discorren al llarg del corredor de la mateixa i present T-334.    
Aquesta alternativa per loest, ofereix un traçat més segur i còmode tant pel vehicles 
de pas com pels que tenen destí Horta de Sant Joan. Tot i així cal destacar el pendent 
extrem que presenta la rasant en alguns trams. 
ALTERNATIVA 2:  
Lalternativa 2, de la mateixa manera que lalternativa 1, parteix de la rotonda del PK 
3+400 de la T-334, aquest cop però de la sortida est, la qual forma part de la mateixa 
carretera i porta cap a Horta de Sant Joan. La longitud total daquesta alternativa és 
de 3142.79 m. Els primers metres, rectes i en direcció est, segueixen aproximadament la 
mateixa traça de la carretera actual, fins al PK 0+060 on es considera la implantació 
de la intersecció que dóna la sortida cap a la carretera destudi i porta així cap a 
Horta de Sant Joan.  
A continuació, es dóna pas a una corba a dretes amb un radi de 500 metres que fa 
virar la traça fins a tenir una direcció sud-est. En el PK 0+168 sobre la corba, trobem una 
intersecció per permetre la continuació de pas dun camí agrícola. La corba sacaba 
amb la projecció duna recta amb inici al PK 0+365 i final al PK 0+435. 
Seguidament, una corba a dretes i radi de 265 metres orienta la trajectòria en direcció 
sud i es segueix duna curta recta entre el PK 0+793 i el PK 0+869. 
Després trobem una lleugera corba a esquerres per tal de reorientar la trajectòria cap 
al sud-est i així evitar la possible afectació a disperses edificacions de làrea. Daquesta 
manera, es conformada per un gran radi de 700 metres. 
Un cop la direcció de la traça redefinida, es disposa primer una recta entre els PKs 
1+041 i 1+533, i tot seguit una corba de dretes de 500 metres de radi que culmina amb 
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una recta en direcció sud-oest entre el PK 1+959 i el PK 2+262. En els PKs 1+030, 1+295, 
1+464 i 1+622 shi imposen interseccions amb camins rurals, de les quals la primera i la 
tercera tenen característiques similars al tractar-se de sortides cap a camins asfaltats, 
mentre que la segona i la quarta representen accessos a vies agrícoles secundàries. 
El traçat segueix amb una corba a dretes de 700 metres de radi, orientant-se així 
paral·lel a la Serra al llarg duna recta entre el PK 2+697 i el PK 3+089. 
Cal destacar dues interseccions més amb camins agrícoles, situades en els PKs 2+172 i 
2+455. 
En els últims metres de la traça hi trobem una intersecció en el PK 3+056 que permet 
laccés a un camí duna finca privada, i lenllaç amb la carretera T-334. En aquesta 
alternativa, sopta per una intersecció tipus rotonda per evitar que els vehicles 
provinents de la T-330 i amb destí Horta de Sant Joan, hagin de prendre una sortida a 
banda esquerra perillosa degut als cotxes que venen de cara en el carril adjacent. A 
més, amb la rotonda, la sortida cap a la població queda ben definida i no resta a un 
nivell secundari, tal i com quedaria amb un simple desviament cap a lesquerra. Abans 
darribar a la rotonda, es projecta una minsa corba de 300 metres de radi per tal 
dencarar correctament la traça a laccés a la rotonda.     
Aquesta alternativa intenta donar major seguretat i qualitat de traçat, generant 
rasants amb pendents no tan extremes com en lalternativa anterior. Daltra banda, és 
una mica més llarga i no es tant bona pel que fa a limpacte visual i ambiental, ja que 
la traça subica just entre la població i la muntanya de Santa Bàrbara, disminuint 
considerablement així la qualitat paisatgística i característica del terme. 
 
4.2.- Estudi econòmic 
 
Sha realitzat un estudi econòmic de les dues alternatives en base a les indicacions de 
la Metodología para la Evaluación de Proyectos en inversión en Carreteras MOPU 
(1980), juntament amb les Recomendaciones para la Evaluación Económica Coste-
Beneficio de Estudios y Proyectos de Carreteras, del Servicio de Planeamiento, del 
MOPU, de lany 1990, amb la seva corresponent Actualización de algunos Parámetros 
del Manual de Evaluación de Proyectos de Carreteras de lany 2010. El resultat pel 
que fa a cost de construcció és el que es detalla en la següent taula, on sobserva el 
cost dexecució material, cost de lobra, cost dexecució per contracte i cost total de 
primera inversió. 
 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Pressupost d'execució material PEM 2.924.649,67  3.107.223,25  
Benefici industrial 6% (sobre el PEM) 175.478,98  186.433,40  
Despeses generals 13% (sobre el PEM) 380.204,46  403.939,02  
Cost de l'obra 3.480.333,11  3.697.595,67  
IVA 16% 556.853,30  591.615,31  
Pressupost d'execució per contracte (PEC) 4.037.186,40  4.289.210,97  
Redacció del projecte 2% 80.743,73  85.784,22  
Direcció d'obra 4% 161.487,46  171.568,44  
Control de qualitat 1.5% 60.557,80  64.338,16  
Expropiacions 183.708,00  198.009,00  
Serveis afectats 100.000,00  100.000,00  
Cost total de primera inversió 4.623.683,38  4.908.910,80  
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Aquests són els costos de construcció, però també shan considerat els costos de 
rehabilitació i manteniment, el cost del temps de recorregut, el cost dels accidents i 
finament els costos de funcionament dels vehicles (cost damortització, cost de 
conservació i manteniment,cost de combustible, cost de lubricants i cost de 
pneumàtics). 
Amb els costos de cada alternativa es pot obtenir un anàlisis cost-benefici de la 
construcció de la millora segons una o altra alternativa, tot comparant-los amb els 
costos de no dur a terme el projecte de millora. Daquesta manera sobtenen els 
índexs de rendibilitat que es presenten a continuació: 
 
INDICADOR ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
VAN 360.497,48  -546.262,65  
B/C 1,12 0,83 
PRI 25 >30 
TIR 6,92% 4,59% 
 
Si analitzem les dades aportades per la darrera taula, observem que una de les dues 
alternatives no compleix cap dels criteris de sel·lecció en referència als indicadors de 
rentabilitat mínims exigibles per ser tinguda en compte juntament amb les altres 
alternatives econòmicament rentables. Així doncs, saprecia de forma clara que 
lalternativa 2 resulta en un VAN negatiu, fet que sexplica al ser major els costos 
acumulats que els beneficis acumulats al llarg de la vida útil de la nova infraestructura i 
resultant daquesta manera, en una diferència negativa. Per la mateixa raó, sobté en 
lalternativa 2 una relació B/C inferior a la unitat. 
A més a més, cal remarcar que en la segona alternativa el P.R.I. és superior a la vida 
útil de projecte (30 anys) i la Taxa Interna de Retorn (TIR) és inferior a taxa 
dactualització mínima (6%). En definitva, aquesta alternativa queda a nivell econòmic 
apartada directament per la reiteració en lincompliment dels diferents criteris de 
sel·lecció. 
Ara caldrà comprovar si la opció restant, és a dir lalternativa 1, és positiva i compleix 
les condicions i requeriments mínims. Afortunadament veiem que lalternativa 1 es 
caracteritza per un VAN positiu de 360.497,48  i per tant, una relació B/C superior a la 
unitat (1,12), un P.R.I. de 25 anys i una TIR de 6,92%, superior a la taxa dactualització 
mínima.    
Daquesta manera, lalternativa 1 simposa com la única econòmicament rentable i 
prén prioritat en termes econòmics. 
Tantmateix, val a dir que els beneficis obtinguts no són especialment notables si tenim 
en compte els costos que suposa la costrucció de la nova via, tal com indica el ratio 
B/C=1,12. De la mateixa manera, es creu que el període de recuperació de la inversió 
és més aviat llarg comparat amb altres projectes de característiques similars. 
Tot i així, aquest estudi no és totalment determinant i per tal descollir la opció òptima 
pel nostre projecte, caldrar comparar els resultats daquest anàlisi econòmic amb els 
obtinguts en altres estudis daspectes socials, ambientals i/o funcionals. Per-ho possible, 
duiem a terme un anàlisi multicriteri, detallat en el següent apartat. 
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4.3.- Anàlisi multicriteri 
A continuació es presenta el quadre resum dels aspectes considerats, els pesos 
atorgats i els resultats finals que acabaran de decidir quina es la millor alternativa per 
executar. 
  I11 I12 I13 I21 I22 I23 I31 I41 I42 I51 ÍNDEX 
  
LONGITUD CORBES RAMPES ESPLANADA ESTRUCTURES DURACIÓ TIR TERRES AFECCIÓ FUNCIONALITAT DE 
Pes= 4 4 4 6 7 5 20 10 20 20 PERTINÈNCIA 
                        
ALT. 1 
1 1 0,186 1,000 0,000 0,833 1,000 1,000 1,000 1,000   
                      
4,000 4,000 0,744 6,000 0,000 4,165 20,000 10,000 20,000 20,000 88,909 
ALT. 2 
0,928 0,571 1,000 0,803 1 1,000 0,663 0,637 0,5 0,750   
                      
3,712 2,284 4,000 4,818 7,000 5,000 13,260 6,370 10,000 15,000 71,444 
 
   
ALT. 1 ALT. 2 
       
ASPECTES GEOMÈTRICS 8,744 9,996 
       
ASPECTES CONSTRUCTIUS 10,165 16,818 
       
ASPECTES ECONÒMICS 20,000 13,260 
       
ASPECTES MEDIAMBIENTALS 30,000 16,370 
       
ASPECTES FUNCIONALS 20,000 15,000 
       
TOTAL 88,909 71,444 
 
Per tant, la puntuació final és : 
 
SOLUCIÓ ADOPTADA VALORACIÓ 
ALTERNATIVA 1 88.909 
ALTERNATIVA 2 71.444 
 
Els resultats del quadre resum de lanàlisi multicriteri indiquen que lalternativa 1 és la 
que presenta les característiques globals més favorables per a la seva elecció com a 
solució a adoptar. 
 
4.4.- Valoració final 
MEMÒRIA  
 
 
Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan 
 Pàg. 9 
En definitiva, es pot concloure que lALTERNATIVA 1 resulta escollida com a millor 
alternativa a laconseguir una major puntuació global en lestudi multicriteri i com a 
millor alternativa econòmica. Per tant, aquesta alternativa és la que és desenvoluparà 
per al present projecte constructiu. 
 
5.- DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
5.1.- Cartografia i topografia 
Per a la realització del present projecte sha utilitzat topografia digital següent 
facilitada per lInstitut Cartogràfic de Catalunya: 
- Cartografia topogràfica a escala 1:1.000 facilitada per lICC. 
- Base topogràfica a escala 1:5.000 facilitada per lICC. 
- Fulls de cartografia i geologia a escala 1:50.000 facilitats per lICC. 
- Ortofotos a escala 1:5000 facilitades per lICC. 
Una descripció més detallada de la cartografia utilitzada es recull a lAnnex num.2 
Cartografia i topografia. 
 
5.2.- Geologia i Geotècnia 
A falta dels mitjans necessaris per a dur a terme un estudi geològic-geotècnic detallat, 
amb cales, sondeigs i assaigs de laboratori, per tal de caracteritzar el comportament 
geomecànic del fons de la plataforma i de fonaments destructures, així com 
laprofitament del material producte de les excavacions, a lAnnex núm. 4 Geologia i 
Geotècnia es presenta un estudi i anàlisi detallat del context geològic i geotècnic dels 
diferents materials interceptats per la traça de la variant realitzat a partir de la 
informació consultada dels mapes geològics de lICC i de les visites de camp 
realitzades. 
Els materials aflorants abarquen edats que van des del Triàssic mig fins el Quaternari, 
amb gran representació del Juràssic i el Terciari, i estan constituïts per calcàries, argiles, 
guixos i gresos vermellosos i segons el PG-3, es podrien considerar en conjunt com a 
materials Tolerables (0). 
Per tant, de les conclusions referents a les característiques del terreny a excavar i a 
utilitzar com a terraplè i desmunt, aquest es classifica com a sòl Tolerable (0). 
LAnnex núm. 3 Geologia i Geotècnia es presenta també una relació de les diferents 
canteres o zones de préstec propers a la zona de projecte que poden ser susceptibles 
de ser utilitzats per a la realització de lobra. 
 
5.3.- Planejament urbanístic 
La carretera actual transcorre pels municipis dHorta de Sant Joan i Bot. El tram 
estudiat del pk 0+400 al pk 3+400 pertany exclusivament al terme municipal dHorta de 
Sant Joan. 
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La planificació urbanística del municipi dHorta de Sant Joan es pot consultar online 
fàcilment mitjançant el Mapa Urbanístic de Catalunya, eina del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. La traça de la via proposada en 
el present projecte, transcorre sense excepció sobre un sòl classificat com a no 
urbanitzable i dactivitat autoritzada. No es preveu un creixement important del poble i 
el futur creixement del mateix sha tingut en compte en lestudi dalternatives. 
 
5.4.- Traçat 
La solució adoptada pren com a pk inicial 0+000 el pk existent de la carretera antiga 
3+400 que coincideix amb la rotonda que es troba al nord de la població, la qual 
enllaça la via T-334 amb la TV-3341 amb direcció a Arenys de Lledó. Aquesta rotonda 
es manté ja que compleix les característiques geomètriques necessàries per 
proporcionar un enllaç adequat cap a la futura nova via. 
Els primers metres transcorren resseguint lactual traçat de la TV-3341, tot donant pas a 
una lleugera corba a esquerres de radi 350 metres i seguidament una recta des del PK 
0+114 fins al 0+168. Doncs enmig daquesta recta i concretament en el PK 0+150, es 
considera la implantació duna intersecció amb una sortida en direcció nord-oest per 
donar continuitat a lactual carretera TV-3341 i alhora seguir amb el traçat de la 
variant en sentit sud-oest. 
Pocs metres després comença un altre gir a esquerres de 500 metres de radi que 
pronúncia encara més la direcció sud-oest de la traça. En aquesta corba i en el PK 
0+263 es projecta una altra intersecció, per no interrompre el trànsit dun camí rural. A 
partir del PK 0+556 es desenvolupa una recta fins PK 0+621, on sinicia una nova corba 
a esquerres de 600 metres de radi que dota leix duna direcció sud-est. En el PK 1+023 
es projecta un pont transversal a leix principal, de 35 m de llum, que serveix de pas 
superior dun camí rural.   
Lúltima corba, a continuació enllaça amb una recta amb inici al PK 1+424 i final al PK 
2+079. Cal destacar la projecció, en el PK 1+494, dun segon pont transversal al 
corredor principal duns 35 m de llum, amb característiques similars a lanterior i per dur 
a terme la mateixa funció, doncs la variant travessa multitud de camps de conreu i és 
necessari donar continuitat als camins rurals.   
En el PK 1+844 i el PK 1+946, es consideren dues interseccions per salvar vies rurals 
usades diariament avui en dia. Tot seguit, ens trobem una corba a esquerres de radi 
700 metres que desemboca a una curta recta entre el PK 2+296 i el PK 2+535, en la 
qual trobem una intersecció amb un camí rural, exactament en el PK 2+463. 
Finalment, es projecta la última i única corba a dretes, amb un radi de 265 metres, per 
dirigir la traça cap al sud i així, encarar-la per efectuar la connexió tangencial amb 
lactual T-334, mitjançant una recta final des del PK 2+752 fins al PK 2+916, fi de la traça, 
coincidint amb el PK 0+400 de la T-334. 
En el PK 2+661 trobem una altra intersecció que dóna continuitat a un camí rural i en el 
PK 2+888 es projecta la intersecció i connexió amb lactual T-334. Els últims metres de la 
traça, discorren al llarg del corredor de la mateixa i present T-334. 
La longitud total de la traça és de 2+916,47 metres. 
Els principals paràmetres de disseny de la nova carretera són: 
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- Tipus de xarxa:   Comarcal 
- Tipus de via:   Carretera convencional 1+1 
- Tipus de terreny:   Accidentat 
- Velocitat de projecte:  60 km/h 
- Secció tipus:    7/9 
La carretera té un carril de 3,5 m per sentit de circulació, amb vorals d1 m i bermes 
també d1 m, sent una calçada de secció tipus 7/9 i fent un total de plataforma de 
10,5 metres. 
La cuneta que es disposa és una TTR-15 que presenta un ample de 1,5 m, un calat de 
0,24 m i un gruix de 0,15 m, i la banqueta corresponent és de 0,5 m. 
Els valors utilitzats en la definició geomètrica del traçat en planta de la carretera 
dacord amb la normativa 3.1-IC són: 
 
PLANTA VALORS CONSIDERATS 
RECTES   
Longitud màxima 654,892 m 
    
ALIN. CIRCULARS   
Radi mínim R =  265 m 
Radi màxim R =  700 m 
    
CLOTOIDES 
   
Paràmetre mínim A =   110,680 
Paràmetre màxim A =  236,643 
    
 
Els valors utilitzats en la definició geomètrica del traçat en alçat de la carretera són: 
 
ALÇAT VALORS CONSIDERATS 
PENDENTS  
Pendent màxim 9.0 % 
Pendent mínim 2.72 % 
  
ACORDS VERTICALS  
Acord convex mínim 3060 
Acord còncau mínim 2640 
  
 
A lannex núm. 6  Traçat shi recullen totes les característiques geomètriques de les 
diferents alineacions utilitzades per a definir tant el traçat del tronc principal com les 
dels ramals nord, sud i rotonda. 
 
MEMÒRIA  
 
 
Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan 
 Pàg. 12 
5.5.-Moviment de terres  
A lannex núm. 9  Moviment de terres conté un estudi del moviment de terres que es 
produeix al llarg de tota lobra: formació de lesplanada, talussos adoptats, 
consideració de la terra vegetal, necessitats de préstec i compensació de terres. 
Els valors que caracteritzen el moviment de terres es troben resumits en la següent 
taula: 
VOLUMS (M3) 
Desmunt  135.718,27 
Terraplè   50.339,82 
           Terraplè de la pròpia obra 50.339,82 
           Terraplè de préstec  0 
Sòl adequat tipus 1, de préstec 22.139,0 
Sòl sel·leccionat tipus 2, de préstec 15.811,0 
Excavació de terra vegetal 26.244,0 
Estesa de terra vegetal 11.140,43 
Transport a labocador (desmunt no aprofitable i terra vegetal sobrant) 100.482,02 
SUPERFÍCIES (M2) 
Terraplè 37.237,2 
Desmunt 32.370,9 
Esbrossada 87.480,0 
             Desmunt 40.682,1 
             Terraplè 46.797,9 
 
Sobserva que lobra és notablement sobrant en terres, ja que no és necessària 
laportació de volum de terraplè. Daltra banda, al llarg de la traça no shi presenten 
materials de qualitat suficient per executar lesplanada. Això fa que aquests hagin de 
ser de préstec, com són el sòl adequat tipus 1 i el sòl sel·lecionat tipus 2.  
Els volums i superfícies de terra detallats del tronc i les interseccions sadjunten als 
amidaments auxiliars del Pressupost. 
Per a lelecció de les pendents dels talussos de terraplens i desmunts sha basat tant en 
lobservació de lestat dels talussos ja existents a la carretera actual. Dacord amb les 
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conclusions de lannex de Geologia i Geotècnia, es faran servir a lobra de manera 
general terraplens 3H/2V. Sadoptaran talussos en desmunt 1H:2V. 
 
5.6.- Estudi de trànsit 
En lAnnex núm. 7  Estudi de trànsit es determina la demanda de trànsit en lany de 
posada en servei de la nova carretera a projectar. 
Per determinar la IMD per carril de vehicles pesants corresponents a lany de posada 
en servei, es realitza una prognosi tenint en compte varies hipòtesis que shan pres per 
al present projecte. 
Tot i que la T-334 ja suporta una IMD total superior a la de la via T-330, el fet de disposar 
duna nova variant de la carretera T-334 es produirà un tràfic induït/generat cap 
aquesta.  
Possiblement, avui en dia molts vehicles, circulant per la carretera T-330 i amb destí a 
poblacions situades més cap al nord de la Terra Alta, no utilitzen aquesta via  perquè 
lalternativa, la mateixa continuació de la T-330 en direcció Prat de Comte, tot i tenir 
una major longitud de recorregut, disposa dunes característiques geomètriques de 
traçat i seguretat millors que les actuals de la T-334.  
En aquest sentit, un nombre important de vehicles consideraran la nova variant 
decisiva per circular per la T-334, en comptes de lencadenament de la T-330, la N-230 
i la C-43, per arribar a la capital de comarca, Gandesa. 
A més a més, degut a lestalvi dels passos estrets pel nucli de la població, de ben segur 
que molts vehicles pesats i de grans dimensions es veuran atrets pel nou tram de la T-
334, augmentant així el seu percentatge de vehicles pesants i per tant reduïnt 
consequentment el percentatge de vehicles pesants de la T-330, ara superior. 
A continuació es resumeixen els resultats obtinguts: 
 
Carretera 
PK 
ESTACIÓ 
ANY IMD 
% 
PESANTS 
% TAXA 
CREIXEMENT 
REPARTIMENT 
CARRILS 
1 T-334 0+500 2012 1349 2,29 3,00% 0,5 
 
T-330 
Horta 
18+180 2012 809 8,41 3,00% 0,5 
 
T-330 
Arnes 
16+000 2012 1104 2,65 3,00% 0,5 
 
 
IMD de vehícles pesants corresponent a l'any de posada en servei: ANY SERVEI = 2018 
2 T-334 IMD(2018) = IMD(2012) x (1,03)^6 =  1611 veh/dia 
  
 
T-330 Horta IMD(2018) = IMD(2012) x (1,03)^6 =  966 veh/dia 
  
 
T-330 Arnes IMD(2018) = IMD(2012) x (1,03)^6 =  1318 veh/dia 
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3 T-334 IMD(PESANTS  2018)  =  IMD(2018) x (% PESANTS) =  37 veh p/dia 
 
 
T-330 Horta IMD(PESANTS  2018)  =  IMD(2018) x (% PESANTS) =  81 veh p/dia 
 
 
T-330 Arnes IMD(PESANTS  2018)  =  IMD(2018) x (% PESANTS) =  35 veh p/dia 
 
       4 T-334 1611 veh/dia 37 veh p/dia 
   
 
Tenint en compte que un 25% dels vehicles tenen Horta de Sant Joan com a destí i pel 75% 
restant és només un punt de pas tenim:  
 
T-334 Variant 1208 veh/dia 28 veh p/dia 
   
 
T-334 Actual 403 veh/dia 9 veh p/dia 
   
       
5 
A més, tenint en compte un augment del 15% de la IMD de la variant degut al nou trànsit induït i 
generat tenim:  
 
T-334 Variant 1389 veh/dia 32 veh p/dia 
   
       
6 
Finalment, considerem un augment del percentatge de vehicles pesats fins el 5%, valor més 
proper al 8,41% de la T-330 Horta:  
 
T-334 Variant 1389 veh/dia 69 veh p/dia 
   
       7 T-334 Variant IMD p total 69 veh p/dia 
   
   
35   vehicles pesants per dia i carril de projecte 
  
8 
 
Categories de  IMDp  
  
Trànsit pesant veh. pesants / dia 
  
T00 IMDp > 4000 
  
T0 3999 - 2000 
  
T1 1999 - 800 
  
T2 799 - 200  
  
T31 199 - 100 
  
T32 99 - 50 
  
T41 49 - 25 
  
T42 < 25 
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5.7.- Ferms i paviments 
A través de lestudi de trànsit portat a terme en lAnnex 7 es determina la quantitat de 
vehicles pesants que circularan per la carretera en el moment dentrada en servei 
daquesta. Amb aquesta dada sobté que la categoria de trànsit pesat futur és de T41. 
Per definir quina esplanada i quin paquet sha de disposar en la secció per aquest 
tipus de trànsit pesat, sha dut a terme un estudi comparatiu per les diferents 
categories desplanada E1, E2 i E3 i per diferents composicions de ferm que permet la 
Norma. Aquest estudi es detalla en lApèndix 1 a lAnnex 8  Ferms i Paviments, i en ell 
shan tingut en compte aspectes econòmics, tècnics i de construcció per determinar 
quina és la secció més òptima. Tenint en compte els espessors a disposar de cada 
material en cada combinació desplanada, paquet de ferms i el seu cost, es 
determinen les solucions econòmicament més eficients.  
Mitjançant aquest estudi sarriba a la conclusió que el més eficient és disposar una 
esplanada tipus E2, amb el paquet de ferms 4121 donat per la instrucció 6.1- I.C 
Secciones de firmes. En les següents taules es resumeix els paquets a disposar tant 
per lesplanada com pel ferm: 
- Secció principal del tronc 
 
ESPLANADA E2 sobre sòls tolerables (0) 
Capa Tipus Gruix 
Coronació 
Sòl seleccionat (2) 40 cm 
Sòl adequat (1) 50 cm 
 
Secció estructural 4121 
Capa Tipus Gruix 
Trànsit Mescla bituminosa 10 cm 
Base Tot-ú artificial 30 cm 
La capa de trànsit es subdividirà en dues subcapes: 
Capa de trànsit 
Capa Tipus Gruix 
Rodadura 
Mescla Bituminosa en calent tipus:     
AC16 surf B 50/70 S 
5 cm 
Intermitja 
Mescla Bituminosa en calent tipus:     
AC22 bin B 50/70 S 
5 cm 
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Entre les dues capes de trànsit i en la junta de la inferior amb la base de tot-ú artificial, 
es faran servir diferents regs. Entre les capes asfàltiques semprarà un reg dadherència 
amb emulsió catiònica tipus C60B4 ADH. I entre la capa de tot-ú artificial i la capa 
asfàltica es farà servir un reg demprimació tipus C50BF5 IMP.  
El betum emprat per a les mescles bituminoses serà lanomenat asfàltic tipus B 50/70 
segons la normativa europea UNE EN 12591, la UNE EN 13924 i larticle 211Betunes 
Asfálticos del PG-3, considerant que la zona de projecte es troba en zona estival 
mitja-càlida. 
 
- Secció  ponts 
 
En els dos ponts ens trobem que lesplanada és el formigó del tauler. Sobre aquest, 
degudament impermeabilitzat, sestendrà 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus 
AC16 surf B 50/70 S. I entre ambdues posarem un reg dadherència amb emulsió 
catiònica tipus C60B4 ADH.  El betum emprat serà del tipus B 50/70.  
Capa de trànsit 
Capa Tipus Gruix 
Rodadura 
Mescla Bituminosa en calent tipus:     
AC16 surf B 50/70 S 
5 cm 
 
- Camins rurals. 
 
En els accessos cap als camins rurals i agrícoles semprarà una capa de tot-ú artificial 
de 20 cm i 5 cm de mescla bituminosa AC16 surf B 50/70 S els primers metres. 
 
5.8.- Climatologia, hidrologia i drenatge 
A lannex núm. 4 es calculen, justifiquen i defineixen els diferents elements que formen 
el sistema de drenatge longitudinal i transversal a executar en el present projecte.  
 
CLIMATOLOGIA: 
El clima de la Terra Alta és Mediterrani de tipus Prelitoral Sud a làrea dels Ports de 
Beseit i Continental Sec a la major part de la comarca, amb precipitacions mitjanes 
anuals que disminueixen de sud a nord, des dels 650 mm fins als 400 mm a tocar de la 
Ribera dEbre, donant-se els màxims als equinoccis i els mínims a lestiu. Els hiverns són 
freds, amb mitjanes de 5 °C a 7 ºC, i els estius molt calorosos fora de làrea 
muntanyosa, amb mitjanes de 23 °C a 25 ºC, comportant una amplitud tèrmica anual 
elevada. No hi glaça de juny a setembre. 
Les temperatures mitjanes anuals de la Terra Alta són condicionades en gran mesura 
per la barrera muntanyosa del Sud, que protegeix la comarca de les influències 
moderadores de la Mediterrània i és alhora una zona de refredament de les 
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temperatures. Per això, a mesura que guanyem altura o penetrem a linterior, la 
temperatura mitjana descendeix. 
El terme municipal d Horta de Sant Joan, situat a la Terra Alta, pertany pertant al clima 
mediterrani. La zona demplaçament de les respectives variants es considera una zona 
de transició entre un clima de muntanya mitjana (propi de la Serralada Litoral) i una 
altra amb tendències continentals (com la Depressió Central). Segons lAtles Nacional 
de Catalunya facilitat per lICC i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, la zona de projecte és de clima Semiàrid (D), dacord amb 
líndex dhumitat de Thornthwaite. 
 
HIDROLOGIA: 
Per a estimar els cabals en funció de diferents períodes de retorn, en cada una dels 
cursos daigua afectats per les obres, ens basarem en el Mètode Racional dacord 
amb la informació aportada per les Recomanacions Tècniques pels Estudis 
dInundabilitat dÀmbit Local, document pertanyent a lAgencia Catalana de lAigua 
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. La 
metodologia ha estat contrastada de manera paral·lela amb les indicacions presents 
en la Instrucció de Carreteres 5.2-I.C Drenaje Superficial aprovada per lOrdre 
Ministerial del 14 de maig de 1990. 
Les precipitacions màximes diàries per als diferents períodes de retorn i per a les 7 
conques considerades són les següents: 
 
Conca 1 2 3 4 5 6 7 
Pd' T=5(mm/dia) 85,884 85,884 85,884 85,884 85,884 85,884 85,884 
Pd' T=10(mm/dia) 104,312 104,312 104,312 104,312 104,312 104,312 104,312 
Pd' T=25(mm/dia) 129,2 129,2 129,2 129,2 129,2 129,2 129,2 
Pd' T=50(mm/dia) 149,94 149,94 149,94 149,94 149,94 149,94 149,94 
Pd' T=100(mm/dia) 170,68 170,68 170,68 170,68 170,68 170,68 170,68 
Pd' T=500(mm/dia) 225,148 225,148 225,148 225,148 225,148 225,148 225,148 
 
Com en la nostra zona de projecte, cap de les conques analitzades disposa duna 
superície major a 1 Km2, el coeficient duniformitat a aplicar sempre serà igual a la 
unitat. 
A continuació es mostra un resum dels càlculs realitzats mitjançant el Mètode Racional 
aplicat a totes les conques pels períodes de retorn de 25 i 500 anys: 
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PERÍODE COTA COTA ÀREA CABAL
RETORN SUP INF A I1/Id Tc (h) I/Id Pd (mm) I (mm/h) P0 (mm) C K C*I*A/3,6
(anys) (m) (m) (Ha) (m3/s)
1 T=25 0,27 451 435 16,12 0,0595 1,44 11 0,19 27,80 129,2 5,38 149,7 49,5 0,22 1,01 0,1
2 T=25 1,00 553 428 125,47 0,1251 70,83 11 0,45 17,60 129,2 5,38 94,7 52,6 0,20 1,03 3,9
3 T=25 0,31 503 480 23,42 0,0758 5,53 11 0,20 27,06 129,2 5,38 145,7 49,8 0,22 1,01 0,5
4 T=25 1,32 540 462 78,04 0,0589 36,45 11 0,64 14,39 129,2 5,38 77,4 38,6 0,30 1,04 2,4
5 T=25 0,32 467 458 9,12 0,0286 2,28 11 0,25 24,28 129,2 5,38 130,7 50,1 0,22 1,01 0,2
6 T=25 1,28 575 459 115,46 0,0905 71,41 11 0,57 15,32 129,2 5,38 82,5 50,2 0,22 1,03 3,7
7 T=25 0,45 536 474 61,69 0,1357 7,38 11 0,24 24,59 129,2 5,38 132,4 59,4 0,17 1,01 0,5
PENDENT 
(tant per ú)
Pd/24 
(mm/h)
PERIODE DE RETORN  Tr = 25 anys
CONCA
LONG. 
(Km)
DESNIVELL 
(m)
 
PERÍODE COTA COTA ÀREA CABAL
RETORN SUP INF A I1/Id Tc (h) I/Id Pd (mm) I (mm/h) P0 (mm) C K C*I*A/3,6
(anys) (m) (m) (Ha) (m3/s)
1 T=500 0,27 451 435 16,12 0,0595 1,44 11 0,19 27,80 225,1 9,38 260,8 49,5 0,40 1,01 0,4
2 T=500 1,00 553 428 125,47 0,1251 70,83 11 0,45 17,60 225,1 9,38 165,1 52,6 0,38 1,03 12,8
3 T=500 0,31 503 480 23,42 0,0758 5,53 11 0,20 27,06 225,1 9,38 253,8 49,8 0,40 1,01 1,6
4 T=500 1,32 540 462 78,04 0,0589 36,45 11 0,64 14,39 225,1 9,38 135,0 38,6 0,49 1,04 7,0
5 T=500 0,32 467 458 9,12 0,0286 2,28 11 0,25 24,28 225,1 9,38 227,7 50,1 0,40 1,01 0,6
6 T=500 1,28 575 459 115,46 0,0905 71,41 11 0,57 15,32 225,1 9,38 143,8 50,2 0,40 1,03 11,8
7 T=500 0,45 536 474 61,69 0,1357 7,38 11 0,24 24,59 225,1 9,38 230,7 59,4 0,34 1,01 1,6
CONCA
LONG. 
(Km)
DESNIVELL 
(m)
PENDENT 
(tant per ú)
Pd/24 
(mm/h)
PERIODE DE RETORN  Tr = 500 anys
 
 
DRENATGE TRANSVERSAL: 
Lobjecte daquest apartat és definir les obres necessàries per donar continuïtat a les 
conques naturals interceptades per la carretera. 
Pel disseny i càlcul de les solucions adoptades sha seguit la Instrucción de Drenaje 5.2- 
I.C. i les Recomanacions tècniques per al disseny dinfraestructures que interfereixen 
amb lespai fluvial publicada al juny de 2006 per lAgència Catalana de lAigua. 
Dacord amb les directrius de lAgencia Catalana de lAigua, totes les obres de 
drenatge transversal shan dissenyat pel cabal de 500 anys de període de retorn. 
Es presenta a continuació, la relació de les obres de drenatge projectades: 
 
O.D CONCA PK 
TIPOLOGIA 
PROPOSADA 
Q500(m3/s) 
LONGITUD O.D 
(m) 
1 C1 0+260 TUB Ø 0,8 m 0,43 28,00 
2 C2 0+432 MARC 3,0 m X 2,0 m 12,8 26,00 
3 C3 1+209 TUB Ø 1,2 m 1,6 25,00 
4 C4 2+008 TUB Ø 2,0 m 7,0 21,00 
5 C5 2+162 TUB Ø 0,8 m 0,6 61,00 
6 C6 2+392 MARC 5,0 m X 2,0 m 11,8 30,00 
7 C7 2+717 TUB Ø 1,2 m 1,6 50,00 
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La justificació del dimensionament de les obres de drenatge i els seus càlculs estan 
inclusos a lApèndix 4 de lAnnex 4  Climatologia, hidrologia i drenatge. 
 
DRENATGE LONGITUDINAL: 
Pel càlcul del cabal daportació a cada element del drenatge longitudinal, sha seguit 
la metodologia indicada a la Instrucción de Drenaje 5.2-I.C, adoptant un període de 
retorn de 25 anys. 
Per a cada element sestudia la superfície aportant, la seva longitud, pendent mig, 
temps de concentració i coeficient descorrentiu, obtenint finalment el cabal de 
disseny. 
- Cuneta de plataforma: 
La cuneta de plataforma es projecta amb forma triangular tipus TTR-15 amb una 
profunditat de 0,24 m, talussos laterals del 1:4 exterior i 6:1 interior i una amplada total 
d1,50 m. 
- Cuneta de guarda i de peu de terraplè: 
Les cunetes de peu de terraplè es projecta amb forma trapezoïdal de 0,5 m de 
profunditat, talussos interiors i exteriors 1H:1V i una amplada total de 1,50.  La cuneta de 
guarda sha disposat en algunes conques per la necessitat que hi ha en algunes zones 
de canalitzar laigua cap a lobra de drenatge per tal devitar que aquesta pugui 
provocar danys en els talussos. 
  
5.9.- Estructures 
A lannex núm. 10 es recullen, de forma general, les característiques de les diferents 
estructures necessàries per a la construcció de la variant de la carretera T-334 al seu 
pas per Horta de Sant Joan. El seu càlcul i dimensionament detallat queda fora de 
làmbit del projecte, no obstant es defineix la tipologia estructural de cada una delles. 
- PAS SUPERIOR TRANSVERSAL A LEIX PRINCIPAL EN EL PK 1+023 
En el pk 1+023 sha projectat un pas superior per donar continuïtat a una via rural 
important del terme. Així, la mateixa pot superar el futur tram en variant sense haver de 
realitzar grans desmunts per a fer-ho possible. 
Es proposa lexecució dun pont de bigues prefabricades en doble T de 31 m de llum 
recolzades sobre dos estreps. La cota de la rasant de la nova carretera és de 468,472 
m i la del camí rural que disposa de continuïtat és de 475,210 m. Així, en tots els punt de 
la secció es disposa dun gàlib de més de 5.30 m que és el mínim que exigeix la 
normativa. La secció transversal compta amb 5 metres de plataforma i 0.50 m a 
banda i banda per poder col·locar el pretil.  
- PAS SUPERIOR TRANSVERSAL A LEIX PRINCIPAL EN EL PK 1+494 
Es tracta dun cas exactament igual que lanterior, on tenim una altra via agrícola, la 
qual sha de conservar. De la mateixa manera que en el cas anterior, com a solució es 
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És un pont amb una llum aproximada de 32 m, salvant el desmunt provocat pel 
corredor principal. Com sha comentat anteriorment, lopció del pont resulta molt més 
favorable que la realització de grans desmunts per aconseguir un encreuament de 
vies a la mateixa cota, no només a nivell econòmic sinó també en termes dimpacte 
ambiental i visual. La cota de la rasant de la variant en aquest punt és de 495,059 m i la 
cota de la via agrícola és de 502,449 m. 
Es proposa un pont isostàtic de bigues prefabricades recolzat sobre dos estreps. Els 
estreps estaran dotats de llosa de transició per tal de suavitzar les diferències 
dassentament entre lestrep i el terraplè. El tipus de biga que es proposa són les bigues 
en doble T amb una llosa superior de continuïtat de formigó. Per una llum de 32 metres, 
el cantell de les bigues en doble T estan al voltant del 1.50 m. Els recolzaments de les 
bigues sobre els estreps seran neoprens. Lespaiat que quedi entre les bigues serà 
ocupat per prelloses prefabricades de formigó, que actuaran com a encofrat perdut. 
La secció transversal, igual que la del pont anterior, compta amb 6 metres de 
plataforma, deixant 0,50 metres per banda per disposar el pretil de protecció. 
 
5.10.- Estudi de lorganització de les obres 
A lannex núm. 14: Estudi de lorganització i desenvolupament de les obres, sexposen 
un estudi previ de lorganització i el desenvolupament de les obres a executar, per tal 
daconseguir que les afeccions al trànsit i al medi ambient siguin les mínimes possibles 
per a lusuari, preveient-se unes alternatives per a la circulació de vehicles en casos de 
necessitat. 
 
5.11.-Senyalització, abalisament i defenses 
 
- SENYALITZACIÓ VERTICAL: 
Sha seguit la Instrucció de Carreteras, Norma 8.1-I.C. Señalización Vertical. La 
senyalització vertical correspondrà a la duna carretera convencional amb vorals 
inferiors a 1.5 m. Els senyals seran de xapa dacer i els pannells i pannells-fletxa sobre 
xapa dalumini. Les senyals triangulars de 135 cm de costat, les senyals circulars de 90 
cm de diàmetre, les senyals quadrades de 90 cm de costat, les senyals octogonals de 
90 cm entre costats oposats, les senyals rectangulars de 90 x 135 cm. 
- SENYALITZACIÓ HORITZONTAL: 
Per a realitzar la part de senyalització horitzontal sha consultat la Instrucció de 
Carreteres 8.2-I.C Marcas Viales. Shan adoptat les marques vials corresponents a 
una carretera de velocitat 60 km/h i són, generalment, de color blanc corresponent 
aquest color a la referència B-118 de la Norma UNE 48103. Les marques longitudinals es 
realitzaran amb pintura termoplàstica en calent i el pintat de rètols i símbol que es 
realitzarà amb pintura de dos components en fred. 
- ABALISAMENT: 
Labalisament està constituït per un conjunt dinstal·lacions complementaries de la 
carretera que té per objectiu servir de guia als conductors dels vehicles, augmentant la 
seguretat i comoditat en la conducció. 
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Els dispositius considerats per a labalisament visual són els captafars en les barreres de 
seguretat, i per a labalisament numèric per informar al conductor sobre la posició en 
què es troba sha col·locat fites quilomètriques. 
- DEFENSES: 
En aquest apartat sha tingut en compte la O.C. 28/2009 sobre Criterios de Aplicación 
de Barreras de Seguridad Metálicas; la O.C. 23/2008 sobre Criterios de Aplicación de 
Pretiles Metálicos en Carretera; la O.C. 321/95 T y P Recomendaciones sobre sistemas 
de contención de vehículos; la O.C. 6/01 Para la Modificación de la O.C. 321/95 T i P 
en lo Referente a Barras de Seguridad Metálicas Para su Empleo en Carreteras de 
Calzada Única; la Orden Circular 18bis/08 sobre Criterios de Empleo de Sistemas Para 
Protección de Motociclistas"; i larticle 704 Barreras de Seguridad del PG-3. 
La finalitat duna barrera de protecció és proporcionar un cert nivell de contenció 
dun vehicle fora de control, de forma que es limitin els danys i les lesions tant pels seus 
ocupants com per la resta dels usuaris de la carretera i altres persones o objectes 
situats en les proximitats. Sha previst les següents actuacions respecte a les barreres de 
seguretat: 
o En marges de terraplens dalçada superior a 3 metres, desnivells i obres de 
drenatge sha adoptat la disposició de barrera metàl·lica simple amb 
separador normal i doble ona simple, amb suport tubular cada 4 metres 
BMSNA4/C. 
o Per a la protecció de motociclistes sadopta la barrera metàl·lica tipus 
BMSNA4/120g en les zones establertes en la Ordre Circular 18bis/08 sobre 
"criterios de empleo de sistemas para protección de motociclistas".  
o En els ponts a executar es col·locarà barreres tipus PXPJ6/1-14b. Es un tipus 
de barana de protecció amb un perfil de formigó i dun passamà metàl·lic. 
 
5.12.-Serveis afectats 
Lannex núm. 12 té com a objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a 
la realització de les reposicions de serveis afectats per les obres definides en el present 
projecte de construcció. 
Relació dentitats i/o empreses afectades: 
Els serveis existents a lentorn de les obres descrites en aquest projecte, pertanyen a les 
següents Companyies de serveis Públics: 
 - ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
 - TELEFÒNICA 
Valoració dels serveis afectats: 
El resultat de la valoració de les reposicions dels diferents serveis afectats és el següent: 
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COMPANYIA AFECTADA COST 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 115.000  
TELEFÒNICA 10.500  
COST TOTAL REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS 125.500  
 
5.13.-Expropiacions 
A lannex núm. 13 es recull la informació referent a les expropiacions, ocupacions 
temporals i servituds de pas necessàries per a dur a terme les obres del present 
projecte. 
Criteris adoptats: 
Dacord amb el servei dexpropiacions de Carreteres, el criteri dexpropiació adoptat 
és el següent: 
- La zona a expropiar, en el present projecte sha delimitat a tres metres (3 m) 
mesurats en horitzontal i perpendicularment a leix de la traça, des de la 
intersecció de lobra amb el terreny natural (peu de talús), en les zones 
qualificades com a no urbanitzables, o bé a partir de lobra auxiliar 
necessària adjacent a la traça.  
- En sòls de domini públic no es considera cap valoració dexpropiació, 
servitud de pas i ocupació temporal. 
- En el cas que la zona a expropiar afecti als tancaments perimetrals dun 
finca, i sempre que no disminueixi la seguretat de la via, sexpropiarà 
únicament fins al tancament daquesta. 
- Per la reposició de serveis shan previst les següents superfícies a expropiar: 
 
Pals de formigó/fusta:    1 x 1 = 1 m2 
Torres metàl·liques:    3 x 3 = 9 m2 
Pericons per línia elèctrica soterrada: 1 x 1 = 1 m2 
Pericons per línia telefònica soterrada: 1 x 1 = 1 m2 
- En el cas de les ocupacions temporals que shan plantejat, el criteri adoptat 
per portar a terme la seva valoració econòmica ha estat el estimar el seu 
cost com un 10% anual del valor cadastral del terreny i adoptarà diferents 
amplades en funció de si el desviament és aeri o subterrani. 
- El desviament dun servei dóna lloc a una servitud de pas que es valorarà 
com un 20 % del valor cadastral del terreny si el desviament és aeri i un 40% 
del valor cadastral si és subterrani. 
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En els casos en que hi hagi afeccions a accessos a camins o finques es considera el 
següent supòsit: 
- En els casos en que hi hagi camins de servei paral·lels al traçat, així com en 
la reposició de camins daccés a finques, sexpropiarà només, lamplada 
estricte dels camins reposats, que en aquest cas són de quatre metres (4m). 
Resum dexpropiacions i valoració 
Els terrenys objecte dexpropiació, servitud o ocupació temporal pertanyen al terme 
municipal dHorta de Sant Joan i de propietat particular en la seva totalitat tenen la 
qualificació de rústics(no urbanitzable). 
SUPERFICÍES D'EXPROPIACIÓ (SERVEIS I CARRETERA) 
TIPUS SUPERFÍCIE(m2) 
PREU 
(euros/m2) 
FACTOR PARCIALS 
Cereal 18696,33 2 1 37.392,66  
Vinya 9348,16 2,5 1 23.370,40  
Oliveres 65437,14 1,9 1 124.330,57  
Elements suport SSAA 
3 2 1 6,00  
1 2,5 1 2,50  
10 1,9 1 19,00  
     
 
TOTAL EXPROPIACIÓ 
 
185.121,13  
 
SERVITUDS PER PAS DE SERVEIS AFECTATS 
TIPUS SUPERFÍCIE(m2) 
PREU 
(euros/m2) 
FACTOR PARCIALS 
Servitud per pas 
aèri 
459,098 2 0,2 183,64  
281,4856 2,5 0,2 140,74  
2225,3682 1,9 0,2 845,64  
Servitud per pas 
soterrat 
90,7327 2 0,4 72,59  
470,2131 2,5 0,4 470,21  
0 1,9 0,4 0 
     
 
TOTAL SERVITUD DE PAS 
 
1.712,82  
 
SUPERFÍCIES D'OCUPACIÓ TEMPORAL 
TIPUS SUPERFÍCIE(m2) 
PREU 
(euros/m2) 
FACTOR* PARCIALS 
Ocupacions 
temporals 
2199,5131 2 0,017 74,78  
5212,614 2,5 0,017 221,54  
3883,3167 1,9 0,017 125,43  
Superficie per serveis 
d'obra 
13967,824 2 0,092 2.570,08  
0 2,5 0,092 0,00  
6714,3389 1,9 0,092 1.173,67  
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TOTAL OCUPACIÓ TEMPORAL 4.165,50  
* Es considera una ocupació temporal de 2 mesos per reposició de serveis i  
de 11 mesos per d'ocupació pe la zona d'instal·lacions, acopi de material 
     
VALORACIÓ ECONÓMICA TOTAL 
  
190.999,44  
 
Valoració total: 
El cost previst de les expropiacions, les servituds i les ocupacions temporals és de 
190.999,44  (CENT NORANTA MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU AMB QUARANTA-QUATRE 
CÈNTIMS). 
 
5.14.- Estudi dimpacte ambiental i mesures correctores 
Els projectes de carreteres acostumen a tenir un fort impacte sobre el seu entorn, i 
aquest no és una excepció. El fet de dissenyar una traça totalment desvinculada de la 
trajectòria actual de la carretera, agreuja les afeccions directament imputables a la 
millora. 
El traçat ha estat dissenyat buscant una important millora de la seguretat i la 
funcionalitat i, per tant, no sadapta tan bé al terreny com ho feia lantiga carretera. 
Això obliga la construcció de dos ponts en forma de passos superiors, així com a 
lexecució de diversos desmunts i terraplens de major entitat que els que conformen 
lactual traçat. 
Lannex núm. 17 presenta lestudi davaluació de limpacte ambiental. Lestudi 
defineix les característiques fonamentals del medi físic, biòtic i humà (cultural, social, 
econòmic...) que poden veures afectades per les obres projectades i efectua una 
previsió de la natura i magnitud dels impactes ambientals, econòmics i socials derivats 
de la realització i explotació del projecte, escollint la solució més idònia per a 
minimitzar els efectes negatius sobre el medi. A més, es determinen unes mesures 
correctores i restauradores concretes per a minimitzar l'impacte ambiental i el seu 
pressupost estimat. 
La descripció dalguns dels aspectes tècnics que clarifiquen lexecució dalgunes de 
les mesures correctores especialment aquelles que fan referència a la restauració i 
revegetació de les superfícies afectades per les obres es pot observar als 
corresponents plànols de mesures correctores. 
El pressupost dexecució per contracte de les corresponents mesures correctores és: 
Pressupost dexecució material  79.231,69   
13% despeses generals  10.300,12   
  6% benefici industrial  4.753,90   
SUBTOTAL  94.285,71   
16% I.V.A.  15.085,71   
TOTAL  109.371,42   
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Daltra banda, el Pla de Vigilància Ambiental permetrà verificar lavaluació inicial dels 
impactes previstos, concretant en detall els paràmetres de seguiment de la qualitat 
dels valors ambientals afectats i controlar laplicació de cadascuna de les mesures 
correctores previstes en aquest estudi dimpacte ambiental. 
Així, si es duen a terme totes les mesures correctores proposades, limpacte global del 
projecte sha qualificat com a COMPATIBLE-MODERAT. 
 
5.15.-Estudi de Seguretat i Salut 
En acompliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 doctubre, pel que simplanta 
lobligatorietat de la inclusió dun Estudi de Seguretat i Salut en els projectes 
dedificació i obra pública, sha redacta lAnnex núm. 16   Seguretat i Salut que recull 
les directrius bàsiques i mesures preventives adequades als riscos que suposen la 
realització de les obres projectades. 
Lesmentat Annex consta dels següents documents: 
1.- Memòria descriptiva dels procediments i equips a utilitzar en relació als riscos 
daccidents que presumiblement poden produir-se. Sinclou també la 
descripció dels serveis sanitaris i comuns de què ha destar dotat el centre de 
treball. 
2.- Plànols on sesquematitzen les mesures preventives definides a la Memòria 
per a una major comprensió i definició daquestes. 
3.- Plec de Condicions Particulars on es relacionen les normes legals i 
reglamentacions aplicables a la pròpia obra. 
4.- Pressupost en funció dels amidaments i quadres de preus, que abarca el 
conjunt dunitats i elements definits en lesmentat Annex. Aquest pressupost 
sincorpora en el Pressupost dExecució Material de la totalitat de lobra. 
Limport del Pressupost que resulta de lEstudi ascendeix a  QUARANT-NOU MIL VUIT-
CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (49.855,72.- ). 
 
6.- TERMINI DEXECUCIÓ DE LES OBRES 
Sha elaborat un Pla de treballs, en forma de diagrama de barres representatiu de la 
programació de les obres, amb indicació del temps total estimat per lacabament de 
les mateixes. Dacord amb aquest Pla (annex núm. 15), sha estimat en 11 mesos el 
termini dexecució de les obres projectades. 
 
7.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
La justificació de preus daquest projecte es basa en el Banc Infraestructures.cat Obra 
Civil 2012 (GISA), realitzat amb els costos de mà dobra, maquinària i materials de 
mercat. 
Per a la utilització dun banc de preus homogeni sha decidit contemplar els 
sobrecostos per obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques 
de Catalunya en un únic coeficient. 
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El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos 
indirectes que saplica a la justificació de preus. 
El cost mínim dindirectes per tot tipus dobra sestima en un 5%, augmentant-se en 
funció dels aspectes abans esmentats. 
Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte és de 5%, tal 
com queda reflectit a la justificació de preus (annex núm. 19). 
 
8.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
Dacord amb les prescripcions per la realització de Projectes Constructius, sinclou en el 
present Projecte de Construcció, un Pla de Control de Qualitat valorat, desenvolupat 
amb el programa TCQ-2000. Aquest Pla sha realitzat partint de la relació de partides 
dobra del present projecte i del seu amidament.  
El Banc de Criteris utilitzat per a la realització del Pla de Control de Qualitat ha estat el 
de Banc de criteris de control de qualitat IteC 2013, i el Banc de preus de Partides 
dobra amb que sha realitzat el pressupost de lobra és el Banc Infraestructures.cat 
Obra Civil 2012. 
El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 71.054,33  
(SETANTA-UN MIL CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS, ) el que 
suposa un 1,98% respecte al pressupost dexecució per contracte de lobra. 
 
9.- PRESSUPOST DE LOBRA 
Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments del 
Projecte, i tenint en compte les Partides Alçades sobté el següent Pressupost 
dExecució Material (PEM): 
 
 
PRESSUPOST DEXECUCIÓ MATERIAL .................................................................. 3.021.357,72.-  
Despeses Generals (13%)                                                                                      392.776,50.-  
Benefici Industrial (6%)                                                                                           181.281,46.-  
 
       Subtotal:........................................ 3.595.415,68.-  
 
 
El pressupost dexecució material ascendeix a la quantitat de TRES MILIONS CINC-
CENTS NORANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS. 
 
 
I.V.A. (16%) sobre 3.595.415,68                                                                              575.266,51.-  
 
 
 
PRESSUPOST DEXECUCIÓ PER CONTRACTE: ..................................................... 4.170.682,19.-  
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El pressupost dexecució material ascendeix a la quantitat de QUATRE MILIONS CENT 
SETANTA MIL SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS. 
 
 
 
10.- PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE LADMINISTRACIÓ 
 
PRESSUPOST DEXECUCIÓ PER CONTRACTE DE LOBRA ................................... 4.170.682,19.-  
 
PRESSUPOST DELS SERVEIS AFECTATS                                                                        125.500,00.-  
 
PRESSUPOST DE LES EXPROPIACIONS                                                                       190.999,44.-  
 
PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT                                                     71.054,33.-  
 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE LADMINISTRACIÓ.............................. 4.558.235,96.-  
 
El present pressupost per al Coneixement de lAdministració ascendeix a la quantitat de 
QUATRE MILIONS CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB 
NORANTA-SIS CÈNTIMS. 
 
11.- REVISIÓ DE PREUS 
 
En compliment del Reial Decret 3/2011 de 14 de novembre, pel que saprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i per tractar-se dun contracte dobra 
en què el termini dexecució no excedeix a dotze (12) mesos, no té revisió de preus. 
 
12.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
La classificació que sha dexigir als Contractistes per a presentar-se a la licitació 
daquestes obres ha désser dacord als articles 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76 i 78 del 
Reglament general de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret 
3/2011 de 14 de novembre de 2011. 
 
13.- DECLARACIÓ DOBRA COMPLETA 
En compliment de larticle 127 del Reglament general de la Llei de contractes de 
lAdministració Pública, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 doctubre de 2001, i 
de larticle 124 de la Llei de contractes de lAdministració publica, aprovada pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2000, es manifesta que el Projecte compren una obra completa en 
el sentit exigit en larticle 125 del Reglament, ja que conté tots i cadascun dels 
elements que són precisos per a la utilització de lobra (infraestructura completa, 
senyalització, barreres, etc.) i és susceptible désser lliurada a lús general. 
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14.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE  
 
DOCUMENT NÚM.1: MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
- Memòria 
- Annexos a la memòria 
 
 Annex 1- Raó de ser del projecte 
 Annex 2- Cartografia i topografia 
 Annex 3- Geologia i geotècnia  
 Annex 4- Climatologia, hidrologia i drenatge 
 Annex 5- Estudi dalternatives 
 Annex 6- Traçat 
 Annex 7- Estudi de trànsit 
 Annex 8- Ferms i paviments 
 Annex 9- Moviments de terres 
 Annex 10- Tipologia destructures 
 Annex 11- Senyalització, abalisament i defenses 
 Annex 12- Serveis afectats 
 Annex 13- Expropiacions 
 Annex 14- Estudi de lorganització i desenvolupament de lobra 
 Annex 15- Pla dobres 
 Annex 16- Estudi de seguretat i salut 
 Annex 17- Estudi dimpacte ambiental 
 Annex 18- Pla de control de qualitat 
 Annex 19-Justificació de preus 
 Annex 20- Pressupost per al coneixement de lAdministració 
 Annex 21- Annex fotogràfic 
 
 
DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 
 
DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
DOCUMENT NÚM.4: PRESSUPOST 
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- Amidaments auxiliars 
- Amidaments detallats 
- Estadística de partides 
- Quadre de preus núm. 1 
- Quadre de preus núm. 2 
- Pressupostos dexecució material 
- Resum de pressupost 
- Pressupost dexecució per contracte 
 
15.- CONCLUSIONS 
Considerant que el projecte pot servir de base per a la construcció de les obres, estant 
àmpliament desenvolupat i detallat en els preceptius documents, sestima haver 
complert lobjectiu i en conseqüència es presenta a la consideració de la superioritat 
per a la seva aprovació, si sescau. 
        
 
  Lleida, Juny de 2014 
 
Autor del projecte 
Albert Latorre Lladonosa 
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1.1.- INTRODUCCIÓ 
En el present annex es presenten els antecedents més immediats del present projecte 
constructiu. 
1.2.- SITUACIÓ I ESTAT ACTUAL DE LA CARRETERA 
El projecte destudi és la Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant 
Joan, vila situada a la comarca de la Terra Alta i a la província de Tarragona. 
En la zona destudi trobem la present carretera T-334, pertanyent a la xarxa de 
carreteres comarcals, la classificació tècnica de la qual és de calçada única. 
Lorganisme administrador del tram en qüestió és el Servei de Mobilitat de les Terres de 
lEbre.  
La via es desenvolupa des del Pk 17+000 de la carretera T-330, tot travessant la 
població dHorta de Sant Joan fins arribar al municipi de Bot, recorrent així un total de 
13,046 Km.  
En arribar a Bot i des del propi nucli, la mateixa es transforma amb la carretera 
comarcal TV-3531 amb destinació a Gandesa. 
En el Pk 3+400 de la T-334 shi troba una rotonda on la sortida Oest desenvoca a la 
carretera TV-3341, la qual ens porta a Arenys de Lledó i és gestionada per la Diputació 
de Tarragona fins el seu límit amb la província de Terol. 
Totes les altres vies amb contacte amb la T-334 són de caràcter secundari, conformant 
així camins daccés a finques privades i camps de conreu. 
Pel que fa a la seva IMD, podem dir que varia segons el tram. Daquesta manera, en el 
Pk 0+500 és de 1349 veh/dia mentre que en el Pk 5+000 és de 880 veh/dia. El 
percentatge de vehicles pesants és respectivament 2,29% i 1,26%. 
 
Fig. 1 Emplaçament del tram de projecte. 
En la present via no shan fet actuacions importants des de fa molts anys. Només cal 
destacar que al març del 2010 es van acabar els treballs de millora de la carretera que 
uneix Horta de Sant Joan i Xerta (Baix Ebre). Els quals van permetre eixamplar i suavitzar 
revolts a litinerari format per la T-330, la T-333, i lN-230b, com també millorar la vialitat 
de la carretera T-334 a la zona de la plaça dHorta de Sant Joan, on es va reordenar el 
trànsit rodat per tal de millorar la seguretat dels vianants i conductors. També val a dir 
que al març del 2012, també es van realitzar obres de millora del ferm en algun tram 
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del traçat de la T-334 entre Horta de Sant Joan i Bot, però que a la vegada minsament 
afecten a la nostra zona de projecte.   
Es tracta duna calçada única de 4 a 5 metres damplada total discorrent sobre un 
terreny amb una orografia notablement ondulada, doncs el poble es troba assentat 
sobre un turó que descansa al peu de la muntanya prelitoral de Santa Bàrbara (752m), 
tot donant entrada al Parc Natural Els Ports de Beseit. 
Lestretiment i estat de la calçada a larribar al nucli urbà, coincident amb unes corbes 
molt tancades seguint les cantonades de la malla urbana, produeix una reducció de 
seguretat de la via, alhora que causa una reducció de la velocitat específica i 
conseqüentment del nivell de servei del tram en qüestió. 
El traçat angular actual per dins de la població pot dificultar també el pas de vehicles 
més llargs com ara camions o autobusos, fet que a la vegada suposa diverses 
molèsties tant als altres vehicles de la via com als veins del municipi.  
A més a més, les seves característiques geomètriques interurbanes esdevenen també 
cada cop més insuficients dacord amb laugment de trànsit provocat pel turisme rural 
i de cap de setmana, creixent en els últims anys.       
Tot això fa que la travessera sigui perillosa, incòmoda i de lent recorregut, provocant 
pèrdues de temps als vehicles que no tenen Horta de Sant Joan com a origen o destí. 
En la fotografia adjunta es pot apreciar lentrada al terme municipal de la carretera 
actual. 
 
Fig. 2 Entrada Al terme municipal dHorta de Sant Joan 
Daquesta manera es fa difícil dotar la carretera de les característiques geomètriques 
que permetin millorar les condicions de velocitat, comoditat i seguretat de la 
circulació. 
Per això, es creu necessària la realització duna variant a fi de reduir el risc 
daccidentabilitat, augmentar la seguretat del vianant i la comoditat del conductor, 
tot donant continuïtat a la traça de lesmentada carretera. 
La secció tipus urbana és variable al llarg de la travessa. Tant a lentrada com a la 
sortida del poble lample de la secció és aproximadament de 5 metres, el qual 
conserva la secció tipus interurbana. En alguns indrets de la travessia, la secció esdevé 
més amplia de manera que els cotxes puguin circular còmodament i fins i tot 
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estacionar en alguns casos. No obstant això, en daltres zones la secció es veu reduïda 
arribant en alguns casos a tenir una amplada de tot just 4,5 metres, especialment a 
prop de la Plaça del poble. 
 En la fotografia adjunta, es mostra l'estretament de la calçada en la travessia. 
 
Fig. 3 Estretament de la calçada en la travessia 
Per a la redacció del present projecte constructiu sestudiarant 2 variants alternatives 
per tram de la carretera T-334 que es desenvolupen aproximadament entre els Pk 
0+270 i Pk 3+400, i els Pk 0+400 i Pk 3+400, respectivament.  
Tal com també sindica en el Pla dAforaments 2012 de la Generalitat de Catalunya, la 
IMD de la carretera T-330 és de 809 vehicles/dia, dels quals un 8,41% són vehicles 
pesants. De ben segur que degut a la variant es produirà un tràfic induït/generat cap a 
la nova.  
Tots aquests aspectes anteriorment esmentats juntament amb la impossibilitat 
deixamplar la secció de la carretera com a conseqüència de la proximitat de les 
edificacions, fa que sigui necessària la redacció del projecte dexecució de la variant 
de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan, per tal de dotar a aquest tram 
dun nivell de servei adequat. 
 
1.3.- CARACTERÍSTIQUES DEL MUNICIPI I LENTORN 
Horta de Sant Joan, alguna vegada anomenada Orta, és una vila i municipi de 
la comarca de la Terra Alta. Poble nadiu del pintor Manuel Pallarès, amic i company 
de Pablo Picasso, que hi passà una llarga temporada en la seva joventut (1897-98), de 
la que ell mateix deia que en aquell poble havia après tot el que sabia. Daquesta 
manera shi ubica un actiu Centre Picasso. 
El terme municipal dHorta de Sant Joan ocupa aproximadament 119 km2 de 
superfície. Hi viuen 1.280 habitants, segons dades de 2012, resultant una densitat de 
10,76 hab/km2, i la seva altitud és de 542 metres sobre el nivell del mar. 
Gran part del sud del terme municipal es troba dins de lextrem septentrional del Parc 
Natural dels Ports de Tortosa-Beseit. El paisatge agrest ofereix llocs de gran bellesa, com 
les roques de Benet o la muntanya de Santa Bàrbara. 
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Fig. 4 Situació del Municipi dHorta de Sant Joan. 
 
Tanmateix, les principals activitats activitats econòmiques són lagricultura i la 
ramaderia, les quals sextenen per tot el territori. Al tractar-se duna terra de secà els 
cultius tradicionals més contemporanis són loliver, la vinya i els cereals. Tan loli com el 
vi tenen característiques que els fan únics i disposen de denominació dorigen Terra 
Alta.  
Els darrers decennis el cultiu de fruita seca, sobretot lametller, sha extés força i també 
en menor grau els cultius de fruita dolça: cirerer, presseguer i maçanera, degut a 
algunes petites extensions dhorts regats per fonts o pels riuets del terme. 
Paral·lelament i com a complement a lagricultura, la ramaderia intensiva sha 
desenvolupat en els darrers decennis i són habituals les explotacions de porcs, 
pollastres, conills i vedells. 
Cal destacar també el turisme atret pel Centre Picasso i les cases rurals, i la construcció 
dhabitatges dels últims anys com activitats importants. La indústria és escassa. 
La comarca, amb capital a Gandesa, conjuntament amb la Ribera dEbre adjacent al 
nord-est, el Baix Ebre adjacent al sud-est i el Montsià forma part geogràficament de les 
Terres de lEbre. Tot i això, la Terra Alta té unes especificitats pròpies, tant pel clima, 
com pel paisatge que la diferencien de la resta. També la veïna comarca del 
Matarranya, dadministració aragonesa, manté forts vincles culturals i afectius amb la 
Terra Alta.  
La Terra Alta és constituïda per un conjunt de terres enlairades situades al marge dret 
de l'Ebre, les quals li donen el nom. És una comarca sense rius importants, de fet només 
toca el curs de l'Ebre en la punta de l'extrem nord, en l'aiguabarreig amb 
el Matarranya, en ple embassament de Riba-roja. 
La Terra Alta pertany a dues grans unitats de relleu: a la Depressió Central i a 
la Serralada Prelitoral. Les serres del sector meridional corresponen plenament a la 
Serralada Prelitoral i constitueixen una alineació muntanyosa, de nord-est a sud-oest, 
que tanca i separa les terres que reben la influència marítima de les terres interiors. Al 
sector oriental de la comarca, el que limita amb la Ribera d'Ebre, hi ha les serres de 
la Torre, de Cavalls (660m) i de Pàndols (705 m). Cap al sud, hi ha nombrosos tossals, 
moles i serres, que formen un relleu esquerp, trencat amb nombroses valls estretes i 
ANNEX 1: RAÓ DE SER DEL PROJECTE  
 
 
Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan 
 Pàg. 6 
profundes i enlairat, i que enllaça amb els Ports de Beseit: serra dels Corrals, tossal d'en 
Grilló (1.076 m), serra de Paüls, serra de l'Espina (l'Espina, 1.182 m) i serra del Coc. 
El clima és mediterrani amb tendència continental, en especial la meitat nord. La 
meitat sud rep més la influència de l'aire marítim, sobretot els vessants solells i encarats 
a la mar. Les temperatures mitjanes anuals se situen entre els 10º, als cims més alts, i els 
14º als sectors inferiors.  
Les precipitacions són escasses, entre poc menys de 400 mm en els sectors 
septentrionals, i més de 700 mm a les serres més elevades del sud.  
La comarca, globalment poc poblada, consta de 12 municipis repartits al llarg i ample 
de 743,36 km2 amb 12.713 habitants i una densitat de 17,1 hab/km2. Gandesa, la 
capital comarcal consta de 3.162 habitants. 
El camp és la base econòmica de la Terra Alta. Només el 42% de la seva superficie és 
conreada, però cal tenir present que la meitat meridional és un territori muntanyós, 
amb vessant bruptes, on és difíl treure un bon rendiment de la terra. Hi ha molt poc 
regadiu, només 1'5 % del total conreat, on es planten hortalisses, patates i fruita dolça 
(préssecs). 
El secà és dominat per la vinya (15.000 ha), el 43 % del total de secà. Aquesta vinya un 
vi de qualitat i de molt grau. 
Segueix en importància l'ametller (6.770 ha), que s'ha estès els darrers anys, en 
substitució de l'olivera, la qual només ocupa (4.870 ha). L'avellana també s'ha estès 
darrerament, en especial a la Fatarella. 
A la zona hi ha poca indústria, la més destacada és la de l'elaboració del vi, fet 
especialment a les cooperatives. 
La Terra Alta és una de les comarques de Catalunya més mal comunicades. La seva 
situació marginal dins de Catalunya, la presència de les serres dels Ports que fan de 
muralla al sud i sud-oest i la seva situació enlairada determinen que sigui una comarca 
sense cap comunicació principal. A l'interior de la comarca tampoc no hi ha bones 
carreteres que facilitin una comunicació ràpida i còmoda. 
No hi passa cap línia ferroviària. N'hi hagué una que des de Tortosa travessava el Baix 
Ebre i entrava a la Terra Alta pel Pinell de Brai i seguia per Prat de Comte, Bot i Horta de 
Sant Joan. Aquesta línia va ser tancada el 1973. 
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2.1.- INTRODUCCIÓ 
L'objecte del present annex consisteix en descriure i exposar la cartografia utilitzada 
per a l'elaboració del present Projecte Variant de la carretera T-334 al seu pas per 
Horta de Sant Joan. 
 
2.2.- DESCRIPCIÓ DE LA CARTOGRAFIA 
Per lelaboració del present Projecte Constructiu de la Variant de la carretera T-334 al 
seu pas per Horta de Sant Joan sha utilitzat la cartografia consistent en els 
documents: 
- Cartografia topogràfica a escala 1:1.000 facilitada per lICC. 
- Base topogràfica a escala 1:5.000 facilitada per lICC. 
- Fulls de cartografia i geologia a escala 1:50.000 facilitats per lICC. 
- Ortofotos a escala 1:5000 facilitades per lICC. 
 
En aquest projecte shan utilitzat les plantes de topografia representades a diferents 
escales per a generar les plantes de situació i de conjunt una banda, i plantes generals 
i de definició geomètrica per laltra. 
A més a més, shan utilitzat imatges realitzades per satèl·lit a tall informatiu, per veure 
com afecta al territori i la seva ocupació. 
La informació daquestes fulles, digitalitzada, també ha estat necessària per a la 
realització dels càlculs corresponents al annex de traçat, i ha permès lelaboració dels 
perfils longitudinals i transversals de la variant, així com els càlculs damidaments de 
moviment de terres necessaris en aquest projecte així com altres unitats rellevants per a 
lelaboració del projecte. 
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3.1.- INTRODUCCIÓ 
 
?????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????? ??????? ????
per a la nova infraestructura a projectar és important realitzar amb antel·lació un 
extens estudi geològic i geotècnic dels diferents sòls que es preveu que siguin 
atravessats pel traçat de la Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de 
SantJoan. 
Així doncs, serà necessari observar, descriure i analitzar les diferents formacions 
geològiques que intervinguin en el projecte, així com determinar les seves 
característiques i paràmetres geotècnics necessaris per a la seva execució. 
???????????????????????????????????? ???????????? ????????????? ???geotècniques que 
es descriuen en el capítol. Per tant, el mateix té com a objectiu la determinació de les 
???????????? ???? ???? ?? ???? ?? ???????? ???? ????????? ??? ?????? ???????? ?? ???
particular dels següents aspectes: 
 ? Caracteritzar tant geològica com geotècnicament tota la traça. ? Estabilitat dels talussos de desmunt projectats. ? Excavabilitat del terreny. ? ????????????????? ????? ???????????? ?????????????? ? ? Estabilitat dels desmunts. ? Característiques de la futura explanada. ? Conclusions per a la fonamentació de les estructures. 
 
Degut a la impossibilitat de dur a terme un estudi detallat als terrenys adjunts a la nova 
traça de la variant, mitjançant un assaig in-situ i posteriorment al laboratori sobre les 
???????? ???????????? ???? ?? ? ? ?????????? ? ????????? ???? ???? ?????? ????? ?????
???????????????? ?? ???? ??????????? ??????????? ???????? ???? ? ?? ????????? ??? ??????
durant la visita de camp a la zona, així com tota la documentació bibliogràfica 
consultada. 
 
3.2.- RECONEIXEMENTS REALITZATS 
 
??????? ??????????? ???????st ?????????????????????? ???????????????????????? ? Recull de la informació consultada per ????????uto Geológico y Minero de 
España, del Mapa Geològic del MAGNA a escala 1:50.000. Fulla 496. Horta de 
San Juan. Així com del Mapa Geotécnico General a escala 1:200.000. 8-5 
número 41. Tortosa. 
ANNEX 3: GEOLOGIA I GEOTÈCNIA  
 
 
Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan 
 Pàg. 3 
? Informació extreta del Mapa Geològic comarcal: Terra Alta a escala 1:50.000 
?????????????? ??? ?? ???????????????? ??? ? Reconeixement geològic superficial de la zona de treball, amb presa de dades 
dels material existents, talussos ja construïts, i realització de fotografies. 
 
3. 3.- MARC GEOLÒGIC GENERAL 
 
Des del punt de vista geològic, Horta de Sant Joan es troba ubicada en els Catalànids 
i, en particular, en els contraforts ???? ? ????? ?????????? ?? ??? ? ?? ??? ? ? Serralada 
Pr??????????????? ???????? ???????????????? i en les proximitats de ???????????????????
la Serralada Ibèrica, Rama Aragonesa. 
Els materials aflorants abarquen edats que van des del Triàssic mig fins el Quaternari, 
amb gran representació del Juràssic i el Terciari. 
El Mesozoic es disposa al llarg de la meitat sud-oriental segons direccions NE-SW 
????? ???? ?? ??????????? ???? ?? ? ? ?????? ??? ???????? ??????-se de manifest una 
??????? ?? ?????????? ???? ?? ???????? ???? ?? ?? ?????? ???????????? ??? estratigràfiques 
pròpies. 
E????????????? ?????????????????????????encavalcant pels materials juràssics, trobant-se 
???????? ?????????????????? ?????????? ?????????????? ???????????????????????????? ?????? ?
depressió, aquests materials es disposen horitzontal- o subhoritzontalment, presentant 
una gran diversitat de fàcies.  
La zona oriental està constituida per la Depressió de Tortosa, plena de dipòsits 
quaternaris que emmascaren un important accident, que amb direcció NNE-SSW posa 
limits a la Serralada Prelitoral i al Maestrat en zones més meridionals.   
  
3.4.- DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I GEOTÈCNICA DELS MATERIALS ?????????????????. 
 
En aquest apartat es descriuen les característiques litològiques de les diferents unitats 
i/o fàcies representades en les plantes geològic - geotècniques a escala 1:50.000.  
En aquest aspecte i ????????????? ????????? ????? ???????? ? ?????????????????????
en la zona de projecte tant materials cenozoics pertanyents al Terciari com al 
Quaternari.  
 
Del Terciari cal destacar els materials del període del Paleògen i època del Oligocè 
següents: ? Lutites, argiles, calcàries i guix fibrós amb nivells de gresos i arenisques. Domini 
extès majorment ??????????? Catià. 
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Aquests materials afloren abundantment al llarg de tota la zona estudiada. Són argiles 
vermelles les quals intercalen bancs de diferents potències de gresos també 
vermellosos i alguns nivells de calcarenites les quals passen a margues a la base. La 
?????? ??? ???????????? ?? ?????????? ??? ??? ? ??? ? ? ???????? ? ??? ?????? ??? ????? ?? ????
repartides de manera desigual en el seu sí. Aquestes vetes de guix són posteriors a la 
sedimentació dels materials argilosos ja que presenten orientacions i cabussaments 
diferents, i a vegades entrecreuades entre elles. 
 ? Conglomerats amb possibles intercalacions argiloses, de gresos i margues. Al 
sud a la zona accidentada de La Serra. Catià i Rupelià. Eocè ocasionalment. 
 
Són els materials més moderns dins la sèrie de materials del Paleògen. Aquests estan 
??? ???? ???? ????? ?? ??? ??? ?? ???????? ??? ? ? ????? ??????????? ??? ??? ????? ?????? observar 
alguns nivells que presenten còdols centimètrics de calcària. Per altra part, els 
conglomerats massius que hi ha intercalats entre el????????????????????????????? ??s 
caracteritzen per ser conglomerats polimíctics amb matriu carbonatada. 
 
Del domini constituït pels materials del Quaternari, observem: 
 ? Al·luvial-Eluvial. Holocè. 
 
Terreny caracteritzat per material de matriu argilo-llimosa de color ocre amb un elevat 
contingut de còdols de molt diverses mides. Aquests còdols majoritàriament són de 
co????? ? ? ??? ??? ?? ???? ???? ?????????? ?? ???? ????? ??????? ? ??? ?? ????? ???????
?????????????? ?????? ???? ?????? ???????????????????????????? ???????? ?????????????
Sant Joan. 
 ? Llims, sorres i graves. Dipòsits fluviotorrencials i de fons de vall correlacionables 
amb terrasses fluvials. Pleistocè superior i mig. 
 
??? ??????? ????? ?? ?????????????????????? ???????????? ????????????? ????????? ????
???????????????? ????? ????? ?????????????? ????????? ???? ???????? ?????????????????????
format per gran quantitat de còdols de calcària i de gres immersors en una matriu 
llimo-argilosa de color marró a vermellós. Generalment aquests materials es troben al 
peu de les muntanyes ja sigui en els fons de les valls amb un pendent poc pronunciat o 
bé en planures al peu de les muntanyes aprofitades per a camps de cultiu. 
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3.5.- DESCRIPCIÓ ESTRUCTURAL 
 
????????????? ???? ?????????? ???? ???????????????? ??? ??? ??? ????? ???? ??? ????? ? ?????? ???
?????? ?????????? ?????? ??????????????????? ??? ???????????? ?????? ??????????????????
direcció aproximadament nordest-sudoest i cabussa entre 0 i 22 graus en direcció 
noroest.  
 
3.6.- HIDROGEOLOGIA. 
 
Els rius Matarranya, Ulldemó, Alfara, dels ???????? ?? ????? ???? ????????????? ????? ??
?????????? ? ??????? ? ?? ??? ? ? ???? ? ??? ? ? ???????? ? ??? ???????? ?entre que el riu Ebre 
atravessa la depressió de Tortosa amb direcció cap a la seva desembocadura. 
?????????? ?????????? ? ??? ??? ??????? ??? ???????? ???? ? ?? ?????? ?? ??????? ??? ????
?????????? ?? ?????? ????????? ??????? ?? ?? ???? ?????? ??? ??? ??? ??? ???? ?? ??
impermeables. Entre les fonts i manantials, en relació als encavalcaments cal citar la 
???? ?????? ? ? ????? ??? ?? ? ? ??? ??????? ?????? ??altres, i en relació amb els nivells de 
????????? ????????????? ?? ?????? ?? ? ?????????? ? ?? ??? ????????? pícnic del riu dels 
Estrets i Font-???????????????????????? 
 
Es consideren impermeables a efectes hidrogeològics el Muschelkalk mig, el Keuper i 
les margues del Pliensbachià i Toarcià. 
 
El Terciari de la D??????? ???? ?????? en línies generals i a excepció dels conglomerats 
vorals (aqüífer local) no té interés hidrogeològic. Podrien existir petits aqüífers que 
???????? ???? ??????????????????????? ? ????????????????????????????????  i pluviometria, 
???????????? ????????????? ???????????????? de la zona.   
 
3.7.- CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA; DESMUNTS I TRACTAMENTS. 
 
???? ? ? ?? ??????? ?????????? ???? ?????????????? ? ???????? ?? ???? ?? ???? ???? ???????? ????
????????????? ?????????????? ?? ?? ????????, es realitza una divisió en classes geotècniques 
segons les característiques litològiques i estructurals dels materials travessats per la 
??????? ???? ???? ?????????? ??? ? ?? ???????????? ???? ???? ?? ???? ??????? ????? ????????? ????????
permet considerar de manera més general les classes geotècniques que a continuació 
?????? ???? 
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? Classe I: Material quaternari argilós de llims amb còdols de calcària i gres.  ? Classe II: Argiles vermelles, amb capes decimètriques de gresos i vetes de guixos 
fibrosos. ? Classe III: Gresos, conglomerats i argiles del terciari ? Classe IV: Rebliment 
 
Aquesta divisió del terreny pressuposa una diferència geotècnica en funció del terreny 
travessat. Dins de cada classe geotècnica s?? ????? classificar el tipus de material en 
????? ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? 
 
Desmunts 
 
En aquest a?????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????????????? ????
de realitzar els desmunts per tal de salvar desnivells al llarg de la variant. ??????????
manera, ens basem en els valors usats habitualment com a regles de bona pràctica i 
les observacions de camp realitzades sobre els talussos presents en la carretera actual. 
 
Menys en els materials formats per gresos i conglomerats, la excavació dels mateixos es 
???? ???? ?? ??? ?? ???? ?????? ?????? ?????? ??? ???? ?????????? ? ????? ???????? ????
competents, formats per conglomerats i gresos, caldrà utilitzar explosius. 
 
Els angles de talús recomanables són 3H:2V per les zones formades per argiles i llims, 
mentre que pels terrenys on predominen les alternances de gresos i conglomerats, el 
talús pot tenir una inclinació superior a 1H:2V. En principi, si es realitza una excavació 
amb pretall en els trams amb explosiu, i una bona excavació mecànica, no són 
previsibles problemes de inestabilitat, no obstant això es recomana la col·locació de 
malles de gavió t?? ? ???????????????????? ??????????? ?????????? ???? 
 
?????????? ??? ????? ???? ?? ??? ????? ??? ?????? ?????????? ?? ???? ???? ??????? ??? ?? ????????? ???
destinar com a abocador. Seran aprofitables com a pedraplè els gresos i 
conglomerats de manera parcial. 
 
Com a ?????? ??? ???? ???? ???? ???? ????????? ?????? ??? ?? ????? ??????? ???? ????? ??? ??????
recomanat és de 3H:2V. Per desmunts superiors a t??????????????? ???? es recomana 
una inclinació del talús 1H:2V.  
 
Tractaments 
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El material descrit fins ara presenta la possibili???? ??????? ???? ??? ????? ??? ???????
fragments o blocs individualitzats limitats per discontinuïtats locals. 
 
El material conglomeratic superficial (quaternari), i el format per gresos, conglomerats i 
argiles del terciari, tampoc són materials molt compactes el que pot comportar les 
caigudes i petites esllavissades del terreny. 
 
?????????? ?? ??????????????????????????????????????????????? ????????????????? ????
superior als cinc metres, la col·locació de malla de gabió triple i la realització de 
cunetes al peu de desmunt per tal de recollir el material desprès. 
 
3.8.- EXCAVABILITAT. 
 
???????????????? ?? ?? ????????? ????? ??????? ?????? ??????? ??? ? ?? ?????? ???????????? ????
????? ?? ????????????????????????? ??? ????????????? ???????????????????????????????????????
es fa????????????? 
 
En quant als gresos del substrat, es considera la seva ripabilitat en funció de la 
?????????? ???????????? ??? ?? ?????????????????????????????? ????????? ???????????????????
diagrama adjunt (Franklin et al., 1971). 
 
?? ???? ???????????????ció segons resistència a compressió i espaiat de les juntes 
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Per a una resistència a compressió simple entre 17.6 i 32.8 kg/cm² i un espaiat entre 50 
mm i 3 m, el substrat rocós es considera excavable o ripable per medis mecànics 
???????????????????? ?????s del martell picador per als nivells de gresos més potents. 
Els talussos en la resta de formacions seran excavables en la seva totalitat mitjançant 
medis mecànics convencionals tipus retroexcavadora. 
 
Els desmunts corresponents als terrenys considerats com a Classe I tenen unes 
característiques geotècniques que permeten realitzar una excavació fonamentalment 
mecànica.  
Els terrenys de la Classe II en superfície presenten una alteració bastant elevada el que 
indicaria que en principi el material és excavable, en profunditat suposarà una major 
dificultat tot i que en general hauria de ser ripable. 
El material de Classe III són els gresos i conglomerats del terciari, en funció del gruix i la 
compacitat dels diferents estrats l'excavació es podria realitzar per ripat encara que 
localment pot ser necessària la utilització d'explosius.  
El material de Classe IV ?????????? ???? ????? ????? ????? ?????? ? ?????????? ???? ????? ???
general, és un material excavable de manera mecànica, ja que a més se suposa que 
la potencia no és elevada.  
Així doncs, es considera un percentatge de roca no excavable per mitjans mecànics 
comprès entre el 40 i el 70%. 
 
3.9.- CLASSIFICACIÓ DELS MATERIALS. 
 
Pràcticament la totalitat del traçat a cota o en desmunt es situa damunt les 
??? ??? ???????gila ocre i llims amb còdols de calcària i gres i damunt les formacions 
??????? ???? ??? ???????????? ????? 
 
Donada la proximitat i relació del projecte, ens servim del estudis geològics i 
geotècnics, amb les seves cales, sondejos i assaigs de laboratori respectius, que es van 
????????????? ? ??????????? ???? ?????????????????? ?-334, per establir les classificacions 
????????????? ? ????????estudi. Així doncs, en gran majoria els podem classificar com a 
sòls Tolerables (0) ?????????????????? ? ????????????? ???????????-3.  
Altres tipus de sòls com els sel·leccionts (2 i 3) i inadequats (IN) tenen una minsa 
representació i per tant els podem considerar, dins de les condicions limitades del 
present projecte, despreciables.  
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En un projecte professional, val a dir però, seria del tot necessari fer noves cales i 
sondejos al llarg dels possibles traçats estudiats per tal de saber exactament les 
característiques dels sòls que afecten el projecte i poder-los així classificar 
degudament.    
 
3.10.- APROFITAMENT DELS MATERIALS: TERRAPLENS. 
 
??? ???? ?????? ??? ??? ??????? ????????? ??? ??????? ?? ???????????? ???? ????????? ?????? ??? 
estesa de terra vegetal i posterior hidrosembra. ???? ???? ????????? ?????????? ??????? ?
provocats per l´escorrentiu superficial, es recomana preveure la construcció de 
baixants en alguns terraplens. En els plànols es detallen en ??????????????????????? 
Pel que fa referència als terraplens, el present apartat contempla una estimació 
???????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????ció, al 
mateix temps s'estima la qualitat de la base del terreny on es troben situats els diferents 
??????? ???????????????? ??????????????? ????? ????????????? ?????????? ?????????????????????
com a nucli del terraplè. 
 
La major part del tram està constituït per material terciari.  El material terciari cal 
diferenciar-lo entre gresos, conglomerats i argiles. Els gresos i conglomerats es poden 
considerar uns bons materials per ser utilitzats com a pedraplè; aquests materials 
triturats adequadament també són vàlids com a terraplè. En tot cas caldrà controlar el 
contingut de material argilós i llimós ja que la presencia d'aquest material pot 
??????????????????????? ????????? ? ?????? ??????? ?? ????????? ??????????? ?? ???????????
compactar com a mínim al 95% del Pròctor Modificat, ja que per a graus menors de 
compactació el valor del C.B.R. seria inferior a tres i segons el PG-3, no podrien utilitzar-
????????????????????????? ?? ?????? ???????? ????? ??? ????? ??????????????????????? 
 
Cal tenir en consideració que en funció de les condicions del material utilitzat com a 
????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????????????
terreny existent com a base per a la col·locació de terraplè es poden donar problemes 
en aquelles zones on hi hagi un percentatge elevat de material argilós i llimós ja que 
????????????????????? ???????????????????????????? ???? 
 
En síntesi, el material procedent de l'excavació és reutilitzable com a terraplè en la 
seva major part de sòls tolerables, menys el material més argilós i llimós. Els sòls 
tolerables es poden emprar en nucli i fonamentació, però no són aptes per a la 
ANNEX 3: GEOLOGIA I GEOTÈCNIA  
 
 
Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan 
 Pàg. 10 
coronació. El material per a la formació de la coronació dels terraplens i desmunts serà 
???? ???????????????????????????????????????????? ?????????????? ??? ?????????????????
???? ?????????? ????????????????????????? 
 
En principi, es pot estimar doncs un alt percentatge d'aprofitament dels materials. En 
aquest projecte considerarem que es tracta del 80%, tot i així aquesta xifra caldria 
confirmar-la amb estudis de detall i amb els assaigs de laboratori d????? ???????? 
extensa. 
 
3.11.- CONDICIONS DE FONAMENTACIÓ. 
 
No es disposa de dades del terreny de fonamentació en la zona on es situa les obres 
de fàbrica .  
Serà necessari un estudi geològic previ a la seva construcció. Es proposa la realització 
??????????? ??n la posició ??????????????? ???? ???????????????? ?? 
 
3.12.- ESTUDI DE GRAVERES. 
 
??? ? ? ????? ???????????  ??? ? ?? ???? ???? ????? ??????? ???? ???????? ????? ??? ???????? ???
????????? ???????? ??????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????
a Vall de Roures, en el punt quilomètric 23+500 i a una distància de tres quilòmetres de 
la població de Vall de Roures (Tero?????????????? ??????????? ????? ?? ?????????????????
Joan (Tarragona). 
  
???????? ???????? ????? ???? ????? ???? ?????????? ??? ??? ??????? ????? ???? ???? ???? ?? ??
??????????????? ????????????????????????????????????????l de Roures.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 1:  
PLÀNOL GEOLÒGIC DE LA ZONA 
FULL.........DE.......1 11 01F01MARÇ 2014
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE LA CARRETERA T-334 AL SEU PAS 
Autor del Projecte:
Albert Latorre Lladonosa
Codi:
706-PRO-CA-6599
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
S/E
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
PER HORTA DE SANT JOAN
PLÀNOL GEOLOGIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 2:  
SITUACIÓ GRAVERES 
HORTA DE
SANT JOAN
SITUACIÓ  DE PROJECTE
LLEDÓ
ARNÉS
CRETAS
VALL DE ROURES
Áridos Curto
FULL.........DE.......2 11 01F01MARÇ 2014
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE LA CARRETERA T-334 AL SEU PAS 
Autor del Projecte:
Albert Latorre Lladonosa
Codi:
706-PRO-CA-6599
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
S/E
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
PER HORTA DE SANT JOAN
ACTIVITATS EXTRACTIVES
ANNEX NÚM. 4 
CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE 
ANNEX 4: CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE  
 
 
Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan  
Pàg. 1 
ÍNDEX 
4.1.- INTRODUCCIÓ ..................................................................................................................... 2 
4.2.- CLIMATOLOGIA ................................................................................................................... 2 
4.3.- HIDROLOGIA ....................................................................................................................... 6 
4.3.1 DESCRIPCIÓ DEL MÈTODE EMPRAT .................................................................................. 6 
4.3.2 CÀLCUL DE CABALS ............................................................................................................ 7 
4.4.- DRENATGE TRANSVERSAL ................................................................................................. 13 
4.4.1 CRITERIS DE DISSENY .......................................................................................................... 13 
4.4.2 DIMENSIONAMENT DE LES OBRES DE DRENATGE ......................................................... 15 
4.5.- DRENATGE LONGITUDINAL ............................................................................................... 17 
4.5.1 DEFINICIÓ DE LES OBRES DE DRENATGE LONGITUDINAL ............................................ 17 
4.5.2 ESTUDI DE CABALS UNITARIS............................................................................................. 18 
4.5.3 ELEMENTS DE DRENATGE LONGITUDINAL.CÀLCULS HIDRÀULICS.............................. 18 
 
 
 
APÈNDIXS 
 
 
APÈNDIX 1: DADES CLIMATOLOGIA 
APÈNDIX 2: PLÀNOL CONQUES 
APÈNDIX 3: CÀLCUL DE CABALS 
APÈNDIX 4: DIMENSIONAMENT DE LES OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL 
ANNEX 4: CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE  
 
 
Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan  
Pàg. 2 
4.1.- INTRODUCCIÓ 
L'objecte del present annex és el de caracteritzar la climatologia, hidrologia i drenatge 
de la zona on es desenvolupa el projecte de forma global i general. Un cop tenim la 
??? ???? ?? ? ???????????? ?????????? ??????? ? ?? ?????? ?? ??? ?? ???? ??????????? ????
establir la pluja de projecte per un període de retorn T=500 anys, complint les 
???????? ??? ??? ??? ???????? ? ????? ??? ??? ???? ??? ??????? ? els cabals de referència 
originats per la pluja a les conques interceptades pel nou traçat de la variant de la 
carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan, els quals serviran per establir els 
cabals de disseny i finalment, pel dimensionament de les obres de drenatge 
longitudinal i transversal. 
??? ?????? ?? ????????????????????????????????????? 
? Caracterització climàtica de la zona d'estudi. 
? Determinació de les precipitacions màximes anuals en 24 h. 
corresponents a diferents períodes de retorn. 
? Determ????? ?????????? ? ??????????????? ????? ??????????????? ???? ????
la precipitació a les conques i determinació dels cabals. 
?????? ??????????????? ???????????????? ??????????????????????????????? ????-IC. Drenatge 
??????? ? ??????? ? ???????? n General de Carreterss del Ministerio de Fomento), ja que 
les conques objecte d'estudi poden considerar-se petites. 
Els documents i publicacions consultades per a la realització del present estudi han 
estat els següents: 
? ???? ?? ????????? ? ??? ? ? ???? ? ??? ???? ???? ????????????? ? ? ????? ??? ?? ????? ???
????? ???? ?? ?????? ???????????????? ???????? ???????? ???????????? 
? Per a la transformació de la pluja en cabal es farà servir la instrucció 5.2-IC 
??????? ???????? ? ????????????????????????? ???????? ???????????? ?? ???????0. 
? ??? ?? ????? ???? ??? ?????? ??????????? ??? ????? ???? ???? ???? ????????
???????????????? ???????? ? ????? ?? ??????????? ??? ????? ???? ???? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????? ??? 
 
4.2.- CLIMATOLOGIA 
 
El clima de la Terra Alta és Medite?????? ??? ?? ??? ??????????? ???? ?? ??????? ????? ?????? ???
Beseit i Continental Sec a la major part de la comarca, amb precipitacions mitjanes 
anuals que disminueixen de sud a nord, des dels 650 mm fins als 400 mm a tocar de la 
?? ??????????????????-se els màxims als equinoccis i els ???? ?????????????????????????????
freds, amb mitjanes de 5 °C a 7 ºC, i els estius molt calorosos fora de ???????
muntanyosa, amb mitjanes de 23 °C a 25 ºC, comportant una amplitud tèrmica anual 
elevada. No hi glaça de juny a setembre. 
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Les temperatures mitjanes anuals de la Terra Alta són condicionades en gran mesura 
per la barrera muntanyosa del Sud, que protegeix la comarca de les influències 
moderadores de la Mediterrània i és alhora una zona de refredament de les 
temperatures. Per ?????? ?? ??????? ???? ???????? ??????? ?? ????????? ?? ??? ???? ??? ? ?
temperatura mitjana descendeix. 
?????? ?? ??? ? ?????????????????????????????????? la Terra Alta, pertany pertant al clima 
??????????????????????????? ??????????? ?????????????????? ????????????dera una zona 
de transició entre un clima de muntanya mitjana (propi de la Serralada Litoral) i una 
altra amb tendències continentals (com la Depressió Central). ???????????? ?????? ????
????????????? ?????????????? ??? ?? ????????????????????????????? ??? ????bitatge de la 
??????????????????????????? ????????????? ????????????? ?????? ?? ??????????????????
??? ?????????????????????????????? 
Es disposa de les dades climatològiques a Horta de Sant Joan, obtingudes gràcies a 
???????? ? ???????? ?? ?? ??????????? ?? ? ? ?????? ?????? ??????? ???????? ?? ?? ??? ? ?
Generalitat de Catalunya (XEMEC), gestionada pel Servei Meteorològic de Catalunya. 
??????? ?????? ?????? ??????????????????????????????????? ?? ??? ??????????????????????-
0.5ºC de mínima mitjana al febrer (2012). Són destacables doncs els valors de 
??????????? ??? ? ??? ???? ???? ???????? ? ? ????????? ? ???????????????????? ??? ? ? ???????? ?
?????????. La temperatura mitjana anua????? ???????????????????????-15 ºC. 
En la figura 1 es detallen els valors de la precipitació i temperatura mitjana mensual. 
??????????????? ? ??? ?????????????? ??? ?????????? ????????????????????????ºC, mentre 
que la màxima precipitació mensual es si?????????? ???????????????????????????mm. 
 
 
Fig. 1 Temperatura i precipitació mensual en la població Horta de Sant Joan 
En quant a les temperatures màxima i mínima mitjanes mensuals, observem en la Figura 
????????????????? ?? ??? ???? ??????????????????????? ??? ??????? ???????????????????
?????????????????????????????????????? ?? ????????????????????????a una mica, sent el mes 
més fred el febrer, on la temperatura mitjana mínima mensual assoleix els -0.5 ºC. 
Vermell: Temperatura mitjana      Blau: Precipitació 
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Blau cel: Temperatura màxima mitjana      Blau Marí: Temperatura mínima mitjana 
Fig. 2. Mitjana de temperatura màxima i mínima. 
Pel que fa a les temperatures màximes i mínimes absolutes obtingudes cada mes de 
???????????????????????????????? ? ? ?? ??????? ???????????????????????????????????????
??? ??????? ??????????????????????? ??????????????? ??? ???? ????????????????????????????
poden donar pics de m?????? ??? ?????????? ??? ?? ?? ????????? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ??????
mínima. 
 
Blau cel: Temperatura màxima absoluta      Blau Marí: Temperatura mínima absoluta 
Fig. 3 Temperatura màxima i mínima absoluta mensual. 
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Finalment també es tenen dades de velocitat i direcció del vent. Aquestes es 
?????????????? ??? ???????????????????????????????????????? ??????????-se 
majoritàriament en direcció SW i W. Tantmateix, les majors velocitats es dónen quan el 
mateix té direcció NW o SE. 
 
Fig. 4  Rosa dels vents i velocitats mitjanes 
???????????? ???????????????????????????????? ???? ?? ???????????????????? 
 Valor anual Unitats 
Precipitació total acumulada: 577,8  mm 
Temperatura mitjana: 14,4 °C 
Mitjana de les temperatures màximes: 20,6 °C 
Mitjana de les temperatures mínimes: 9,1 °C 
Temperatura màxima absoluta: 40,4 °C 
Temperatura mínima absoluta: -6,2 °C 
Velocitat mitjana del vent: 2,8  m/s 
Direcció dominant: SW  
Humitat relativa mitjana: 57 % 
Irradiació global mitjana diària: 17,0  MJ/m2 
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4.3.- HIDROLOGIA  
4.3.1 DESCRIPCIÓ DEL MÉTODE EMPRAT 
El present estudi hidrològic pretén conèixer la precipitació diària de càlcul, determinar 
els cabals de les diferents conques de la zona del projecte i definir les seves 
???????????? ?????? ??? ?? ?????????????????????????????bals màxims i de referència dels 
?????? ??????????????? ??????????????????? ???????? ???????????????? ??????????? ??????
de la nova infraestructura. ????? ????? ?? ??? ??? ??? ?? ???? ??????? ???? ?????????
longitudinal i transversal de la nova via.   
En referènci???? ? ???????? ?? ? ??????? ???????????? ??? ?? ??? ?? ????????? ????????? ?
????? ?????????? ????????? ? ????? ????????????? ??????? ???????? ???????? ??????????? ??????
Mètode Racional ???????? ??? la informació aportada per les ??????????? ???
????? ???? ????? ???????? ???????????????? ???????? ??????, document pertanyent a 
???????? ? ????? ??? ??? ???? ??? ???? Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. La metodologia ha estat contrastada de manera paral·lela 
amb les indicacions presents en la Instrucció de Carreteres 5.2-??????????? ???????? ? ???
????????????????????? ???????? ???????????? ?? ????????? 
???? ???????? ???? ??????? ???? ??????? ??? ? ? ???? ??? ?? ????? ? ? ?? ??? ?? ? ??? ??????? ???
projecte, ????????????????????? ??????????? ????????????????????? ???????????????????????
resulta en 7 conques que drenen segons els pendents naturals de la topografia, 
majoritàriament de est a oest. A nivell acadèmic considerem suficient el nivell de detall 
que ens proporciona un plànol en aquesta escala. Tot i així, és important destacar que 
professionalment caldria proveir-?????? ???????????? ?? ?? ?????????????????????????????
notablement més elevat. 
Les dades físiques de les conques, extretes del plànol i necessàries pel càlcul dels 
cabals de referència es mostren a continuació:  
S (Ha):   superfície de la conca 
L (Km):   longitud de la llera principal 
J (m/m):  pendent mitjà de la llera principal 
 CONCA 
ÀREA 
(Ha) 
COTA 
SUP 
(m) 
COTA 
INF 
(m) 
 
DESNIVELL 
(m) 
 
LONG. 
(Km.) 
 
PENDENT 
(tant per ú) 
1 1,44 451 435 16,12 0,27 0,0595 
2 70,83 553 428 125,47 1,00 0,1251 
3 5,53 503 480 23,42 0,31 0,0758 
4 36,45 540 462 78,04 1,32 0,0589 
5 2,28 467 458 9,12 0,32 0,0286 
6 71,41 575 459 115,46 1,28 0,0905 
7 7,38 536 474 61,69 0,45 0,1357 
Taula 2. Dades generals de conca 
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4.3.2 CÀLCUL DE CABALS 
Estimació de les precipitacions màximes 
 
Per tal obtenir uns valors representatius de les precipitacions màximes anuals (Pd) en la 
zona de projecte ens servim de la serie monografías de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento anomenada ????? ???????? ???? ?? ?????? ????????
???????? ??. 
 
Aquest document ens permet estudiar la pluviometria extrema incident sobre el territori 
de projecte i així realitzar el càlcul dels cabals màxims que hauran de ser drenats.  
  
?? ??????? ????? ?????? ????????? ?? ?????? ? ???? ????? ????? ? ???? ?? ?? ??  anual i un 
coeficient de variació a la zona de projecte. Aquests valors són els següents: 
Precipitació màxima diària anual:  Pm=68 mm/dia 
Coeficient de variació:  Cv=0.43 
?? ???? ????????????? ????coeficients de variació. 
Un cop conegut el coeficient de variació Cv i en base a la distribució SQR-ET màx. 
??????????? ????? ???? ?????? ???? ???? ? ? ????????? ? ??? ????????, es pot obtenir la 
precipitació corresponent a cada període de retorn mitjançant el factor 
????????? ??? ? ??. A la taula  es troben recollits els valors obtinguts per a diferents 
???? ????????????????? ??????????????? 
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Període de retorn 
(anys) 
Cv Pm (mm) Factor d'amplificació Kt Pd (mm) 
5 
0,43 68 
1,263 85,884 
10 1,534 104,312 
25 1,9 129,2 
50 2,205 149,94 
100 2,51 170,68 
500 3,311 225,148 
Taula 3. Dades de precipitacions diàries màximes anual per a diferents periodes de retorn. 
 
Les precipitacions màximes diàries mostrades en la taula anterior són les mateixes per 
totes les conques considerades en el projecte. Tantmateix, per obtenir les 
????? ????? ????????? ????????????????????? ?, haurem de multiplicar les precipitacions 
???? ??? ???? ??? ????? ? ??? ???????? ????? Ka que ve determinat en funció de les 
dimensions de cada superfície. 
1?AK    ???????????? 
15
log
1
S
KA ??
  si S > 1 Km2 
On: 
KA : Coeficient adimensional minorador de la precipitació diària Pd. 
S : Superfície de la conca, expressada en km2. 
 
???? ??? ? ? ??????? ????? ??? ???? ????? ???? ??? ? ?? ???????? ???????????? ???????? ??????
s????? ? ???? ?? ?? ?? ????? ??? ????? ? ??? ???????? ????? ?? ???? ??? ??????? ????? ? ???? ?? ? ?
unitat. 
?????? ??? ? ????????? ????? ? ??? ??? ?? ??????????? ?????????????? ??????? ???? ??? ??? ???
precipita?? ? ?? ?? ? ??????????? ??? ? ? ?????????? ? ????? ?????? ????????? ???? ?? ??? el 
tractament estadístic de les seves series històriques, són obtinguts per a punt concrets 
(estacions meteorològi????????????????????????????????????????????????????????? ????
en els càlculs. Amb aquest coeficient es té en compte el fet que aquestes estacions 
algunes  vegades són a prop del centre del xàfec, altres vegades a prop de les vores 
exteriors i altres vegades en posicions intermèdies. 
???? ????????? ??? ????? ? ?????? ????? ??? ?? ? ??????? ??????????????????? ??? ?? ??????? ?? ??
com: 
dAd PkP ·'?  
 
?? ?????????? ? ?????????? ? ?? ????? ????? ??? ??????? ??? ?? ?????????? ???? no hi ha cap 
variació respecte la precipitació màxima obtinguda en la taula anterior i per tant, 
tampoc entre conques. 
 
ANNEX 4: CLIMATOLOGIA, HIDROLOGIA I DRENATGE  
 
 
Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan  
Pàg. 9 
 
Conca 1 2 3 4 5 6 7 
Pd' T=5(mm/dia) 85,884 85,884 85,884 85,884 85,884 85,884 85,884 
Pd' T=10(mm/dia) 104,312 104,312 104,312 104,312 104,312 104,312 104,312 
Pd' T=25(mm/dia) 129,2 129,2 129,2 129,2 129,2 129,2 129,2 
Pd' T=50(mm/dia) 149,94 149,94 149,94 149,94 149,94 149,94 149,94 
Pd' T=100(mm/dia) 170,68 170,68 170,68 170,68 170,68 170,68 170,68 
Pd' T=500(mm/dia) 225,148 225,148 225,148 225,148 225,148 225,148 225,148 
Taula 4. Precipitacions màximes diàries corregides per a cada conca 
 
Intensitats de pluja 
Per poder utilitzar la formulació del mètode racional, necessitem transformar aquesta 
pluja diària màxima en intensitat de pluja. 
?????????????? ??? ??????????? ????? ??????????????????? ??????? ????? ???????? ?????????
?????? ? ???? ???????????? ???????? ? ??? ???? ??????????? ??? ?????? ??? ??????????? ?? ??
que es presenta amb una freqüència mitja igual al període de retorn considerat.  
???????? ?????????????? ? ?????????????????????? ? ?????? ????? ?????????????????????????
els mètodes hidrometereològics, i concretament al Mètode Racional. 
La fórmula utilitzada per la Instrucció per tal de determinar la intensitat mitjana és: 
)1
1.0
28(
)
1.01.0
28(
1
24
' ?
?
?? ???
????
????
????
? Tc
d
I
I
d
P
I  
On: 
I: Intensitat màxima mitjana,expressada en mm/h 
I1: Intensitat horària per al període de retorn considerat, que és la intensitat de 
precipitació per una durada efectiv?????? ??? ? ??????????????????????????? ???? 
Id: Intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, que és la intensitat de 
precipitació per a una durada efectiva de la plu? ???????? ???????????????? ????????????
assenyalar que Id no es exactament igual a la I24 
Tc: Temps de concentració, expressat en h. 
 
El quocient I1/Id és característic de cad???????????????? ??segons el mapa presentat a 
continuació, extret de la normativa 5.2-? ???????? ???????? ? ??????? ?????????????????
projecte i com a volar mitjà per tota Catalunya, podem considerar-lo igual a 11. 
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El temps de concentració Tc, es descriu com el temps que transcorre entre el final de 
la precipitació i la sortida ??????????????????????? ?????????????????????????iu superficial, 
és a dir, ???????????????? ?????????????????? ????????? ????????????????????? ???????????
princi???????? ????????????????????????????? ??? 
???? ?? ???????? ???????? ???? ??? ????? ????????????? ? ??? ?????? ?? ??? ??? ??? ??????? ??? ? ?
conca, el temps de concentració té la següent expressió: 
 
76,0
4
1
3,0 ????
?
????
???
J
L
Tc    
On: 
Tc: es el temps de concentració de la conca expressat en hores. 
L: es la longitud del curs principal de la conca. 
J: es el pendent mig del curs principal en tant per u 
 
Estimació dels cab??????????????      
P??????????? ??? ?????????????????????????????? ???????????????? ?????????? ????-IC i les 
?????????? ?????????????? ?????? ?????????? ????vàlid per a conques amb temps de 
concentració inferior a les 6 hores. Així segons el Mètode Racional, es presenta la 
següent expressió: 
3.6
A I  C
K·= Qp
??
 
on: 
Qp  Cabal punta (m3/s) 
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A  Superfície de la conca (Km2) 
I intensitat de precipitació (mm/h) corresponent a una durada 
efectiva de la pluja D igual al temps de concentració Tc de la 
conca. 
C  Coefic? ??????????????? ????? ???? ???? 
K            C???? ? ??????????? ????????? ???????? 
 
???????? ? ??????????? ????????????? k ?????????? ?? ?? ??? ???????????????? ????????? 
 
14T
T
1K
1.25
c
1.25
c ???  
???????? ? ??????????????? ???????? ??? ??????? ???? ?? ? 
C = 
( P?d - P'o ) x ( P?d + 23 P'o ) 
(P?d + 11 P'o)2 
on: 
P?d:     Precipitació total diària corregida, en mm, per al període de retorn considerat. 
Po?:    ??????????????? ?????????????????? ?? 
El valor de????? ??????????? ???? ??????????? ???????????? ?????????????????? ?????????? ??
de Carreteras 5.2-? ? ??????? ? ??????? ? ??? ?????? ???????????????????????????? ??????????
com de la litologia de la zona.  
La caracterització del grup del sòl determina el comportament del mateix des del punt 
de vista de la seva infiltració i per tant del seu drenatge. La mencionada instrucció 5.2-
IC diferencia quatre grups de sòl, com podem veure en la següent taula: 
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Taula 5. Grups de sòl segons les recomanacions de la instrucció 5.2-???????????????????????? 
Per a determinar ???? ????????? ???? ?????? ??? ?? ????????? ???????????? ??????????????????
?? ????????????????????????? ? i les vàries descripcions ?????? ???? ?????????? ??????????? ?
?? ????, indicat en la Instrucció 5.2-IC, ?????? ???? ??? ??? ?? ???????? ??? ?????????? ????
?????? ???? ????? ????? ?????????? ?? ???????? ???? ????????? ???? ?????? ??? ?? ?
hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales, publicat el 
maig del 1987.  
La zona de projecte presenta dos grups de sòl: segons la cartografia ????? ?? ???????? ??
?????? ???????????????????? ??? ?????????? ?? ??????????????????????? ????????????????????
??? ??? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????? ???? i C. 
Pel que fa als usos del sòl, la zona de projecte es considera conreus en filera, cereals 
???????????? ????? ??? ????? ?????????????????? ???????? mitges, masses forestals mitges i 
paviment per les zones urbanitzades. 
Posteriorment, e????? ?????????????de P0 ??????????????????er un factor regional de valor 
2.7, establert per la Instrucció 5.2-IC ??????? ???????? ? ??. És a dir  
???????? x Po 
???? ??????? ????? ?????? ?????????? ??????????? ??????? ??????? ???? ?????????
?????? ? ????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????????? 
Amb tots els paràmetres definits anteriorment, ja estem en disposició de poder aplicar 
?????????? ????? ?????????? ???? 
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Els càlculs detallats dels períodes de retorn de 5,10,25,50,100 i 500 anys es presenten en 
???????????. 
A continuació es mostra un resum dels càlculs realitzats aplicat a totes les conques pels 
períodes de retorn de 25 i 500 anys. 
PERÍODE COTA COTA ÀREA CABAL
RETORN SUP INF A I1/Id Tc (h) I/Id Pd (mm) I (mm/h) P0 (mm) C K C*I*A/3,6
(anys) (m) (m) (Ha) (m3/s)
1 T=25 0,27 451 435 16,12 0,0595 1,44 11 0,19 27,80 129,2 5,38 149,7 49,5 0,22 1,01 0,1
2 T=25 1,00 553 428 125,47 0,1251 70,83 11 0,45 17,60 129,2 5,38 94,7 52,6 0,20 1,03 3,9
3 T=25 0,31 503 480 23,42 0,0758 5,53 11 0,20 27,06 129,2 5,38 145,7 49,8 0,22 1,01 0,5
4 T=25 1,32 540 462 78,04 0,0589 36,45 11 0,64 14,39 129,2 5,38 77,4 38,6 0,30 1,04 2,4
5 T=25 0,32 467 458 9,12 0,0286 2,28 11 0,25 24,28 129,2 5,38 130,7 50,1 0,22 1,01 0,2
6 T=25 1,28 575 459 115,46 0,0905 71,41 11 0,57 15,32 129,2 5,38 82,5 50,2 0,22 1,03 3,7
7 T=25 0,45 536 474 61,69 0,1357 7,38 11 0,24 24,59 129,2 5,38 132,4 59,4 0,17 1,01 0,5
PENDENT 
(tant per ú)
Pd/24 
(mm/h)
PERIODE DE RETORN  Tr = 25 anys
CONCA
LONG. 
(Km)
DESNIVELL 
(m)
 
Taula 7. Resum cabals pel període de retorn de 25 anys. 
PERÍODE COTA COTA ÀREA CABAL
RETORN SUP INF A I1/Id Tc (h) I/Id Pd (mm) I (mm/h) P0 (mm) C K C*I*A/3,6
(anys) (m) (m) (Ha) (m3/s)
1 T=500 0,27 451 435 16,12 0,0595 1,44 11 0,19 27,80 225,1 9,38 260,8 49,5 0,40 1,01 0,4
2 T=500 1,00 553 428 125,47 0,1251 70,83 11 0,45 17,60 225,1 9,38 165,1 52,6 0,38 1,03 12,8
3 T=500 0,31 503 480 23,42 0,0758 5,53 11 0,20 27,06 225,1 9,38 253,8 49,8 0,40 1,01 1,6
4 T=500 1,32 540 462 78,04 0,0589 36,45 11 0,64 14,39 225,1 9,38 135,0 38,6 0,49 1,04 7,0
5 T=500 0,32 467 458 9,12 0,0286 2,28 11 0,25 24,28 225,1 9,38 227,7 50,1 0,40 1,01 0,6
6 T=500 1,28 575 459 115,46 0,0905 71,41 11 0,57 15,32 225,1 9,38 143,8 50,2 0,40 1,03 11,8
7 T=500 0,45 536 474 61,69 0,1357 7,38 11 0,24 24,59 225,1 9,38 230,7 59,4 0,34 1,01 1,6
CONCA
LONG. 
(Km)
DESNIVELL 
(m)
PENDENT 
(tant per ú)
Pd/24 
(mm/h)
PERIODE DE RETORN  Tr = 500 anys
 
Taula 8. Resum cabals pel període de retorn de 500 anys. 
 
4.4.- DRENATGE TRANSVERSAL 
4.4.1 CRITERIS DE DISSENY 
????? ???????????????????????????????? ? ??obres necessàries per donar continuïtat a les 
conques naturals interceptades per la carretera. 
??????????????????- ??? ?????????????????????? ?? ????????????????????????????????????
de les conques interceptades per les obres projectades. 
Pel disseny i càlcu?????? ???????? ?????????????????????????? ?????????? ??????????? ????- 
?? ?????????????? ? ???????????????? ???????? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ? ?? ?????????
drenatge trans????????????????????????????????????500 anys de període de retorn. 
Segons els criteri???????? ??????????????? ? ????????????? ???????? ???????????????????
??????????????????????? ?????????????????? ???????? ????? ???????? ??????? ?????????????????
???????? ????a? ?????????? ????????????? ????? 
? 200 m3/s > Q500 > 50 m3/ s i zona sense risc de danys catastròfics 
E?? ??? ???? ???????? ??? ???? ??? ????????? ??????????? ? ?????? ??????? ? ??????? ??? ? ? ? ?????
???? ????????? ???? ??????????????? ??? ?????? ? ??????????????????????????????? ???????? ??
??? ??? ????? ??????????? ? ??? ??????? ??? ???? ???? ?? ?? ???????? ? ? ???? IC, quan poden ser 
arrossegades canyes, arbusts i objectes de dimensions similars, en quantitats 
importants) es deixarà un res?????? ??????? ???? ? ???? ?? ?? ??? ??? ????? ??????????? ? ???? ????
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(segons la 5.2 IC, quan existeix perill que el corrent arrossegui arbres o objectes de 
dimensions similars) es procurarà deixar un res??????????????????? ?? 
??????????????????????? ??? ???????????? ???????????????? ???????? ???????????? ??????
la secció de la llera per on passa la major part del cabal i centrada amb aquesta. 
T?????????????????????? ??? ???? ??????????????????? ??????? ? ???? ? ?????????????iques 
??????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????? ??????????????????????
càlcul. 
? 50 m3/s > Q500 > 7,5 m3/ s i zona sense risc de danys catastròfics 
Com en el cas anterior, tant les infraestructures de nova construcció com les existents a 
modificar hauran de permetre el desguàs del cabal de disseny, que per aquelles amb 
caràcter permanent cor??????? ?? ???????? ?? ?? ???? ????? ??? ???? ??? ??? ???????? ???? ??
aquest rang de cabals de disseny i zona sense risc de danys catastròfics es considera 
???? ??? ???????? ?? ??????????????? ?????? ????????? ???? ???????? ???? ?????????????
de les obres de pas. Cal tenir en compte que els àbacs i fórmules de la 5.2 IC donen el 
va? ????????? ?????? ????? ?????????????????????????????????????????????-li el calat en la 
situació sense obra per obtenir la sobreelevació. 
?????????? ???? ??????? ????????????????? ????????????????????? ?????? ?????????????
de ser menor de 0,3 m sobre el nivell actual, com a regla general. Si per les raons que 
?? ???? ???????? ??????? ???? ? ??????????? ??? ?? ??? ??? ????? ?? ?????? ???? ???????? ???
??????? ??????????????????????? ????????? ?????????????????????????????????? ?????????
?????? ??? ??? ??????????????????? ???stents aquesta sobreelevació haurà de ser menor 
??????? ??????????? ???????? ??????????????????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ????????
??? ? ? ? ????????? ?????? ??? ???? ????? ??????? ?? ? ? ?? ????? ? ??????xa, per a Q500, serà 
?????? ???????? ???????????????????????? ?????????????????????? ? ??????????? ?????? ???????
poden ser arrossegades canyes, arbusts i objectes de dimensions similars, en quantitats 
importants) es deixarà un res?????? ??????? ???? ? ???? ?? ? ??? ??? ????? ??????????? ? ???? ????
(segons la 5.2 IC, quan existeix perill que el corrent arrossegui arbres o objectes de 
dimensions similars) es procurarà deixar un resguard lliu?????????? ?? 
??????????????????????? ??? ???????????? ???????????????? ???????? ???????????? ??????
la secció de la llera per on passa la major part del cabal i centrada amb aquesta. 
??????????????????????? ??? ???? ??????????????????? ??????? ? ???? ? ?????????????iques 
??????????????????????????? ??????????????????????????????????? ??acions utilitzades per al 
càlcul, seguint els criteris establerts en la Guia Tècnica (GT1, 2003). 
? Q500 < 7,5 m3/s i sense risc de danys catastròfics 
Com en els casos anteriors, tant les infraestructures de nova construcció com les 
existents a modificar hau???? ???????????? ??? ???????? ???? ?????? ??? ????????? ???? ????
aquelles amb caràcter permanent corres?????? ???????? ?? ?? ???? ????? ??? ???? ??? ???
retorn. 
En general no serà estrictament necessària una anàlisi hidràulica de les condicions 
inicials de la llera natura????????????????????????????????????????? ???????? ???? ????
???? ?????????????????? ????????????????????????????? ? ????? ??? ?????????????????? ?
infraestructura existent no afecta a tercers. 
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???? ? ? ?????? ???????? ??? ?????????? ??? ??? ??? ??? ? ?? ??????? ???? ns es durà a terme 
mitjançant la metodologia proposada a la Instrucció 5.2-IC. Aquestes observacions 
???????????????????????? ???????????????????????enatge transversal es pot produir de 
????? ???????? ??????????? ??? ????? ???? ??????????? ???????? ?? ?????????? ???tenent per 
control aquella secció on la capacitat de descarrega (cabal) es pot relacionar amb la 
?? ??????????? ???? 
???????? ?? ?????????? ?? ???? ?? ???? ? ? ?????????? ??? ? ? ???????? ? ??? ????? ??? ???? ? ?
geometria de la secció (àrea, forma i naturalesa del cont??????????????? ??????????? ???
???????????????? ????????? ????????????tment de que aquesta estigui descoberta o 
submergida; no sent afectada, en canvi, per la longitud, fregament i condicions de 
????? ????????????? 
??? ? ? ?? ???? ??? ???? ??? ?? ?????????? ??? ??ta, el pendent és petit i la longitud de la 
conducció suficient????? ?? ????? ? ? ????? ? ??? ???????? ???? ??????? ??? ?????????? ?? ? ?
sortida. 
En el control a la sortida, als factors de regulació de la seva capacitat abans 
??????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????? ?????? ?
sortida.  
???????? ??? ? ?? ? ? ????? ?????? ??? ???????? ?? ??? ???????? ??? ? ?? ?????? ??? ?????????
transversal amb con??????????????????????????????????? ???????????????? ?????????????
crític, sortida lliure, mai submergida, conducció recta, secció i pendent constant i, 
?? ?? ????? ???? ???????????? ????? ? ? ??strucció 5.2-? ??????????????? ???? ????? ?????????????
???????????????? ?????? ????????????????????? ??? ???????????????????????????? ???????????
complir que la relació ?????? ? ? ? ??????? ?? ??? ???????? ?? ??? ?????? ?? ?? ????????????? ?? ? ??
figures 5-12 a 5-14. 
??? ??????????? ????? ??????????? ???????????? ? ?? ?? ????? ???????????????????? ?? ???????????
conduccions rectangulars. 
? ?? ????? ????? ???? ??????????????????????????????????les obres de drenatge 
???? ??? ???? ???????? ?? ?? ???? ??? ??? ????? ???????? ?? ????? ?? ??? ????????? ?
adequada per a la neteja. Amb aquest objectiu, recomana que les dimensions 
interiors no seran inferiors a Ø 2m en les seccions circulars i 2x2 m2 en les 
rectangulars, encara que impliqui que la solera quedi per sota del nivell de la 
llera.  
Quan el cabal Q500 ??? ?3 ?? ?????????? ?? ??????? ?????? ???? ??????? ?? ????? ???
???? ????? ????? ????? ??? ???? ???????????? ??? ???????? ?? ????????? ? ??? ?????
????????????? 
 
4.4.2 DIMENSIONAMENT DE LES OBRES DE DRENATGE 
??? ?? ???? ??????? ??? ? ?? ?????? ??? ????????? ????? ??????????? ??? ?????rimera fase, en 
règim uniforme mitjançant la fórmula de Manning, que adopta la següent formulació: 
Q
A R I
n
h h? ? ?23 12
 
on:  
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????????????????????????????????????????????? 
?????????????????? ?????? ????????????????????????????? ?? 
Rh: és el radi hidràulic 
????????????????????? ??? ? ?????????  
n: és el coeficient de rugositat de Manning 
?????? ???? ?????????????? ??????? ?????????????????? ? ???? ????????? ???????? ??? ????
pen??????????????????????????????? 
El valor del coeficient de rugositat de Manning (n) depèn del material amb el que es 
construi????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ??
el coeficient habitual es de 0,02 (k=1/n=60 en la instrucció 5.2-IC) 
??? ????? ?? ????? ? ?????????????? ???????????? ? ? ? ????????? ????? ???????? ?? ??? ??????????
drenatge i és igual a: 
R
A
P
h
h
m
?
 
on:  
Ah?????????????????????????? ??????? ?????? ??????????????????????????????????????????????
? ?? ?????????????? ????????????????????????? 
Pm: és el perímetre mullat, que correspon a la part de perímetre de la secció transversal 
???????????????????????????????????????????????? ?? ???????????? 
??? ? ? ??? ?? ? ???????? ?? ???? ??????????? ? ?? ?? ???? ??? ??? ??????? ??? ?????????? ??
partir del cabal de càlcul, el coeficient de rugositat de Manning, ?????????????????????
de drenat??? ?? ????????? ??? ? ? ? ????? ???????? ???? ???? ??? ??? ????? ?????? ???? ?????? ? ??
característiques de la conca a desguassar, el tipus de material i de la pròpia 
geometria longitudinal. 
??????????????????????????????????????????? ??????????? ?????????????????? ???????????? ? ?
??? ?????????? ???? ???? ????????????? ?????? ????????? ??? ??????????????? ? ? ???? ??-3 de la 
instrucció 5.2-IC dependents de la naturalesa de la superfície per on transcorren. En 
?????????????????????????????? ???locitat es inferior a 6m3/s 
?????? ?????? ??? ???????? ??????? ???? 
         Pel formigó {4,5 ? 6 m3/s} 
 
on:  
Q: és el cabal evacuat pel col·lector 
??????????????????????? ????????????????????? ?? 
Un cop realitzat aquest primer tempteig de les dimensions ????????????????????????????
considerat en el seu disseny hidràulic un règim ràpidament variat propi del seu 
compor??????? ?? ????? ?? ???????????????????? ? ?????????? ??? ? ? ????????? ? ?? ??????? ?
hA
Q
V ?
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de la seva entrada i sortida són la influencia clau en el seu funcionament hidràulic i la 
seva capacitat de desguàs.  
Es presenta a continuació, la relació de les obres de drenatge projectades: 
 
O.D CONCA PK TIPOLOGIA PROPOSADA Q500(m3/s) LONGITUD O.D (m) 
1 C1 0+260 TUB Ø 0,8 m 0,43 28,00 
2 C2 0+432 MARC 3,0 m X 2,0 m 12,8 26,00 
3 C3 1+209 TUB Ø 1,2 m 1,6 25,00 
4 C4 2+008 TUB Ø 2,0 m 7,0 21,00 
5 C5 2+162 TUB Ø 0,8 m 0,6 61,00 
6 C6 2+392 MARC 5,0 m X 2,0 m 11,8 30,00 
7 C7 2+717 TUB Ø 1,2 m 1,6 50,00 
Taula 9. Relació de les obres de drenatge projectades i els cabals obtinguts. 
 
??? ?????? ? ????????????????????????????????????????????????? ?? ????? ????? ??? ? ??????
?? ???? ???? ?????????? ???? ?? ??????? ??? ?? ??? ??? ???? ?? ?????? ? més, en les obres de 
drenatge ???? ????? ??????? ?????????? ?? ? ? ????? ?? ??? ? ? ?? ??? ???? ??? ???acat 
???????? ????????????????????? ???????????? ? ??????????????????????????????? ??? 
La justificació del dimensionament de les obres de drenatge i els seus càlculs estan 
?????????????????????4 del present Annex. 
 
4.5.- DRENATGE LONGITUDINAL 
4.5.1 DEFINICIÓ DE LES OBRES DE DRENATGE LONGITUDINAL 
?????? ???????????????? ? ???????????????????????????? ? ? ??????????? ? ? ?? ????? ?? ?? ? ?
calçada es recullen mitjançant els diferents elements de drenatge longitudinal per a 
ser desguassats finalment.  
L?aigua que cau sobre la plataforma, i e????? ? ??????????? ???? ???????elimina cap a 
les vores de la plataforma a ?????? ???? ???????? ???????????? ??aquesta. Per aquest 
motiu es dota d?un bombament a les alineacions rectes. En les alineacions corbes, el 
peralt compleix aquesta funció. 
Aquestes aigües enviades cap a les vores de la plataforma juntament amb les que 
baixen per escorrentia dels terrenys dels voltants són recollides mitjançant un sistema 
de desguàs format per cunetes, les quals constitueixen el drenatge longitudinal de la 
via, paral·lel a aquesta. 
Com a criteri general de disseny es creu convenient, sempre que això sigui possible, 
abocar les aigües d'escorrentia que recull la plataforma de la traça a llits naturals; amb 
aquest criteri s'intenten evitar erosions i inundacions localitzades en els terrenys 
adjacents a la traça i minimitzar la incidència sobre les finques contigües. 
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Per a talussos de certa alçada es disposa de cunetes de guarda trapezoïdal revestida 
de formigó en els caps de desmunt i en el peu de terr??? ???????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Tots aquests elements de drenatge longitudinal queden delimitats en planta als 
corresponents plànols de drenatge. 
 
4.5.2 ESTUDI DE CABALS UNITARIS 
??????? ??????????????????????? ?????????? ??????????????????? ????????????????????????
la metodologia indicada a la Instrucción de Drenaje 5.2-I.C, adoptant un període de 
retorn de 25 anys. 
???? ?? ????? ?? ????? ???????? ? ? ? ??????? ? ? ?????????? ?  seva longitud, pendent mig, 
temps de concen????? ? ?? ????? ? ??? ??????????????? ????????? ?? ?? ???? ??? ?????? ???
disseny. 
Precipitació 
La màxima precipitació diària Pd a utilitzar en el càlcul del drenatge longitudinal és la 
corresponen a un període de retorn de 25 anys. 
???(Tc=25 anys) = 129,2mm/dia 
Temps de concentració 
El temps de concentració a utilitzar en els càlculs serà: 
??? ???????????????????? ??????????????????????????? ???????????????????? ??????????? ? 
Tc = 5 minuts 
???????????????????????? 
El coe?? ? ??????????????? ??????????????????????? ?????????????????? ?????????????? 
Calçada:  C = 0,9 
Talussos: C = 0,6 
 
4.5.3 ELEMENTS DEL DRENATGE LONGITUDINAL. CÀLCULS HIDRÀULICS 
Cunetes 
??? ?????? ??? ???????? ??? ? ?? ???????? ??????????? ??? ???? ??? ??????? ? ?? ??ortada pels 
????????????????????????????? ????????????????? ??? ????? ?????? ?????????????????????
els cabals corresponents al període de retorn de 25 anys. 
Es disposa de dos tipus de cuneta: 
Cuneta de guarda i de peu de terraplè 
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Les cunetes de guarda que es projecten amb forma trapezoïdal en el peu de terraplè, 
son de 0,5 m de profunditat, talussos interiors i exteriors 1H:1V i una amplada total de 
1,50.  
???????????????????? ?????????????? ????? ????? ??????????????? ? ? ????? ??????? ?????
obra de drenatge. Això es degut a la necessitat que hi ha en algunes zones de 
??????????? ???? ??? ???? ?? ??????? ??? ????????? ???? ???? ????????? ???? ???????? ??????
provocar danys en els talussos. ?????????? ? ????????????????????? ????????? ???????????? 
Pki Pkf Longitud (m) 
CUNETA DE GUARDA EN CAP DE DESMUNT ESQUERRA 
0,820 1,180 360 
2,140 2,296 156 
2,708 2,800 92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuneta de plataforma 
La cuneta de plataforma es projecta amb forma triangular, TTR-15 amb una 
profunditat de 0,24 m, talussos laterals del 1:4 exterior i 6:1 interior i una amplada total 
??????? ? 
Per a la comprovació hidràulica de la cuneta de plataforma ????????????????????????????
la seva capacitat a secció plena, per a una amplia gama de pendents. 
?????? ?????????????????????? ???????????? ????????????????????????? ? ????????????????
???????????????? ??????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????  
CAPACITAT HIDRÀULICA - CUNETA PLATAFORMA 
CUNETA LATERAL TTR-15 
COEF. DE RUGOSITAT (n) 0,015 
TALUD INTERIOR   (Ti) 6 
TALUD EXTERIOR  (Te) 0,25 
PROFUNDITAT MÀXIMA (m) 0,24 
AMPLADA TOTAL (m) 1,5 
ÀREA (m2) 0,18 
PERÍMETRE MULLAT (m) 1,7072 
 
Pki Pkf Longitud (m) 
CUNETA EN PEU DE TERRAPLÈ DRET 
1,640 1,845 205 
1,865 1,945 80 
1,959 2,003 44 
2,396 2,447 51 
2,464 2,555 91 
CUNETA EN PEU DE TERRAPLÈ ESQUERRA 
0,270 0,430 160 
0,435 0,840 405 
1,184 1,208 24 
1,212 1,380 168 
1,640 1,818 178 
1,850 1,939 89 
1,950 2,006 56 
2,010 2,016 6 
2,316 2,394 78 
2,398 2,462 64 
2,479 2,579 100 
2,800 2,835 35 
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Taula 10. Càlcul de les capacitats de drenatge de la cuneta TTR-15 
A continuació, es mostra una taula amb els trams de la traça on ha estat necessari 
projectar-??? ??????? ??? ?? ????? ?? ???? ???? ??? ??????????? ???? ??? ??? ? ? ????? ?
plataforma i dels talussos. Per a cada tram de cuneta és calcula el cabal aportat i el 
tant per cent de capacitat que porta respecte a la seva capacitat a secció plena i 
?????????? ?????, si es supera el 100% és necessari disposar un col·lector per a la seva 
descàrrega. En els trams estudiats, en cap cas es supera el 100% de la capacitat i per 
tant, no es disposa col·lector. 
PENDENT (%) CABAL (m3/s) 
VELOCITAT 
(m/s) 
0,10 0,08 0,47 
0,25 0,13 0,74 
0,50 0,19 1,05 
0,75 0,23 1,29 
1,00 0,27 1,49 
1,25 0,30 1,66 
1,50 0,33 1,82 
1,75 0,35 1,97 
2,00 0,38 2,10 
2,25 0,40 2,23 
2,50 0,42 2,35 
2,75 0,44 2,47 
3,00 0,46 2,58 
3,25 0,48 2,68 
3,50 0,50 2,78 
3,75 0,52 2,88 
4,00 0,54 2,98 
4,25 0,55 3,07 
4,50 0,57 3,16 
4,75 0,58 3,24 
5,00 0,60 3,33 
5,25 0,61 3,41 
5,50 0,63 3,49 
5,75 0,64 3,57 
6,00 0,66 3,64 
6,25 0,67 3,72 
6,50 0,68 3,79 
6,75 0,70 3,87 
7,00 0,71 3,94 
7,25 0,72 4,01 
7,50 0,73 4,07 
7,75 0,75 4,14 
8,00 0,76 4,21 
8,25 0,77 4,27 
8,50 0,78 4,34 
8,75 0,79 4,40 
9,00 0,80 4,46 
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APÈNDIX 1 
DADES CLIMATOLOGIA 
  
???? ?????? ??? ???? ?? ???? ???? ?? ? ? ??????? ? ????????? ?????? ???? ?????? ??????????? ?? ? ?? ???? ?? ??? ?????? ??? ? ? ?????? ???????? ???
???????? ?? ???????????? ????? ??????? ?????? ?????????????????????????? ?? ??????????????????????? ?? ?de Catalunya, on es recullen 
dades mensuals de pluviometria, temperatures mitjanes, màximes i mínimes mitjanes i extremes, mensuals, dies de glaçada, dies de pluja, 
humitat, radiació solar i direcció i velocitat del vent. 
Aquestes dades es presenten de forma detallada en la taula 1 pel que fa a dades generals. 
 
Horta de Sant Joan gen feb març abr mai jun jul ago set oct nov des any 
T mitjana 6 4 10,5 11,1 17,6 22,7 23 25,2 19,4 15,3 9,5 7,8 14,4 
Precipitació 22,6 2,7 90,9 60,3 17,4 11 4,7 3,9 49,3 245,4 67,1 2,5 577,8 
Mitjana de T màx. diària 10,2 10,1 17,5 17 24,5 30,2 30,4 32,9 26,3 21 13,6 12,7 20,6 
Mitjana de T mín. diària 2,7 -0,5 4,5 6,2 11,2 15,3 16,4 18,2 13,7 10,8 6,5 4 9,1 
Dies de glaçada 8 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25 
Dies de precipitació 4 2 4 14 7 6 6 1 4 11 12 3 74 
T màx. absoluta 16,5 18,8 23,8 24,3 33,2 36,2 37 4,4 32,1 29,5 18,3 18,6 40,4 
T mín. absoluta -5,5 -6,2 -0,6 1,8 5,5 10,7 10,5 12,8 9,7 1,5 0,1 -1,5 -6,2 
Humitat relativa mitjana (%) 71 49 50 61 53 48 48 47 54 67 76 64 57 
Irradiació mitjana diària (MJ/m2) 7,1 12,9 18,7 18,5 25,4 27,1 26,9 23,1 17,5 12,3 6,9 7,2 17 
Velocitat mitjana (a 10 m en m/s) 2,8 3,4 2,6 3,2 2,7 2,7 2,9 2,7 2,5 2,7 2,3 2,7 2,8 
Direcció dominant vent SW SW SW W SE SE SE SE SW SW SW SW SW 
 
Taula 1. Dades climatològiques utilitzades facilitades pel Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
APÈNDIX 2 
PLÀNOLS CONQUES 
FULL.........DE.......1 11 01F01MARÇ 2014
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE LA CARRETERA T-334 AL SEU PAS 
Autor del Projecte:
Albert Latorre Lladonosa
Codi:
706-PRO-CA-6599
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
0 177,5 355
1:7100
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
PER HORTA DE SANT JOAN
PLÀNOL DE CONQUES
APÈNDIX 3 
CÀLCUL DE CABALS 
CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
CONCA : 1
Coef correct = 2,700 Po (inicial) = 18,34 mm Po = 49,52 mm CEDEX : K = 
àrea = 1,4 Ha pend mig llera J = 0,0595 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 451 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 435 m temps conc  tc = 0,19 h??? R 15 8 6 4 long llera = 0,271 km adoptat : K = 1,01
guaret ??? N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11??? R/N 20 14 11 8 ??? R 23 16 8 6 ??? N 25 16 11 8 
40,0 ??? R/N 28 19 14 11 70 30 7,0 ??? R 29 17 10 8 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)??? N 32 19 12 10 
60,0 ??? R/N 34 21 14 12 70 30 11,3 ??? R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)??? N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500??? R/N 30 19 13 10 ??? R 37 20 12 9 ??? N 42 23 14 11 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1??? R/N 47 25 16 13 
pobre 24 14 8 6 ??? media 53 23 14 9 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 ??? mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 ??? media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 ??? media 42 22 15 
buena 50 25 16 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) media 34 22 16 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
 roques permeables ??? 3 T Pd Po C I A K Q??? 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ??? 2 ??? 4 5    85,9 49,52 0,11   99,5 1,44 1,01 0,0
 ferms granulars (no pavim) 2 10    104,3 49,52 0,16   120,8 1,44 1,01 0,1
empedrats 1,5 25    129,2 49,52 0,22   149,7 1,44 1,01 0,1
 paviments (bitum o formig) 1 50    149,9 49,52 0,27   173,7 1,44 1,01 0,2
100,0 18,34 100    170,7 49,52 0,31   197,7 1,44 1,01 0,2
500    225,1 49,52 0,40   260,8 1,44 1,01 0,4
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
 rotació de conreus pobres
 rotació conreus densos
us del sòl grup del terreny (%)
conreus en filera
àrea
APÈNDIX 
1,4 
(Ha)
cereals d'hivern
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES DE L'ALTERNATIVA 1 (instrucció 5.2-IC)
CODI: 706-PRO-CA-6599
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al 
seu pas per Horta de Sant Joan
1,4 
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CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
CONCA : 2
Coef correct = 2,700 Po (inicial) = 19,49 mm Po = 52,62 mm CEDEX : K = 
àrea = 70,8 Ha pend mig llera J = 0,1251 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 553 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 428 m temps conc  tc = 0,45 h
³ 3 R 15 8 6 4 long llera = 1,003 km adoptat : K = 1,03
guaret ³ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
³ 3 R 23 16 8 6 
³ 3 N 25 16 11 8 
80,0 < 3 R/N 28 19 14 11 70 30 14,0 
³ 3 R 29 17 10 8 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
³ 3 N 32 19 12 10 
10,0 < 3 R/N 34 21 14 12 70 30 1,9 
³ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)
³ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 
³ 3 R 37 20 12 9 
³ 3 N 42 23 14 11 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
< 3 R/N 47 25 16 13 
pobre 24 14 8 6 
³ 3 media 53 23 14 9 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
³ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
10,0 < 3 media 42 22 15 70 30 3,6 
buena 50 25 16 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) media 34 22 16 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
 roques permeables ³ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ³ 3 2 
< 3 4 5    85,9 52,62 0,10   63,0 70,83 1,03 1,2
 ferms granulars (no pavim) 2 10    104,3 52,62 0,15   76,5 70,83 1,03 2,2
empedrats 1,5 25    129,2 52,62 0,20   94,7 70,83 1,03 3,9
 paviments (bitum o formig) 1 50    149,9 52,62 0,25   109,9 70,83 1,03 5,5
100,0 19,49 100    170,7 52,62 0,29   125,1 70,83 1,03 7,3
500    225,1 52,62 0,38   165,1 70,83 1,03 12,8
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
70,8 
(Ha)
àrea
70,8 
cereals d'hivern
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES DE L'ALTERNATIVA 1 (instrucció 5.2-IC)
CODI: 706-PRO-CA-6599
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
 rotació conreus densos
us del sòl
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al 
seu pas per Horta de Sant Joan
APÈNDIX 
 rotació de conreus pobres
grup del terreny (%)
conreus en filera
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CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
CONCA : 3
Coef correct = 2,700 Po (inicial) = 18,43 mm Po = 49,75 mm CEDEX : K = 
àrea = 5,5 Ha pend mig llera J = 0,0758 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 503 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 480 m temps conc  tc = 0,20 h
³ 3 R 15 8 6 4 long llera = 0,309 km adoptat : K = 1,01
guaret ³ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
³ 3 R 23 16 8 6 
³ 3 N 25 16 11 8 
95,0 < 3 R/N 28 19 14 11 70 30 16,6 
³ 3 R 29 17 10 8 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
³ 3 N 32 19 12 10 
< 3 R/N 34 21 14 12 
³ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)
³ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 
³ 3 R 37 20 12 9 
³ 3 N 42 23 14 11 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
< 3 R/N 47 25 16 13 
pobre 24 14 8 6 
³ 3 media 53 23 14 9 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
³ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
5,0 < 3 media 42 22 15 70 30 1,8 
buena 50 25 16 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) media 34 22 16 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
 roques permeables ³ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ³ 3 2 
< 3 4 5    85,9 49,75 0,11   96,8 5,53 1,01 0,2
 ferms granulars (no pavim) 2 10    104,3 49,75 0,16   117,6 5,53 1,01 0,3
empedrats 1,5 25    129,2 49,75 0,22   145,7 5,53 1,01 0,5
 paviments (bitum o formig) 1 50    149,9 49,75 0,27   169,1 5,53 1,01 0,7
100,0 18,43 100    170,7 49,75 0,31   192,4 5,53 1,01 0,9
500    225,1 49,75 0,40   253,8 5,53 1,01 1,6
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
 rotació de conreus pobres
 rotació conreus densos
us del sòl grup del terreny (%)
conreus en filera
àrea
APÈNDIX 
5,5 
(Ha)
cereals d'hivern
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES DE L'ALTERNATIVA 1 (instrucció 5.2-IC)
CODI: 706-PRO-CA-6599
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al 
seu pas per Horta de Sant Joan
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CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
CONCA : 4
Coef correct = 2,700 Po (inicial) = 14,30 mm Po = 38,61 mm CEDEX : K = 
àrea = 36,4 Ha pend mig llera J = 0,0589 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 540 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 462 m temps conc  tc = 0,64 h
³ 3 R 15 8 6 4 long llera = 1,324 km adoptat : K = 1,04
guaret ³ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
³ 3 R 23 16 8 6 
³ 3 N 25 16 11 8 
70,0 < 3 R/N 28 19 14 11 70 30 12,3 
³ 3 R 29 17 10 8 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
³ 3 N 32 19 12 10 
< 3 R/N 34 21 14 12 
³ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)
³ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 
³ 3 R 37 20 12 9 
³ 3 N 42 23 14 11 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
< 3 R/N 47 25 16 13 
pobre 24 14 8 6 
³ 3 media 53 23 14 9 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
³ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
5,0 < 3 media 42 22 15 70 30 1,8 
buena 50 25 16 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) media 34 22 16 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
 roques permeables ³ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ³ 3 2 
< 3 4 5    85,9 38,61 0,18   51,5 36,45 1,04 1,0
 ferms granulars (no pavim) 2 10    104,3 38,61 0,23   62,5 36,45 1,04 1,5
empedrats 1,5 25    129,2 38,61 0,30   77,4 36,45 1,04 2,4
 paviments (bitum o formig) 25,0 1 0,3 50    149,9 38,61 0,35   89,9 36,45 1,04 3,3
100,0 14,30 100    170,7 38,61 0,39   102,3 36,45 1,04 4,2
500    225,1 38,61 0,49   135,0 36,45 1,04 7,0
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
36,4 
(Ha)
àrea
36,4 
cereals d'hivern
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES DE L'ALTERNATIVA 1 (instrucció 5.2-IC)
CODI: 706-PRO-CA-6599
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
 rotació conreus densos
us del sòl
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al 
seu pas per Horta de Sant Joan
APÈNDIX 
 rotació de conreus pobres
grup del terreny (%)
conreus en filera
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CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
CONCA : 5
Coef correct = 2,700 Po (inicial) = 18,55 mm Po = 50,09 mm CEDEX : K = 
àrea = 2,3 Ha pend mig llera J = 0,0286 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 467 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 458 m temps conc  tc = 0,25 h
³ 3 R 15 8 6 4 long llera = 0,318 km adoptat : K = 1,01
guaret ³ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
³ 3 R 23 16 8 6 
³ 3 N 25 16 11 8 
25,0 < 3 R/N 28 19 14 11 70 30 4,4 
³ 3 R 29 17 10 8 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
³ 3 N 32 19 12 10 
75,0 < 3 R/N 34 21 14 12 70 30 14,2 
³ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)
³ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 
³ 3 R 37 20 12 9 
³ 3 N 42 23 14 11 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
< 3 R/N 47 25 16 13 
pobre 24 14 8 6 
³ 3 media 53 23 14 9 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
³ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
< 3 media 42 22 15 
buena 50 25 16 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) media 34 22 16 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
 roques permeables ³ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ³ 3 2 
< 3 4 5    85,9 50,09 0,11   86,9 2,28 1,01 0,1
 ferms granulars (no pavim) 2 10    104,3 50,09 0,16   105,5 2,28 1,01 0,1
empedrats 1,5 25    129,2 50,09 0,22   130,7 2,28 1,01 0,2
 paviments (bitum o formig) 1 50    149,9 50,09 0,26   151,7 2,28 1,01 0,3
100,0 18,55 100    170,7 50,09 0,31   172,6 2,28 1,01 0,3
500    225,1 50,09 0,40   227,7 2,28 1,01 0,6
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
 rotació de conreus pobres
 rotació conreus densos
us del sòl grup del terreny (%)
conreus en filera
àrea
APÈNDIX 
2,3 
(Ha)
cereals d'hivern
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES DE L'ALTERNATIVA 1 (instrucció 5.2-IC)
CODI: 706-PRO-CA-6599
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al 
seu pas per Horta de Sant Joan
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CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
CONCA : 6
Coef correct = 2,700 Po (inicial) = 18,60 mm Po = 50,21 mm CEDEX : K = 
àrea = 71,4 Ha pend mig llera J = 0,0905 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 575 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 459 m temps conc  tc = 0,57 h
³ 3 R 15 8 6 4 long llera = 1,276 km adoptat : K = 1,03
guaret ³ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
³ 3 R 23 16 8 6 
³ 3 N 25 16 11 8 
40,0 < 3 R/N 28 19 14 11 70 30 7,0 
³ 3 R 29 17 10 8 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
³ 3 N 32 19 12 10 
45,0 < 3 R/N 34 21 14 12 70 30 8,5 
³ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)
³ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 
³ 3 R 37 20 12 9 
³ 3 N 42 23 14 11 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
< 3 R/N 47 25 16 13 
pobre 24 14 8 6 
³ 3 media 53 23 14 9 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
³ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
< 3 media 42 22 15 
buena 50 25 16 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) 10,0 media 34 22 16 70 30 3,0 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
 roques permeables ³ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ³ 3 2 
< 3 4 5    85,9 50,21 0,11   54,8 71,41 1,03 1,2
 ferms granulars (no pavim) 2 10    104,3 50,21 0,16   66,6 71,41 1,03 2,2
empedrats 1,5 25    129,2 50,21 0,22   82,5 71,41 1,03 3,7
 paviments (bitum o formig) 5,0 1 0,1 50    149,9 50,21 0,26   95,7 71,41 1,03 5,2
100,0 18,60 100    170,7 50,21 0,31   109,0 71,41 1,03 6,8
500    225,1 50,21 0,40   143,8 71,41 1,03 11,8
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
71,4 
(Ha)
àrea
71,4 
cereals d'hivern
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES DE L'ALTERNATIVA 1 (instrucció 5.2-IC)
CODI: 706-PRO-CA-6599
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
 rotació conreus densos
us del sòl
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al 
seu pas per Horta de Sant Joan
APÈNDIX 
 rotació de conreus pobres
grup del terreny (%)
conreus en filera
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CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
CONCA : 7
Coef correct = 2,700 Po (inicial) = 22,02 mm Po = 59,44 mm CEDEX : K = 
àrea = 7,4 Ha pend mig llera J = 0,1357 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 536 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 474 m temps conc  tc = 0,24 h
³ 3 R 15 8 6 4 long llera = 0,455 km adoptat : K = 1,01
guaret ³ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
³ 3 R 23 16 8 6 
³ 3 N 25 16 11 8 
65,0 < 3 R/N 28 19 14 11 70 30 11,4 
³ 3 R 29 17 10 8 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
³ 3 N 32 19 12 10 
< 3 R/N 34 21 14 12 
³ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)
³ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 
³ 3 R 37 20 12 9 
³ 3 N 42 23 14 11 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
< 3 R/N 47 25 16 13 
pobre 24 14 8 6 
³ 3 media 53 23 14 9 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
³ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
< 3 media 42 22 15 
buena 50 25 16 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) 35,0 media 34 22 16 70 30 10,6 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
 roques permeables ³ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ³ 3 2 
< 3 4 5    85,9 59,44 0,07   88,0 7,38 1,01 0,1
 ferms granulars (no pavim) 2 10    104,3 59,44 0,11   106,9 7,38 1,01 0,3
empedrats 1,5 25    129,2 59,44 0,17   132,4 7,38 1,01 0,5
 paviments (bitum o formig) 1 50    149,9 59,44 0,21   153,7 7,38 1,01 0,7
100,0 22,02 100    170,7 59,44 0,25   174,9 7,38 1,01 0,9
500    225,1 59,44 0,34   230,7 7,38 1,01 1,6
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
7,4 
(Ha)
àrea
7,4 
cereals d'hivern
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES DE L'ALTERNATIVA 1 (instrucció 5.2-IC)
CODI: 706-PRO-CA-6599
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
 rotació conreus densos
us del sòl
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al 
seu pas per Horta de Sant Joan
APÈNDIX 
 rotació de conreus pobres
grup del terreny (%)
conreus en filera
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CABAL APORTAT PER LES CONQUES
CONCA PERÍODE COTA COTA ÀREA CABAL
RETORN LONG. SUP INF DESNIVELL PENDENT A I1/Id Tc I/Id Pd' Pd/24 I P0 C K C*I*A/3,6
(anys) (Km.) (m) (m) (m) (tant per ú) (Ha) (h) (mm) (mm/h) (mm/h) (mm) (m3/s)
1 T=5 0,27 451 435 16,12 0,0595 1,44 11 0,19 27,80 85,9 3,58 99,5 49,5 0,11 1,01 0,05
2 T=5 1,00 553 428 125,47 0,1251 70,83 11 0,45 17,60 85,9 3,58 63,0 52,6 0,10 1,03 1,24
3 T=5 0,31 503 480 23,42 0,0758 5,53 11 0,20 27,06 85,9 3,58 96,8 49,8 0,11 1,01 0,17
4 T=5 1,32 540 462 78,04 0,0589 36,45 11 0,64 14,39 85,9 3,58 51,5 38,6 0,18 1,04 0,96
5 T=5 0,32 467 458 9,12 0,0286 2,28 11 0,25 24,28 85,9 3,58 86,9 50,1 0,11 1,01 0,06
6 T=5 1,28 575 459 115,46 0,0905 71,41 11 0,57 15,32 85,9 3,58 54,8 24,2 0,32 1,03 3,60
7 T=5 0,45 536 474 61,69 0,1357 7,38 11 0,24 24,59 85,9 3,58 88,0 59,4 0,07 1,01 0,13
CONCA PERÍODE COTA COTA ÀREA CABAL
RETORN LONG. SUP INF DESNIVELL PENDENT A I1/Id Tc I/Id Pd Pd/24 I P0 C K C*I*A/3,6
(anys) (Km.) (m) (m) (m) (tant per ú) (Ha) (h) (mm) (mm/h) (mm/h) (mm) (m3/s)
1 T=10 0,27 451 435 16,12 0,0595 1,44 11 0,19 27,80 104,3 4,35 120,8 49,5 0,16 1,01 0,1
2 T=10 1,00 553 428 125,47 0,1251 70,83 11 0,45 17,60 104,3 4,35 76,5 52,6 0,15 1,03 2,2
3 T=10 0,31 503 480 23,42 0,0758 5,53 11 0,20 27,06 104,3 4,35 117,6 49,8 0,16 1,01 0,3
4 T=10 1,32 540 462 78,04 0,0589 36,45 11 0,64 14,39 104,3 4,35 62,5 38,6 0,23 1,04 1,5
5 T=10 0,32 467 458 9,12 0,0286 2,28 11 0,25 24,28 104,3 4,35 105,5 50,1 0,16 1,01 0,1
6 T=10 1,28 575 459 115,46 0,0905 71,41 11 0,57 15,32 104,3 4,35 66,6 24,2 0,39 1,03 5,3
7 T=10 0,45 536 474 61,69 0,1357 7,38 11 0,24 24,59 104,3 4,35 106,9 59,4 0,11 1,01 0,3
PERIODE DE RETORN  Tr = 5 anys
PERIODE DE RETORN  Tr = 10 anys
PERÍODE COTA COTA ÀREA CABAL
RETORN SUP INF A I1/Id Tc (h) I/Id Pd (mm) I (mm/h) P0 (mm) C K C*I*A/3,6
(anys) (m) (m) (Ha) (m3/s)
1 T=25 0,27 451 435 16,12 0,0595 1,44 11 0,19 27,80 129,2 5,38 149,7 49,5 0,22 1,01 0,1
2 T=25 1,00 553 428 125,47 0,1251 70,83 11 0,45 17,60 129,2 5,38 94,7 52,6 0,20 1,03 3,9
3 T=25 0,31 503 480 23,42 0,0758 5,53 11 0,20 27,06 129,2 5,38 145,7 49,8 0,22 1,01 0,5
4 T=25 1,32 540 462 78,04 0,0589 36,45 11 0,64 14,39 129,2 5,38 77,4 38,6 0,30 1,04 2,4
5 T=25 0,32 467 458 9,12 0,0286 2,28 11 0,25 24,28 129,2 5,38 130,7 50,1 0,22 1,01 0,2
6 T=25 1,28 575 459 115,46 0,0905 71,41 11 0,57 15,32 129,2 5,38 82,5 50,2 0,22 1,03 3,7
7 T=25 0,45 536 474 61,69 0,1357 7,38 11 0,24 24,59 129,2 5,38 132,4 59,4 0,17 1,01 0,5
CONCA PERÍODE COTA COTA ÀREA CABAL
RETORN LONG. SUP INF DESNIVELL PENDENT A I1/Id Tc I/Id Pd Pd/24 I P0 C K C*I*A/3,6
(anys) (Km.) (m) (m) (m) (tant per ú) (Ha) (h) (mm) (mm/h) (mm/h) (mm) (m3/s)
1 T=50 0,27 451 435 16,12 0,0595 1,44 11 0,19 27,80 149,9 6,25 173,7 49,5 0,27 1,01 0,2
2 T=50 1,00 553 428 125,47 0,1251 70,83 11 0,45 17,60 149,9 6,25 109,9 52,6 0,25 1,03 5,5
3 T=50 0,31 503 480 23,42 0,0758 5,53 11 0,20 27,06 149,9 6,25 169,1 49,8 0,27 1,01 0,7
4 T=50 1,32 540 462 78,04 0,0589 36,45 11 0,64 14,39 149,9 6,25 89,9 38,6 0,35 1,04 3,3
5 T=50 0,32 467 458 9,12 0,0286 2,28 11 0,25 24,28 149,9 6,25 151,7 50,1 0,26 1,01 0,3
6 T=50 1,28 575 459 115,46 0,0905 71,41 11 0,57 15,32 149,9 6,25 95,7 50,2 0,26 1,03 5,2
7 T=50 0,45 536 474 61,69 0,1357 7,38 11 0,24 24,59 149,9 6,25 153,7 59,4 0,21 1,01 0,7
PERIODE DE RETORN  Tr = 50 anys
PERIODE DE RETORN  Tr = 25 anys
CONCA
LONG. 
(Km)
DESNIVELL 
(m)
PENDENT 
(tant per ú)
Pd/24 
(mm/h)
CONCA PERÍODE COTA COTA ÀREA CABAL
RETORN LONG. SUP INF DESNIVELL PENDENT A I1/Id Tc I/Id Pd Pd/24 I P0 C K C*I*A/3,6
(anys) (Km.) (m) (m) (m) (tant per ú) (Ha) (h) (mm) (mm/h) (mm/h) (mm) (m3/s)
1 T=100 0,27 451 435 16,12 0,0595 1,44 11 0,19 27,80 170,7 7,11 197,7 49,5 0,31 1,01 0,2
2 T=100 1,00 553 428 125,47 0,1251 70,83 11 0,45 17,60 170,7 7,11 125,1 52,6 0,29 1,03 7,3
3 T=100 0,31 503 480 23,42 0,0758 5,53 11 0,20 27,06 170,7 7,11 192,4 49,8 0,31 1,01 0,9
4 T=100 1,32 540 462 78,04 0,0589 36,45 11 0,64 14,39 170,7 7,11 102,3 38,6 0,39 1,04 4,2
5 T=100 0,32 467 458 9,12 0,0286 2,28 11 0,25 24,28 170,7 7,11 172,6 50,1 0,31 1,01 0,3
6 T=100 1,28 575 459 115,46 0,0905 71,41 11 0,57 15,32 170,7 7,11 109,0 50,2 0,31 1,03 6,8
7 T=100 0,45 536 474 61,69 0,1357 7,38 11 0,24 24,59 170,7 7,11 174,9 59,4 0,25 1,01 0,9
PERÍODE COTA COTA ÀREA CABAL
RETORN SUP INF A I1/Id Tc (h) I/Id Pd (mm) I (mm/h) P0 (mm) C K C*I*A/3,6
(anys) (m) (m) (Ha) (m3/s)
1 T=500 0,27 451 435 16,12 0,0595 1,44 11 0,19 27,80 225,1 9,38 260,8 49,5 0,40 1,01 0,4
2 T=500 1,00 553 428 125,47 0,1251 70,83 11 0,45 17,60 225,1 9,38 165,1 52,6 0,38 1,03 12,8
3 T=500 0,31 503 480 23,42 0,0758 5,53 11 0,20 27,06 225,1 9,38 253,8 49,8 0,40 1,01 1,6
4 T=500 1,32 540 462 78,04 0,0589 36,45 11 0,64 14,39 225,1 9,38 135,0 38,6 0,49 1,04 7,0
5 T=500 0,32 467 458 9,12 0,0286 2,28 11 0,25 24,28 225,1 9,38 227,7 50,1 0,40 1,01 0,6
6 T=500 1,28 575 459 115,46 0,0905 71,41 11 0,57 15,32 225,1 9,38 143,8 50,2 0,40 1,03 11,8
7 T=500 0,45 536 474 61,69 0,1357 7,38 11 0,24 24,59 225,1 9,38 230,7 59,4 0,34 1,01 1,6
CONCA
LONG. 
(Km)
DESNIVELL 
(m)
PENDENT 
(tant per ú)
Pd/24 
(mm/h)
PERIODE DE RETORN  Tr = 100 anys
PERIODE DE RETORN  Tr = 500 anys
CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
CONCA : 1
Coef correct = 2,700 Po (inicial) = 21,68 mm Po = 58,54 mm CEDEX : K = 
àrea = 0,2 Ha pend mig llera J = 0,0087 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 463 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 459 m temps conc  tc = 0,41 h??? R 15 8 6 4 long llera = 0,464 km adoptat : K = 1,02
guaret ??? N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11??? R/N 20 14 11 8 ??? R 23 16 8 6 ??? N 25 16 11 8 ??? R/N 28 19 14 11 ??? R 29 17 10 8 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)??? N 32 19 12 10 ??? R/N 34 21 14 12 ??? R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)??? N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500??? R/N 30 19 13 10 ??? R 37 20 12 9 ??? N 42 23 14 11 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1??? R/N 47 25 16 13 
pobre 24 14 8 6 ??? media 53 23 14 9 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 ??? mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 ??? media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 ??? media 42 22 15 
buena 50 25 16 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) 70,0 media 34 22 16 70 30 21,3 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
 roques permeables ??? 3 T Pd Po C I A K Q??? 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ??? 2 ??? 4 5    85,9 58,54 0,07   65,8 0,22 1,02 0,00
 ferms granulars (no pavim) 10,0 2 0,2 10    104,3 58,54 0,12   79,9 0,22 1,02 0,01
empedrats 1,5 25    129,2 58,54 0,17   99,0 0,22 1,02 0,01
 paviments (bitum o formig) 20,0 1 0,2 50    149,9 58,54 0,22   114,9 0,22 1,02 0,02
100,0 21,68 100    170,7 58,54 0,26   130,8 0,22 1,02 0,02
500    225,1 58,54 0,35   172,5 0,22 1,02 0,04
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
 rotació de conreus pobres
 rotació conreus densos
us del sòl grup del terreny (%)
conreus en filera
àrea
APÈNDIX 
0,2 
(Ha)
cereals d'hivern
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES DE L'ALTERNATIVA 2 (instrucció 5.2-IC)
CODI: 706-PRO-CA-6599
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al 
seu pas per Horta de Sant Joan
0,2 
R
A
C
IO
 1
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1? ?tt 14c1,25c1,25
CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
CONCA : 2
Coef correct = 2,700 Po (inicial) = 23,56 mm Po = 63,60 mm CEDEX : K = 
àrea = 0,9 Ha pend mig llera J = 0,0257 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 478 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 463 m temps conc  tc = 0,40 h
³ 3 R 15 8 6 4 long llera = 0,594 km adoptat : K = 1,02
guaret ³ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
³ 3 R 23 16 8 6 
³ 3 N 25 16 11 8 
15,0 < 3 R/N 28 19 14 11 70 30 2,6 
³ 3 R 29 17 10 8 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
³ 3 N 32 19 12 10 
< 3 R/N 34 21 14 12 
³ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)
³ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 
³ 3 R 37 20 12 9 
³ 3 N 42 23 14 11 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
< 3 R/N 47 25 16 13 
pobre 24 14 8 6 
³ 3 media 53 23 14 9 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
³ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
40,0 < 3 media 42 22 15 70 30 14,4 
buena 50 25 16 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) 20,0 media 34 22 16 70 30 6,1 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
 roques permeables ³ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ³ 3 2 
< 3 4 5    85,9 63,60 0,06   66,5 0,89 1,02 0,0
 ferms granulars (no pavim) 20,0 2 0,4 10    104,3 63,60 0,10   80,8 0,89 1,02 0,0
empedrats 1,5 25    129,2 63,60 0,15   100,0 0,89 1,02 0,0
 paviments (bitum o formig) 5,0 1 0,1 50    149,9 63,60 0,19   116,1 0,89 1,02 0,1
100,0 23,56 100    170,7 63,60 0,23   132,1 0,89 1,02 0,1
500    225,1 63,60 0,32   174,3 0,89 1,02 0,1
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
0,9 
(Ha)
àrea
0,9 
cereals d'hivern
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES DE L'ALTERNATIVA 2 (instrucció 5.2-IC)
CODI: 706-PRO-CA-6599
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
 rotació conreus densos
us del sòl
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al 
seu pas per Horta de Sant Joan
APÈNDIX 
 rotació de conreus pobres
grup del terreny (%)
conreus en filera
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CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
CONCA : 3
Coef correct = 2,700 Po (inicial) = 16,44 mm Po = 44,38 mm CEDEX : K = 
àrea = 34,5 Ha pend mig llera J = 0,1209 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 557 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 447 m temps conc  tc = 0,42 h
³ 3 R 15 8 6 4 long llera = 0,909 km adoptat : K = 1,02
guaret ³ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
³ 3 R 23 16 8 6 
³ 3 N 25 16 11 8 
70,0 < 3 R/N 28 19 14 11 70 30 12,3 
³ 3 R 29 17 10 8 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
³ 3 N 32 19 12 10 
2,0 < 3 R/N 34 21 14 12 70 30 0,4 
³ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)
³ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 
³ 3 R 37 20 12 9 
³ 3 N 42 23 14 11 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
< 3 R/N 47 25 16 13 
pobre 24 14 8 6 
³ 3 media 53 23 14 9 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
³ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
10,0 < 3 media 42 22 15 70 30 3,6 
buena 50 25 16 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) media 34 22 16 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
 roques permeables ³ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ³ 3 2 
< 3 4 5    85,9 44,38 0,14   65,4 34,54 1,02 0,9
 ferms granulars (no pavim) 3,0 2 0,1 10    104,3 44,38 0,19   79,5 34,54 1,02 1,5
empedrats 1,5 25    129,2 44,38 0,26   98,4 34,54 1,02 2,5
 paviments (bitum o formig) 15,0 1 0,2 50    149,9 44,38 0,30   114,2 34,54 1,02 3,4
100,0 16,44 100    170,7 44,38 0,35   130,0 34,54 1,02 4,4
500    225,1 44,38 0,44   171,5 34,54 1,02 7,5
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
 rotació de conreus pobres
 rotació conreus densos
us del sòl grup del terreny (%)
conreus en filera
àrea
APÈNDIX 
34,5 
(Ha)
cereals d'hivern
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES DE L'ALTERNATIVA 2 (instrucció 5.2-IC)
CODI: 706-PRO-CA-6599
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al 
seu pas per Horta de Sant Joan
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CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
CONCA : 4
Coef correct = 2,700 Po (inicial) = 15,85 mm Po = 42,80 mm CEDEX : K = 
àrea = 20,5 Ha pend mig llera J = 0,1421 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 547 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 456 m temps conc  tc = 0,31 h
³ 3 R 15 8 6 4 long llera = 0,641 km adoptat : K = 1,02
guaret ³ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
³ 3 R 23 16 8 6 
³ 3 N 25 16 11 8 
80,0 < 3 R/N 28 19 14 11 70 30 14,0 
³ 3 R 29 17 10 8 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
³ 3 N 32 19 12 10 
10,0 < 3 R/N 34 21 14 12 
³ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)
³ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 
³ 3 R 37 20 12 9 
³ 3 N 42 23 14 11 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
< 3 R/N 47 25 16 13 
pobre 24 14 8 6 
³ 3 media 53 23 14 9 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
³ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
5,0 < 3 media 42 22 15 70 30 1,8 
buena 50 25 16 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) media 34 22 16 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
 roques permeables ³ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ³ 3 2 
< 3 4 5    85,9 42,80 0,15   77,0 20,47 1,02 0,7
 ferms granulars (no pavim) 2 10    104,3 42,80 0,20   93,5 20,47 1,02 1,1
empedrats 1,5 25    129,2 42,80 0,27   115,8 20,47 1,02 1,8
 paviments (bitum o formig) 5,0 1 0,1 50    149,9 42,80 0,32   134,4 20,47 1,02 2,4
100,0 15,85 100    170,7 42,80 0,36   152,9 20,47 1,02 3,2
500    225,1 42,80 0,46   201,8 20,47 1,02 5,3
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
20,5 
(Ha)
àrea
20,5 
cereals d'hivern
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES DE L'ALTERNATIVA 2 (instrucció 5.2-IC)
CODI: 706-PRO-CA-6599
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
 rotació conreus densos
us del sòl
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al 
seu pas per Horta de Sant Joan
APÈNDIX 
 rotació de conreus pobres
grup del terreny (%)
conreus en filera
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CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
CONCA : 5
Coef correct = 2,700 Po (inicial) = 20,64 mm Po = 55,73 mm CEDEX : K = 
àrea = 30,0 Ha pend mig llera J = 0,1335 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 579 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 459 m temps conc  tc = 0,41 h
³ 3 R 15 8 6 4 long llera = 0,903 km adoptat : K = 1,02
guaret ³ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
³ 3 R 23 16 8 6 
³ 3 N 25 16 11 8 
40,0 < 3 R/N 28 19 14 11 70 30 7,0 
³ 3 R 29 17 10 8 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
³ 3 N 32 19 12 10 
40,0 < 3 R/N 34 21 14 12 70 30 7,6 
³ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)
³ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 
³ 3 R 37 20 12 9 
³ 3 N 42 23 14 11 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
< 3 R/N 47 25 16 13 
pobre 24 14 8 6 
³ 3 media 53 23 14 9 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
³ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
< 3 media 42 22 15 
buena 50 25 16 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) 20,0 media 34 22 16 70 30 6,1 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
 roques permeables ³ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ³ 3 2 
< 3 4 5    85,9 55,73 0,08   66,3 30,00 1,02 0,48
 ferms granulars (no pavim) 2 10    104,3 55,73 0,13   80,5 30,00 1,02 0,90
empedrats 1,5 25    129,2 55,73 0,19   99,7 30,00 1,02 1,60
 paviments (bitum o formig) 1 50    149,9 55,73 0,23   115,8 30,00 1,02 2,29
100,0 20,64 100    170,7 55,73 0,27   131,8 30,00 1,02 3,05
500    225,1 55,73 0,36   173,8 30,00 1,02 5,38
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
 rotació de conreus pobres
 rotació conreus densos
us del sòl grup del terreny (%)
conreus en filera
àrea
APÈNDIX 
30,0 
(Ha)
cereals d'hivern
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES DE L'ALTERNATIVA 2 (instrucció 5.2-IC)
CODI: 706-PRO-CA-6599
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al 
seu pas per Horta de Sant Joan
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CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
CONCA : 6
Coef correct = 1,300 Po (inicial) = 23,41 mm Po = 30,43 mm CEDEX : K = 
àrea = 13,2 Ha pend mig llera J = 0,1987 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 579 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 478 m temps conc  tc = 0,24 h
³ 3 R 15 8 6 4 long llera = 0,508 km adoptat : K = 1,01
guaret ³ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
³ 3 R 23 16 8 6 
³ 3 N 25 16 11 8 
25,0 < 3 R/N 28 19 14 11 70 30 4,4 
³ 3 R 29 17 10 8 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
³ 3 N 32 19 12 10 
20,0 < 3 R/N 34 21 14 12 70 30 3,8 
³ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)
³ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 
³ 3 R 37 20 12 9 
³ 3 N 42 23 14 11 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
< 3 R/N 47 25 16 13 
pobre 24 14 8 6 
³ 3 media 53 23 14 9 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
³ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
< 3 media 42 22 15 
buena 50 25 16 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) 50,0 media 34 22 16 70 30 15,2 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
 roques permeables ³ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ³ 3 2 
< 3 4 5    85,9 30,43 0,25   87,4 13,25 1,01 0,8
 ferms granulars (no pavim) 2 10    104,3 30,43 0,31   106,2 13,25 1,01 1,2
empedrats 1,5 25    129,2 30,43 0,38   131,5 13,25 1,01 1,9
 paviments (bitum o formig) 5,0 1 0,1 50    149,9 30,43 0,43   152,6 13,25 1,01 2,5
100,0 23,41 100    170,7 30,43 0,48   173,8 13,25 1,01 3,1
500    225,1 30,43 0,57   229,2 13,25 1,01 4,9
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
13,2 
(Ha)
àrea
13,2 
cereals d'hivern
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES DE L'ALTERNATIVA 2 (instrucció 5.2-IC)
CODI: 706-PRO-CA-6599
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
 rotació conreus densos
us del sòl
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al 
seu pas per Horta de Sant Joan
APÈNDIX 
 rotació de conreus pobres
grup del terreny (%)
conreus en filera
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CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LES CONQUES
coeficient de majoració
CONCA : 7
Coef correct = 2,700 Po (inicial) = 27,89 mm Po = 75,30 mm CEDEX : K = 
àrea = 11,4 Ha pend mig llera J = 0,0697 m/m
superf pend caract Po (mm) Po cota superior = 567 m
(%) (%) hidrol A B C D A B C D (mm) cota inferior = 480 m temps conc  tc = 0,59 h
³ 3 R 15 8 6 4 long llera = 1,253 km adoptat : K = 1,04
guaret ³ 3 N 17 11 8 6 I,1/I,d = 11
< 3 R/N 20 14 11 8 
³ 3 R 23 16 8 6 
³ 3 N 25 16 11 8 
15,0 < 3 R/N 28 19 14 11 70 30 2,6 
³ 3 R 29 17 10 8 ASSIGNACIÓ DE LA PRECIPITACIÓ A LA CONCA Pd (mm)
³ 3 N 32 19 12 10 
5,0 < 3 R/N 34 21 14 12 70 30 0,9 
³ 3 R 26 15 9 6 període de retorn T (anys)
³ 3 N 28 17 11 8 núm estació 5 10 25 50 100 500
< 3 R/N 30 19 13 10 
³ 3 R 37 20 12 9 
³ 3 N 42 23 14 11 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
< 3 R/N 47 25 16 13 
pobre 24 14 8 6 
³ 3 media 53 23 14 9 
buena 33 18 13 
 praderies m. buena 41 22 15 
pobre 58 25 12 7 
< 3 mitja 35 17 10 
bona 22 14 
m. bona 25 16 
pobre 62 26 15 10 
³ 3 media 34 19 14 
 plantacions regulars buena 42 22 15 
  d'aprofitament forestal pobre 34 19 14 
< 3 media 42 22 15 
buena 50 25 16 85,9 104,3 129,2 149,9 170,7 225,1
m. clara 40 17 8 5 
 masses forestals clara 60 24 14 10 Nota: Les pluges ja han estat reduïdes, pel coeficient de simultaneitat Ka.
 (boscos, matolls, etc.) 80,0 media 34 22 16 70 30 24,3 
espesa 47 31 23 
m. esp. 65 43 33 
tipus de sòl superf pend Po CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
(%) (%) (mm)
 roques permeables ³ 3 3 T Pd Po C I A K Q
< 3 5 (anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
 roques impermeables ³ 3 2 
< 3 4 5    85,9 75,30 0,02   53,7 11,45 1,04 0,0
 ferms granulars (no pavim) 2 10    104,3 75,30 0,06   65,3 11,45 1,04 0,1
empedrats 1,5 25    129,2 75,30 0,11   80,8 11,45 1,04 0,3
 paviments (bitum o formig) 1 50    149,9 75,30 0,15   93,8 11,45 1,04 0,5
100,0 27,89 100    170,7 75,30 0,18   106,8 11,45 1,04 0,6
500    225,1 75,30 0,26   140,8 11,45 1,04 1,2
( N = cultiu segons les corbes de nivell,   R = cultiu segons la línia de màxima pendent )
11,4 
(Ha)
àrea
11,4 
cereals d'hivern
HIDROLOGIA : DETERMINACIÓ DELS CABALS DE LES CONQUES DE L'ALTERNATIVA 2 (instrucció 5.2-IC)
CODI: 706-PRO-CA-6599
DETERMINACIÓ DEL LLINDAR D'ESCOLAMENT Po (mm)
 rotació conreus densos
us del sòl
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al 
seu pas per Horta de Sant Joan
APÈNDIX 
 rotació de conreus pobres
grup del terreny (%)
conreus en filera
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CABAL APORTAT PER LES CONQUES
CONCA PERÍODE COTA COTA ÀREA CABAL
RETORN LONG. SUP INF DESNIVELL PENDENT A I1/Id Tc I/Id Pd' Pd/24 I P0 C K C*I*A/3,6
(anys) (Km.) (m) (m) (m) (tant per ú) (Ha) (h) (mm) (mm/h) (mm/h) (mm) (m3/s)
1 T=5 0,46 463 459 4,04 0,0087 0,22 11 0,41 18,39 85,9 3,58 65,8 58,5 0,07 1,02 0,00
2 T=5 0,59 478 463 15,26 0,0257 0,89 11 0,40 18,58 85,9 3,58 66,5 63,6 0,06 1,02 0,01
3 T=5 0,91 557 447 109,92 0,1209 34,54 11 0,42 18,28 85,9 3,58 65,4 44,4 0,14 1,02 0,90
4 T=5 0,64 547 456 90,99 0,1421 20,47 11 0,31 21,51 85,9 3,58 77,0 42,8 0,15 1,02 0,66
5 T=5 0,90 579 459 120,57 0,1335 30,00 11 0,41 18,53 85,9 3,58 66,3 55,7 0,08 1,02 0,48
6 T=5 0,51 579 478 101,03 0,1987 13,25 11 0,24 24,43 85,9 3,58 87,4 30,4 0,25 1,01 0,80
7 T=5 1,25 567 480 87,37 0,0697 11,45 11 0,59 15,01 85,9 3,58 53,7 75,3 0,02 1,04 0,04
CONCA PERÍODE COTA COTA ÀREA CABAL
RETORN LONG. SUP INF DESNIVELL PENDENT A I1/Id Tc I/Id Pd Pd/24 I P0 C K C*I*A/3,6
(anys) (Km.) (m) (m) (m) (tant per ú) (Ha) (h) (mm) (mm/h) (mm/h) (mm) (m3/s)
1 T=10 0,46 463 459 4,04 0,0087 0,22 11 0,41 18,39 104,3 4,35 79,9 58,5 0,12 1,02 0,01
2 T=10 0,59 478 463 15,26 0,0257 0,89 11 0,40 18,58 104,3 4,35 80,8 63,6 0,10 1,02 0,02
3 T=10 0,91 557 447 109,92 0,1209 34,54 11 0,42 18,28 104,3 4,35 79,5 44,4 0,19 1,02 1,50
4 T=10 0,64 547 456 90,99 0,1421 20,47 11 0,31 21,51 104,3 4,35 93,5 42,8 0,20 1,02 1,09
5 T=10 0,90 579 459 120,57 0,1335 30,00 11 0,41 18,53 104,3 4,35 80,5 55,7 0,13 1,02 0,90
6 T=10 0,51 579 478 101,03 0,1987 13,25 11 0,24 24,43 104,3 4,35 106,2 30,4 0,31 1,01 1,22
7 T=10 1,25 567 480 87,37 0,0697 11,45 11 0,59 15,01 104,3 4,35 65,3 75,3 0,06 1,04 0,13
PERIODE DE RETORN  Tr = 5 anys
PERIODE DE RETORN  Tr = 10 anys
CONCA PERÍODE COTA COTA ÀREA CABAL
RETORN LONG. SUP INF DESNIVELL PENDENT A I1/Id Tc I/Id Pd Pd/24 I P0 C K C*I*A/3,6
(anys) (Km.) (m) (m) (m) (tant per ú) (Ha) (h) (mm) (mm/h) (mm/h) (mm) (m3/s)
1 T=25 0,46 463 459 4,04 0,0087 0,22 11 0,41 18,39 129,2 5,38 99,0 58,5 0,17 1,02 0,01
2 T=25 0,59 478 463 15,26 0,0257 0,89 11 0,40 18,58 129,2 5,38 100,0 63,6 0,15 1,02 0,04
3 T=25 0,91 557 447 109,92 0,1209 34,54 11 0,42 18,28 129,2 5,38 98,4 44,4 0,26 1,02 2,47
4 T=25 0,64 547 456 90,99 0,1421 20,47 11 0,31 21,51 129,2 5,38 115,8 42,8 0,27 1,02 1,79
5 T=25 0,90 579 459 120,57 0,1335 30,00 11 0,41 18,53 129,2 5,38 99,7 55,7 0,19 1,02 1,60
6 T=25 0,51 579 478 101,03 0,1987 13,25 11 0,24 24,43 129,2 5,38 131,5 30,4 0,38 1,01 1,86
7 T=25 1,25 567 480 87,37 0,0697 11,45 11 0,59 15,01 129,2 5,38 80,8 75,3 0,11 1,04 0,29
CONCA PERÍODE COTA COTA ÀREA CABAL
RETORN LONG. SUP INF DESNIVELL PENDENT A I1/Id Tc I/Id Pd Pd/24 I P0 C K C*I*A/3,6
(anys) (Km.) (m) (m) (m) (tant per ú) (Ha) (h) (mm) (mm/h) (mm/h) (mm) (m3/s)
1 T=50 0,46 463 459 4,04 0,0087 0,22 11 0,41 18,39 149,9 6,25 114,9 58,5 0,22 1,02 0,02
2 T=50 0,59 478 463 15,26 0,0257 0,89 11 0,40 18,58 149,9 6,25 116,1 63,6 0,19 1,02 0,06
3 T=50 0,91 557 447 109,92 0,1209 34,54 11 0,42 18,28 149,9 6,25 114,2 44,4 0,30 1,02 3,40
4 T=50 0,64 547 456 90,99 0,1421 20,47 11 0,31 21,51 149,9 6,25 134,4 42,8 0,32 1,02 2,45
5 T=50 0,90 579 459 120,57 0,1335 30,00 11 0,41 18,53 149,9 6,25 115,8 55,7 0,23 1,02 2,29
6 T=50 0,51 579 478 101,03 0,1987 13,25 11 0,24 24,43 149,9 6,25 152,6 30,4 0,43 1,01 2,46
7 T=50 1,25 567 480 87,37 0,0697 11,45 11 0,59 15,01 149,9 6,25 93,8 75,3 0,15 1,04 0,45
PERIODE DE RETORN  Tr = 25 anys
PERIODE DE RETORN  Tr = 50 anys
CONCA PERÍODE COTA COTA ÀREA CABAL
RETORN LONG. SUP INF DESNIVELL PENDENT A I1/Id Tc I/Id Pd Pd/24 I P0 C K C*I*A/3,6
(anys) (Km.) (m) (m) (m) (tant per ú) (Ha) (h) (mm) (mm/h) (mm/h) (mm) (m3/s)
1 T=100 0,46 463 459 4,04 0,0087 0,22 11 0,41 18,39 170,7 7,11 130,8 58,5 0,26 1,02 0,02
2 T=100 0,59 478 463 15,26 0,0257 0,89 11 0,40 18,58 170,7 7,11 132,1 63,6 0,23 1,02 0,08
3 T=100 0,91 557 447 109,92 0,1209 34,54 11 0,42 18,28 170,7 7,11 130,0 44,4 0,35 1,02 4,42
4 T=100 0,64 547 456 90,99 0,1421 20,47 11 0,31 21,51 170,7 7,11 152,9 42,8 0,36 1,02 3,17
5 T=100 0,90 579 459 120,57 0,1335 30,00 11 0,41 18,53 170,7 7,11 131,8 55,7 0,27 1,02 3,05
6 T=100 0,51 579 478 101,03 0,1987 13,25 11 0,24 24,43 170,7 7,11 173,8 30,4 0,48 1,01 3,09
7 T=100 1,25 567 480 87,37 0,0697 11,45 11 0,59 15,01 170,7 7,11 106,8 75,3 0,18 1,04 0,64
CONCA PERÍODE COTA COTA ÀREA CABAL
RETORN LONG. SUP INF DESNIVELL PENDENT A I1/Id Tc I/Id Pd Pd/24 I P0 C K C*I*A/3,6
(anys) (Km.) (m) (m) (m) (tant per ú) (Ha) (h) (mm) (mm/h) (mm/h) (mm) (m3/s)
1 T=500 0,46 463 459 4,04 0,0087 0,22 11 0,41 18,39 225,1 9,38 172,5 58,5 0,35 1,02 0,04
2 T=500 0,59 478 463 15,26 0,0257 0,89 11 0,40 18,58 225,1 9,38 174,3 63,6 0,32 1,02 0,14
3 T=500 0,91 557 447 109,92 0,1209 34,54 11 0,42 18,28 225,1 9,38 171,5 44,4 0,44 1,02 7,45
4 T=500 0,64 547 456 90,99 0,1421 20,47 11 0,31 21,51 225,1 9,38 201,8 42,8 0,46 1,02 5,31
5 T=500 0,90 579 459 120,57 0,1335 30,00 11 0,41 18,53 225,1 9,38 173,8 55,7 0,36 1,02 5,38
6 T=500 0,51 579 478 101,03 0,1987 13,25 11 0,24 24,43 225,1 9,38 229,2 30,4 0,57 1,01 4,90
7 T=500 1,25 567 480 87,37 0,0697 11,45 11 0,59 15,01 225,1 9,38 140,8 75,3 0,26 1,04 1,23
PERIODE DE RETORN  Tr = 500 anys
PERIODE DE RETORN  Tr = 100 anys
APÈNDIX 4 
DIMENSIONAMENT DE LES OBRES DE DRENATGE TRANSVERSAL 
Característiques de l'obra de drenatge transversal: 
Tipus d'obra: Tub CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
Núm. de tubs en paral·lel: 1 coeficients majoració i reducció
Diàmetre (m): 0,80 CONCA : 1
Material: Formigó K= 1,01
Tipus d'entrada: Aletes més de 30º àrea = 1,4 Ha pend mig llera J = 0,0595 m/m
Longitut del tub (m): 28 cota superior = 451 m
Pendent (m/m): 0,020 cota inferior = 435 m temps conc  tc = 0,19 h
Coeficient de Manning: 0,02 long llera = 0,271 km Ka=
I,1/I,d = 11
Règim uniforme a l'obra de drenatge
Y Àrea Perímetre RH Velocitat Cabal
(m) (m2) mullat (m) (m/s) (m3/s)
Perfil longitudinal
0,080 0,026 0,515 0,051 0,970 0,025
0,160 0,072 0,742 0,096 1,487 0,106
0,240 0,127 0,927 0,137 1,877 0,238
0,320 0,188 1,096 0,171 2,182 0,410
0,400 0,251 1,257 0,200 2,418 0,608
0,480 0,315 1,418 0,222 2,593 0,817
0,560 0,376 1,586 0,237 2,708 1,018
0,640 0,431 1,771 0,243 2,756 1,188
0,720 0,476 1,998 0,238 2,719 1,296
0,800 0,503 2,513 0,200 2,418 1,216
Control d'Entrada Q HE/D HE (m)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 0,43 m3/s 0,72 0,58
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 0,25 m3/s  0,53 0,42 CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
Control de Sortida Q H h0 HE (m) Calat crític  dc T Pd Po C I A K Q
(anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 0,43 m3/s 0,003911292
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 0,25 m3/s 0,003 5    85,9 49,52 0,11 99,5 1,4 1,01 0,05
10    104,3 49,52 0,16 120,8 1,4 1,01 0,08
25    129,2 49,52 0,22 149,7 1,4 1,01 0,13
50    149,9 49,52 0,27 173,7 1,4 1,01 0,19
(*) Les dades HE/D  (control d'entrada) i H  (control de sortida) es troben en els nomogrames de la pàgina següent 100    170,7 49,52 0,31 197,7 1,4 1,01 0,25
500    225,1 49,5 0,40 260,8 1,4 1,01 0,43
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A1 0+260
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan                      CODI: 706-PRO-CA-6599 Annex 4: Climatologia, hidrologia i drenantge. Apèndix 4.
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MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A L'ENTRADA MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A LA SORTIDA
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100
dc, és l'alçada crítica: 0,0039
0,003
0,43 m3/s
0,25 m3/s
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A1 0+260
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Caracteristiques de l'obra de drenatge transversal: 
Tipus d'obra: Marc CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
Nº de marcs en paral·lel 1 coeficients majoració i reducció
Amplada base (m): 3,00 CONCA : 2
Alçada (m): 2,00 K= 1,03
Tipus d'entrada: Aletas a 30º àrea = 70,8 Ha pend mig llera J = 0,125 m/m
Longitud del marc (m): 26 cota superior = 553 m
Pendent (m/m): 0,020 cota inferior = 428 m temps conc  tc = 0,45 h
Coeficient de Manning: 0,02 long llera = 1,003 km Ka=
I,1/I,d = 11
Règim uniforme en l'obra de drenatge
Y Àrea Perímetre RH Velocitat Cabal
(m) (m2) mullat (m) (m/s) (m3/s)
Perfil longitudinal
0,100 0,30 3,20 0,094 1,46 0,44
0,200 0,60 3,40 0,176 2,22 1,33
0,300 0,90 3,60 0,250 2,81 2,53
0,400 1,20 3,80 0,316 3,28 3,93
0,500 1,50 4,00 0,375 3,68 5,52
0,600 1,80 4,20 0,429 4,02 7,24
0,700 2,10 4,40 0,477 4,32 9,07
0,800 2,40 4,60 0,522 4,58 11,00
0,900 2,70 4,80 0,563 4,82 13,01
1,000 3,00 5,00 0,600 5,03 15,09
1,100 3,30 5,20 0,635 5,22 17,23
1,200 3,60 5,40 0,667 5,40 19,43
1,300 3,90 5,60 0,696 5,56 21,67
1,400 4,20 5,80 0,724 5,70 23,95
1,500 4,50 6,00 0,750 5,84 26,27
1,600 4,80 6,20 0,774 5,96 28,62
1,700 5,10 6,40 0,797 6,08 31,00
1,800 5,40 6,60 0,818 6,19 33,40
1,900 5,70 6,80 0,838 6,29 35,83
2,000 6,00 7,00 0,857 6,38 38,28
CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERIODE DE RETORN T
T Pd Po C I A K Q
(anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
5    85,9 52,62 0,10 63,0 70,8 1,03 1,2
10    104,3 52,62 0,15 76,5 70,8 1,03 2,2
25    129,2 52,62 0,20 94,7 70,8 1,03 3,9
50    149,9 52,62 0,25 109,9 70,8 1,03 5,5
Control d'entrada Q Q/B HE/D HE (m) 100    170,7 52,62 0,29 125,1 70,8 1,03 7,3
500    225,1 52,62 0,38 165,1 70,8 1,03 12,8
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 12,8 m3/s 4,3 m3/s·m 0,97 1,94
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 7,3 m3/s 2,4 m3/s·m 0,66 1,32
Control de Sortida Q H h0 HE (m) Calat crític  dc
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 12,8 m3/s 0,23 1,61 1,32 1,23
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 7,3 m3/s 0,08 1,42 0,98 0,85
(*) Les dades HE/D  (control d'entrada) y H  (control sortida) es troben en els nomogramas de la pàgina següent.
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HIDROLOGIA :  DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A1 0+432
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan                            CODI: 706-PRO-CA-6599 Annex 4: Climatologia, hidrologia i drenantge. Apèndix 4.
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MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE CAIXONS AMB CONTROL A L'ENTRADA MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE CAIXONS AMB CONTROL A LA SORTIDA
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100
dc, és l'alçada crítica: 1,23 Area: 6,00
0,85
7,3 m3/s
12,8 m3/s
HIDROLOGIA :  DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A1 0+432
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Característiques de l'obra de drenatge transversal: 
Tipus d'obra: Tub CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
Núm. de tubs en paral·lel: 1 coeficients majoració i reducció
Diàmetre (m): 1,20 CONCA : 3
Material: Formigó K= 1,01
Tipus d'entrada: Aletes més de 30º àrea = 5,5 Ha pend mig llera J = 0,0758 m/m
Longitut del tub (m): 25 cota superior = 503 m
Pendent (m/m): 0,020 cota inferior = 480 m temps conc  tc = 0,20 h
Coeficient de Manning: 0,02 long llera = 0,309 km Ka=
I,1/I,d = 11
Règim uniforme a l'obra de drenatge
Y Àrea Perímetre RH Velocitat Cabal
(m) (m2) mullat (m) (m/s) (m3/s)
Perfil longitudinal
0,120 0,059 0,772 0,076 1,271 0,075
0,240 0,161 1,113 0,145 1,949 0,314
0,360 0,285 1,391 0,205 2,459 0,702
0,480 0,422 1,643 0,257 2,859 1,208
0,600 0,565 1,885 0,300 3,169 1,792
0,720 0,709 2,127 0,333 3,398 2,408
0,840 0,846 2,379 0,355 3,548 3,001
0,960 0,970 2,657 0,365 3,612 3,503
1,080 1,072 2,998 0,358 3,563 3,820
1,200 1,131 3,770 0,300 3,169 3,584
Control d'Entrada Q HE/D HE (m)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 1,6 m3/s 0,9 1,08
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 0,9 m3/s  0,63 0,76 CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
Control de Sortida Q H h0 HE (m) Calat crític  dc T Pd Po C I A K Q
(anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 1,6 m3/s 0,17 0,60 0,27 0,006780996
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 0,9 m3/s 0,005168339 5    85,9 49,75 0,11 96,8 5,5 1,01 0,17
10    104,3 49,75 0,16 117,6 5,5 1,01 0,29
25    129,2 49,75 0,22 145,7 5,5 1,01 0,50
50    149,9 49,75 0,27 169,1 5,5 1,01 0,70
(*) Les dades HE/D  (control d'entrada) i H  (control de sortida) es troben en els nomogrames de la pàgina següent 100    170,7 49,75 0,31 192,4 5,5 1,01 0,92
500    225,1 49,75 0,40 253,8 5,5 1,01 1,58
1,08
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A1 1+209
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan                        CODI: 706-PRO-CA-6599 Annex 4: Climatologia, hidrologia i drenantge. Apèndix 4.
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MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A L'ENTRADA MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A LA SORTIDA
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100
dc, és l'alçada crítica: 0,0068
0,005
1,6 m3/s
0,9 m3/s
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A1 1+209
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Característiques de l'obra de drenatge transversal: 
Tipus d'obra: Tub CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
Núm. de tubs en paral·lel: 1 coeficients majoració i reducció
Diàmetre (m): 2,00 CONCA : 4
Material: Formigó K= 1,04
Tipus d'entrada: Aletes més de 30º àrea = 36,4 Ha pend mig llera J = 0,0589 m/m
Longitut del tub (m): 21 cota superior = 540 m
Pendent (m/m): 0,020 cota inferior = 462 m temps conc  tc = 0,64 h
Coeficient de Manning: 0,02 long llera = 1,324 km Ka=
I,1/I,d = 11
Règim uniforme a l'obra de drenatge
Y Àrea Perímetre RH Velocitat Cabal
(m) (m2) mullat (m) (m/s) (m3/s)
Perfil longitudinal
0,200 0,164 1,287 0,127 1,787 0,292
0,400 0,447 1,855 0,241 2,740 1,225
0,600 0,793 2,319 0,342 3,457 2,741
0,800 1,173 2,739 0,428 4,019 4,716
1,000 1,571 3,142 0,500 4,454 6,997
1,200 1,968 3,544 0,555 4,777 9,402
1,400 2,349 3,965 0,592 4,988 11,716
1,600 2,694 4,429 0,608 5,077 13,679
1,800 2,978 4,996 0,596 5,008 14,915
2,000 3,142 6,283 0,500 4,454 13,994
Control d'Entrada Q HE/D HE (m)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 7,0 m3/s 0,98 1,96
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 4,2 m3/s  0,83 1,66 CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
Control de Sortida Q H h0 HE (m) Calat crític  dc T Pd Po C I A K Q
(anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 7,0 m3/s 0,34 1,01 0,93 0,012465992
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 4,2 m3/s 0,12 1,00 0,70 0,00972133 5    85,9 38,61 0,18 51,5 36,4 1,04 0,96
10    104,3 38,61 0,23 62,5 36,4 1,04 1,53
25    129,2 38,61 0,30 77,4 36,4 1,04 2,45
50    149,9 38,61 0,35 89,9 36,4 1,04 3,31
(*) Les dades HE/D  (control d'entrada) i H  (control de sortida) es troben en els nomogrames de la pàgina següent 100    170,7 38,61 0,39 102,3 36,4 1,04 4,24
500    225,1 38,61 0,49 135,0 36,4 1,04 6,98
1,03
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A1 2+008
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan                     CODI: 706-PRO-CA-6599 Annex 4: Climatologia, hidrologia i drenantge. Apèndix 4.
=
+
+
14t
t
1
1,25
c
1,25
c
=-
15
S log
176,0
25.0
3,0 ÷
ø
ö
ç
è
æ
×=
J
L
T
c
MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A L'ENTRADA MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A LA SORTIDA
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100
dc, és l'alçada crítica: 0,0125 m
0,010 m
7,0 m3/s
4,2 m3/s
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A1 2+008
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Característiques de l'obra de drenatge transversal: 
Tipus d'obra: Tub CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
Núm. de tubs en paral·lel: 1 coeficients majoració i reducció
Diàmetre (m): 0,80 CONCA : 5
Material: Formigó K= 1,01
Tipus d'entrada: Aletes més de 30º àrea = 2,3 Ha pend mig llera J = 0,0286 m/m
Longitut del tub (m): 61 cota superior = 467 m
Pendent (m/m): 0,020 cota inferior = 458 m temps conc  tc = 0,25 h
Coeficient de Manning: 0,02 long llera = 0,318 km Ka=
I,1/I,d = 11
Règim uniforme a l'obra de drenatge
Y Àrea Perímetre RH Velocitat Cabal
(m) (m2) mullat (m) (m/s) (m3/s)
Perfil longitudinal
0,080 0,026 0,515 0,051 0,970 0,025
0,160 0,072 0,742 0,096 1,487 0,106
0,240 0,127 0,927 0,137 1,877 0,238
0,320 0,188 1,096 0,171 2,182 0,410
0,400 0,251 1,257 0,200 2,418 0,608
0,480 0,315 1,418 0,222 2,593 0,817
0,560 0,376 1,586 0,237 2,708 1,018
0,640 0,431 1,771 0,243 2,756 1,188
0,720 0,476 1,998 0,238 2,719 1,296
0,800 0,503 2,513 0,200 2,418 1,216
Control d'Entrada Q HE/D HE (m)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 0,6 m3/s 0,86 0,69
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 0,3 m3/s  0,63 0,50 CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
Control de Sortida Q H h0 HE (m) Calat crític  dc T Pd Po C I A K Q
(anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 0,6 m3/s 0,17 0,40 -0,65 0,004581755
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 0,3 m3/s 0,003489729 5    85,9 50,09 0,11 86,9 2,3 1,01 0,06
10    104,3 50,09 0,16 105,5 2,3 1,01 0,11
25    129,2 50,09 0,22 130,7 2,3 1,01 0,18
50    149,9 50,09 0,26 151,7 2,3 1,01 0,26
(*) Les dades HE/D  (control d'entrada) i H  (control de sortida) es troben en els nomogrames de la pàgina següent 100    170,7 50,09 0,31 172,6 2,3 1,01 0,34
500    225,1 50,09 0,40 227,7 2,3 1,01 0,59
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A1 2+162
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan                     CODI: 706-PRO-CA-6599 Annex 4: Climatologia, hidrologia i drenantge. Apèndix 4.
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MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A L'ENTRADA MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A LA SORTIDA
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100
dc, és l'alçada crítica: 0,0046 m
0,003 m
0,6 m3/s
0,3 m3/s
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A1 2+162
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Caracteristiques de l'obra de drenatge transversal: 
Tipus d'obra: Marc CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
Nº de marcs en paral·lel 1 coeficients majoració i reducció
Amplada base (m): 5,00 CONCA : 6
Alçada (m): 2,00 K= 1,03
Tipus d'entrada: Aletas a 30º àrea = 71,4 Ha pend mig llera J = 0,090 m/m
Longitud del marc (m): 30 cota superior = 575 m
Pendent (m/m): 0,020 cota inferior = 459 m temps conc  tc = 0,57 h
Coeficient de Manning: 0,02 long llera = 1,276 km Ka=
I,1/I,d = 11
Règim uniforme en l'obra de drenatge
Y Àrea Perímetre RH Velocitat Cabal
(m) (m2) mullat (m) (m/s) (m3/s)
Perfil longitudinal
0,100 0,50 5,20 0,096 1,48 0,74
0,200 1,00 5,40 0,185 2,30 2,30
0,300 1,50 5,60 0,268 2,94 4,41
0,400 2,00 5,80 0,345 3,48 6,95
0,500 2,50 6,00 0,417 3,94 9,86
0,600 3,00 6,20 0,484 4,36 13,07
0,700 3,50 6,40 0,547 4,73 16,55
0,800 4,00 6,60 0,606 5,06 20,26
0,900 4,50 6,80 0,662 5,37 24,16
1,000 5,00 7,00 0,714 5,65 28,25
1,100 5,50 7,20 0,764 5,91 32,50
1,200 6,00 7,40 0,811 6,15 36,89
1,300 6,50 7,60 0,855 6,37 41,41
1,400 7,00 7,80 0,897 6,58 46,05
1,500 7,50 8,00 0,938 6,77 50,80
1,600 8,00 8,20 0,976 6,96 55,64
1,700 8,50 8,40 1,012 7,13 60,58
1,800 9,00 8,60 1,047 7,29 65,60
1,900 9,50 8,80 1,080 7,44 70,69
2,000 10,00 9,00 1,111 7,59 75,86
CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERIODE DE RETORN T
T Pd Po C I A K Q
(anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
5    85,9 50,21 0,11 54,8 71,4 1,03 1,2
10    104,3 50,21 0,16 66,6 71,4 1,03 2,2
25    129,2 50,21 0,22 82,5 71,4 1,03 3,7
50    149,9 50,21 0,26 95,7 71,4 1,03 5,2
Control d'entrada Q Q/B HE/D HE (m) 100    170,7 50,21 0,31 109,0 71,4 1,03 6,8
500    225,1 50,21 0,40 143,8 71,4 1,03 11,8
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 11,8 m3/s 2,4 m3/s·m 0,65 1,30
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 6,8 m3/s 1,4 m3/s·m 0,45 0,90
Control de Sortida Q H h0 HE (m) Calat crític  dc
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 11,8 m3/s 0,12 1,41 0,93 0,83
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 6,8 m3/s 0,58
(*) Les dades HE/D  (control d'entrada) y H  (control sortida) es troben en els nomogramas de la pàgina següent.
1,01
HIDROLOGIA :  DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A1 2+392
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan                           CODI: 706-PRO-CA-6599 Annex 4: Climatologia, hidrologia i drenantge. Apèndix 4.
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MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE CAIXONS AMB CONTROL A L'ENTRADA MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE CAIXONS AMB CONTROL A LA SORTIDA
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100
dc, és l'alçada crítica: 0,83 Area: 10,00
0,58
6,8 m3/s
11,8 m3/s
HIDROLOGIA :  DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A1 2+392
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Característiques de l'obra de drenatge transversal: 
Tipus d'obra: Tub CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
Núm. de tubs en paral·lel: 1 coeficients majoració i reducció
Diàmetre (m): 1,20 CONCA : 7
Material: Formigó K= 1,01
Tipus d'entrada: Aletes més de 30º àrea = 7,4 Ha pend mig llera J = 0,1357 m/m
Longitut del tub (m): 50 cota superior = 536 m
Pendent (m/m): 0,020 cota inferior = 474 m temps conc  tc = 0,24 h
Coeficient de Manning: 0,02 long llera = 0,455 km Ka=
I,1/I,d = 11
Règim uniforme a l'obra de drenatge
Y Àrea Perímetre RH Velocitat Cabal
(m) (m2) mullat (m) (m/s) (m3/s)
Perfil longitudinal
0,120 0,059 0,772 0,076 1,271 0,075
0,240 0,161 1,113 0,145 1,949 0,314
0,360 0,285 1,391 0,205 2,459 0,702
0,480 0,422 1,643 0,257 2,859 1,208
0,600 0,565 1,885 0,300 3,169 1,792
0,720 0,709 2,127 0,333 3,398 2,408
0,840 0,846 2,379 0,355 3,548 3,001
0,960 0,970 2,657 0,365 3,612 3,503
1,080 1,072 2,998 0,358 3,563 3,820
1,200 1,131 3,770 0,300 3,169 3,584
Control d'Entrada Q HE/D HE (m)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 1,6 m3/s 0,9 1,08
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 0,9 m3/s  0,63 0,76 CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
Control de Sortida Q H h0 HE (m) Calat crític  dc T Pd Po C I A K Q
(anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 1,6 m3/s 0,19 0,60 -0,21 0,00689118
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 0,9 m3/s 0,005150308 5    85,9 59,44 0,07 88,0 7,4 1,01 0,13
10    104,3 59,44 0,11 106,9 7,4 1,01 0,25
25    129,2 59,44 0,17 132,4 7,4 1,01 0,47
50    149,9 59,44 0,21 153,7 7,4 1,01 0,68
(*) Les dades HE/D  (control d'entrada) i H  (control de sortida) es troben en els nomogrames de la pàgina següent 100    170,7 59,44 0,25 174,9 7,4 1,01 0,91
500    225,1 59,44 0,34 230,7 7,4 1,01 1,64
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A1 2+717
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan                     CODI: 706-PRO-CA-6599 Annex 4: Climatologia, hidrologia i drenantge. Apèndix 4.
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MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A L'ENTRADA MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A LA SORTIDA
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100
dc, és l'alçada crítica: 0,0069 m
0,005 m
1,6 m3/s
0,9 m3/s
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A1 2+717
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Característiques de l'obra de drenatge transversal: 
Tipus d'obra: Tub CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
Núm. de tubs en paral·lel: 1 coeficients majoració i reducció
Diàmetre (m): 0,50 CONCA : 1
Material: Formigó K= 1,02
Tipus d'entrada: Aletes més de 30º àrea = 0,2 Ha pend mig llera J = 0,0087 m/m
Longitut del tub (m): 22 cota superior = 463 m
Pendent (m/m): 0,020 cota inferior = 459 m temps conc  tc = 0,41 h
Coeficient de Manning: 0,02 long llera = 0,464 km Ka=
I,1/I,d = 11
Règim uniforme a l'obra de drenatge
Y Àrea Perímetre RH Velocitat Cabal
(m) (m2) mullat (m) (m/s) (m3/s)
Perfil longitudinal
0,050 0,010 0,322 0,032 0,709 0,007
0,100 0,028 0,464 0,060 1,087 0,030
0,150 0,050 0,580 0,085 1,372 0,068
0,200 0,073 0,685 0,107 1,595 0,117
0,250 0,098 0,785 0,125 1,768 0,174
0,300 0,123 0,886 0,139 1,896 0,233
0,350 0,147 0,991 0,148 1,980 0,291
0,400 0,168 1,107 0,152 2,015 0,339
0,450 0,186 1,249 0,149 1,988 0,370
0,500 0,196 1,571 0,125 1,768 0,347
Control d'Entrada Q HE/D HE (m)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 0,038 m3/s
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 0,021 m3/s CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
Control de Sortida Q H h0 HE (m) Calat crític  dc T Pd Po C I A K Q
(anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 0,038 m3/s
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 0,021 m3/s 5    85,9 58,54 0,07 65,8 0,2 1,02 0,003
10    104,3 58,54 0,12 79,9 0,2 1,02 0,006
25    129,2 58,54 0,17 99,0 0,2 1,02 0,011
50    149,9 58,54 0,22 114,9 0,2 1,02 0,016
(*) Les dades HE/D  (control d'entrada) i H  (control de sortida) es troben en els nomogrames de la pàgina següent 100    170,7 58,54 0,26 130,8 0,2 1,02 0,021
500    225,1 58,54 0,35 172,5 0,2 1,02 0,038
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A2 0+035
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan                        CODI: 706-PRO-CA-6599 Annex 4: Climatologia, hidrologia i drenantge. Apèndix 4.
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MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A L'ENTRADA MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A LA SORTIDA
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100
0,038 m3/s
0,021 m3/s
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A2 0+035
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Característiques de l'obra de drenatge transversal: 
Tipus d'obra: Tub CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
Núm. de tubs en paral·lel: 1 coeficients majoració i reducció
Diàmetre (m): 0,50 CONCA : 2
Material: Formigó K= 1,02
Tipus d'entrada: Aletes més de 30º àrea = 0,9 Ha pend mig llera J = 0,0257 m/m
Longitut del tub (m): 23 cota superior = 478 m
Pendent (m/m): 0,020 cota inferior = 463 m temps conc  tc = 0,40 h
Coeficient de Manning: 0,02 long llera = 0,594 km Ka=
I,1/I,d = 11
Règim uniforme a l'obra de drenatge
Y Àrea Perímetre RH Velocitat Cabal
(m) (m2) mullat (m) (m/s) (m3/s)
Perfil longitudinal
0,050 0,010 0,322 0,032 0,709 0,007
0,100 0,028 0,464 0,060 1,087 0,030
0,150 0,050 0,580 0,085 1,372 0,068
0,200 0,073 0,685 0,107 1,595 0,117
0,250 0,098 0,785 0,125 1,768 0,174
0,300 0,123 0,886 0,139 1,896 0,233
0,350 0,147 0,991 0,148 1,980 0,291
0,400 0,168 1,107 0,152 2,015 0,339
0,450 0,186 1,249 0,149 1,988 0,370
0,500 0,196 1,571 0,125 1,768 0,347
Control d'Entrada Q HE/D HE (m)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 0,141 m3/s 0,75 0,38
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 0,077 m3/s 0,52 0,26 CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
Control de Sortida Q H h0 HE (m) Calat crític  dc T Pd Po C I A K Q
(anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 0,141 m3/s
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 0,077 m3/s 5    85,9 63,60 0,06 66,5 0,9 1,02 0,009
10    104,3 63,60 0,10 80,8 0,9 1,02 0,020
25    129,2 63,60 0,15 100,0 0,9 1,02 0,039
50    149,9 63,60 0,19 116,1 0,9 1,02 0,057
(*) Les dades HE/D  (control d'entrada) i H  (control de sortida) es troben en els nomogrames de la pàgina següent 100    170,7 63,60 0,23 132,1 0,9 1,02 0,077
500    225,1 63,60 0,32 174,3 0,9 1,02 0,141
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A2 0+125
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan                        CODI: 706-PRO-CA-6599 Annex 4: Climatologia, hidrologia i drenantge. Apèndix 4.
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MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A L'ENTRADA MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A LA SORTIDA
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100
dc, és l'alçada crítica: 0,0025
0,002
0,141 m3/s
0,077 m3/s
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A2 0+125
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Característiques de l'obra de drenatge transversal: 
Tipus d'obra: Tub CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
Núm. de tubs en paral·lel: 1 coeficients majoració i reducció
Diàmetre (m): 2,50 CONCA : 3
Material: Formigó K= 1,02
Tipus d'entrada: Aletes més de 30º àrea = 34,5 Ha pend mig llera J = 0,1209 m/m
Longitut del tub (m): 28 cota superior = 557 m
Pendent (m/m): 0,020 cota inferior = 447 m temps conc  tc = 0,42 h
Coeficient de Manning: 0,02 long llera = 0,909 km Ka=
I,1/I,d = 11
Règim uniforme a l'obra de drenatge
Y Àrea Perímetre RH Velocitat Cabal
(m) (m2) mullat (m) (m/s) (m3/s)
Perfil longitudinal
0,250 0,255 1,609 0,159 2,074 0,530
0,500 0,699 2,318 0,301 3,179 2,222
0,750 1,239 2,898 0,427 4,012 4,969
1,000 1,834 3,424 0,536 4,663 8,550
1,250 2,454 3,927 0,625 5,169 12,687
1,500 3,075 4,430 0,694 5,543 17,047
1,750 3,670 4,956 0,741 5,788 21,243
2,000 4,210 5,536 0,760 5,891 24,801
2,250 4,653 6,245 0,745 5,812 27,043
2,500 4,909 7,854 0,625 5,169 25,373
Control d'Entrada Q HE/D HE (m)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 7,453 m3/s 0,7 1,75
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 4,425 m3/s 0,52 1,30 CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
Control de Sortida Q H h0 HE (m) Calat crític  dc T Pd Po C I A K Q
(anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 7,453 m3/s 0,14 1,26 0,84 0,012155823
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 4,425 m3/s 0,009366377 5    85,9 44,38 0,14 65,4 34,5 1,02 0,895
10    104,3 44,38 0,19 79,5 34,5 1,02 1,498
25    129,2 44,38 0,26 98,4 34,5 1,02 2,473
50    149,9 44,38 0,30 114,2 34,5 1,02 3,403
(*) Les dades HE/D  (control d'entrada) i H  (control de sortida) es troben en els nomogrames de la pàgina següent 100    170,7 44,38 0,35 130,0 34,5 1,02 4,425
500    225,1 44,38 0,44 171,5 34,5 1,02 7,453
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A2 0+752
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan                        CODI: 706-PRO-CA-6599 Annex 4: Climatologia, hidrologia i drenantge. Apèndix 4.
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MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A L'ENTRADA MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A LA SORTIDA
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100
dc, és l'alçada crítica: 0,0122
0,009
7,453 m3/s
4,425 m3/s
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A2 0+752
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Caracteristiques de l'obra de drenatge transversal: 
Tipus d'obra: Marc CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
Nº de marcs en paral·lel 1 coeficients majoració i reducció
Amplada base (m): 2,00 CONCA : 3
Alçada (m): 2,00 K= 1,01
Tipus d'entrada: Aletas a 30º àrea = 5,5 Ha pend mig llera J = 0,076 m/m
Longitud del marc (m): 23 cota superior = 503 m
Pendent (m/m): 0,020 cota inferior = 480 m temps conc  tc = 0,20 h
Coeficient de Manning: 0,02 long llera = 0,309 km Ka=
I,1/I,d = 11
Règim uniforme en l'obra de drenatge
Y Àrea Perímetre RH Velocitat Cabal
(m) (m2) mullat (m) (m/s) (m3/s)
Perfil longitudinal
0,100 0,20 2,20 0,091 1,43 0,29
0,200 0,40 2,40 0,167 2,14 0,86
0,300 0,60 2,60 0,231 2,66 1,60
0,400 0,80 2,80 0,286 3,07 2,45
0,500 1,00 3,00 0,333 3,40 3,40
0,600 1,20 3,20 0,375 3,68 4,41
0,700 1,40 3,40 0,412 3,91 5,48
0,800 1,60 3,60 0,444 4,12 6,59
0,900 1,80 3,80 0,474 4,30 7,73
1,000 2,00 4,00 0,500 4,45 8,91
1,100 2,20 4,20 0,524 4,59 10,11
1,200 2,40 4,40 0,545 4,72 11,33
1,300 2,60 4,60 0,565 4,83 12,57
1,400 2,80 4,80 0,583 4,94 13,82
1,500 3,00 5,00 0,600 5,03 15,09
1,600 3,20 5,20 0,615 5,12 16,37
1,700 3,40 5,40 0,630 5,19 17,66
1,800 3,60 5,60 0,643 5,27 18,96
1,900 3,80 5,80 0,655 5,33 20,27
2,000 4,00 6,00 0,667 5,40 21,58
CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERIODE DE RETORN T
T Pd Po C I A K Q
(anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
5    85,9 49,75 0,11 96,8 5,5 1,01 0,2
10    104,3 49,75 0,16 117,6 5,5 1,01 0,3
25    129,2 49,75 0,22 145,7 5,5 1,01 0,5
50    149,9 49,75 0,27 169,1 5,5 1,01 0,7
Control d'entrada Q Q/B HE/D HE (m) 100    170,7 49,75 0,31 192,4 5,5 1,01 0,9
500    225,1 49,75 0,40 253,8 5,5 1,01 1,6
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 1,6 m3/s 0,8 m3/s·m 0,31 0,62
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 0,9 m3/s 0,5 m3/s·m
Control de Sortida Q H h0 HE (m) Calat crític  dc
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 1,6 m3/s 0,40
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 0,9 m3/s 0,28
(*) Les dades HE/D  (control d'entrada) y H  (control sortida) es troben en els nomogramas de la pàgina següent.
HIDROLOGIA :  DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A2 Ramal Barranc Vilans
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan                            CODI: 706-PRO-CA-6599 Annex 4: Climatologia, hidrologia i drenantge. Apèndix 4.
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MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE CAIXONS AMB CONTROL A L'ENTRADA MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE CAIXONS AMB CONTROL A LA SORTIDA
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100
dc, és l'alçada crítica: 0,40 Area: 4,00
0,28
1,6 m3/s
0,9 m3/s
HIDROLOGIA :  DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A2 Ramal Barranc Vilans
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Característiques de l'obra de drenatge transversal: 
Tipus d'obra: Tub CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
Núm. de tubs en paral·lel: 1 coeficients majoració i reducció
Diàmetre (m): 1,80 CONCA : 4
Material: Formigó K= 1,02
Tipus d'entrada: Aletes més de 30º àrea = 20,5 Ha pend mig llera J = 0,1421 m/m
Longitut del tub (m): 45 cota superior = 547 m
Pendent (m/m): 0,020 cota inferior = 456 m temps conc  tc = 0,31 h
Coeficient de Manning: 0,02 long llera = 0,641 km Ka=
I,1/I,d = 11
Règim uniforme a l'obra de drenatge
Y Àrea Perímetre RH Velocitat Cabal
(m) (m2) mullat (m) (m/s) (m3/s)
Perfil longitudinal
0,180 0,132 1,158 0,114 1,666 0,221
0,360 0,362 1,669 0,217 2,554 0,925
0,540 0,642 2,087 0,308 3,223 2,069
0,720 0,951 2,465 0,386 3,746 3,561
0,900 1,272 2,827 0,450 4,152 5,283
1,080 1,594 3,190 0,500 4,453 7,099
1,260 1,903 3,568 0,533 4,650 8,847
1,440 2,182 3,986 0,548 4,733 10,328
1,620 2,412 4,497 0,536 4,669 11,262
1,800 2,545 5,655 0,450 4,152 10,566
Control d'Entrada Q HE/D HE (m)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 5,31 m3/s 0,97 1,75
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 3,17 m3/s 0,71 1,28 CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
Control de Sortida Q H h0 HE (m) Calat crític  dc T Pd Po C I A K Q
(anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 5,31 m3/s 0,34 0,91 0,35 0,011174635
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 3,17 m3/s 0,12 0,90 0,12 0,008638326 5    85,9 42,80 0,15 77,0 20,5 1,02 0,662
10    104,3 42,80 0,20 93,5 20,5 1,02 1,094
25    129,2 42,80 0,27 115,8 20,5 1,02 1,788
50    149,9 42,80 0,32 134,4 20,5 1,02 2,449
(*) Les dades HE/D  (control d'entrada) i H  (control de sortida) es troben en els nomogrames de la pàgina següent 100    170,7 42,80 0,36 152,9 20,5 1,02 3,173
500    225,1 42,80 0,46 201,8 20,5 1,02 5,309
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A2 1+365
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan                        CODI: 706-PRO-CA-6599 Annex 4: Climatologia, hidrologia i drenantge. Apèndix 4.
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MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A L'ENTRADA MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A LA SORTIDA
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100
dc, és l'alçada crítica: 0,0112
0,009
5,309 m3/s
3,173 m3/s
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A2 1+365
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Caracteristiques de l'obra de drenatge transversal: 
Tipus d'obra: Marc CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
Nº de marcs en paral·lel 1 coeficients majoració i reducció
Amplada base (m): 2,00 CONCA : 5
Alçada (m): 2,00 K= 1,02
Tipus d'entrada: Aletas a 30º àrea = 30,004 Ha pend mig llera J = 0,134 m/m
Longitud del marc (m): 115 cota superior = 579 m
Pendent (m/m): 0,020 cota inferior = 459 m temps conc  tc = 0,41 h
Coeficient de Manning: 0,02 long llera = 0,903 km Ka=
I,1/I,d = 11
Règim uniforme en l'obra de drenatge
Y Àrea Perímetre RH Velocitat Cabal
(m) (m2) mullat (m) (m/s) (m3/s)
Perfil longitudinal
0,100 0,20 2,20 0,091 1,43 0,29
0,200 0,40 2,40 0,167 2,14 0,86
0,300 0,60 2,60 0,231 2,66 1,60
0,400 0,80 2,80 0,286 3,07 2,45
0,500 1,00 3,00 0,333 3,40 3,40
0,600 1,20 3,20 0,375 3,68 4,41
0,700 1,40 3,40 0,412 3,91 5,48
0,800 1,60 3,60 0,444 4,12 6,59
0,900 1,80 3,80 0,474 4,30 7,73
1,000 2,00 4,00 0,500 4,45 8,91
1,100 2,20 4,20 0,524 4,59 10,11
1,200 2,40 4,40 0,545 4,72 11,33
1,300 2,60 4,60 0,565 4,83 12,57
1,400 2,80 4,80 0,583 4,94 13,82
1,500 3,00 5,00 0,600 5,03 15,09
1,600 3,20 5,20 0,615 5,12 16,37
1,700 3,40 5,40 0,630 5,19 17,66
1,800 3,60 5,60 0,643 5,27 18,96
1,900 3,80 5,80 0,655 5,33 20,27
2,000 4,00 6,00 0,667 5,40 21,58
CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERIODE DE RETORN T
T Pd Po C I A K Q
(anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
5    85,9 55,73 0,08 66,3 30,0 1,02 0,48
10    104,3 55,73 0,13 80,5 30,0 1,02 0,90
25    129,2 55,73 0,19 99,7 30,0 1,02 1,60
50    149,9 55,73 0,23 115,8 30,0 1,02 2,29
Control d'entrada Q Q/B HE/D HE (m) 100    170,7 55,73 0,27 131,8 30,0 1,02 3,05
500    225,1 55,73 0,36 173,8 30,0 1,02 5,38
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 5,4 m3/s 2,7 m3/s·m 0,70 1,40
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 3,1 m3/s 1,5 m3/s·m 0,48 0,96
Control de Sortida Q H h0 HE (m) Calat crític  dc
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 5,4 m3/s 0,25 1,45 -0,60 0,91
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 3,1 m3/s 0,09 1,31 -0,90 0,62
(*) Les dades HE/D  (control d'entrada) y H  (control sortida) es troben en els nomogramas de la pàgina següent.
HIDROLOGIA :  DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A2 1+655
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan                           CODI: 706-PRO-CA-6599 Annex 4: Climatologia, hidrologia i drenantge. Apèndix 4.
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MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE CAIXONS AMB CONTROL A L'ENTRADA MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE CAIXONS AMB CONTROL A LA SORTIDA
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100
dc, és l'alçada crítica: 0,91 Area: 4,00
0,62
5,4 m3/s
3,1 m3/s
HIDROLOGIA :  DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A2 1+655
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Característiques de l'obra de drenatge transversal: 
Tipus d'obra: Tub CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
Núm. de tubs en paral·lel: 1 coeficients majoració i reducció
Diàmetre (m): 1,80 CONCA : 6
Material: Formigó K= 1,01
Tipus d'entrada: Aletes més de 30º àrea = 13,2 Ha pend mig llera J = 0,1987 m/m
Longitut del tub (m): 39 cota superior = 579 m
Pendent (m/m): 0,020 cota inferior = 478 m temps conc  tc = 0,24 h
Coeficient de Manning: 0,02 long llera = 0,508 km Ka=
I,1/I,d = 11
Règim uniforme a l'obra de drenatge
Y Àrea Perímetre RH Velocitat Cabal
(m) (m2) mullat (m) (m/s) (m3/s)
Perfil longitudinal
0,180 0,132 1,158 0,114 1,666 0,221
0,360 0,362 1,669 0,217 2,554 0,925
0,540 0,642 2,087 0,308 3,223 2,069
0,720 0,951 2,465 0,386 3,746 3,561
0,900 1,272 2,827 0,450 4,152 5,283
1,080 1,594 3,190 0,500 4,453 7,099
1,260 1,903 3,568 0,533 4,650 8,847
1,440 2,182 3,986 0,548 4,733 10,328
1,620 2,412 4,497 0,536 4,669 11,262
1,800 2,545 5,655 0,450 4,152 10,566
Control d'Entrada Q HE/D HE (m)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 4,90 m3/s 0,9 1,62
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 3,09 m3/s 0,7 1,26 CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
Control de Sortida Q H h0 HE (m) Calat crític  dc T Pd Po C I A K Q
(anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 4,90 m3/s 0,33 0,91 0,46 0,010740104
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 3,09 m3/s 0,12 0,90 0,24 0,008528757 5    85,9 30,43 0,25 87,4 13,2 1,01 0,802
10    104,3 30,43 0,31 106,2 13,2 1,01 1,219
25    129,2 30,43 0,38 131,5 13,2 1,01 1,864
50    149,9 30,43 0,43 152,6 13,2 1,01 2,458
(*) Les dades HE/D  (control d'entrada) i H  (control de sortida) es troben en els nomogrames de la pàgina següent 100    170,7 30,43 0,48 173,8 13,2 1,01 3,093
500    225,1 30,43 0,57 229,2 13,2 1,01 4,904
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A2 1+973
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan                        CODI: 706-PRO-CA-6599 Annex 4: Climatologia, hidrologia i drenantge. Apèndix 4.
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MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A L'ENTRADA MONOGRAMA PEL CÀLCUL DE TUBS DE FORMIGÓ AMB CONTROL A LA SORTIDA
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100
dc, és l'alçada crítica: 0,0107
0,009
4,904 m3/s
3,093 m3/s
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A2 1+973
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Característiques de l'obra de drenatge transversal: 
Tipus d'obra: Tub CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES DE LA CONCA
Núm. de tubs en paral·lel: 1 coeficients majoració i reducció
Diàmetre (m): 1,20 CONCA : 7
Material: Formigó K= 1,04
Tipus d'entrada: Aletes més de 30º àrea = 11,4 Ha pend mig llera J = 0,0697 m/m
Longitut del tub (m): 97 cota superior = 567 m
Pendent (m/m): 0,020 cota inferior = 480 m temps conc  tc = 0,59 h
Coeficient de Manning: 0,02 long llera = 1,253 km Ka=
I,1/I,d = 11
Règim uniforme a l'obra de drenatge
Y Àrea Perímetre RH Velocitat Cabal
(m) (m2) mullat (m) (m/s) (m3/s)
Perfil longitudinal
0,120 0,059 0,772 0,076 1,271 0,075
0,240 0,161 1,113 0,145 1,949 0,314
0,360 0,285 1,391 0,205 2,459 0,702
0,480 0,422 1,643 0,257 2,859 1,208
0,600 0,565 1,885 0,300 3,169 1,792
0,720 0,709 2,127 0,333 3,398 2,408
0,840 0,846 2,379 0,355 3,548 3,001
0,960 0,970 2,657 0,365 3,612 3,503
1,080 1,072 2,998 0,358 3,563 3,820
1,200 1,131 3,770 0,300 3,169 3,584
Control d'Entrada Q HE/D HE (m)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 1,23 m3/s 0,75 0,90
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 0,64 m3/s 0,52 0,62 CABALS DE LA CONCA Q (m³/s) EN FUNCIÓ DEL PERÍODE DE RETORN T
Control de Sortida Q H h0 HE (m) Calat crític  dc T Pd Po C I A K Q
(anys) (mm) (mm) (mm/h) (Ha) (m³/s)
Cabal de càlcul (m3/s)        T=500 1,23 m3/s 0,18 0,60 -1,16 0,005966599
Cabal de càlcul (m3/s)        T=100 0,64 m3/s 0,004309376 5    85,9 75,30 0,02 53,7 11,4 1,04 0,041
10    104,3 75,30 0,06 65,3 11,4 1,04 0,132
25    129,2 75,30 0,11 80,8 11,4 1,04 0,291
50    149,9 75,30 0,15 93,8 11,4 1,04 0,453
(*) Les dades HE/D  (control d'entrada) i H  (control de sortida) es troben en els nomogrames de la pàgina següent 100    170,7 75,30 0,18 106,8 11,4 1,04 0,639
500    225,1 75,30 0,26 140,8 11,4 1,04 1,226
HIDROLOGIA : DIMENSIONAMENT DE L'OBRA DE DRENATGE OD A2 3+115
PROJECTE CONSTRUCTIU: Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan                        CODI: 706-PRO-CA-6599 Annex 4: Climatologia, hidrologia i drenantge. Apèndix 4.
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5.1.- INTRODUCCIÓ 
En el present annex es ????????? ? ????????????????????????????????? ????????? ????? ?????? ? ?
carretera T-????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ? de les 
mateixes, en base a criteris funcionals, econòmics i mediambientals?????????????????????? ? ??? ??
solució global possible. 
La via comarcal T-???????? ?????????????? ??????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????? ????? ????????????? ???? ??????? ??? ?????????????? ???????? ??????? ???
aquesta població com a destí final, cap a una carretera variant que passi per les afores i 
donar lloc així, tant a una millor comoditat dels conductors, com a una millora de la qualitat 
de vida dels habitants de la població, tot disminuint el soroll com la probabilitat de possibles 
accidents entre vehicles i ???????????????????????? 
Primerament es presenta una breu descripció de les alternatives i a continuació es procedeix 
??? ???????????????? ????? ??????? ??????? ? ???? ?????? ? ? ???? ??????? ???? ???? ???? ???? ?? ? ?
viabilitat econòmica de la seva execució. La valoració econòmica es realitza de forma 
integral, tenint en compte la inversió inicial, els costos de funcionament i manteniment de la 
????????? ?????????????????????? ???????????????  
????????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????? ???????????????????
i el TIR (taxa interna de rendiment).  
?????????? ?? ????????? ??????????????? ?????????? ???????????????? ???? ?????? ????? ? ?? ?????????
publicacions estatals:  ? Metodología para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Carreteras, del MOPU, 
?????????????? ? Recomendaciones para la Evaluación Económica Coste-Beneficio de Estudios y 
?????????? ??? ???????????? ???? ????? ? ? ??? ?? ????? ????? ???? ?????? ??? ?????? ????, 
???? ? ? ????? ????????????? ?????alización de algunos Parámetros del Manual de 
???????? ???????????????????????????????????????????? 
???? ????????? ??????? ? ??? ?????????? ????? ??? ????? ??????? ?er tal de determinar la millor 
alternativa també ??????????????????????????????????? 
I. Evitar que ?????????????? ??? ??? ????? ? ???????? de forma significativa el possible 
futur creixement del poble. 
II. Reduir el trànsit de pas que actualment discorre pel nucli urbà, reduint així el temps 
de recorregut actual, degut al desviament de part del trànsit per fora de la població i 
millorar les característiques geomètriques de la carretera. 
III. Disminuir i limitar la contaminació acústica. 
IV. Augmentar la seguretat i comoditat, tant del conductors com de la gent del 
poble. 
V???? ???????? ??? ???impacte visual i ???? ????????????????? ? 
Un cop valorades les diverses variables ???????????????????????? considera necessari realitzar 
una selecció i ponderació de les més representatives que permeti determinar la ubicació 
òptima de la variant segons preferència o prioritat, tenint en compte el màxim de variables 
????????? possible. 
Per la qual cosa, es duu a terme un Anàlisi Multicriteri???????????????? ??????????????permet 
???????? ?? ????????? ?????????? ?? ?????? ????????? ????? ??? ?????? ??? ??? ???? ????? ??? 
comparables, donada la seva heterogeneïtat. 
 
?????????????????? ???????????? 
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5.2.- SITUACIÓ ACTUAL I NECESSITAT DE LA MILLORA 
La carretera en qüestió és de calçada única i conforma dos carrils, un per cada sentit de 
?????? ?? ?????????????? ???????????????????? ????? segons el tram al llarg de la traça, la qual 
es troba desenvolupada en una orografia de tipus ondulada-accidentada. Degut a 
?????????? ???? ???????? ?????? ?? ??? ???? ??? ???????? ???? ??? ?? ?????? ? ?? ???????????? ????
geomètriques de la via han quedat una mica desfasades, així com el mateix estat de la 
capa de rodadura. No es poden destacar millores importants de la via en un passat proper, 
més que les obres de millora del ferm en algun tram del traçat de la T-334 entre Horta de 
????? ????? ?? ????? ???? ??? ???? ???? ?? ??? ?? ?????? ????, però que a la vegada minsament 
afecten a la nostra zona de projecte.   
????????????????????? ????????????????????????????????????????????? ????? ?? ?????????????????
Joan com a travessia, generant conseqüentment molèsties per la població i la difícil 
circulació dels vehicles pels passos estrets i angulosos del poble.  
La secció tipus de la via al llarg del tram urbà és variable. Doncs en els accessos a la 
???? ?? ? ?????? ??? ??? ???????? ???????? ?? ???????? ????? ? ? ???????? ??? ????? ?????
gradualment a mesura que ens endinsem cap al centre de la vila, fins arribar a la plaça 
?????????? ???????? ??? ??? ???????? ??? ??? ???? ????? ?????????? ?????? ??? ??? ? ? ????? ? ???
delimitada per les edificacions laterals i es redueix així fins tot just 4 metres. Val a dir també 
que dins de la població, hi ha trams on la calçada és fa més àmplia, però és per permetre 
???????? ?????????????? ? ??????????? ????????????????? ??? , depenent de la zona.  
Considerant doncs la situació actual?? ???????? ?????????? ??? ???? ???? ????? aquest projecte 
constructiu de la variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan, per tal de 
??????????????? ???????????????????? ??????? ??????? ? ??????????????????? ????????????? ????????
dues possibles alternatives a executar. 
 
 
5.3.- PARÀMETRES DE DISSENY 
Els paràmetres de disseny relacionats amb el tipus de via són les següents: ? Tipus de xarxa:   Comarcal ? Tipus de via:   Carretera convencional 1+1 ? Tipus de terreny:   Ondulat-accidentat ? Velocitat de projecte:  60 km/h ? Secció tipus:   7/9 
???????? ???? ?????????? ???? ??? ? ? ??? ?? ???-IC, a efectes de classificació de carreteres 
suposa que la via quedarà classificada en el grup 2 com carretera C-60. 
Aquesta velocitat implica uns paràmetres mínims de traçat que a continuació es resumeixen: ? Radi mínim per velocitat especifica (sense limitació de visibilitat): 130 m. ? Longitud mínima de corba en S:  83 m ? Longitud mínima de corba en C o altres: 167 m ? Longitud màxima en recta: 1002 m ? Acords verticals mínims:  
    Acord Kv mínim Kv desitjable 
Còncau      1374 m     2636 m 
?????????????????? ???????????? 
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  Convex   1085 m                  3050 m ? Inclinació màxima de la rasant: 
    Inclinació màxima:  6 % 
    Inclinació excepcional: 8 % 
En ambdós casos pot incrementar-se en un 1% més amb la deguda justificació si la IMD<3000 
i/o el terreny es molt accidentat. ? Secció tipus: 
    Carrils:   3,5 m 
    Vorals exteriors: 1,0 m 
    Bermes:  1 m 
 
5.4.- DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES 
A continuació es descriuen detalladament les dues alternatives que es proposen per la 
variant, de les quals una serà la solució considerada més adient segons les seves 
característiques ambientals, econòmiques, tècniques, visuals, etc. 
 
5.4.1.- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES ALTERNATIVES  
5.4.1.1 ALTERNATIVA 1 
La primera alternativa té una longitud total de 2916.47 metres i es desenvolupa per les afores 
??? ??????? ??? ? ? ???? ?? . ???????? ??? ??????? ???? ?????? ??? ????? ?? ????? ? ? ?? ? ????????
aproximadament en el PK 3+400 de la T-334, on hi trobem una rotonda. Doncs el seu inici 
coincideix amb la sortida oest de la mateixa, la qual actualment representa la desviació cap 
a la carretera TV-3341 en direcció Arens de Lledó. Els primers metres transcorren resseguint 
??????????????????? ? ???-3341, tot donant pas a una lleugera corba a esquerres de radi 350 
metres i seguidament una recta des del PK 0+114 fins al 0+168. 
?????????? ??????????? ?????? ?????????????????????????????? es considera la implantació 
?????? ?????????? ? ???? ???? sortida en direcció nord-????? ???? ?????? ???????????? ?? ?????????
carretera TV-3341 i alhora seguir amb el traçat de la variant en sentit sud-oest. 
Pocs metres després comença un altre gir a esquerres de 500 metres de radi que pronúncia 
encara més la direcció sud-oest de la traça. En aquesta corba i en el PK 0+263 es projecta 
una altra intersecció, per no interrompre el tr???????????camí rural. 
A partir del PK 0+556 es desenvolupa una recta fins PK 0+621?????????? ? ??????????????????
?????????? ??? ??????????? ??? ????? ???? ????? ?????? ?????? ??????? ? ???-est. En el PK 1+023 es 
???? ???????????? ?????????????? ??????principal, de 31 m de llum, que serveix de pas superior 
????????????????   
?????? ? corba, a continuació enllaça amb una recta amb inici al PK 1+424 i final al PK 2+079. 
Cal destacar la projecció, en el PK 1+494, ???????????????????????????????????????????ncipal 
?????? ?? ????? ?????????????????????? ???? ?? ?? ??? ?? ???????? ?? ?? ???? ???? ?? ??? ?? ? ?????????
funció, doncs la variant travessa multitud de camps de conreu i és necessari donar 
continuitat als camins rurals.   
En el PK 1+844 i el PK 1+946, es consideren dues interseccions per salvar vies rurals usades 
diariament avui en dia. 
?????????????????? ???????????? 
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Tot seguit, ens trobem una corba a esquerres de radi 700 metres  que desemboca a una 
curta recta entre el PK 2+296 i el PK 2+535, en la qual trobem una intersecció amb un camí 
rural, exactament en el PK 2+463. 
Finalment, es projecta la última i única corba a dretes, amb un radi de 265 metres, per dirigir 
la traça cap al sud i així, encarar-? ??????????????? ???????? ????????? ????????????????-334, 
mitjançant una recta final des del PK 2+752 fins al PK 2+916, fi de la traça, coincidint amb el 
PK 0+400 de la T-334. 
En el PK 2+661 trobem una altra intersecció que dóna continuitat a un camí rural i en el PK 
????????????? ????? ? ?????????? ? ????????? ????????????l T-334. Els últims metres de la traça, 
discorren al llarg del corredor de la mateixa i present T-334.    
Aquesta alternativa ????????????????????un traçat més segur i còmode tant pel vehicles de pas 
com pels que tenen destí Horta de Sant Joan. Tot i així cal destacar el pendent extrem que 
presenta la rasant en alguns trams. 
 
5.4.1.2 ALTERNATIVA 2:   
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
de la T-334, aquest cop però de la sortida est, la qual forma part de la mateixa carretera i 
porta cap a Horta de Sant Joan. ???? ?????????????????????a alternativa és de 3142.79 m. Els 
primers metres, rectes i en direcció est, segueixen aproximadament la mateixa traça de la 
carretera actual, fins al PK 0+060 on es considera la implantació de la intersecció que dóna 
la sortida cap a la carretera ???????? i porta així cap a Horta de Sant Joan.  
A continuació, es dóna pas a una corba a dretes amb un radi de 500 metres que fa virar la 
traça fins a tenir una direcció sud-est. En el PK 0+168 sobre la corba, trobem una intersecció 
??????? ?????? ?????? ???? ?????????????????????? ?? ???????????????????????? ????? ??? ?
??????????????????? ?????????????????? ??????????????? 
Seguidament, una corba a dretes i radi de 265 metres orienta la trajectòria en direcció sud i 
????????????????????????????????????????????????????????????. 
Després trobem una lleugera corba a esquerres per tal de reorientar la trajectòria cap al sud-
est ??????????????? ?????? ? ????????? ?????????????????? ??? ????????????????aquesta manera, es 
conformada per un gran radi de 700 metres. 
Un cop la direcció de la traça redefinida, es disposa primer una recta entre els PKs 1+041 i 
1+533, i tot seguit una corba de dretes de 500 metres de radi que culmina amb una recta en 
direcció sud-oest entre el PK 1+959 i el PK 2+262. ??????????????????????????????? ?????????????
imposen interseccions amb camins rurals, de les quals la primera i la tercera tenen 
característiques similars al tractar-se de sortides cap a camins asfaltats, mentre que la 
segona i la quarta representen accessos a vies agrícoles secundàries. 
El traçat segueix amb una corba a dretes de 700 metres de radi, orientant-se així paral·lel a 
?? ????????????? ??????????????????????????????????????????????? 
Cal destacar dues interseccions més amb camins agrícoles, situades en els PKs 2+172 i 2+455. 
En els últims metres de la traça hi trobem una intersecció en el PK 3+056 que permet ????????
?? ??? ????? ????? ?? ??? ????????? ?? ?????? ?? ???? ? ? ?????????? ?-334. En aquesta alternativa, 
??????????????? ?????????? ? ?? ??? ????????per evitar que els vehicles provinents de la T-330 i 
amb destí Horta de Sant Joan, hagin de prendre una sortida a banda esquerra perillosa 
degut als cotxes que venen de cara en el carril adjacent. A més, amb la rotonda, la sortida 
cap a la població queda ben definida i no resta a un nivell secundari, tal i com quedaria 
????????? ?? ?????? ??????????????????????????????????? ?????? ? ??????????? projecta una 
minsa corba de 300 metres de radi ???? ??????????????correctament ? ? ???????? ?????????? ? ?
rotonda.     
?????????????????? ???????????? 
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Aquesta alternativa intenta donar major seguretat i qualitat de traçat, generant rasants amb 
????????? ??? ???? ????????? ??????? ?????????????? ?nterior. ???????? ???????és una mica més 
llarga i ???????????????????????????????? ??????visual i ambiental, ja que ? ???????????? ???????
entre la població i la muntanya de Santa Bàrbara, disminuint considerablement així la 
qualitat paisatgística i característica del terme.  
5.4.2.- ELEMENTS GEOMÈTRICS CARACTERÍSTICS. PLANTA I ALÇAT. 
?????????????????????????????????????????????????????????? ????? ????? ????????? ????? ???? ???????
dos parts iguals, tant en planta com en alçat.  
Els valors usats en la definició geomètrica del traçat en planta de la carretera són: 
 
Element Situació Actual Alternativa 1 Alternativa 2 
Longitud total 3151.1 m 2916.470 m 3142.788 m 
Velocitat 
projecte 
Desconeguda 60 60 
Tipus traçat 
Corbes i 
accidentat 
Ondulat Ondulat 
Radi mínim 20 265 265 
Inclinació 
mínima/màxima 
- 2.7 % / 9% 0% / 7.6% 
Acord còncau 
mínim 
- 2640 2640 
Acord convex 
mínim 
- 3060 3060 
Longitud 
màxima en 
recta 
- 654.892 m 491.513 m 
 
Els elements de la secció transversal, comuns a les tres alternatives, són els ??????? ??????
secció 7/9: 
Calçada : 2 x 3.5 m 
Voral: 2 x 1 m 
Talussos desmunt : 1H:2V 
Talussos terraplè: 3H:2V 
Cuneta tipus TTR-?????? ???? ????????? ???????? ???????? ??????? ?? 
 
5.4.3.- FERMS I PAVIMENTS 
- Secció principal del tronc 
???? ????? ????? ????? ?? ????????? ???????????? ? ? ????? ? ???????????? ??????? ??? ??????? ???
??????? ? ? ???????? ? ??? ???????? ?????????? ??? ???????? ??????? ??? ???????? ?? ???????? ???? ? ?
normativa espanyola 6.1-? ??????? ?????? ??? ??????????????????????????????? ????????????
una esplanada E2. A continuació es mostren unes taules descriptives del tipus i els espessors 
de les diferents capes de la secció:     
 
?????????????????? ???????????? 
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ESPLANADA E2 sobre sòls tolerables (0) 
Capa Tipus Gruix 
Coronació  
Sòl seleccionat (2) 40 cm 
Sòl adequat (1) 50 cm 
Taula 2.  Esplanada a disposar 
 
Secció estructural 4121 
Capa Tipus Gruix 
Trànsit Mescla bituminosa 10 cm 
Base Tot-ú artificial 30 cm 
Taula 3. Secció del ferm escollit 
La capa de trànsit e????????? ??????????????????????????????????????????? la Taula 4: 
 
Capa de transit 
Capa Tipus Gruix 
Rodadura Mescla Bituminosa en calent tipus:     
AC16 surf B 50/70 S 
5 cm 
Intermitja Mescla Bituminosa en calent tipus:     
AC22 bin B 50/70 S 
5 cm 
Taula 4. Secció del ferm escollit 
Entre les dues capes de trànsit i en la junta de la inferior amb la base de tot-ú artificial, es 
?????? ??????? ?????????? ?????? ?????? ? ?? ????????????? ???? ?????????? ??? ???? ??????????? ? ????
emulsió catiònica tipus C60B4 ADH. I entre la capa de tot-ú artificial i la capa asfàltica es 
farà serv????????????????? ??? ??? ?s C50BF5 IMP.  
El betum emprat per a les mescles bituminoses serà ?????????????????? ??? ??????0/70 segons 
? ? ??? ???????????????????????????? ? ? ???? ??? ?????? ?? ?????? ? ? ??????????????????? ????????
PG-3, considerant que la zona de projecte ?????????????????????????????? -càlida?? 
 
- Secció  ponts 
 
En els dos ponts ens trobem que ?????? ????? ??? ??? ??? ? ?? ???? ??uler. Sobre aquest, 
???????????? ??? ???????????????????????????????mescla bituminosa en calent tipus AC16 
surf B 50/70 S?? ??????????????????????????? ??????????????? ?amb emulsió catiònica tipus 
C60B4 ADH.  El betum emprat serà del tipus B 50/70.  
Capa de transit 
Capa Tipus Gruix 
?????????????????? ???????????? 
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Rodadura Mescla Bituminosa en calent tipus:     
AC16 surf B 50/70 S 
5 cm 
Taula 5. Secció del ferm en els ponts. 
 
- Camins rurals. 
 
En els accessos cap als camins rurals i agrícoles ?????????????????????????-ú artificial de 20 
cm i 5 cm de mescla bituminosa AC16 surf B 50/70 S els primers metres. 
 
5.4.4.- ESTRUCTURES 
El terreny per on ????????? ? ? ?????? ??? ????????? ? ? ? ?????????? ? ????????????????????? ?????
donar continuïtat a les diferents traces proposades com també a les vies ja existents que 
discorren per la zona objecte de projecte. 
El c?? ??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????? ?????
No obstant això, a continuació es dóna una breu descripció de la tipologia de construcció 
???? ??? ?????????????? ???? ???? ?????????????????? ???????????????????????ir. 
En aquest projecte només es considera necessària la disposició de ponts en la alternativa 1. 
La seva funció és la de donar continuïtat a vies rurals sense haver de fer grans desmunts i així 
evitar un gran impacte ambiental i visual a la zona.   
ALTERNATIVA 1: 
En aquesta proposta es projecten dos obres de fàbrica a les alçades dels PKs 1+023 i 1+494 
??? ?????? ?????? ???? ??? ??? ??? ????? ???? ???????? ?? ?? ???? ?????????????? ??????? ?????? ???
transversals al corredor principal.  
La tipologia estructural que es proposa és molt similar per ambdós obres de fàbrica. Doncs es 
tracta de ponts amb una llum total de 31 i 32 metres. Cada pont es recolzarà sobre bigues 
prefabricades en doble T, alhora recolzades dos estreps executats in-situ. 
 
???????????? ? ?????????????? ?aula amb el resum de les estructures i tipologies proposades 
per la primera alternativa: 
 
Taula resum de les obres de fàbrica per les diferents alternatives 
 Estructura PK ????????????????????? Longitud (m) Llums (m) 
ALTERNATIVA 1 
Pont 1+023 31 - 
Pont 1+494 32 - 
 
5.5.- ESTUDI ECONÒMIC 
???????????? ????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????????????????
purament econòmic. Aquest estudi doncs, ?????? ???? ??????? ? ???? ??? ?????????? ????? ???????
que es realitza per determinar la millor solució pel projecte. 
?????????????????? ???????????? 
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????????? ??????? ? es basa en un anàlisi cost-benefici de les dues alternatives. Dins dels 
?????????? ?? ????????????????????????????????????? els costos ??inversió i explotació ?????????, 
i els efectes negatius que es dervien de la realització del projecte. Per altra banda, els 
?????? ????????????????? ?????? ??? ?????????????????????????????????????????????? ? ??? ??????
la carretera, i inclouen funcionament, temps de recorregut i accidents. 
???????????????????? ???????? ??????????????????????????????????en base a les indicacions de 
? ????????? ?? ?????? ? ????????? ???? Proyectos en inversión en C????????????????????????
?????????????? ? ?? ?Recomendaciones para la Evaluación Económica Coste-Beneficio de 
Estudios y Proyectos de Carreteras???????????? ? ?????? ????? ????????????????????????????, 
????? ??????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????????????? ??
de Proyectos de Car?????????????????????? 
Els paràmetres generals emprats en els càlculs són: 
Vida útil de la carretera: 30 anys 
Preu combustible turismes: 0,625 ??????? 
Preu combustible pesats: 0,634 ??????? 
Preu 4 rodes turismes: 449,23? 
Preu 6 rodes pesats: 6.156,78 ? 
Nivell de servei de projecte: D 
Valor temps turismes: 15,8 ?????? 
Valor temps pesats: 27,09 ?????? 
??? ??????? ????????.009 ? 
Valo???????????????6.828 ? 
Creixement anual del trànsit: 3% 
 
Índex de variació de preus per a dades del manual: 1.08 (Variació ??? ?????? ???????? ????
gener de 2010 al 2013) i 2.51 ????? ?? ?????????? ??????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
que es llisten en la següent taula: 
PARÀMETRES PREVIS   SITUACIÓ ACTUAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Longitud (km)   3,151 2,916 3,143 
IMD (v/d)   1349 1389 1389 
% pesants   2,29 5 5 
vehicles lleugers/any   481109 481636 481636 
vehicles pesants/any   11276 25349 25349 
Velocitats mitjes de recorregut 
Turismes 50 60 60 
Pesats 50 50 50 
???????????????????????? Turismes 15,8 15,8 15,8 
Pesats 27,09 27,09 27,09 
??????????????????? Morts 279009 279009 279009 
Ferits 36828 36828 36828 
Coeficient de ferits/accidents K 1,76 - - 
Índex de perillositat IP 52 - - 
Índex de mortandat IM 5,24 - - 
A continuació es determinen els costos considerats per a les diferents alternatives, i els 
?????? ????????????????? ??????????? ?????????????????? ?? 
 
5.5.1.- COSTOS DE CONSTRUCCIÓ 
?????????????????? ???????????? 
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A partir dels amidaments i de les diferents ????? ??? ?????? ??????? ?? ???? ??? obtenim el 
cost més directe i primer a afrontar, és a dir, el cost de construcció del projecte. 
??? ????? ?? ????? ????? ??? ??? ????? ??? ???????? ???? ???????? ?????? ??? ??? ??????????? ????????? ?
material (PEM: Cost directe amb despeses indirectes), els percentatges de benefici industrial 
(6%) i de despeses generals (13%). ???? ?????????? ????? ??? ??????? ????? ???????? ??? ???? ?????
?????????????? ?????????????????????????????? ??????????????nta a continuació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?????????????????? ???????????? 
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COSTOS DE CONSTRUCCIÓ 
Codi Unitat Partides Preu 
Alternativa 1 Alternativa 2 
Amidament Import Amidament Import 
Capítol 01 Treballs previs i demolicions   
G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm 3,81 296,000 ?????????? 448,000 ?????????? 
G219U040 m2 
Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i 
manteniment de l'abocador 4,71 1.600,000 ?????????? 3.076,000 ??????????? 
G219U200 m2 
Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a 
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la 
superfície 
0,77 1.500,000 ?????????? 2.240,000 ?????????? 
G21DU100 m 
Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a 
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 12,43 245,000 ?????????? 245,000 ?????????? 
G214U030 m3 
Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs 
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 24,80 300,000 ?????????? 0,000 ?????? 
G214U025 m3 
Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega, 
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 37,19 0,000 ?????? 71,000 ?????????? 
Capítol 02 Moviment de terres   
G22DU120 m2 
Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a 
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala 
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
0,46 87.480,000 ??????????? 94.290,000 ??????????? 
G221U010 m3 
Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la 
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 2,55 26.244,000 ??????????? 28.287,000 ??????????? 
G221U017 m3 
Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals 
de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i 
manteniment de l'abocador 
6,10 135.719,000 ???????????? 178.395,000 ?????????????? 
G226U030 m3 
Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, 
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions 
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 
1,36 50.340,000 ??????????? 33.310,000 ??????????? 
Capítol 03 Esplanada i ferms   
G226U020 m3 
Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions 
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 5,77 22.139,000 ???????????? 23.621,000 ???????????? 
?????????????????? ???????????? 
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G227U110 m3 
Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions 
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre 
perfil teòric 
7,85 15.811,000 ???????????? 16.870,000 ???????????? 
G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric  23,21 11.821,000 ???????????? 12.965,000 ???????????? 
G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,59 26.536,000 ??????????? 36.855,000 ??????????? 
G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum 33,03 3.255,000 ???????????? 3.579,000 ???????????? 
G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 0,35 26.244,000 ?????????? 32.940,000 ??????????? 
G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum 35,23 3.255,000 ???????????? 3.579,000 ???????????? 
G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses 526,05 339,000 ???????????? 372,210 ???????????? 
Capítol 04 Drenatge Transversal   
GD78U250 m 
Canalització amb tub de formigó armat de 250 cm de diàmetre, clase 90 segons norma UNE 127916, inclòs 
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de 
resistència característica a la compressió, segons plànols 
849,61 0,000 ?????? 28,000 ??????????? 
GD78U200 m 
Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, clase 90 segons norma UNE 127916, inclòs 
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de 
resistència característica a la compressió, segons plànols 
630,55 21,000 ??????????? 0,000 ?????? 
GD78U190 m 
Canalització amb tub de formigó armat de 180 cm de diàmetre, clase 90 segons norma UNE 127916, inclòs 
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de 
resistència característica a la compressió, segons plànols 
525,46 0,000 ?????? 84,000 ??????????? 
GD78U120 m 
Canalització amb tub de formigó armat de 120 cm de diàmetre, clase 90 segons norma UNE 127916, inclòs 
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de 
resistència característica a la compressió, segons plànols 
300,77 75,000 ??????????? 97,000 ??????????? 
GD78U080 m 
Canalització amb tub de formigó armat de 80 cm de diàmetre, clase 90 segons norma UNE 127916, inclòs 
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de 
resistència característica a la compressió, segons plànols 
201,20 89,000 ??????????? 0,000 ?????? 
GD75U030 m 
Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs 
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la 
compressió, segons plànols 
61,97 0,000 ?????? 45,000 ?????????? 
G228U010 m3 
Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs 
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de 
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 
4,31 54,000 ???????? 129,000 ???????? 
G3J2U010 m3 
Escullera amb bloc de pedra seleccionada de l'obra, inclòs transport i col·locació, mesurat sobre perfil teòric 
segons plànols 14,45 81,000 ?????????? 70,000 ?????????? 
?????????????????? ???????????? 
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G222U007 m3 
Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part 
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, 
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
14,38 705,000 1?????????? 1.151,000 ??????????? 
GD4PR16 m 
Canaleta prefabricada de formigó armat, de 6 m2 de secció útil, col·locada sobre base de recolzament amb 
plataforma horitzontal o sobre pilarets, incloent part proporcional de peces curtes per a corbes, junts i 
elements d'acoratge, segons indicacions en els plànols i del Plec de  Prescripcions Tècniques, totalment 
acabat mesurat en projecció vertical sobre el plànol 
650,00 26,000 ??????????? 0,000 ?????? 
GD4PR110 m 
Canaleta prefabricada de formigó armat, de 10 m2 de secció útil, col·locada sobre base de recolzament amb 
plataforma horitzontal o sobre pilarets, incloent part proporcional de peces curtes per a corbes, junts i 
elements d'ancoratge, segons indicacions en els plànols i del Plec de Prescripcions Tècniques, totalment 
acabat, mesurat en projecció vertical sobre plànol 
1.050,00 30,000 ??????????? 0,000 ?????? 
GD4PR14 m 
Canaleta prefabricada de formigó armat, de 4 m2 de secció útil, col·locada sobre base de recolzament amb 
plataforma horitzontal o sobre pilarets, incloent part proporcional de peces curtes per a corbes, junts i 
elements d'ancoratge, segons indicacions en els plànols i del Plec de Prescripcions Tècniques, totalment 
acabat, mesurat en projecció vertical sobre plànol 
433,00 0,000 ?????? 138,000 ??????????? 
Capítol 05 Drenatge Longitudunal   
GD57U015 m 
Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i 0,24 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 
cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no 
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants 
28,35 2.684,000 ??????????? 4.681,000 ???????????? 
GD75U020 m 
Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs 
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la 
compressió, segons plànols 
47,51 215,000 ??????????? 294,000 ??????????? 
G222U007 m3 
Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part 
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, 
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
14,38 27,000 ???????? 37,000 ???????? 
GD57U615 m 
Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 
15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no 
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants 
41,64 2.432,000 ???????????? 2.364,000 ??????????? 
Capítol 06 Estructures   
G450X001 m 
Estructura de pas superior isostàtic format a base de bigues 
 
prefabricades en doble T 
1.000,00 313,000 ???????????? 0,000 ?????? 
Capítol 07 Senyalització i abalissament   
GBBZV010 m Senyalització horitzontal i vertical per metre lineal de carretera 7,60 2.916,000 ??????????? 3.143,000 ??????????? 
GBBZV030 m Seguretat vial per metre de carretera, barrera de seguretat inclosa 30,00 2.916,000 ??????????? 3.143,000 ??????????? 
?????????????????? ???????????? 
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GBBZV020 u Senyalització horitzontal i vertical global d'una rotonda 25.000,00 0,000 ?????? 1,000 ??????????? 
Capítol 08 Obres complementàries   
GR1X10001 pa Partida alçada per obres complementàries 50.000,00 1,000 ??????????? 1,000 ??????????? 
Capítol 09 Mesures correctores   
GR1X20002 pa Partida alçada per mesures correctores 50.000,00 1,000 ??????????? 1,000 ??????????? 
Capítol 10 Partides alçades   
XPA000SS pa Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut, en referència a l'Estudi i Pla de Seguretat i Salut de l'obra 45.000,00 1,000 ??????????? 1,000 ??????????? 
PPA0U001 pa 
Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments 
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra 80.000,00 1,000 ??????????? 1,000 ??????????? 
  PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)     ??????????????   ?????????????? 
?????????????????? ???????????? 
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??????????????????????? ???????????????????????????considera ja que el mateix representa el 
??????????? ???????????????????????????????? ??? ??????? ????? ??? ?????????????????????? ??? ? ?
qual cosa és una transferència de recursos i no es té en compte com a cost. 
Tantmateix, per obtenir uns costos de construcció representatius de cada alternativa, cal 
????? ??????????????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??? ????? ??? ??????? ? ??? ???? ????? ??????? ? ??????? ?? ?ontrol de qualitat, així 
com els cost de les expropiacions i de la reposició dels serveis afectats. En la taula següent 
podem observar  detalladament aquestes xifres: 
 
 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
Pressupost d'execució material PEM ?????????????? ?????????????? 
Benefici industrial 6% (sobre el PEM) ???????????? ???????????? 
Despeses generals 13% (sobre el PEM) ???????????? ???????????? 
Cost de l'obra ?????????????? ?????????????? 
IVA 16% ???????????? ???????????? 
Pressupost d'execució per contracte (PEC) ?????????????? ?????????????? 
Redacció del projecte 2% ??????????? ??????????? 
Direcció d'obra 4% ???????????? ???????????? 
Control de qualitat 1.5% ??????????? ??????????? 
Expropiacions ???????????? ???????????? 
Serveis afectats ???????????? ???????????? 
Cost total de primera inversió ?????????????? ?????????????? 
 
 
5.5.2.- COSTOS DE REHABILITACIÓ 
???? ????? ????? ???? ??????? ??? ???????????? ?? ??????????? ??? ??????? ??? ? ?? ?????????? ??? ????
MOPU que uneix els conceptes de rehabilitació i conservació. Segons aquest mètode, i per 
una vida útil de la carretera de 30 anys, el cost actualitzat per km. en els diferents anys es pot 
obtenir com: 
Cost de rehabilitació:   150.???????????????????? 
Cost de conservació: 1509 ????? ??? ??? ??? ????? ????????? ?????? ???? ?? ?? ??
duplicar-se el setè any. 
?????????? ????????????? ????????????? ?? ??????????????????????? ???????????????????????????
?????????? ? ?? ???????????? ?????????????????????????????? ????????? ??????di econòmic és el 
donat per la taula de la pàgina següent. 
Cal destacar que per homogeneïtzar els anys de rehabilitació de les alternatives proposades 
???? ???? ??? ? ? ?????????? ??????? ????? ????? ????? ???? ?????? ????? ????? ??? ?????????? ? ??? ? ?
variant, en el cas que així sigui) es realitzaria la primera rehabilitació de la carretera existent. 
Això es fa així per tal que les posteriors rehabilitacions de la carretera existent i de les millores 
coincideixin en els mateixos anys, i perquè considerar la rehabilita?? ?????????????????????????
en el cas de construcció de la nova via. 
 
 
 
 
?????????????????? ???????????? 
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??????????????????????????????????????????? 
ANY Situació actual Alternativa 1 Alternativa 2 
longituds (km) 3,151 2,916 3,143 
0 ???????????? ?????? ?????? 
1 ?????????? ?????????? ?????????? 
2 ?????????? ?????????? ?????????? 
3 ?????????? ?????????? ?????????? 
4 ??????????? ?????????? ??????????? 
5 ??????????? ??????????? ??????????? 
6 ??????????? ??????????? ??????????? 
7 ??????????? ??????????? ??????????? 
8 ??????????? ??????????? ??????????? 
9 ???????????? ???????????? ???????????? 
10 ?????????? ?????????? ?????????? 
11 ?????????? ?????????? ?????????? 
12 ??????????? ?????????? ??????????? 
13 ??????????? ??????????? ??????????? 
14 ??????????? ??????????? 12.189,99 ? 
15 ??????????? ??????????? ??????????? 
16 ??????????? ??????????? ??????????? 
17 ???????????? ???????????? ???????????? 
18 ?????????? ?????????? ?????????? 
19 ?????????? ?????????? ?????????? 
20 ??????????? ?????????? ??????????? 
21 ??????????? ??????????? ??????????? 
22 ??????????? ??????????? ??????????? 
23 ??????????? ??????????? ??????????? 
24 ??????????? ??????????? ??????????? 
25 ???????????? ???????????? ???????????? 
26 ?????????? ?????????? ?????????? 
27 ?????????? ?????????? ?????????? 
28 ??????????? ?????????? ??????????? 
29 ??????????? ??????????? ??????????? 
30 ??????????? ??????????? ??????????? 
TOTAL ?????????????? ?????????????? ?????????????? 
 
????? ???????????? ???????? ? ????????????? ??????????????????????????????? ????? ??????via, i 
en el cas de la carretera actual, en aquest any es porta a terme una rehabilitació. En les 
alternatives 1 i 2 ??????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????
construcció de la infraestructura. 
 
5.5.3.- COSTOS DE FUNCIONAMENT 
????????????????????????????????????????????? ??????????????? ?  ???????????????????? ? ?  Costos de conservació, manteniment, reparació i recanvis. ?  Cost del consum de combustible. ?  Costos de consum de lubricants. 
?????????????????? ???????????? 
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?  Costos de pneumàtics. 
???? ??? ??? ?????????? ???? ???? ??????? ????????? ??? ??????? ??????? ??? ?????????? ??? ?? ??? ?????????
apartat, de forma detallada i global. 
 
5.5.3.1.- ??????? ??????????? 
????????????????????????? ? ??????????? ??? ??????????? ???? ?????????????????? ??????????, de la 
recomanació del MOPU, que és 0.0389 ????? ???? ?? ????????? ?? ?????? ????? ???? ?? ???? ? ??
??????????????????? ??????????????? ?? ???????? ?? ????????????????????????????????????????????
???? ? ??????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????? ?????????? ? ??
que circulin pel tram. 
 
5.5.3.2.- COST DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT, REPARACIÓ I RECANVIS  
De manera similar al cas anterior, per a obtenir el cost de conservació i manteniment es 
calcula el cost per quilòmetre amb una fórmula de la recomanació del MOPU que depèn 
de la velocitat per a turismes i amb una taula funció de la velocitat per a vehicles pesats. 
44.0*2484.0 ?? vCPK  ???? 
On v és la velocitat a la que es ?????????????????????????????????? 
Per obtenir el cost anual de conservació i manteniment cal multiplicar el cost unitari pel 
nombre total de vehicles que circulen durant un any i per la longitud de cada alternativa. En 
el cas dels vehicles pesats, el seu cost de conservació i manteniment també depèn de la 
velocitat i està tabulat a la publicació del MOPU que serveix de referència per a aquest 
estudi. 
 
5.5.3.3.- COST DEL CONSUM DE COMBUSTIBLE 
Per al seu càlcul és necessari obtenir el consum de combustible en centímetres cúbics per 
quilòmetre usant la formulació donada pel MOPU, en funció de la velocitat i del pendent de 
cada subtram. Cada alternativa ha estat dividida en subtrams corresponents als diferents 
????????????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????? ? ????
manera el més realista possible. Els valors obtinguts han de multiplicar-se pel preu de la 
benzina o gas-oil, pel nombre anual de vehicles i per la longitud de recorregut de cada 
??????????????????????????????????????????? ?? ?? ?????????? ????????????? ? ???? ????????????
?????? ? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????-???????????????? ??
?????? ? ???el present apartat, i és de 0.625 ??litre per a la benzina i de 0.634 ??????????????????-
oil. 
El cost del consum del combustible es presenta en les taules que es mostren tot seguit: 
 
 
 
 
 
 
?????????????????? ???????????? 
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??????????????????????????????- SITUACIÓ ACTUAL 
Trams pla o rampa pendent 
Subtrams (km) 1,229 0,662 0,472 0,420 0,368 
Pendent subtram (% en + o -) 5,510 0,870 -6,290 -0,950 -5,040 
Consum/km (cm3) 128,819 71,144 30,085 49,335 34,591 
Consums totals (en cm3) 158,319 47,097 14,200 20,721 12,729 
????????????????????????????? 0,128450929 0,029796577 
?????????????? 0,158247507 
Consum total (l/km) 0,080313056 
 
?????????????????????????????- SITUACIÓ ACTUAL 
Trams pla o rampa pendent 
Subtrams (km) 1,229 0,662 0,472 0,420 0,368 
Pendent subtram (% en + o -) 5,510 0,870 -6,290 -0,950 -5,040 
Consum/km (cm3) 857,884 301,502 79,621 131,993 91,880 
Consums totals (en cm3) 1054,340 199,594 37,581 55,437 33,812 
???????????????????????????? 0,794943798 0,080405115 
?????????????? 0,875348914 
Consum total (l/km) 0,438198551 
 
??????????????????????????????- ALTERNATIVA 1 
Trams pla o rampa pendent 
Subtrams (km) 0,498 0,515 0,836 0,502 0,565 
Pendent subtram (% en + o -) 9,000 7,570 2,720 -6,770 -9,000 
Consum/km (cm3) 172,636 154,126 91,348 22,258 12,870 
Consums totals (en cm3) 85,973 79,375 76,367 11,174 7,272 
????????????????????????????? 0,151149 0,011534 
?????????????? 0,162683 
Consum total (l/km) 0,089218 
 
?????????????????????????????- ALTERNATIVA 1 
Trams pla o rampa pendent 
Subtrams (km) 0,498 0,515 0,836 0,502 0,565 
Pendent subtram (% en + o -) 9,000 7,570 2,720 -6,770 -9,000 
Consum/km (cm3) 1356,094 1172,559 550,081 97,033 72,527 
Consums totals (en cm3) 675,335 603,868 459,868 48,711 40,978 
???????????????????????????? 1,102501 0,056859 
?????????????? 1,159360 
Consum total (l/km) 0,627146 
 
 
 
 
?????????????????? ???????????? 
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5.5.3.4.- COST DE CONSUM DE LUBRICANTS 
El cost dels ????? ????? ????????? ??? ??? ?? ???????? ???? ??? ??????? ??? ?????????? ????
???? ?????? ???????????? ?? ???????????????????? ?????????????? ?????? ????? ?????? ????????????????
???? ? ???? ???????????????????????????????????? 
La formulació és: 
lPCKCPK ··?  
On: 
K: És la constant de proporcionalitat entre el consum de carburant i el consum 
de lubricant, i val 0,012 per als vehicles lleugers i 0,008 per als pesats. 
C:  És el consum de carburant en litres/km. 
Pl: És el preu del lubricant, amb valor diferent si es co?????? ??????????? ??????????
dels vehicles lleugers o pesats. 
 
5.5.3.5.- COSTOS DE PNEUMÀTICS 
El cost per quilòmetre es calcula a partir del preu de les rodes de turismes i vehicles pesats, 
dividit pel recorregut entre canvi de rodes, obtingut de les taules de la recomanació del 
MOPU. Aquest valor ha de multiplicar-se pel nombre de vehicles que circulin pel tram de 
forma anual i la longitud de cadascuna de les alternatives. Els preus considerats de 4 rodes 
??????????????????????????????- ALTERNATIVA 2 
Trams pla o rampa pendent 
Subtrams (km) 0,341 0,500 0,366 0,600 0,110 0,388 0,270 0,568 
Pendent subtram (% en + o -) 4,300 3,770 2,670 5,950 0,000 -7,630 -1,000 -4,71 
Consum/km (cm3) 111,799 104,939 90,700 133,157 56,140 18,638 46,550 30,931 
Consums totals (en cm3) 38,124 52,469 33,196 79,894 6,175 7,231 12,569 17,569 
????????????????????????????? 0,131229 0,023367 
?????????????? 0,154596 
Consum total (l/km) 0,078660 
?????????????????????????????- ALTERNATIVA 2 
Trams pla o rampa pendent 
Subtrams (km) 0,341 0,500 0,366 0,600 0,110 0,388 0,270 0,568 
Pendent subtram (% en + o -) 4,300 3,770 2,670 5,950 0,000 -7,630 -1,000 -4,71 
Consum/km (cm3) 
712,7
93 
649,24
1 
517,34
0 
910,64
5 
197,18
0 
66,47
9 
131,50
3 
95,11
7 
Consums totals (en cm3) 
243,0
62 
324,62
0 
189,34
6 
546,38
7 
21,690 
25,79
4 
35,506 
54,02
6 
???????????????????????????? 0,840064 0,073112 
?????????????? 0,913176 
Consum total (l/km) 0,458298 
?????????????????? ???????????? 
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de vehicle lleuger i de renovació de 6 rodes de vehi?? ??????????????????????????????.?????????
(valors actualitzats al 2013), respectivament.  
Per a obtenir el valor de la distància recorreguda entre canvi de pneumàtics cal partir de la 
velocitat de projecte dels vehicles (60 km/h per als lleugers i 50 km/h per als pesats en el cas 
de les dues alternatives plantejades i nivell de servei D) i el tipus de terreny per el que discorre 
? ? ??????? ??? ??????? ???? ????? ????? ????? ???? ???? ????????? ????? ????????? ???? ??? ??? ? ?? dues 
alternatives, són rectes i ondulats. 
Els valors obtinguts de quilòmetres recorreguts entre canvis de pneumàtics són els següents: 
Situació actual: ? Vehicles lleugers: 43.000 km ? Vehicles pesants: 62.500 km 
Alternatives 1 i 2: ? Vehicles lleugers: 40.000 km ? Vehicles pesants: 62.500 km 
??? ? ????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????? ? ?
situació actual i per les dues alternatives proposades. 
COSTOS DE FUNCIONAMENT 
   Situació actual Alternativa 1 Alternativa 2 
????????????????????????????? turismes 0,038946 0,038946 0,038946 
pesats 0,070823 0,070823 0,070823 
????????????????????????????? turismes 0,044420 0,040996 0,040996 
pesats 0,104576 0,062024 0,062024 
??????????????????????????? turismes 0,050221 0,055790 0,049187 
pesats 0,277800 0,371710 0,290543 
????????????????????????? turismes 0,004727 0,005251 0,004629 
pesats 0,019215 0,025710 0,020096 
????????????????????????? turismes 0,010447 0,011231 0,011231 
pesats 0,098508 0,098508 0,098508 
?????????????????????????????? turismes 0,148761 0,152213 0,144989 
pesats 0,570923 0,628777 0,541995 
???????????????????????????????????????   ???????????? ???????????? ???????????? 
 
5.5.4.- COST DEL TEMPS DE RECORREGUT 
Aquest és un dels costos més importants, resultant el benefici més remarcable de la variant 
??? ??????????????????????????????? ???en algun cas a representar el 70 ó 80 % del benefici 
???????????????? 
A partir de la longitud i velocitat mitjana de la carretera actual i les diferents alternatives 
obtenim el temps de recorregut, que multiplicat pel valor del temps (facilitat pel MOPU) ens 
dona el cost en temps de recorregut, segons la formulació: 
El valor del temps és molt subjectiu, però les recomanacions del ???????????????????????????
2013 proposen els següents valors ja citats anteriorment: ? Valor del temps per als vehicles lleugers: 15.8 ??? ? Valor del temps per als vehicles pesats:  27.09 ??? 
?????????????????? ???????????? 
 
 
Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan  
Pàg. 21 
En la taula que es mostra a continuació es resumeix el cost del temps de recorregut per a 
cada alternativa i per a la situació actual, tant per viatge de vehicle lleuger o pesant, com 
el valor integrat anual tenint en compte la IMD i el percentatge de vehicles pesants que 
circulen per la carretera. 
 
COST DEL TEMPS DE RECORREGUT 
   
Situació 
actual Alternativa 1 Alternativa 2 
???????????????????????????????? turismes 0,995716 ? 0,767880 ? 0,827657 ? 
pesats 1,707212 ? 1,579889 ? 1,702877 ? 
Costos anuals per temps de transport 
????????? 
turismes ???????????? ???????????? ???????????? 
pesats ??????????? ??????????? ??????????? 
???????????????   ???????????? ???????????? ???????????? 
 
 
5.5.5.- COST DELS ACCIDENTS 
 
????????????????? ????????????????????????? ???????? ?????????????? la tabulació donada pel 
MOPU. Aquesta consisteix en obtenir el nombre de ferits i morts anuals en el tram considerat i 
??????? ? ????????????????????????????? ??????? ????????????? ????????????????????? ???? ?????
??? ? ???????????????????????????? ? 
El nombr????? ???????????????????? ???? ?? ?? ??????????????? ????????????? 
810····365 ?? IMLIMDNM  
On: 
 
NM:  És el nombre de morts anual en el tram considerat. 
IMD:   És la intensitat mitja diària de vehicles en el tram. 
L:   Longitud del tram estudiat. 
IM:   Índex de mortaldat, obtingut de les taules publicades pel MOPU, i que per al 
????????????????? ??????? ?????????? 
 
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
la formulació: 
810····365· ?? IPLIMDKNF  
On els paràmetres nous són: 
 
NF: Nombre de ferits anuals en el tram considerat. 
K: Nombre de ferits per accident, que segons el MOPU és de 1.76 per a carreteres 
convencionals. 
IP: ?????? ??? ?????? ??????? ????????? ??? ? ?? ???? ?? ??? ????? ?? ???? ???? ??? ??????? ?????????
?????? ? en un valor de 52. 
 
?????????????????? ???????????? 
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Els valors utilitzats per determinar el cost anual dels accidents de la situació actual es 
detallen en aquesta taula: 
Coeficient de ferits/accidents K 1.76 
Índex de perillositat IP 52 
Índex de mortaldat IM 5.24 
 
Per obtenir el cost dels accidents pel que fa a les diferents alternatives que es proposen, es 
??????????? ????????????????? ?????? ?????? ??????????????? ?????????????? ???????? ??????????
???????? ???? ??? ?????????? ???? ??? ?? ???? ??? ??????? ?????? ????? ???????? ???? ???? ???? ???
produirien en els possibles escenaris futurs. 
Aquests models comparen la situació actual amb les futures en diferents paràmetres, com 
són la inclinació longitudinal mitja (P), els canvis de rasant per quilòmetre (FP), la amplada 
total de la secció (A), el nombre de corbes per quilòmetre (FC) i el radi de curvatura mínim 
del tram (R). 
????? ?????????????????????? ??????????????????????????????? ???????? ??????????????????????
???? ???? ??????????? ???? ?? ????? ???? ??? ? ?? ????????????? ????? ? ?? ??????????? ?? ?? ??? ???????
?????????????????? ??????  per a cada una de les alternatives, segons la formulació: 
 
4702.0
0
5639.0
0
9647.0
0
5594.0
0
5305.0
0
····
??????????????????????????????????????????? RRFCFCAAFPFPPP iiiiii  
?????????? ???????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????????????????
avaluar el cost dels accidents en cada escenari futur. Els resultats de cost dels accidents per 
a cada situació i els valors utilitzats per a calcular els increments ?  es mostren en les taules 
que es presenten tot seguit: 
ANÀLISI D'ACCIDENTS DETALLAT Situació actual Alternativa 1 Alternativa 2 
Inclinació longitudinal mitja 
P 4 6,6 4,6 
Pi/P0 
 
1,65 1,15 
Canvis de rasant per quilòmetre 
FP 0,9521 1,3717 1,5908 
Fpi/FP0 
 
1,4408 1,6709 
Amplada total 
A 5 9 9 
Ai/A0 
 
1,8 1,8 
Nombre de corbes per quilòmetre 
FC 8,2513 1,7147 1,9090 
FCi/FC0 
 
0,2078 0,2314 
Radi de curvatura (mínim) 
R 20 265 265 
Ri/R0 
 
13,25 13,25 
Delta 
  
0,345078917 0,328877409 
 
COST DELS ACCIDENTS 
Nombre anual d'accidents 
ferits 1,4199375 0,489990495 0,466985365 
morts 0,081298869 0,028054526 0,026737361 
??????????????????????????????????   ??????????? ??????????? ??????????? 
?????????????????? ???????????? 
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???? ????? ??????????????????????????? ????presenta el resum general dels costos de transport 
per a cada alternativa, així com els beneficis que suposa la construcció de la variant per a 
cada una de les alternatives (diferència entre el cost de la alternativa 0 i el cost de les altres 
alternatives ?????????????? ?????????????????????????????????? ?????? ?? ????????????????????????
posada en funcionament de la nova via. 
COSTOS GENERALS DEL TRANSPORT I BENEFICIS 
   Situació actual Alternativa 1 Alternativa 2 
???????????????????????????????????? ???????????? ???????????? ???????????? 
??????????????????????????????????????????????? - ???????????? ??????????? 
 
???? ?????????????????????????? ?????? ?? ?????? ? ? ?? ?????????? ? ??????????? ??????????????????? ??
aquests valors als 30 anys de servei de la variant, tot contemplant un increment de la IMD i 
del cost del diner, és a dir actualitzant els valors a euros constants. Això es du a terme en el 
pròxim apartat, Indicadors de rendibilitat. 
 
5.5.6.- INDICADORS DE RENDIBILITAT 
Per a calcular la rendibilitat del projecte es fan servir diversos indicadors. El primer és el VAN 
(Valor Actualitzat Net), diferència entre el benefici actualitzat net i el cost actualitzat net. La 
actualització es realitza amb una taxa del 6 %. 
? ? ? ??? ? ?? ?????? nt iin ii rCrBCANBANVAN 0 11 1 11  
Un altre indicador és la relació benefici/cost, que es defineix com el ratio entre el benefici 
actualitzat net i el cost actualitzat net. 
CAN
BAN
CB ?/  
També fem servir el PRI (Període de Recuperació de la Inversió), que es defineix com el 
primer any per al qual el conjunt de beneficis actualitzats fins aleshores iguala o supera els 
costos actualitzats. ?? ? ?? ???? jt iij ii rCrBjPRI 0 11 1 )1()1(  
Per últim trobem la TIR (Taxa Interna de Rendibilitat), un indicador independent de la taxa 
?????????????? ?????? ???????????????????? ???descompte per a la qual el VAN é??????????? ??? ?
el benefici actualitzat net amb el cost actualitzat net. 
 ?? ? ?? ???? 30 1301 1 0 )1()1( t iiii rCrBrTIR  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????t seguit: 
 
 
?????????????????? ???????????? 
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INDICADOR ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
VAN ???????????? -???????????? 
B/C 1,12 0,83 
PRI 25 >30 
TIR 6,92% 4,59% 
 
Finalment, es detallen els beneficis i costos acumulats i actualitzats per a cada any i cada 
alternativa: 
ANÀLISI FINAL 
ANYS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 
  Suma costos Suma beneficis Suma costos Suma beneficis 
0 ?????????????? ?????? ?????????????? ?????? 
1 ?????????????? ???????????? ?????????????? ???????????? 
2 ?????????????? ???????????? ?????????????? ???????????? 
3 ?????????????? ???????????? ?????????????? ???????????? 
4 ?????????????? ???????????? ?????????????? ???????????? 
5 ?????????????? ???????????? ?????????????? ???????????? 
6 ?????????????? ???????????? ?????????????? ???????????? 
7 ?????????????? ?????????????? ?????????????? ???????????? 
8 ?????????????? ?????????????? ?????????????? ???????????? 
9 ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? 
10 ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? 
11 ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? 
12 ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? 
13 ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? 
14 ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? 
15 ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? 
16 ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? 
17 ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? 
18 ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? 
19 ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? 
20 ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? 
21 ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? 
22 ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? 
23 ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? 
24 ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? 
25 ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? 
26 ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? 
27 ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? 
28 ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? 
29 ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? 
30 ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? 
 
5.5.7.- VALORACIÓ DELS RESULTATS OBTINGUTS 
Si analitzem les dades aportades per les dues darreres taules, observem que una de les dues 
alternatives no compleix cap dels criteris de sel·lecció en referència als indicadors de 
rentabilitat mínims exigibles per ser tinguda en compte juntament amb les altres alternatives 
econòmicament rentables.  
?????????????????? ???????????? 
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???????????????????? ??????? ???? ??????? ???????????????? ??????????????????????????? ????????
??????? ???????????? ??????????????????? ???que els beneficis acumulats al llarg de la vida útil 
de la nova infraestructura ?? ??????????????????????????, en una diferència negativa. Per la 
???????????????????????????????????????una relació B/C inferior a la unitat. 
A més a més, cal remarcar que en la segona alternativa el P.R.I. és superior a la vida útil de 
projecte (30 anys) i ? ? ????? ?????????????????? ????????? ?????? ??????????????????????? ????? ??
(6%). En definitva, aquesta alternativa queda a nivell econòmic apartada directament per la 
????????? ??????? ?????? ???????????????????????????????????? ??? . 
??????? ????????????? ??? ? ? ???? ? ????????? ????? ???? ?????????????? ??? ???????????? ?? ????? ??? ? ??
condicions i requeriments mínims. 
?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
i per tant, una relació B/C superior a la unitat (1,12), un P.R.I. de 25 anys i una TIR de 6,92%, 
?????? ????? ???????????????????? ? ??? ???   
?????????????????? ?????????????? ?? ??? ????????? ? ? ??? ????????? ?????? ??????? ? ?? ?????
prioritat en termes econòmics. 
Tantmateix, val a dir que els beneficis obtinguts no són especialment notables si tenim en 
compte els costos que suposa la costrucció de la nova via, tal com indica el ratio B/C=1,12. 
De la mateixa manera, es creu que el període de recuperació de la inversió és més aviat 
llarg comparat amb altres projectes de característiques similars. 
Tot i així, ?????????????? ?????? ????? ????????? ? ???? ?????? ??????????????? ?  opció òptima pel 
??????????? ???????? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????? ???????? ??????????????? ?????????-ho possible, duiem a terme 
un anàlisi multicriteri, detallat en el següent apartat. 
 
5.6 - ANÀLISI MULTICRITERI 
???????????????????????? ? ? ???????? ?? ??????? ????????? ? ? ??? ??? ???? ??????????????????
recomanable de les plantejades per a la variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta 
de Sant Joan. 
??? ??? ??????? ??? ????????? ? ????????????? ??? ????? ??? ?????? ???? ??? ? ?? ????????????? ?????
???????????? ??? ??? ???? ?????????? ?????????? ??????????? ??????? ??????????? ???????????????????
cada indicador seran ponderats mitjançant diferents pesos, per a fixar la participació de 
cada indicador en el compliment dels criteris de selecció. 
La valoració de les alternatives es realitzarà mitjançant el sumatori dels pesos pels índexs. 
 
5.6.1.- ??????????????????? 
En tots els plant?? ?????? ??????????? ?? ?? ????? ????? ????????? ?? ????????? ? ?? ?????????????
plantejades des de punts de vista molt diferents que contemplaven, per una banda, els 
aspectes de tipus tècnic, per altre, els factors de caràcter econòmic i, per últim, aquelles 
qüestions que destacaven els aspectes diferencials de cadascuna de les opcions des del 
punt de vista mediambiental. 
????? ??????? ????????????????????? ??????????? ??????????????? ? ???????????????? ???????
?????????????????? ????? ???? 
En efecte, a continuació es ????????????????????????? ?????????????????? ????????? ?????? ???
integrada, en la que es tractarà de relacionar els avantatges i els inconvenients de 
?????????????????? ???????????? 
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????????? ????? ?????? ?????? ?????? ???? ??? ?? ????? ??? ?????????? ?? ? ? ?????????? ? ????? ????????
MULTICRITERI. 
A?????? ?? ??? ????????? ????? ??????? ??? ??? ? ????????? ?? ??? ??????? ???????? ?????? ? ?? ???? ?? ??
conegudes, contribuint a la presa de decisions. 
 
5.6.2.- ????????????????????????? ??????????? 
Un cop valorades ? ??????????????? ?????? ??????????????????? ??????????????????????? ??????????
una selecció de les mateixes que permeti la seva ubicació segons preferència o prioritat, 
???????????????????? ??? ?????? ? ???????? ?? ???????????. 
??????????????? ??????????????? ????? ????????????????????? ????????????????????? ???????????
?? ????????? ?????????? ?? ?????? ????????? ????? ??? ?????? ??? ??? ???? ????? ???? ????????? ???
donada la seva heterogeneïtat. 
Es tracta, en conseqüència, de fer comparables i homogènies una sèrie de magnituds o de 
variables, les quals per elles mateixes són heterogènies i no comparables. 
???? ?? ????????????? ??????? ????????? ????? ??????????? ?? ??? ???????? ???? ??? ???? ? ?
homogeneïtzació de les diferents variables considerades. 
Entre les possibles magnituds o ???? ?? ???????????? ?? ???????????????? ???????????????????????
seleccionar aquelles que es consideren les més representatives del problema, prescindint de 
l??????????????? ?? ????????????evitar dificultar el mètode de comparació. 
El tipus de magnituds utilitzades poden ésser moltes, entre elles les següents: 
 ? Qualitat del traçat. ? ??????????????????? ? ???? ??????????????????????? ??????????????? ? ? Dificultats tècniques de construcció. ? Riscos corresponents a la seva execució i manteniment. ? Possibilitats ??????? ?? ???????? ? Volum de la inversió. ? Cost de la no execució. ? Termini de les obres. ? Ocupació dels terrenys. ? Integració urbanística i adaptació al Planejament vigent. ? Tipus de terrenys ocupats. ? Repercussió social sobre el medi social remot o immediat. ? Creació de llocs de treball. ? ????? ? ???????????????? ????????????????? ? ? ???????? ????? ?????????????? ? ? Efecte multiplicador de la inversió sobre la comarca i sobre la regió. ? ????? ????? ??? ?? ? ????? ? ??????? ?????? ????????????? ??? ????? ?? ? ? ??????? ?????t dels 
mateixos. 
 
??? ??????????????? ???? ?? ??? ??? ?????? ??????????????????????? ????????? ???? ????? ???????????
puguin tenir un pes superior. 
?????????????????????????? ? ????? ?????????????????? ? ???????? ???????? ??????????????? ????????
però, com es comprovarà, aquest es pot objectivar bastant o, com a mínim es creu que, al 
?????????????????? ???????????? 
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tractar una majoria de paràmetres objectius, quasi sempre és possible posar-????? ????????
amb relativa facilitat. 
En el present cas, les magnituds seleccionades que poden considerar-se com a veritables 
macromagnituds, són les següents: 
 1.- Bondat i característiques del traçat. 
2.- ????????????????????????????????????????????????????? ???? ????????????????????
de les alternatives. 
3.- ?????????????????? ???? ?????Impacte ambiental residual de cada alternativa. 
4.- ???????????????? ???????????? ????????????????? 
5.- ?????????????? ?????????? ??????? ?????????? ?????? ?????????????????????? 
???????????? ?? ?????????????????? ???????? ? ????? ?????? ??????????????????????cuna de les 
opcions. 
???????? ????????????? ???????????????? ? ?????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????? ????? ? ??????????? ?? ????????????? ????????????? ???????????????? ??????? ???
inferiors a la unitat (aquests valors també són relativament subjectius). 
???????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????? ????? ????? ?????????
?????????????? ?????? ?? ?????? ???????? ????? ???????? 
Els indicadors parcials es calculen mitjançant la següent expressió: 
     imínc
CCI /.?  
cI  = indicador de la variable C 
mínC  = mínim valor de C entre les distintes opcions (la més favorable) 
iC  = ??? ???????????????????????????? 
 
Per a relacionar indicadors referits a diferents conceptes es procedirà seguidament a 
?????? ???? ????????????????? ?????? ?? ??????????? 
?????? ???????????????????????????????????????????? ? ???????????????????? ??? ????? ?????? ???
gran serà la importància que té el criteri o la variable en qüestió. 
Una vegada obtinguts aquests valors ponderats (els indicadors multiplicats pels seus 
???????????????????????????????????? ? ????????? ?? ???-los mitjançant un sumatori. 
????? ??????????? ???? ??? ??????????? ?????????????????????????? ??? ??? ?????evada. 
 
5.6.3.- CRITERIS DE SELECCIÓ 
La possibilitat de criteris a escollir per un anàlisi multicriteri és nombrosa, fet aquest que 
?????? ?? ? ? ????????????? ??? ?????????? ??????? ??? ? ? ??? ? ???? ???????? ??? ????????? ?????????
clàssic. 
Per a aconseguir un estudi multicriteri fiable és precís que es basi en aquells paràmetres que 
defineixen de manera més concreta les característiques més importants de les opcions en 
estudi. 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????? ???????????? 
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? Característiques de traçat ? Criteris constructius ? Criteris econòmics ? Criteris mediambientals ? ????????????????? ????????????????????? ?????????? ? 
 
5.6.4.- FACTORS DE PONDERACIÓ 
Els pesos assignats a cadascun dels criteris de selecció són els següents: 
 
CRITERIS DE SELECCIÓ PES 
Criteris geomètrics (característiques de traçat) 12 
Criteris constructius 18 
Criteris econòmics 25 
Criteris ambientals 30 
Criteris de funcionalitat i integració urbanística 15 
 
????????? ?????????? ????????? ??? descompon en diverses variables. La suma dels pesos 
?????? ????????????????? ????????????????????????????????????????? 
Les variables a utilitzar en cadascun dels criteris de selecció són els següents: 
 
a) Característiques del traçat 
?????????????? ???? ?????anable serà aquella que disposi de millors característiques 
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ?? ????????????????????????
han estat: ? ????????? ?????? ???? ???????? ????????? ???? ?? ??????? ??? ????????? ? ? ? ? ??????? ???
cadascuna ??? ? ?? ???? ???? ?????? ? ???? ?? ??????? ???????? ???? ?? ? ????? ? ? ????
presenti una menor longitud. ? Longitud total de les alineacions corbes de radi igual o inferior a 30?? ??? ?????? ?
òptima segons aquesta variable serà la que presenti una menor longitud de corbes 
de radi igual o inferior al valor R = 160 m. ? Longitud de les rampes i pendents superiors o iguals al 6 %: Aquesta variable dóna 
una idea dels trams de les opcions estudiades en els que els vehicles pesants patiran 
una disminució apreciable de la seva velocitat degut a valors del pendent 
? ??????????? ?? ???? ??? ????? ??????? ? ????????? ???? ?????? ?????? ? ???? ?? ????? ? ? ????
presenti una menor longitud en tot el seu traçat. 
b) Criteris Constructius ? ??????????????????????????????????????????????? ?????????????l de les estructures a 
?????????????????????????? ? ?????? ?????????? ????? ????????????????????? ?? ??????
la que presenti un menor cost per aquest concepte. 
?????????????????? ???????????? 
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? ???? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ??? ???? ???? ??? ??????? ????????? ???? ?? ??????? ???
comparació el cost total d???????? ? ??? ?????? ???? ? ???????? ??? ? ? ??? ???? ?
econòmica de les opcions. Es considera com a opció òptima, segons aquesta 
variable la que presenta un menor cost. ? ?????? ? ??? ? ?? ??????? ????????? ???? ?? ??????? ??? ????????? ? ??? ???????? ??? ? ?
duració de les obres. Aquesta pot estar influida pels condicionants del propi traçat, el 
?????????????????? ????? ?????????????????????? ???????? ???????????????????????? ? ??
molèsties als usuaris i a les poblacions afectades. Es considera com a opció òptima, la 
que presenti una menor duració. 
c) Criteris econòmics ? ????? ???????? ??? ????? ??????? ??????? ????? ???? ?? ?????? ? ???? ????????? ???? ???? ????
?? ???????????????? ??????????????????????????????????????????????????????5.4 
d) Criteris ambientals 
???????????????????????????? ?serà aquella que provoqui el menor impacte sobre el medi 
???? ???? ??????? ? ? ?????????????????? ??????? ? ??????? ???? ?? ???? ???? ?? ?????? ?????? ????
???????????????????????????????????????????????? ? ?????? ??? ??? ???????? ????????? ???? ?? ??????? ??? ????????? ? ??? volum de terres de 
??????????????????????????? ????? ????????????? ????????????????????????????????????
de terres inferior, és a dir, una major compensació. ? Afecció sobre el medi : ?????????? ?????????? ?????????????????????????? ??? ??????
visual que generen les estructures, la intercepció dels cursos fluvials, la destrucció 
???????????? ??? ???????? ??? ??? ?? ???? ?? ? ????? ????????????????? ? ???? ?? ??????? ????????
variable serà la que presenti una menor afecció sobre el medi. 
e) Criteris territorials, de funcionalitat i integració urbanística.  
?????? ? ??? ??? ????? ??????????? ???????? ???? ? ????????????????????? ????? ? ? ??????
viària existent i que disposi del número adequat de passos, perquè no suposi un obstacle al 
trànsit habitual de persones i vehicles. 
 
5.6.5.- ÍNDEX DE PERTINÈNCIA 
?????????? ???????? ???????????????? ???????????? ???? ????? ????????: 
 
jj ciji
PII ???  
on cadascun dels factors anteriors representa el següent: ?iI  ?????????????? ???? ?????????? ?? ?cijI  ??? ???? ????????? ?????????? ???????????????? ?jP  Pes assignat al criteri j 
??? ?? ??? ???? ???????? ??????? ??????????? ???? ???????? ???? ????????? ? ????? ???? ?????? ???
comparació de les opcions, segons les variables abans esmentades i el càlcul dels índex de 
?????????? ?????????????????????? ?? 
 
5.6.6.- RESUM I CONCLUSIONS 
?????????????????? ???????????? 
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????????????????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????????A 1. és la que 
presenta les característiques globals més favorables per a la seva elecció com a solució a 
adoptar. 
En efecte, la puntuació parcial obtinguda és la següent: 
La puntuació final és, per tant: 
 
SOLUCIÓ ADOPTADA VALORACIÓ 
ALTERNATIVA 1 88.909 
ALTERNATIVA 2 71.444 
 
 
5.6.7.- INTERPRETACIÓ DE RESULTATS 
???????? ???? ???? ?????????? ?????????? ??? ?????????? ????? ??????? ???? ?????????? ? ?? ?????????
interpretacions: 
 
a) ?????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????s millor en quant 
al traçat en alçat, degut als ?? ?????????????? ??????????????????? ??????????????????????????
??? ???????? ?????? ?????????????? és la que disposa de la traça de major longitud de 
ambdues. 
 
b) ?????????????? ? presenta curiosament el major cost per moviments de terres i menor 
compensació d????estes?? ???? ?? ???? ?? ???? ?????? ??? ?????? ?????????? ?? ??????????. 
?????????????????? ???????????????????????????, ?????????? ??????????????? ??????? ???????
?? ???????????????????????? ???????????? ?????????? ????????????? ?????????????????????????????
Així també ??????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????1 és molt menys abrupte.      
 
c) ???????????????????????????? ???? ?????????????????????????????????????????????????????????s 
degut bàsicament al dos passos superiors projectats per donar continuitat a dos camins 
rurals interromputs per notables desmunts previstos en aquesta alternativa. 
 
d) ???? ???? ??? ?? ? ? ?????? ? ??? ???????? ? ? ??? ???? ???????????? ??espera que sigui més lenta 
degut a ????????? ????? ???????????????? ????????????????????????????????????????? ????? ?
segona alternativa sigui molt més ràpida, degut a la seva major longitud. 
SOLUCIÓ
CRITERIS 
GEOMÈTRICS
CRITERIS 
CONSTRUCTIUS
CRITERIS 
ECONÒMICS
CRITERIS 
AMBIENTALS
CRITERIS 
FUNCIONALS
ALTERNATIVA 1 8,744 10,165 20,000 30,000 20,000
ALTERNATIVA 2 9,996 16,818 13,260 16,370 15,000
?????????????????? ???????????? 
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e) ??????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????? ???????????????? ??????????
??? ?????? ?? ?? ? ? ????? ????tualizació mínima, superant així els criteris de selecció. 
???????? ??????????????????????no resulta rentable per una vida útil de 30 anys.    
 
f) ???????? ????????????? ?????????? ???? ??? ? ?????? ???? ????? ???? ???? notable ja que 
discorren sobre un territori amb gran reconeixement paisatgístic i valorat en el món del 
turisme rural. ???????? ?????????? ?????? ???????????????????? ????????? ????? ?? ????????????
se li dóna ???? ????? ????? ? ??? ????????? ???????? ??? ?????????????? ?? ???? ??? ? ??????
residual proper a sever. Aquesta diferè??? ? ???????????????? ?????????????? ????????????
una zona de menor qualitat escènica. ?????????? ???????????????? ??????? ? ????? ?????? ? ??
vistes des dels miradors situats en els punts alts de la població, cap a La Serra i la 
Muntanya de Santa Bàrbara, grans atractius turístics. 
 
g) ?????????????? ?? ??? ? ? ???? ????????? ???? ???? ?? ??? ???? ? ???? ???? ????? ??? ?????? ??? ? ?
????? ???????? ?? ??? ??????? ?????????? ??? ? ????????? ?????????????????? ??????? ??????????
carreteres existent, en especial amb la carretera TV-3341, alhora que té un millor accés 
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
menor pertorbació al trànsit durant les obres, ja que afecta menys carretera existent que 
????????????????????????????? ???ferència es mínima. 
 
???????? ???????????? ????? ???? ????????? ??? ???? ????? ???? ???? ? ? ???? ?? ??? ? ?? ????????????? ???
??????????????? ja que obté la millor puntuació global, tenint en compte criteris geomètrics, 
constructius, econòmics, mediambientals i funcionals. 
 
 Pàg. 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 1 
 
APLICACIÓ DE LA METODOLOGIA 
?????????????????? ???????????? 
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APLICACIÓ DE LA METODOLOGIA 
 
VARIABLES AGREGADES O MACROMAGNITUDS 
 
??????????? ?????? ??????????? ???????????????????? ?? ???????????? 
 
1.- Bondat del traçat. Aspectes geomètrics 
2.- ????????????????????????????????????????????????????? ?????????? 
3.- Impacte Mediambiental 
4.- ??????? ?????????????? 
5.- ?????????????? ?????????????????? ????????????? 
 
INTRODUCCIÓ DELS PESOS GLOBALS ASSIGNATS A CADASCUN DELS CRITERIS 
ANTERIORS 
 
Criteris funcionals i d'integració urbanística
12
18
25
30
15
Criteris econòmics
Criteris d'impacte ambiental
CRITERIS DE SELECCIÓ PES
Característiques del traçat
Criteris constructius
 
 
 
1.- CARACTERÍSTIQUES DEL TRAÇAT 
 
1.1.- LONGITUD TOTAL DE CADA ALTERNATIVA DEL TRAÇAT 
 
Relació ponderal o pes= 4
0,928
1,000
ALTERNATIVA 2
2.916,470
3.142,788
ALTERNATIVA 1
ÍNDEXSOLUCIÓ LONGITUD (m)
 
 
?????????????????? ???????????? 
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1.2.- DESENVOLUPAMENT TOTAL DE LES ALINEACIONS CORBES DE RADI IGUAL O 
MENOR DE 300 M. 
 
 
 
1.3.- LONGITUD DE LES RAMPES I PENDENTS SUPERIORS AL 6%. 
 
Relació ponderal o pes= 4
387,7
2080
ÍNDEXSOLUCIÓ LONGITUD (m)
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
0,186
1,000
 
EL PES CONJUNT DELS ASPECTES DE TRAÇAT = 12 
 
 
2.- FACTORS UNITARIS DE DIFICULTAT DE CONSTRUCCIÓ 
 
2.1.- ESPLANACIÓ I MOVIMENT DE TERRES 
????????? ??????? ??? ??????????????????????????????????????????????? ?????? ?????????????
???? ?? ??????? ??? ????????? ? ??? ????? ????????? ? ??? ?????? ???? ? ???????? ??? ? ? ??? ???? ?
econòmica de les opcions. Es considera com a solució òptima, segons aquesta variable, la 
que presenta un menor cost. 
Relació ponderal o pes=
SOLUCIÓ ??????????
1.003.511,30
6
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ÍNDEX
1,000
0,8031.249.016,35
 
2.2.- ESTRUCTURES 
?????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????? 
Relació ponderal o pes=
ÍNDEX
1,000
379,456 0,571
LONGITUD (m)
216,668ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
SOLUCIÓ
4
?????????????????? ???????????? 
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Relació ponderal o pes= 7
ÍNDEX
0,000
1,000
SOLUCIÓ ??????????
313.000,00ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2 0,00
 
2.3.- DURACIÓ DE LES OBRES 
 
?????????????????????????comparació la duració de les obres repercutint directament en 
les molèsties als usuaris i a les poblacions afectades. A més, també es considera el fet que 
????????? ? ??? ????????? ????? ?? ??????????? ?? ?????????? ??? ????????? ???????? ???? ?? ??????????
comparatiu ???????????????????? ???? ???????????????????????????????? ?? ? ???????? ??? ???????
més favorable siguin les condicions. 
 
  
 
EL PES CONJUNT DELS ASPECTES DE CONSTRUCCIÓ =   18 
 
 
3.- FACTORS UNITARIS DERIVATS DELS ASPECTES ECONÒMICS 
 
Dintre del concepte hi caben diverses consideracions i factors com és el cas de la 
rendibilitat, dels beneficis per a la realització de les obres,etc. 
??????????????????????????? ??????????????? ????? ? ??????????????de rendibilitat (TIR) com a 
factor econòmic comparatiu entre les alternatives  
 
 
3.1.- TAXA INTERNA DE RENDIBILITAT (TIR) 
 
???? ??? ???? ???????? ????????? ????????? ??? ???? ??? ?? ?? ??? ????????? ??????? ? ??? ? ??
alterntatives. 
 
Relació ponderal o pes=
ÍNDEX
0,833
1,000
5
3,00
2,50
SOLUCIÓ VALOR
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
?????????????????? ???????????? 
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Relació ponderal o pes=
6,92%
SOLUCIÓ TIR (%)
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
20
4,59%
ÍNDEX
1,000
0,663
 
EL PES CONJUNT DELS ASPECTES ECONÒMICS =   20 
 
 
4.- FACTORS UNITARIS DERIVATS DELS ASPECTES MEDIAMBIENTALS 
 
??????? ??? ? ? ??????? ?????????????? ?????? ?? ???? ??? ??? ???? ??? ?????? ?????? ?????????? ????
????????????????????????????????? ??????? ????????????????????? ??n el terreny de cada una de les 
alternatives. 
 
4.1.- COMPENSACIÓ DE TERRES 
 
????????? ???? ?? ??????? ??? ????????? ? ??? ?????? ??? ??????? ???????? ???? ??? ???????? ???
?????????? ??? ? ?? ???? ???? ?????? ??? ??????? ???????? ???? ?? ?? ????? ? ? ???? ????????? ????
menor descompensació de volums (suma de terres abocador + préstec). 
 
Relació ponderal o pes=
107518,00
SOLUCIÓ VOLUM (m3)
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
10,00
168706,00
ÍNDEX
1,000
0,637
 
 
4.2.- AFECCIÓ SOBRE EL MEDI  
??????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????
molt important dins dels projectes actuals i més en aquest que transcorre per terreny més 
??? ?? ??????????? ??? ??????? ??????? ??? ??? ??? ??????? ????????? ???? ??? ?????? ??????? ????
????????? ???????????????? ??????????? ?????????????????? ????? ?????????? ???????????????????????????
valor ecològic dels terrenys... El valor oscil·la entre 1 i 5, essent inferior quant més afecció 
tingui. 
 
?????????????????? ???????????? 
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Relació ponderal o pes=
3,0
ÍNDEX
1,000
0,500
SOLUCIÓ VALOR
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
20
1,5
 
EL PES CONJUNT DELS ASPECTES AMBIENTALS =   30 
 
5.- CRITERIS FUNCIONALS 
 
5.1.- FUNCIONALITAT I INTEGRACIÓ URBANÍSTICA 
Aquest factor té en compte la millora que suposa la incorporació de la nova carretera a la 
xarxa de comunicacions existent i la seva integració en el territori, mitjançant un factor que 
oscil·la entre 1 i 5, essent inferior quant pitjor sigui la millora. 
Relació ponderal o pes=
ÍNDEX
1,000
0,750
20
3,0
SOLUCIÓ VALOR
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
4,0
 
 
EL PES CONJUNT DELS ASPECTES FUNCIONALS =   20 
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APÈNDIX 2 
 
DETERMINACIÓ DE LA OPCIÓ ÓPTIMA 
CÀLCUL DELS ÍNDEXS DE PERTINÈNCIA 
?????????????????? ???????????? 
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  I11 I12 I13 I21 I22 I23 I31 I41 I42 I51 ÍNDEX 
  LONGITUD CORBES RAMPES ESPLANADA ESTRUCTURES DURACIÓ TIR TERRES AFECCIÓ FUNCIONALITAT DE 
Pes= 4 4 4 6 7 5 20 10 20 20 PERTINÈNCIA 
                        
ALT. 1 
1 1 0,186 1,000 0,000 0,833 1,000 1,000 1,000 1,000   
                      
4,000 4,000 0,744 6,000 0,000 4,165 20,000 10,000 20,000 20,000 88,909 
ALT. 2 
0,928 0,571 1,000 0,803 1 1,000 0,663 0,637 0,5 0,750   
                      
3,712 2,284 4,000 4,818 7,000 5,000 13,260 6,370 10,000 15,000 71,444 
 
   
ALT. 1 ALT. 2 
   
  
   ASPECTES GEOMÈTRICS 8,744 9,996 
   
  
   ASPECTES CONSTRUCTIUS 10,165 16,818 
   
  
   ASPECTES ECONÒMICS 20,000 13,260 
   
  
   ASPECTES MEDIAMBIENTALS 30,000 16,370 
   
  
   ASPECTES FUNCIONALS 20,000 15,000 
   
        
TOTAL 88,909 71,444 
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APÈNDIX 3 
PLÀNOLS ALTERNATIVES 
 
 
???
???
????
????
?
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Projecte fi de carrera:
VARIANT DE LA CARRETERA T-334 AL SEU PAS 
Autor del Projecte:
Albert Latorre Lladonosa
Codi:
706-PRO-CA-6599
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
0 250 500
1:10000
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?????????
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6.1.- INTRODUCCIÓ 
Lobjecte del present annex és la descripció de les característiques geomètriques que 
conformen el traçat del present projecte, així com una explicació de les seves 
característiques generals.  
  
6.2.- NORMATIVA EMPRADA 
La Normativa vigent aplicable en matèria de traçat, i que ha estat emprada en la 
redacció del present Projecte Constructiu ha estat la següent: 
- Instrucción 3.1-IC Trazado, aprovada per Ordre Ministerial de 27 de 
desembre de 1999 (B.O.E. del 2 de febrer de 2000). 
- Recomendaciones para el proyecto de intersecciones, de 1.967. 
- Esborrany de la Instrucció per al disseny i projecte de rotondes del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generealitat de 
Catalunya, publicat labril de 2000. 
 
6.3.- SITUACIÓ ACTUAL 
Lactuació que es pretén realitzar té lloc a la carretera T-334, situada a la comarca de 
la Terra Alta i pertanyent a la xarxa de carreteres comarcals de la província de 
Tarragona. La via es desenvolupa des del Pk 17+000 de la carretera T-330, tot 
travessant la població dHorta de Sant Joan fins arribar al municipi de Bot, recorrent així 
un total de 13,046 Km. Per la redacció del present projecte constructiu, sestudiarà la 
variant dun tram de la via actual, concretament del Pk 0+400 fins al Pk 3+400.   
Es tracta duna carretera de calçada única de 4-5 m damplada total sense vorals 
discorrent sobre un terreny amb una orografia notablement ondulada, doncs el poble 
es troba assentat sobre un turó que descansa al peu de la muntanya prelitoral de 
Santa Bàrbara (752m), tot donant entrada al Parc Natural Els Ports de Beseit. 
Lestretiment i estat de la calçada a larribar al nucli dHorta de Sant Joan, coincident 
amb unes corbes molt tancades seguint les cantonades de la malla urbana, produeix 
una reducció de seguretat de la via, alhora que causa una reducció de la velocitat 
específica i conseqüentment del nivell de servei del tram en qüestió. 
Per això, es creu necessària la realització duna variant a fi de reduir el risc 
daccidentabilitat, augmentar la seguretat del vianant i la comoditat del conductor, 
tot donant continuïtat a la seva traça actual. 
 
6.4.- PARÀMETRES DE DISSENY 
Pel traçat de la variant i condicionament de la carretera al seu pas per Horta de Sant 
Joan es tenen en compte els següents paràmetres de disseny: 
- Tipus de Xarxa:   Comarcal 
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- Tipus de via:   Carretera convencional 1+1 
- Tipus de terreny:   Accidentat 
- Velocitat de projecte:  60 km/h 
- Secció tipus:    7/9 
Dacord amb lapartat 2.2 de la Norma 3.1-IC, a efectes de classificació de carreteres 
suposa que la via quedarà classificada en el grup 2 com carretera C-60. 
Aquesta velocitat implica uns paràmetres mínims de traçat que a continuació es 
resumeixen: 
- Radi mínim per velocitat especifica (sense limitació de visibilitat): 130 m. 
- Longitud mínima de corba en S:  83 m 
- Longitud mínima de corba en C o altres: 167 m 
- Longitud màxima en recta: 1002 m 
- Acords verticals mínims:  
    Acord Kv mínim Kv desitjable 
Còncau      1374 m     2636 m 
  Convex   1085 m                  3050 m 
- Inclinació màxima de la rasant: 
    Inclinació màxima:  6 % 
    Inclinació excepcional: 8 % 
En ambdós casos pot incrementar-se en un 1% més amb la deguda justificació si la 
IMD<3000 i/o el terreny es molt accidentat. 
- Secció tipus: 
    Carrils:   3,5 m 
    Vorals exteriors: 1,0 m 
    Bermes:  1,0 m 
Els peralts shan definit segons la llei de peralts de la Norma 3.1-IC per a carreteres del 
grup 2 (carreteres C-80, C-60 i C-40): 
       50 £ R £    350  ® p = 7 
     350 £ R £ 2.500  ® p = 7  6,08 * (1  350/R)1,3 
2.500 £ R < 3.500 ® p = 2 
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3.500 £ R  ® Bombejament 
a on: 
  R: radi de la corba circular (m) 
  p: peralt (%) 
Shan disposat clotoides com a corbes de transició entre alineacions rectes i circulars, 
així com acords verticals parabòlics per enllaçar les rasants. 
 
6.5.- SOLUCIÓ ADOPTADA 
La solució adoptada té una longitud total de 2916.47 metres i es desenvolupa per les 
afores de loest de la població. Prenent un sentit per leix de nord a sud, la via 
comença en el PK 3+400 de la T-334, on hi trobem una rotonda. Doncs el seu inici 
coincideix amb la sortida oest de la mateixa, la qual actualment representa la 
desviació cap a la carretera TV-3341 en direcció Arens de Lledó. Els primers metres 
transcorren resseguint lactual traçat de la TV-3341, tot donant pas a una lleugera 
corba a esquerres de radi 350 metres i seguidament una recta des del PK 0+114 fins al 
0+168. 
Doncs enmig daquesta recta i concretament en el PK 0+150, es considera la 
implantació duna intersecció amb una sortida en direcció nord-oest per donar 
continuitat a lactual carretera TV-3341 i alhora seguir amb el traçat de la variant en 
sentit sud-oest. 
Pocs metres després comença un altre gir a esquerres de 500 metres de radi que 
pronúncia encara més la direcció sud-oest de la traça. En aquesta corba i en el PK 
0+263 es projecta una altra intersecció, per no interrompre el trànsit dun camí rural. 
A partir del PK 0+556 es desenvolupa una recta fins PK 0+621, on sinicia una nova 
corba a esquerres de 600 metres de radi que dota leix duna direcció sud-est. En el PK 
1+023 es projecta un pont transversal a leix principal, de 31 m de llum, que serveix de 
pas superior dun camí rural.   
Lúltima corba, a continuació enllaça amb una recta amb inici al PK 1+424 i final al PK 
2+079. Cal destacar la projecció, en el PK 1+494, dun segon pont transversal al 
corredor principal duns 32 m de llum, amb característiques similars a lanterior i per dur 
a terme la mateixa funció, doncs la variant travessa multitud de camps de conreu i és 
necessari donar continuitat als camins rurals.   
En el PK 1+844 i el PK 1+946, es consideren dues interseccions per salvar vies rurals 
usades diariament avui en dia. 
Tot seguit, ens trobem una corba a esquerres de radi 700 metres que desemboca a 
una curta recta entre el PK 2+296 i el PK 2+535, en la qual trobem una intersecció amb 
un camí rural, exactament en el PK 2+463. 
Finalment, es projecta la última i única corba a dretes, amb un radi de 265 metres, per 
dirigir la traça cap al sud i així, encarar-la per efectuar la connexió tangencial amb 
lactual T-334, mitjançant una recta final des del PK 2+752 fins al PK 2+916, fi de la traça, 
coincidint amb el PK 0+400 de la T-334. 
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En el PK 2+661 trobem una altra intersecció que dóna continuitat a un camí rural i en el 
PK 2+888 es projecta la intersecció i connexió amb lactual T-334. Els últims metres de la 
traça, discorren al llarg del corredor de la mateixa i present T-334.    
Aquesta alternativa per loest, ofereix un traçat més segur i còmode tant pel vehicles 
de pas com pels que tenen destí Horta de Sant Joan. Tot i així cal destacar el pendent 
extrem que presenta la rasant en alguns trams. 
 
6.6- CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL TRAÇAT 
6.6.1.- VELOCITAT DE PROJECTE 
La Velocitat de Projecte suposa el paràmetre fonamental, al que es refereixen les 
dimensions dels diferents elements del traçat dun tram homogeni de la carretera 
projectada. 
Dacord amb els condicionants inicials de Projecte la VELOCITAT DE PROJECTE de la 
carretera és V85= 60 Km/h, entenent com a tal aquell valor que únicament és superat 
en el tram per el 15 % dels usuaris. 
6.6.2.- PLATAFORMA 
La carretera té un carril de 3,5 m per sentit de circulació, amb vorals d1 m i bermes 
també d1 m, sent una calçada de secció tipus 7/9 i fent un total de plataforma de 11 
metres. 
La cuneta que es disposa és una TTR-15 que presenta un ample de 1,5 m, un calat de 
0,24 m i un gruix de 0,15 m, i la banqueta corresponent és de 0,5 m. 
 
6.7.- TRAÇAT EN PLANTA I ALÇAT. ELEMENTS GEOMÈTRICS 
Tant el TRAÇAT en PLANTA com en ALÇAT, sha realitzat definint leix de la mateixa 
coincidint amb la línia de centre de calçada sense tenir en compte eventuals carrils 
addicionals. En aquest annex es presenten els eixos, tant en planta com en alçat del 
tronc pricipal i de les diferents interseccions amb el mateix. 
 
6.7.1.- TRAÇAT EN PLANTA 
Els valors utilitzats en la definició geomètrica del traçat en planta de la carretera són: 
 
PLANTA VALORS CONSIDERATS 
RECTES   
Longitud màxima 654,892 m 
    
ALIN. CIRCULARS   
Radi mínim R =  265 m 
Radi màxim R =  700 m 
    
CLOTOIDES 
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Paràmetre mínim A =   110,680 
Paràmetre màxim A =  236,643 
    
 
Taula 1. Paràmetres adoptats en el traçat en planta 
 
Els llistats que sadjunten a lApèndix 1 del present annex, corresponents al traçat en 
planta dels eixos projectats són: 
 
- Llistat de punts singulars: Inclou els punts de tangència existents, amb longituds, 
estacions inicial i final, coordenades dels punts de tangència, direccions, radi, 
punt dinflexió a les clotoides i paràmetres de les mateixes. 
 
6.7.2.- TRAÇAT EN ALÇAT 
 
Els valors utilitzats en la definició geomètrica del traçat en alçat de la carretera són: 
 
ALÇAT VALORS CONSIDERATS 
PENDENTS  
Pendent màxim 9.0 % 
Pendent mínim 2.72 % 
  
ACORDS VERTICALS  
Acord convex mínim 3060 
Acord còncau mínim 2640 
  
 
Taula 2. Paràmetres adoptats en el traçat en alçat. 
 
El pendent màxim del 9% resulta de sumar-li un 1% al pendent màxim permès (8%) de 
forma excepcional. Decisió la qual queda justificada per laccidentalitat i els elevats 
pendents del terreny natural, juntament amb una baixa intensitat mitja diària inferior a 
3000 veh/dia. A més a més, els paràmetres dels acords vertical detallats no són els 
mínims establerts per la norma, sinó els recomanats, de tal forma que sha intentat 
complir amb aquests valors sempre que ha estat possible.  
Els llistats que sadjunten a lApèndix 1 del present annex, corresponents al traçat en 
alçat dels eixos projectats són: 
a) Llistat de leix en alçat: inclou el següent: 
 - Vèrtex amb el seu punt quilomètric, cota, pendent dentrada i de sortida. 
 - El paràmetre de la corba dacord. 
b) Llistat de cotes de la rasant a intervals constants, P.K. i pendents a la zona de 
lacord. 
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6.8.- CAMINS DE SERVEI 
A llarg de la traça de la variant, aquesta intercepta camins de servei existents que 
donen accés a terrenys de conreu, finques... Aquests han de ser reposats per garantir-
ne la seva continuïtat.  Al document núm. 2: Plànols es mostren els camins de servei 
reposats. 
 
6.9.- ESTUDI DE VISIBILITAT 
Sadjunta al final daquest annex, com Apèndix .2, lestudi de visibilitat davançament i 
de parada que sha dut a terme amb el programa Autocad Civil 3D 2014. Aquest 
càlcul es fa en 3D tenint en compte la planta, lalçat i la secció de la carretera, tot 
llançant visuals des de lobservador a lobjecte. 
En el cas de la visibilitat de parada, lobjecte està situat a 1.50 m de la vora dreta de la 
carretera i té una alçada de 0.20 m. Lobservador està situat també a una distància de 
1.50 m de la vora dreta de la carretera i té una alçada d 1.10 m. 
Dacord amb la normativa 3.1-IC Trazado, la distància de parada necessària depén 
de la velocitat de projecte i del pendent en el punt estudiat. Així, a una velocitat de 60 
Km/h, aquesta variarà juntament amb el pendent al llarg de la traça. A continuació es 
presenta la taula amb les diferents distàncies de parada mínimes dacord amb la 
normativa: 
 
Figura 1. Distància de parada segons 3.1-IC Trazado 
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Com la distància de parada necessària augmenta a mesura que disminueix el 
pendent, adoptarem el mínim pendent que trobem al llarg de la traça com a variable, 
juntament amb la velocitat de 60 Km/h, per esbrinar la distància de parada necessària 
en el nostre cas més desfavorable. Daquesta manera si traça de la carretera 
projectada ofereix la visibilitat necessària en aquest cas i al llarg de tot el seu 
recorregut, podem verificar que les condicions de visibilitat es compliran en tots els 
altres punts de la via amb els seus pendents respectius. 
Observem que el cas més desfavorable coincideix en ambdós sentits de circulació i es 
dóna quan el pendent és de -9%. Dacord amb la Figura 1 i considerant la seva 
tendència, podem dir que per un pendent de -9% i una velocitat de 60 Km/h, la 
distància mínima de parada serà dentre 80 i 90 metres. Per quedar-nos del cantó de 
la seguretat, prenem la distància de 90 metres per aquest primer estudi de visibilitat.  
En el cas de la visibilitat davançament, lobservador està situat a 1 m. de leix de la 
carretera amb una alçada d 1.10 m. i lobstacle també està situat a 1 m. de leix de la 
carretera (però a laltre costat) amb una alçada d 1.10 m. 
Es considera visibilitat d avançament la distància que existeix al llarg del carril pel qual 
es realitza el mateix entre el vehicle que efectua la maniobra d avançament i la 
posició del vehicle que circula en sentit oposat, en el moment en què el pot divisar, 
sense que després desapareixi de la seva vista fins a finalitzar l avançament. 
Es procura obtenir la màxima longitud possible en què la visibilitat davançament sigui 
superior a la distància davançament. On es doni el cas, es diu que existeix visibilitat 
davançament i la seva proporció desitjable serà del 40% per a cada sentit de 
circulació i el més uniformement repartit possible. 
Amb aquestes dades es calculen les visibilitats de parada i davançament que tenim 
al llarg de tota la carretera. Aquestes distàncies solament depenen de la geometria de 
la carretera. 
Les distàncies de parada i avançament de la nova carretera han estat calculades 
considerant la velocitat de projecte de 60 km/h. 
 
Distàncies i visibilitat necessària per a permetre avançaments 
Distància de visibilitat necessària per no iniciar la marca continua de prohibició 
davançament en vies existents. 
100 m 
Distància de visibilitat necessària per finalitzar la marca contínua de prohibició 
davançament en vies de nou traçat. 
225 m 
Distància desitjable entre dues marques continues de prohibició davançament en 
vies de nova traça. 
245 m 
Distància de visibilitat necessària al principi de una zona de preavís 270 m 
Longitud mínima de la zona de preavís 135 m 
Taula 3. Distàncies determinades per la norma 8.2-IC per a v=60 km/h. 
 
Una vegada calculades, es fan les comprovacions següents: 
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- Distància de parada: 
Es comprova que la distància de parada que tenim és més gran que la distància de 
parada necessària i per tant que no es produeix cap incompliment dels requisits 
establerts.  
- Distància davançament: 
La distància necessària davançament depèn de la velocitat de projecte i en el nostre 
cas és de 400 metres. Amb les visibilitats davançament calculades podem definir les 
zones on prohibir lavançament. 
 
6.10.- CÀLCULS AMB ORDINADOR 
El disseny i càlcul del traçat sha realitzat amb ordinador mitjançant el programa 
Autocad Civil 3D 2014, del qual sextreuen els llistat dalineacions en planta i alçat, així 
com tots els amidaments relatius als ferms i paviments i moviment de terres, que es 
presenten en els respectius Annexos 8  Ferms i paviments i 9  Moviment de terres. 
 Pàg. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 1 
Llistats 
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Esquema deixos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PK 0+000 
Intersecció 1 
Intersecció 2 (Pont 1) 
Intersecció sortida TV-3341 
Intersecció 3 (Pont 2) 
Intersecció 4 
Intersecció 5 
Intersecció 6 
Intersecció 7 
Intersecció amb carretera actual 
PK 2+916 
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ESTAT DALINEACIONS 
Eix principal 
No. Tipus Estació inicial Estació final Longitud Radi A Punt inici Direcció Direcció inicial Direcció final 
1 Recta 0+000.00m 0+016.36m 16.355m 
  
(273908.6710m,4538081.1740m) S81.993342W (d) 
  
      2.1 Espiral-Corba-Espiral 0+016.36m 0+051.36m 35.000m 
 
110.680m (273892.4750m,4538078.8959m) 
 
S81.993342W (d) S79.128553W (d) 
      2.2 Espiral-Corba-Espiral 0+051.36m 0+078.95m 27.591m 350.000m 
 
(273857.9061m,4538073.4445m) 
 
S79.128553W (d) S74.611919W (d) 
      2.3 Espiral-Corba-Espiral 0+078.95m 0+113.95m 35.000m 
 
110.680m (273831.0437m,4538067.1787m) 
 
S74.611919W (d) S71.747130W (d) 
3 Recta 0+113.95m 0+168.06m 54.117m 
  
(273797.6304m,4538056.7729m) S71.747130W (d) 
  
      4.1 Espiral-Corba-Espiral 0+168.06m 0+268.06m 100.000m 
 
223.607m (273746.2368m,4538039.8230m) 
 
S71.747130W (d) S66.017552W (d) 
      4.2 Espiral-Corba-Espiral 0+268.06m 0+455.99m 187.924m 500.000m 
 
(273652.4067m,4538005.3698m) 
 
S66.017552W (d) S44.482999W (d) 
      4.3 Espiral-Corba-Espiral 0+455.99m 0+555.99m 100.000m 
 
223.607m (273498.9059m,4537898.8836m) 
 
S44.482999W (d) S38.753421W (d) 
5 Recta 0+555.99m 0+621.04m 65.055m 
  
(273433.7738m,4537823.0619m) S38.753421W (d) 
  
      6.1 Espiral-Corba-Espiral 0+621.04m 0+701.04m 80.000m 
 
219.089m (273393.0513m,4537772.3289m) 
 
S38.753421W (d) S34.933703W (d) 
      6.2 Espiral-Corba-Espiral 0+701.04m 1+343.74m 642.702m 600.000m 
 
(273344.3819m,4537708.8564m) 
 
S34.933703W (d) S26.439824E (d) 
      6.3 Espiral-Corba-Espiral 1+343.74m 1+423.74m 80.000m 
 
219.089m (273299.0295m,4537098.1248m) 
 
S26.439824E (d) S30.259543E (d) 
7 Recta 1+423.74m 2+078.64m 654.892m 
  
(273337.7899m,4537028.1598m) S30.259543E (d) 
  
      8.1 Espiral-Corba-Espiral 2+078.64m 2+158.64m 80.000m 
 
236.643m (273667.8015m,4536462.4962m) 
 
S30.259543E (d) S33.533587E (d) 
      8.2 Espiral-Corba-Espiral 2+158.64m 2+215.70m 57.060m 700.000m 
 
(273709.4176m,4536394.1863m) 
 
S33.533587E (d) S38.203982E (d) 
      8.3 Espiral-Corba-Espiral 2+215.70m 2+295.70m 80.000m 
 
236.643m (273742.8414m,4536347.9602m) 
 
S38.203982E (d) S41.478027E (d) 
9 Recta 2+295.70m 2+534.94m 239.246m 
  
(273794.6693m,4536287.0340m) S41.478027E (d) 
  
     10.1 Espiral-Corba-Espiral 2+534.94m 2+614.94m 80.000m 
 
145.602m (273953.1299m,4536107.7884m) 
 
S41.478027E (d) S32.829607E (d) 
     10.2 Espiral-Corba-Espiral 2+614.94m 2+671.61m 56.668m 265.000m 
 
(274002.9851m,4536045.3264m) 
 
S32.829607E (d) S20.577468E (d) 
     10.3 Espiral-Corba-Espiral 2+671.61m 2+751.61m 80.000m 
 
145.602m (274028.4016m,4535994.7991m) 
 
S20.577468E (d) S11.929048E (d) 
11 Recta 2+751.61m 2+916.47m 164.861m 
  
(274048.8318m,4535917.5356m) S11.929048E (d) 
  
           
           Intersecció sortida TV-3341 
 Pàg. 14 
No. Tipus Estació inicial Estació final Longitud Radi A Punt inici Direcció Direcció inicial Direcció final 
1 Line 0+000.00m 0+048.96m 48.965m 
  
(273763.7770m,4538045.6078m) N60.600971W (d) 
  
           
           Intersecció 1 
No. Tipus Estació inicial Estació final Longitud Radi A Punt inici Direcció Direcció inicial Direcció final 
1 Line 0+000.00m 0+076.56m 76.562m 
  
(273624.7690m,4538024.2925m) S61.769402E (d) 
  
           
           Intersecció 2 
No. Tipus Estació inicial Estació final Longitud Radi A Punt inici Direcció Direcció inicial Direcció final 
1 Line 0+000.00m 0+030.56m 30.564m 
  
(273224.1096m,4537414.3978m) S67.273901E (d) 
  
           
           Intersecció 3 
No. Tipus Estació inicial Estació final Longitud Radi A Punt inici Direcció Direcció inicial Direcció final 
1 Line 0+000.00m 0+031.87m 31.875m 
  
(273362.7479m,4536954.6266m) N40.273769E (d) 
  
           
           Intersecció 4 
No. Tipus Estació inicial Estació final Longitud Radi A Punt inici Direcció Direcció inicial Direcció final 
1 Line 0+000.00m 0+118.97m 118.968m 
  
(273517.7656m,4536614.1705m) N31.715428E (d) 
  
           
           Intersecció 5 
No. Tipus Estació inicial Estació final Longitud Radi A Punt inici Direcció Direcció inicial Direcció final 
1 Line 0+000.00m 0+028.47m 28.473m 
  
(273579.6185m,4536549.0574m) N33.000648E (d) 
  2 Line 0+028.47m 0+067.85m 39.381m 
  
(273595.1263m,4536572.9368m) N53.580360E (d) 
  
 Pàg. 15 
           
           Intersecció 6 
No. Tipus Estació inicial Estació final Longitud Radi A Punt inici Direcció Direcció inicial Direcció final 
1 Line 0+000.00m 0+071.65m 71.649m 
  
(273874.2954m,4536153.4653m) N75.153937E (d) 
  
           
           Intersecció 7 
No. Tipus Estació inicial Estació final Longitud Radi A Punt inici Direcció Direcció inicial Direcció final 
1 Line 0+000.00m 0+085.49m 85.486m 
  
(273977.7238m,4536007.0921m) S87.629365E (d) 
  
           
           Intersecció amb carretera actual T-334 
No. Tipus Estació inicial Estació final Longitud Radi A Punt inici Direcció Direcció inicial Direcció final 
1 Line 0+000.00m 0+071.41m 71.412m 
  
(274092.5995m,4535854.2000m) S12.674122W (d) 
  
 Pàg. 16 
PUNTS DE REPLANTEIG  
 
Eix principal 
Estació PK X Y Direcció tangencial 
0+000.00 4,538,081.1740m 273,908.6710m S81.993342W (d) 
0+020.00 4,538,078.3876m 273,888.8661m S81.962279W (d) 
0+040.00 4,538,075.4246m 273,869.0872m S80.685913W (d) 
0+060.00 4,538,071.7094m 273,849.4377m S77.713424W (d) 
0+080.00 4,538,066.8975m 273,830.0279m S74.441977W (d) 
0+100.00 4,538,061.1059m 273,810.8862m S72.201968W (d) 
0+120.00 4,538,054.8767m 273,791.8811m S71.747130W (d) 
0+140.00 4,538,048.6125m 273,772.8874m S71.747130W (d) 
0+160.00 4,538,042.3483m 273,753.8937m S71.747130W (d) 
0+180.00 4,538,036.0787m 273,734.9018m S71.665483W (d) 
0+200.00 4,538,029.7168m 273,715.9407m S71.162715W (d) 
0+220.00 4,538,023.1133m 273,697.0626m S70.201581W (d) 
0+240.00 4,538,016.1192m 273,678.3260m S68.782080W (d) 
0+260.00 4,538,008.5890m 273,659.7987m S66.904214W (d) 
0+280.00 4,538,000.3880m 273,641.5588m S64.649628W (d) 
0+300.00 4,537,991.4658m 273,623.6607m S62.357797W (d) 
0+320.00 4,537,981.8350m 273,606.1338m S60.065966W (d) 
0+340.00 4,537,971.5111m 273,589.0060m S57.774135W (d) 
0+360.00 4,537,960.5104m 273,572.3047m S55.482303W (d) 
0+380.00 4,537,948.8507m 273,556.0567m S53.190472W (d) 
0+400.00 4,537,936.5505m 273,540.2880m S50.898641W (d) 
0+420.00 4,537,923.6296m 273,525.0237m S48.606810W (d) 
0+440.00 4,537,910.1087m 273,510.2884m S46.314979W (d) 
0+460.00 4,537,896.0094m 273,496.1054m S44.032374W (d) 
0+480.00 4,537,881.3852m 273,482.4638m S42.061697W (d) 
0+500.00 4,537,866.3528m 273,469.2727m S40.549385W (d) 
0+520.00 4,537,851.0286m 273,456.4214m S39.495440W (d) 
0+540.00 4,537,835.5208m 273,443.7918m S38.899861W (d) 
0+560.00 4,537,819.9324m 273,431.2618m S38.753421W (d) 
0+580.00 4,537,804.3355m 273,418.7424m S38.753421W (d) 
0+600.00 4,537,788.7385m 273,406.2230m S38.753421W (d) 
0+620.00 4,537,773.1416m 273,393.7036m S38.753421W (d) 
0+640.00 4,537,757.5299m 273,381.2027m S38.538920W (d) 
0+660.00 4,537,741.8200m 273,368.8255m S37.847602W (d) 
0+680.00 4,537,725.9114m 273,356.7051m S36.678819W (d) 
0+700.00 4,537,709.7102m 273,344.9794m S35.032571W (d) 
0+720.00 4,537,693.1455m 273,333.7734m S33.123360W (d) 
0+740.00 4,537,676.2166m 273,323.1257m S31.213501W (d) 
0+760.00 4,537,658.9422m 273,313.0481m S29.303641W (d) 
0+780.00 4,537,641.3415m 273,303.5518m S27.393782W (d) 
0+800.00 4,537,623.4341m 273,294.6473m S25.483923W (d) 
0+820.00 4,537,605.2399m 273,286.3447m S23.574063W (d) 
0+840.00 4,537,586.7792m 273,278.6529m S21.664204W (d) 
 Pàg. 17 
0+860.00 4,537,568.0723m 273,271.5807m S19.754345W (d) 
0+880.00 4,537,549.1401m 273,265.1359m S17.844486W (d) 
0+900.00 4,537,530.0037m 273,259.3256m S15.934626W (d) 
0+920.00 4,537,510.6842m 273,254.1563m S14.024767W (d) 
0+940.00 4,537,491.2032m 273,249.6338m S12.114908W (d) 
0+960.00 4,537,471.5823m 273,245.7630m S10.205048W (d) 
0+980.00 4,537,451.8433m 273,242.5482m S8.295189W (d) 
1+000.00 4,537,432.0081m 273,239.9931m S6.385330W (d) 
1+020.00 4,537,412.0988m 273,238.1005m S4.475470W (d) 
1+040.00 4,537,392.1375m 273,236.8724m S2.565611W (d) 
1+060.00 4,537,372.1463m 273,236.3103m S0.655752W (d) 
1+080.00 4,537,352.1475m 273,236.4147m S1.254108E (d) 
1+100.00 4,537,332.1633m 273,237.1856m S3.163967E (d) 
1+120.00 4,537,312.2159m 273,238.6220m S5.073826E (d) 
1+140.00 4,537,292.3274m 273,240.7225m S6.983686E (d) 
1+160.00 4,537,272.5200m 273,243.4846m S8.893545E (d) 
1+180.00 4,537,252.8156m 273,246.9053m S10.803404E (d) 
1+200.00 4,537,233.2362m 273,250.9808m S12.713264E (d) 
1+220.00 4,537,213.8035m 273,255.7066m S14.623123E (d) 
1+240.00 4,537,194.5391m 273,261.0773m S16.532982E (d) 
1+260.00 4,537,175.4644m 273,267.0871m S18.442841E (d) 
1+280.00 4,537,156.6005m 273,273.7293m S20.352701E (d) 
1+300.00 4,537,137.9685m 273,280.9965m S22.262560E (d) 
1+320.00 4,537,119.5891m 273,288.8806m S24.172419E (d) 
1+340.00 4,537,101.4826m 273,297.3728m S26.082279E (d) 
1+360.00 4,537,083.6623m 273,306.4505m S27.834425E (d) 
1+380.00 4,537,066.0889m 273,315.9983m S29.117473E (d) 
1+400.00 4,537,048.6923m 273,325.8650m S29.923057E (d) 
1+420.00 4,537,031.3940m 273,335.9033m S30.251176E (d) 
1+440.00 4,537,014.1189m 273,345.9815m S30.259543E (d) 
1+460.00 4,536,996.8438m 273,356.0599m S30.259543E (d) 
1+480.00 4,536,979.5688m 273,366.1382m S30.259543E (d) 
1+500.00 4,536,962.2938m 273,376.2166m S30.259543E (d) 
1+520.00 4,536,945.0188m 273,386.2949m S30.259543E (d) 
1+540.00 4,536,927.7437m 273,396.3733m S30.259543E (d) 
1+560.00 4,536,910.4687m 273,406.4516m S30.259543E (d) 
1+580.00 4,536,893.1937m 273,416.5300m S30.259543E (d) 
1+600.00 4,536,875.9186m 273,426.6084m S30.259543E (d) 
1+620.00 4,536,858.6436m 273,436.6867m S30.259543E (d) 
1+640.00 4,536,841.3686m 273,446.7651m S30.259543E (d) 
1+660.00 4,536,824.0935m 273,456.8434m S30.259543E (d) 
1+680.00 4,536,806.8185m 273,466.9218m S30.259543E (d) 
1+700.00 4,536,789.5435m 273,477.0001m S30.259543E (d) 
1+720.00 4,536,772.2684m 273,487.0785m S30.259543E (d) 
1+740.00 4,536,754.9934m 273,497.1569m S30.259543E (d) 
1+760.00 4,536,737.7184m 273,507.2352m S30.259543E (d) 
1+780.00 4,536,720.4433m 273,517.3136m S30.259543E (d) 
 Pàg. 18 
1+800.00 4,536,703.1683m 273,527.3919m S30.259543E (d) 
1+820.00 4,536,685.8933m 273,537.4703m S30.259543E (d) 
1+840.00 4,536,668.6182m 273,547.5486m S30.259543E (d) 
1+860.00 4,536,651.3432m 273,557.6270m S30.259543E (d) 
1+880.00 4,536,634.0682m 273,567.7054m S30.259543E (d) 
1+900.00 4,536,616.7931m 273,577.7837m S30.259543E (d) 
1+920.00 4,536,599.5181m 273,587.8621m S30.259543E (d) 
1+940.00 4,536,582.2431m 273,597.9404m S30.259543E (d) 
1+960.00 4,536,564.9681m 273,608.0188m S30.259543E (d) 
1+980.00 4,536,547.6930m 273,618.0971m S30.259543E (d) 
2+000.00 4,536,530.4180m 273,628.1755m S30.259543E (d) 
2+020.00 4,536,513.1430m 273,638.2539m S30.259543E (d) 
2+040.00 4,536,495.8679m 273,648.3322m S30.259543E (d) 
2+060.00 4,536,478.5929m 273,658.4106m S30.259543E (d) 
2+080.00 4,536,461.3179m 273,668.4889m S30.260495E (d) 
2+100.00 4,536,444.0575m 273,678.5923m S30.493038E (d) 
2+120.00 4,536,426.8748m 273,688.8271m S31.134837E (d) 
2+140.00 4,536,409.8453m 273,699.3145m S32.185891E (d) 
2+160.00 4,536,393.0499m 273,710.1724m S33.645248E (d) 
2+180.00 4,536,376.5608m 273,721.4897m S35.282271E (d) 
2+200.00 4,536,360.4017m 273,733.2734m S36.919293E (d) 
2+220.00 4,536,344.5857m 273,745.5138m S38.546836E (d) 
2+240.00 4,536,329.0989m 273,758.1684m S39.891147E (d) 
2+260.00 4,536,313.8666m 273,771.1288m S40.826203E (d) 
2+280.00 4,536,298.8008m 273,784.2823m S41.352003E (d) 
2+300.00 4,536,283.8089m 273,797.5204m S41.478027E (d) 
2+320.00 4,536,268.8248m 273,810.7670m S41.478027E (d) 
2+340.00 4,536,253.8406m 273,824.0137m S41.478027E (d) 
2+360.00 4,536,238.8564m 273,837.2603m S41.478027E (d) 
2+380.00 4,536,223.8722m 273,850.5070m S41.478027E (d) 
2+400.00 4,536,208.8880m 273,863.7536m S41.478027E (d) 
2+420.00 4,536,193.9038m 273,877.0003m S41.478027E (d) 
2+440.00 4,536,178.9196m 273,890.2470m S41.478027E (d) 
2+460.00 4,536,163.9354m 273,903.4936m S41.478027E (d) 
2+480.00 4,536,148.9512m 273,916.7403m S41.478027E (d) 
2+500.00 4,536,133.9670m 273,929.9869m S41.478027E (d) 
2+520.00 4,536,118.9828m 273,943.2336m S41.478027E (d) 
2+540.00 4,536,103.9979m 273,956.4795m S41.443449E (d) 
2+560.00 4,536,088.9329m 273,969.6338m S40.629500E (d) 
2+580.00 4,536,073.5617m 273,982.4280m S38.734498E (d) 
2+600.00 4,536,057.6617m 273,994.5565m S35.758444E (d) 
2+620.00 4,536,041.0500m 274,005.6868m S31.735915E (d) 
2+640.00 4,536,023.6597m 274,015.5553m S27.411705E (d) 
2+660.00 4,536,005.5748m 274,024.0845m S23.087496E (d) 
2+680.00 4,535,986.8998m 274,031.2303m S18.858426E (d) 
2+700.00 4,535,967.7870m 274,037.1113m S15.528288E (d) 
2+720.00 4,535,948.4091m 274,042.0556m S13.279202E (d) 
 Pàg. 19 
2+740.00 4,535,928.8915m 274,046.4201m S12.111169E (d) 
2+760.00 4,535,909.3260m 274,050.5662m S11.929048E (d) 
2+780.00 4,535,889.7579m 274,054.7002m S11.929048E (d) 
2+800.00 4,535,870.1898m 274,058.8342m S11.929048E (d) 
2+820.00 4,535,850.6217m 274,062.9682m S11.929048E (d) 
2+840.00 4,535,831.0536m 274,067.1022m S11.929048E (d) 
2+860.00 4,535,811.4856m 274,071.2362m S11.929048E (d) 
2+880.00 4,535,791.9175m 274,075.3702m S11.929048E (d) 
2+900.00 4,535,772.3494m 274,079.5042m S11.929048E (d) 
    
    Intersecció sortida TV-3341 
Estació PK X Y Direcció tangencial 
0+000.00 4,538,045.6078m 273,763.7770m N60.600971W (d) 
0+020.00 4,538,055.4256m 273,746.3525m N60.600971W (d) 
0+040.00 4,538,065.2434m 273,728.9281m N60.600971W (d) 
    
    Intersecció 1 
Estació PK X Y Direcció tangencial 
0+000.00 4,538,024.2925m 273,624.7690m S61.769402E (d) 
0+020.00 4,538,014.8321m 273,642.3900m S61.769402E (d) 
0+040.00 4,538,005.3717m 273,660.0110m S61.769402E (d) 
0+060.00 4,537,995.9113m 273,677.6321m S61.769402E (d) 
    Intersecció 2 
Estació PK X Y Direcció tangencial 
0+000.00 4,537,414.3978m 273,224.1096m S67.273901E (d) 
0+020.00 4,537,406.6713m 273,242.5569m S67.273901E (d) 
    
    Intersecció 3 
Estació PK X Y Direcció tangencial 
0+000.00 4,536,954.6266m 273,362.7479m N40.273769E (d) 
0+020.00 4,536,969.8859m 273,375.6767m N40.273769E (d) 
    
    Intersecció 4 
Estació PK X Y Direcció tangencial 
0+000.00 4,536,614.1705m 273,517.7656m N31.715428E (d) 
0+020.00 4,536,631.1839m 273,528.2796m N31.715428E (d) 
0+040.00 4,536,648.1973m 273,538.7937m N31.715428E (d) 
0+060.00 4,536,665.2107m 273,549.3077m N31.715428E (d) 
0+080.00 4,536,682.2241m 273,559.8217m N31.715428E (d) 
0+100.00 4,536,699.2375m 273,570.3357m N31.715428E (d) 
    
    
 Pàg. 20 
Intersecció 5 
Estació PK X Y Direcció tangencial 
0+000.00 4,536,549.0574m 273,579.6185m N33.000648E (d) 
0+020.00 4,536,565.8307m 273,590.5115m N33.000648E (d) 
0+040.00 4,536,579.7802m 273,604.4019m N53.580360E (d) 
0+060.00 4,536,591.6541m 273,620.4957m N53.580360E (d) 
    
    Intersecció 6 
Estació PK X Y Direcció tangencial 
0+000.00 4,536,153.4653m 273,874.2954m N75.153937E (d) 
0+020.00 4,536,158.5897m 273,893.6278m N75.153937E (d) 
0+040.00 4,536,163.7142m 273,912.9601m N75.153937E (d) 
0+060.00 4,536,168.8387m 273,932.2925m N75.153937E (d) 
    
    Intersecció 7 
Estació PK X Y Direcció tangencial 
0+000.00 4,536,007.0921m 273,977.7238m S87.629365E (d) 
0+020.00 4,536,006.2648m 273,997.7067m S87.629365E (d) 
0+040.00 4,536,005.4376m 274,017.6896m S87.629365E (d) 
0+060.00 4,536,004.6103m 274,037.6725m S87.629365E (d) 
0+080.00 4,536,003.7830m 274,057.6553m S87.629365E (d) 
    
    Intersecció amb carretera actual T-334 
Estació PK X Y Direcció tangencial 
0+000.00 4,535,854.2000m 274,092.5995m S12.674122W (d) 
0+020.00 4,535,834.6873m 274,088.2114m S12.674122W (d) 
0+040.00 4,535,815.1746m 274,083.8233m S12.674122W (d) 
0+060.00 4,535,795.6620m 274,079.4352m S12.674122W (d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pàg. 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALÇAT 
 
 
 Pàg. 22 
ESTATS DALINEACIONS EN ALÇAT  
 
Eix principal 
No. Estació PK Cota Pendent entrada Pendent sortida Radi corba 
1 0+000.00m 456.914m 
 
-6.77% 
 
2 0+501.62m 422.959m -6.77% 9.00% 2640.000m 
3 1+000.00m 467.813m 9.00% 7.57% 4990.758m 
4 1+514.78m 506.786m 7.57% -9.00% 3060.000m 
5 2+080.00m 455.916m -9.00% 2.72% 2640.000m 
6 2+916.47m 478.698m 2.72% 
  
      
      Intersecció sortida TV-3341 
No. Estació PK Cota Pendent entrada Pendent sortida Radi corba 
1 0+000.00m 446.788m 
 
-6.04% 
 
2 0+006.09m 446.420m -6.04% -4.46% 
 
3 0+048.96m 444.508m -4.46% 
  
      
      Intersecció 1 
No. Estació PK Cota Pendent entrada Pendent sortida Radi corba 
1 0+000.00m 433.874m 
 
17.39% 
 
2 0+027.36m 438.631m 17.39% 3.92% 37.144m 
3 0+030.40m 438.750m 3.92% 5.73% 
 
4 0+036.12m 439.078m 5.73% 2.67% 
 
5 0+041.87m 439.231m 2.67% -1.33% 
 
6 0+047.29m 439.159m -1.33% -17.78% 60.328m 
7 0+076.56m 433.954m -17.78% 
  
      
      Intersecció 2 
No. Estació PK Cota Pendent entrada Pendent sortida Radi corba 
1 0+000.00m 475.055m 
 
10.02% 
 
2 0+030.56m 478.116m 10.02% 
  
      
      Intersecció 3 
No. Estació PK Cota Pendent entrada Pendent sortida Radi corba 
1 0+000.00m 504.739m 
 
-7.47% 
 
2 0+031.87m 502.357m -7.47% 
  
      
      Intersecció 4 
No. Estació PK Cota Pendent entrada Pendent sortida Radi corba 
1 0+000.00m 467.160m 
 
18.17% 
 
2 0+052.93m 476.778m 18.17% 4.42% 30.500m 
3 0+055.13m 476.875m 4.42% 5.99% 
 
 Pàg. 23 
4 0+060.22m 477.181m 5.99% 2.46% 
 
5 0+065.32m 477.306m 2.46% -1.46% 
 
6 0+069.09m 477.251m -1.46% -11.65% 63.211m 
7 0+118.97m 471.439m -11.65% 
  
      
      Intersecció 5 
No. Estació PK Cota Pendent entrada Pendent sortida Radi corba 
1 -0+000.00m 463.151m 
 
16.00% 
 
2 0+029.40m 467.854m 16.00% 5.00% 27.278m 
3 0+031.11m 467.940m 5.00% 2.87% 
 
4 0+035.63m 468.070m 2.87% -1.11% 
 
5 0+040.16m 468.020m -1.11% -5.00% 
 
6 0+042.06m 467.925m -5.00% -11.09% 49.261m 
7 0+067.85m 465.064m -11.09% 
  
      
      Intersecció 6 
No. Estació PK Cota Pendent entrada Pendent sortida Radi corba 
1 0+000.00m 462.009m 
 
17.22% 
 
2 0+023.13m 465.991m 17.22% 5.00% 62.057m 
3 0+027.20m 466.195m 5.00% 3.01% 
 
4 0+032.23m 466.346m 3.01% -0.57% 
 
5 0+037.26m 466.318m -0.57% -3.11% 
 
6 0+071.65m 465.247m -3.11% 
  
      
      Intersecció 7 
No. Estació PK Cota Pendent entrada Pendent sortida Radi corba 
1 0+000.00m 474.121m 
 
-6.81% 
 
2 0+036.64m 471.626m -6.81% -1.01% 159.685m 
3 0+041.58m 471.576m -1.01% 2.99% 
 
4 0+046.57m 471.725m 2.99% -0.66% 
 
5 0+051.55m 471.692m -0.66% 3.34% 
 
6 0+056.79m 471.867m 3.34% 12.91% 94.325m 
7 0+085.49m 475.572m 12.91% 
  
      
      Intersecció amb carretera actual T-334 
No. Estació PK Cota Pendent entrada Pendent sortida Radi corba 
1 0+000.00m 475.519m 
 
3.36% 
 
2 0+060.60m 477.553m 3.36% 3.31% 
 
3 0+071.41m 477.911m 3.31% 
  
 
 
 
 
 
 
 Pàg. 24 
PUNTS DE REPLANTEIG  
 
Eix principal 
Estació PK Cota Pendent 
0+000.00 456.914m 
 
0+020.00 455.560m -6.77% 
0+040.00 454.206m -6.77% 
0+060.00 452.853m -6.77% 
0+080.00 451.499m -6.77% 
0+100.00 450.145m -6.77% 
0+120.00 448.791m -6.77% 
0+140.00 447.437m -6.77% 
0+160.00 446.084m -6.77% 
0+180.00 444.730m -6.77% 
0+200.00 443.376m -6.77% 
0+220.00 442.022m -6.77% 
0+240.00 440.668m -6.77% 
0+260.00 439.315m -6.77% 
0+280.00 437.961m -6.77% 
0+293.47 437.049m -6.77% 
0+300.00 436.615m -6.65% 
0+320.00 435.386m -6.14% 
0+340.00 434.309m -5.39% 
0+360.00 433.384m -4.63% 
0+380.00 432.610m -3.87% 
0+400.00 431.987m -3.11% 
0+420.00 431.516m -2.36% 
0+440.00 431.197m -1.60% 
0+460.00 431.029m -0.84% 
0+480.00 431.012m -0.08% 
0+500.00 431.147m 0.68% 
0+501.62 431.165m 1.08% 
0+520.00 431.434m 1.46% 
0+540.00 431.872m 2.19% 
0+560.00 432.461m 2.95% 
0+580.00 433.203m 3.71% 
0+600.00 434.095m 4.46% 
0+620.00 435.139m 5.22% 
0+640.00 436.335m 5.98% 
0+660.00 437.682m 6.74% 
0+680.00 439.181m 7.49% 
0+700.00 440.831m 8.25% 
0+709.77 441.693m 8.81% 
0+720.00 442.613m 9.00% 
0+740.00 444.413m 9.00% 
0+760.00 446.213m 9.00% 
0+780.00 448.013m 9.00% 
 Pàg. 25 
0+800.00 449.813m 9.00% 
0+820.00 451.613m 9.00% 
0+840.00 453.413m 9.00% 
0+860.00 455.213m 9.00% 
0+880.00 457.013m 9.00% 
0+900.00 458.813m 9.00% 
0+920.00 460.613m 9.00% 
0+940.00 462.413m 9.00% 
0+960.00 464.213m 9.00% 
0+964.33 464.603m 9.00% 
0+980.00 465.988m 8.84% 
1+000.00 467.685m 8.49% 
1+020.00 469.302m 8.08% 
1+035.67 470.513m 7.73% 
1+040.00 470.841m 7.57% 
1+060.00 472.355m 7.57% 
1+080.00 473.869m 7.57% 
1+100.00 475.384m 7.57% 
1+120.00 476.898m 7.57% 
1+140.00 478.412m 7.57% 
1+160.00 479.926m 7.57% 
1+180.00 481.440m 7.57% 
1+200.00 482.954m 7.57% 
1+220.00 484.468m 7.57% 
1+240.00 485.983m 7.57% 
1+260.00 487.497m 7.57% 
1+261.25 487.591m 7.57% 
1+280.00 488.953m 7.26% 
1+300.00 490.280m 6.63% 
1+320.00 491.475m 5.98% 
1+340.00 492.540m 5.32% 
1+360.00 493.474m 4.67% 
1+380.00 494.277m 4.02% 
1+400.00 494.950m 3.36% 
1+420.00 495.492m 2.71% 
1+440.00 495.903m 2.06% 
1+460.00 496.184m 1.40% 
1+480.00 496.333m 0.75% 
1+500.00 496.352m 0.10% 
1+514.78 496.283m -0.47% 
1+520.00 496.241m -0.80% 
1+540.00 495.998m -1.21% 
1+560.00 495.625m -1.87% 
1+580.00 495.121m -2.52% 
1+600.00 494.487m -3.17% 
1+620.00 493.722m -3.83% 
1+640.00 492.826m -4.48% 
 Pàg. 26 
1+660.00 491.799m -5.13% 
1+680.00 490.642m -5.79% 
1+700.00 489.353m -6.44% 
1+720.00 487.935m -7.09% 
1+740.00 486.385m -7.75% 
1+760.00 484.705m -8.40% 
1+768.31 483.968m -8.86% 
1+780.00 482.916m -9.00% 
1+800.00 481.116m -9.00% 
1+820.00 479.316m -9.00% 
1+840.00 477.516m -9.00% 
1+860.00 475.716m -9.00% 
1+880.00 473.916m -9.00% 
1+900.00 472.116m -9.00% 
1+920.00 470.316m -9.00% 
1+925.25 469.844m -9.00% 
1+940.00 468.557m -8.72% 
1+960.00 466.945m -8.06% 
1+980.00 465.484m -7.30% 
2+000.00 464.174m -6.55% 
2+020.00 463.016m -5.79% 
2+040.00 462.010m -5.03% 
2+060.00 461.155m -4.27% 
2+080.00 460.452m -3.52% 
2+100.00 459.900m -2.76% 
2+120.00 459.499m -2.00% 
2+140.00 459.250m -1.24% 
2+160.00 459.153m -0.49% 
2+180.00 459.207m 0.27% 
2+200.00 459.413m 1.03% 
2+220.00 459.770m 1.79% 
2+234.75 460.131m 2.44% 
2+240.00 460.274m 2.72% 
2+260.00 460.818m 2.72% 
2+280.00 461.363m 2.72% 
2+300.00 461.908m 2.72% 
2+320.00 462.453m 2.72% 
2+340.00 462.997m 2.72% 
2+360.00 463.542m 2.72% 
2+380.00 464.087m 2.72% 
2+400.00 464.632m 2.72% 
2+420.00 465.176m 2.72% 
2+440.00 465.721m 2.72% 
2+460.00 466.266m 2.72% 
2+480.00 466.811m 2.72% 
2+500.00 467.355m 2.72% 
2+520.00 467.900m 2.72% 
 Pàg. 27 
2+540.00 468.445m 2.72% 
2+560.00 468.989m 2.72% 
2+580.00 469.534m 2.72% 
2+600.00 470.079m 2.72% 
2+620.00 470.624m 2.72% 
2+640.00 471.168m 2.72% 
2+660.00 471.713m 2.72% 
2+680.00 472.258m 2.72% 
2+700.00 472.803m 2.72% 
2+720.00 473.347m 2.72% 
2+740.00 473.892m 2.72% 
2+760.00 474.437m 2.72% 
2+780.00 474.981m 2.72% 
2+800.00 475.526m 2.72% 
2+820.00 476.071m 2.72% 
2+840.00 476.616m 2.72% 
2+860.00 477.160m 2.72% 
2+880.00 477.705m 2.72% 
2+900.00 478.250m 2.72% 
2+916.47 478.698m 2.72% 
   
   Intersecció sortida TV-3341 
Estació PK Cota Pendent 
0+000.00 446.788m 
 
0+006.09 446.420m -6.04% 
0+020.00 445.800m -4.46% 
0+040.00 444.908m -4.46% 
0+048.96 444.508m -4.46% 
   
   Intersecció 1 
Estació PK Cota Pendent 
0+000.00 433.874m 
 
0+020.00 437.351m 17.39% 
0+024.86 438.196m 17.39% 
0+027.36 438.547m 14.02% 
0+029.86 438.729m 7.29% 
0+030.40 438.750m 3.92% 
0+036.12 439.078m 5.73% 
0+040.00 439.182m 2.67% 
0+041.87 439.231m 2.67% 
0+042.33 439.225m -1.33% 
0+047.29 438.955m -5.45% 
0+052.25 438.277m -13.67% 
0+060.00 436.899m -17.78% 
0+076.56 433.954m -17.78% 
 Pàg. 28 
   
   Intersecció 2 
Estació PK Cota Pendent 
0+000.00 475.055m 
 
0+020.00 477.058m 10.02% 
0+030.56 478.116m 10.02% 
   
   Intersecció 3 
Estació PK Cota Pendent 
0+000.00 504.739m 
 
0+020.00 503.244m -7.47% 
0+031.87 502.357m -7.47% 
   
   Intersecció 4 
Estació PK Cota Pendent 
0+000.00 467.160m 
 
0+020.00 470.794m 18.17% 
0+040.00 474.428m 18.17% 
0+050.83 476.397m 18.17% 
0+052.93 476.706m 14.73% 
0+055.03 476.871m 7.85% 
0+055.13 476.875m 4.42% 
0+060.00 477.167m 5.99% 
0+060.22 477.181m 5.99% 
0+065.32 477.306m 2.46% 
0+065.87 477.298m -1.46% 
0+069.09 477.169m -4.01% 
0+072.31 476.876m -9.11% 
0+080.00 475.980m -11.65% 
0+100.00 473.649m -11.65% 
0+118.97 471.439m -11.65% 
   
   Intersecció 5 
Estació PK Cota Pendent 
0+000.00 463.151m 
 
0+020.00 466.350m 16.00% 
0+027.90 467.614m 16.00% 
0+029.40 467.813m 13.25% 
0+030.90 467.929m 7.75% 
0+031.11 467.940m 5.00% 
0+035.63 468.070m 2.87% 
0+040.00 468.021m -1.11% 
0+040.16 468.020m -1.11% 
 Pàg. 29 
0+040.56 468.000m -5.00% 
0+042.06 467.902m -6.52% 
0+043.56 467.758m -9.57% 
0+060.00 465.935m -11.09% 
0+067.85 465.064m -11.09% 
   
   Intersecció 6 
Estació PK Cota Pendent 
0+000.00 462.009m 
 
0+019.34 465.338m 17.22% 
0+020.00 465.449m 16.69% 
0+023.13 465.876m 13.63% 
0+026.92 466.181m 8.06% 
0+027.20 466.195m 5.00% 
0+032.23 466.346m 3.01% 
0+037.26 466.318m -0.57% 
0+040.00 466.232m -3.11% 
0+060.00 465.610m -3.11% 
0+071.65 465.247m -3.11% 
   
   Intersecció 7 
Estació PK Cota Pendent 
0+000.00 474.121m 
 
0+020.00 472.759m -6.81% 
0+032.01 471.941m -6.81% 
0+036.64 471.693m -5.36% 
0+040.00 471.597m -2.86% 
0+041.27 471.579m -1.41% 
0+041.58 471.576m -1.01% 
0+046.57 471.725m 2.99% 
0+051.55 471.692m -0.66% 
0+052.28 471.717m 3.34% 
0+056.79 471.975m 5.73% 
0+060.00 472.290m 9.82% 
0+061.31 472.451m 12.22% 
0+080.00 474.864m 12.91% 
0+085.49 475.572m 12.91% 
   
   Intersecció amb carretera actual T-
334 
Estació PK Cota Pendent 
0+000.00 475.519m 
 
0+020.00 476.190m 3.36% 
0+040.00 476.861m 3.36% 
 Pàg. 30 
0+060.00 477.533m 3.36% 
0+060.60 477.553m 3.36% 
0+071.41 477.911m 3.31% 
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APÈNDIX 2 
ESTUDI DE VISIBILITAT 
 
 Pàg. 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 2.1 
Visibilitat de parada  
 
 
 
 Pàg. 33 
Sight Distance Check 
-------------------- 
Unit:                        
 
Eye Path: Alignment:  Eix Variant A1    Profile:    Perfil Longitudinal Eix A1 
 
Eye Offset:     3                   Eye Height:     1.1                  
Object Offset:  3                   Object Height:  0.2                  
 
Surfaces: Obra Lineal Eix A1 Superfície 
 
Estació Visibilitat real Visibilitat necessària Incompliment? 
0+000.00m 90.000m 90.000m No 
0+020.00m 90.000m 90.000m No 
0+040.00m 90.000m 90.000m No 
0+060.00m 90.000m 90.000m No 
0+080.00m 90.000m 90.000m No 
0+100.00m 90.000m 90.000m No 
0+120.00m 90.000m 90.000m No 
0+140.00m 90.000m 90.000m No 
0+160.00m 90.000m 90.000m No 
0+180.00m 90.000m 90.000m No 
0+200.00m 90.000m 90.000m No 
0+220.00m 90.000m 90.000m No 
0+240.00m 90.000m 90.000m No 
0+260.00m 90.000m 90.000m No 
0+280.00m 90.000m 90.000m No 
0+300.00m 90.000m 90.000m No 
0+320.00m 90.000m 90.000m No 
0+340.00m 90.000m 90.000m No 
0+360.00m 90.000m 90.000m No 
0+380.00m 90.000m 90.000m No 
0+400.00m 90.000m 90.000m No 
0+420.00m 90.000m 90.000m No 
0+440.00m 90.000m 90.000m No 
0+460.00m 90.000m 90.000m No 
0+480.00m 90.000m 90.000m No 
0+500.00m 90.000m 90.000m No 
0+520.00m 90.000m 90.000m No 
0+540.00m 90.000m 90.000m No 
0+560.00m 90.000m 90.000m No 
0+580.00m 90.000m 90.000m No 
0+600.00m 90.000m 90.000m No 
0+620.00m 90.000m 90.000m No 
0+640.00m 90.000m 90.000m No 
0+660.00m 90.000m 90.000m No 
0+680.00m 90.000m 90.000m No 
0+700.00m 90.000m 90.000m No 
 Pàg. 34 
0+720.00m 90.000m 90.000m No 
0+740.00m 90.000m 90.000m No 
0+760.00m 90.000m 90.000m No 
0+780.00m 90.000m 90.000m No 
0+800.00m 90.000m 90.000m No 
0+820.00m 90.000m 90.000m No 
0+840.00m 90.000m 90.000m No 
0+860.00m 90.000m 90.000m No 
0+880.00m 90.000m 90.000m No 
0+900.00m 90.000m 90.000m No 
0+920.00m 90.000m 90.000m No 
0+940.00m 90.000m 90.000m No 
0+960.00m 90.000m 90.000m No 
0+980.00m 90.000m 90.000m No 
1+000.00m 90.000m 90.000m No 
1+020.00m 90.000m 90.000m No 
1+040.00m 90.000m 90.000m No 
1+060.00m 90.000m 90.000m No 
1+080.00m 90.000m 90.000m No 
1+100.00m 90.000m 90.000m No 
1+120.00m 90.000m 90.000m No 
1+140.00m 90.000m 90.000m No 
1+160.00m 90.000m 90.000m No 
1+180.00m 90.000m 90.000m No 
1+200.00m 90.000m 90.000m No 
1+220.00m 90.000m 90.000m No 
1+240.00m 90.000m 90.000m No 
1+260.00m 90.000m 90.000m No 
1+280.00m 90.000m 90.000m No 
1+300.00m 90.000m 90.000m No 
1+320.00m 90.000m 90.000m No 
1+340.00m 90.000m 90.000m No 
1+360.00m 90.000m 90.000m No 
1+380.00m 90.000m 90.000m No 
1+400.00m 90.000m 90.000m No 
1+420.00m 90.000m 90.000m No 
1+440.00m 90.000m 90.000m No 
1+460.00m 90.000m 90.000m No 
1+480.00m 90.000m 90.000m No 
1+500.00m 90.000m 90.000m No 
1+520.00m 90.000m 90.000m No 
1+540.00m 90.000m 90.000m No 
1+560.00m 90.000m 90.000m No 
1+580.00m 90.000m 90.000m No 
1+600.00m 90.000m 90.000m No 
1+620.00m 90.000m 90.000m No 
 Pàg. 35 
1+640.00m 90.000m 90.000m No 
1+660.00m 90.000m 90.000m No 
1+680.00m 90.000m 90.000m No 
1+700.00m 90.000m 90.000m No 
1+720.00m 90.000m 90.000m No 
1+740.00m 90.000m 90.000m No 
1+760.00m 90.000m 90.000m No 
1+780.00m 90.000m 90.000m No 
1+800.00m 90.000m 90.000m No 
1+820.00m 90.000m 90.000m No 
1+840.00m 90.000m 90.000m No 
1+860.00m 90.000m 90.000m No 
1+880.00m 90.000m 90.000m No 
1+900.00m 90.000m 90.000m No 
1+920.00m 90.000m 90.000m No 
1+940.00m 90.000m 90.000m No 
1+960.00m 90.000m 90.000m No 
1+980.00m 90.000m 90.000m No 
2+000.00m 90.000m 90.000m No 
2+020.00m 90.000m 90.000m No 
2+040.00m 90.000m 90.000m No 
2+060.00m 90.000m 90.000m No 
2+080.00m 90.000m 90.000m No 
2+100.00m 90.000m 90.000m No 
2+120.00m 90.000m 90.000m No 
2+140.00m 90.000m 90.000m No 
2+160.00m 90.000m 90.000m No 
2+180.00m 90.000m 90.000m No 
2+200.00m 90.000m 90.000m No 
2+220.00m 90.000m 90.000m No 
2+240.00m 90.000m 90.000m No 
2+260.00m 90.000m 90.000m No 
2+280.00m 90.000m 90.000m No 
2+300.00m 90.000m 90.000m No 
2+320.00m 90.000m 90.000m No 
2+340.00m 90.000m 90.000m No 
2+360.00m 90.000m 90.000m No 
2+380.00m 90.000m 90.000m No 
2+400.00m 90.000m 90.000m No 
2+420.00m 90.000m 90.000m No 
2+440.00m 90.000m 90.000m No 
2+460.00m 90.000m 90.000m No 
2+480.00m 90.000m 90.000m No 
2+500.00m 90.000m 90.000m No 
2+520.00m 90.000m 90.000m No 
2+540.00m 90.000m 90.000m No 
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2+560.00m 90.000m 90.000m No 
2+580.00m 90.000m 90.000m No 
2+600.00m 90.000m 90.000m No 
2+620.00m 90.000m 90.000m No 
2+640.00m 90.000m 90.000m No 
2+660.00m 90.000m 90.000m No 
2+680.00m 90.000m 90.000m No 
2+700.00m 90.000m 90.000m No 
2+720.00m 90.000m 90.000m No 
2+740.00m 90.000m 90.000m No 
2+760.00m 90.000m 90.000m No 
2+780.00m 90.000m 90.000m No 
2+800.00m 90.000m 90.000m No 
2+820.00m 90.000m 90.000m No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pàg. 37 
Sight Distance Check 
-------------------- 
Unit:                        
 
Eye Path: Alignment:  Eix Variant A1      Profile:    Perfil Longitudinal Eix 
A1 
 
Eye Offset:     3                   Eye Height:     1.1                  
Object Offset:  3                   Object Height:  0.2                  
 
Surfaces: 
 Obra Lineal Eix A1 Superfície 
 
Estació Visibilitat real Visibilitat necessària Incompliment? 
2+916.47m 90.000m 90.000m No 
2+896.47m 90.000m 90.000m No 
2+876.47m 90.000m 90.000m No 
2+856.47m 90.000m 90.000m No 
2+836.47m 90.000m 90.000m No 
2+816.47m 90.000m 90.000m No 
2+796.47m 90.000m 90.000m No 
2+776.47m 90.000m 90.000m No 
2+756.47m 90.000m 90.000m No 
2+736.47m 90.000m 90.000m No 
2+716.47m 90.000m 90.000m No 
2+696.47m 90.000m 90.000m No 
2+676.47m 90.000m 90.000m No 
2+656.47m 90.000m 90.000m No 
2+636.47m 90.000m 90.000m No 
2+616.47m 90.000m 90.000m No 
2+596.47m 90.000m 90.000m No 
2+576.47m 90.000m 90.000m No 
2+556.47m 90.000m 90.000m No 
2+536.47m 90.000m 90.000m No 
2+516.47m 90.000m 90.000m No 
2+496.47m 90.000m 90.000m No 
2+476.47m 90.000m 90.000m No 
2+456.47m 90.000m 90.000m No 
2+436.47m 90.000m 90.000m No 
2+416.47m 90.000m 90.000m No 
2+396.47m 90.000m 90.000m No 
2+376.47m 90.000m 90.000m No 
2+356.47m 90.000m 90.000m No 
2+336.47m 90.000m 90.000m No 
2+316.47m 90.000m 90.000m No 
2+296.47m 90.000m 90.000m No 
2+276.47m 90.000m 90.000m No 
2+256.47m 90.000m 90.000m No 
2+236.47m 90.000m 90.000m No 
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2+216.47m 90.000m 90.000m No 
2+196.47m 90.000m 90.000m No 
2+176.47m 90.000m 90.000m No 
2+156.47m 90.000m 90.000m No 
2+136.47m 90.000m 90.000m No 
2+116.47m 90.000m 90.000m No 
2+096.47m 90.000m 90.000m No 
2+076.47m 90.000m 90.000m No 
2+056.47m 90.000m 90.000m No 
2+036.47m 90.000m 90.000m No 
2+016.47m 90.000m 90.000m No 
1+996.47m 90.000m 90.000m No 
1+976.47m 90.000m 90.000m No 
1+956.47m 90.000m 90.000m No 
1+936.47m 90.000m 90.000m No 
1+916.47m 90.000m 90.000m No 
1+896.47m 90.000m 90.000m No 
1+876.47m 90.000m 90.000m No 
1+856.47m 90.000m 90.000m No 
1+836.47m 90.000m 90.000m No 
1+816.47m 90.000m 90.000m No 
1+796.47m 90.000m 90.000m No 
1+776.47m 90.000m 90.000m No 
1+756.47m 90.000m 90.000m No 
1+736.47m 90.000m 90.000m No 
1+716.47m 90.000m 90.000m No 
1+696.47m 90.000m 90.000m No 
1+676.47m 90.000m 90.000m No 
1+656.47m 90.000m 90.000m No 
1+636.47m 90.000m 90.000m No 
1+616.47m 90.000m 90.000m No 
1+596.47m 90.000m 90.000m No 
1+576.47m 90.000m 90.000m No 
1+556.47m 90.000m 90.000m No 
1+536.47m 90.000m 90.000m No 
1+516.47m 90.000m 90.000m No 
1+496.47m 90.000m 90.000m No 
1+476.47m 90.000m 90.000m No 
1+456.47m 90.000m 90.000m No 
1+436.47m 90.000m 90.000m No 
1+416.47m 90.000m 90.000m No 
1+396.47m 90.000m 90.000m No 
1+376.47m 90.000m 90.000m No 
1+356.47m 90.000m 90.000m No 
1+336.47m 90.000m 90.000m No 
1+316.47m 90.000m 90.000m No 
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1+296.47m 90.000m 90.000m No 
1+276.47m 90.000m 90.000m No 
1+256.47m 90.000m 90.000m No 
1+236.47m 90.000m 90.000m No 
1+216.47m 90.000m 90.000m No 
1+196.47m 90.000m 90.000m No 
1+176.47m 90.000m 90.000m No 
1+156.47m 90.000m 90.000m No 
1+136.47m 90.000m 90.000m No 
1+116.47m 90.000m 90.000m No 
1+096.47m 90.000m 90.000m No 
1+076.47m 90.000m 90.000m No 
1+056.47m 90.000m 90.000m No 
1+036.47m 90.000m 90.000m No 
1+016.47m 90.000m 90.000m No 
0+996.47m 90.000m 90.000m No 
0+976.47m 90.000m 90.000m No 
0+956.47m 90.000m 90.000m No 
0+936.47m 90.000m 90.000m No 
0+916.47m 90.000m 90.000m No 
0+896.47m 90.000m 90.000m No 
0+876.47m 90.000m 90.000m No 
0+856.47m 90.000m 90.000m No 
0+836.47m 90.000m 90.000m No 
0+816.47m 90.000m 90.000m No 
0+796.47m 90.000m 90.000m No 
0+776.47m 90.000m 90.000m No 
0+756.47m 90.000m 90.000m No 
0+736.47m 90.000m 90.000m No 
0+716.47m 90.000m 90.000m No 
0+696.47m 90.000m 90.000m No 
0+676.47m 90.000m 90.000m No 
0+656.47m 90.000m 90.000m No 
0+636.47m 90.000m 90.000m No 
0+616.47m 90.000m 90.000m No 
0+596.47m 90.000m 90.000m No 
0+576.47m 90.000m 90.000m No 
0+556.47m 90.000m 90.000m No 
0+536.47m 90.000m 90.000m No 
0+516.47m 90.000m 90.000m No 
0+496.47m 90.000m 90.000m No 
0+476.47m 90.000m 90.000m No 
0+456.47m 90.000m 90.000m No 
0+436.47m 90.000m 90.000m No 
0+416.47m 90.000m 90.000m No 
0+396.47m 90.000m 90.000m No 
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0+376.47m 90.000m 90.000m No 
0+356.47m 90.000m 90.000m No 
0+336.47m 90.000m 90.000m No 
0+316.47m 90.000m 90.000m No 
0+296.47m 90.000m 90.000m No 
0+276.47m 90.000m 90.000m No 
0+256.47m 90.000m 90.000m No 
0+236.47m 90.000m 90.000m No 
0+216.47m 90.000m 90.000m No 
0+196.47m 90.000m 90.000m No 
0+176.47m 90.000m 90.000m No 
0+156.47m 90.000m 90.000m No 
0+136.47m 90.000m 90.000m No 
0+116.47m 90.000m 90.000m No 
0+096.47m 90.000m 90.000m No 
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APÈNDIX 2.2 
Visibilitat davançament 
 
 Pàg. 42 
 
Distància visibilitat davançament PKs creixents 
 
50 100 135 150 200 225 245 250 270 300 350 400 
Estació Violada? Violada? Violada? Violada? Violada? Violada? Violada? Violada? Violada? Violada? Violada? Violada? 
0+000.00m No No No No No No No No No No No No 
0+020.00m No No No No No No No No No No Sí No 
0+040.00m No No No No No No No No No No Sí Sí 
0+060.00m No No No No No No No No No No Sí Sí 
0+080.00m No No No No No No No No No No No Sí 
0+100.00m No No No No No No No No No No No No 
0+120.00m No No No No No No No No No No No No 
0+140.00m No No No No No No No No No No No No 
0+160.00m No No No No No No No No No No No No 
0+180.00m No No No No No No No No No No No No 
0+200.00m No No No No No No No No No No No No 
0+220.00m No No No No No No No No No No No No 
0+240.00m No No No No No No No No No No No No 
0+260.00m No No No No No No No No No No No No 
0+280.00m No No No No No No No No No No No No 
0+300.00m No No No No No No No No No No No No 
0+320.00m No No No No No No No No No No No No 
0+340.00m No No No No No No No No No No No No 
0+360.00m No No No No No No No No No No No No 
0+380.00m No No No No No No No No No No No No 
0+400.00m No No No No No No No No No No No No 
0+420.00m No No No No No No No No No No No No 
0+440.00m No No No No No No No No No No No No 
0+460.00m No No No No No No No No No No No No 
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0+480.00m No No No No No No No No No No No No 
0+500.00m No No No No No No No No No No No Sí 
0+520.00m No No No No No No No No No No No Sí 
0+540.00m No No No No No No No No No No Sí Sí 
0+560.00m No No No No No No No No No No Sí Sí 
0+580.00m No No No No No No No No No No Sí Sí 
0+600.00m No No No No No No No No No Sí Sí Sí 
0+620.00m No No No No No No No No No Sí Sí Sí 
0+640.00m No No No No No No No No Sí Sí Sí Sí 
0+660.00m No No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí 
0+680.00m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
0+700.00m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
0+720.00m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
0+740.00m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
0+760.00m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
0+780.00m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
0+800.00m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 
0+820.00m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
0+840.00m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
0+860.00m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
0+880.00m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
0+900.00m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
0+920.00m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
0+940.00m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
0+960.00m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
0+980.00m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+000.00m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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1+020.00m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+040.00m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+060.00m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+080.00m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+100.00m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+120.00m No No No No No No No No No Sí Sí Sí 
1+140.00m No No No No No No No No No Sí Sí Sí 
1+160.00m No No No No No No No No No Sí Sí Sí 
1+180.00m No No No No No No No No Sí Sí Sí Sí 
1+200.00m No No No No No No No No Sí Sí Sí Sí 
1+220.00m No No No No No No No No Sí Sí Sí Sí 
1+240.00m No No No No No No No No Sí Sí Sí Sí 
1+260.00m No No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí 
1+280.00m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+300.00m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+320.00m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+340.00m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+360.00m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+380.00m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+400.00m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+420.00m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+440.00m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+460.00m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+480.00m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+500.00m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+520.00m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+540.00m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
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1+560.00m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+580.00m No No No No No No No No Sí Sí Sí Sí 
1+600.00m No No No No No No No No No Sí Sí Sí 
1+620.00m No No No No No No No No No No No No 
1+640.00m No No No No No No No No No No No No 
1+660.00m No No No No No No No No No No No No 
1+680.00m No No No No No No No No No No No No 
1+700.00m No No No No No No No No No No No No 
1+720.00m No No No No No No No No No No No No 
1+740.00m No No No No No No No No No No No No 
1+760.00m No No No No No No No No No No No No 
1+780.00m No No No No No No No No No No No No 
1+800.00m No No No No No No No No No No No No 
1+820.00m No No No No No No No No No No No No 
1+840.00m No No No No No No No No No No No No 
1+860.00m No No No No No No No No No No No No 
1+880.00m No No No No No No No No No No No No 
1+900.00m No No No No No No No No No No No No 
1+920.00m No No No No No No No No No No No No 
1+940.00m No No No No No No No No No No No No 
1+960.00m No No No No No No No No No No No No 
1+980.00m No No No No No No No No No No No No 
2+000.00m No No No No No No No No No No No No 
2+020.00m No No No No No No No No No No No No 
2+040.00m No No No No No No No No No No No No 
2+060.00m No No No No No No No No No No No No 
2+080.00m No No No No No No No No No No No No 
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2+100.00m No No No No No No No No No No No No 
2+120.00m No No No No No No No No No No No No 
2+140.00m No No No No No No No No No No No No 
2+160.00m No No No No No No No No No No No No 
2+180.00m No No No No No No No No No No No No 
2+200.00m No No No No No No No No No No No No 
2+220.00m No No No No No No No No No No No No 
2+240.00m No No No No No No No No No No No No 
2+260.00m No No No No No No No No No No No No 
2+280.00m No No No No No No No No No No No Sí 
2+300.00m No No No No No No No No No No No Sí 
2+320.00m No No No No No No No No No No Sí Sí 
2+340.00m No No No No No No No No No No Sí Sí 
2+360.00m No No No No No No No No No No Sí Sí 
2+380.00m No No No No No No No No No Sí Sí Sí 
2+400.00m No No No No No No No No Sí Sí Sí Sí 
2+420.00m No No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí 
2+440.00m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
2+460.00m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
2+480.00m No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
2+500.00m No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
2+520.00m No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 
2+540.00m No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 
2+560.00m No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
 
2+580.00m No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 
 
2+600.00m No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 
 
2+620.00m No No No No No Sí Sí Sí Sí 
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2+640.00m No No No No No No No No No 
   
2+660.00m No No No No No No No No 
    
2+680.00m No No No No No No 
      
2+700.00m No No No No No 
       
2+720.00m No No No No 
        
2+740.00m No No No No 
        
2+760.00m No No No No 
        
2+780.00m No No No 
         
2+800.00m No No 
          
2+820.00m No 
           
2+840.00m No 
           
2+860.00m No 
           
2+880.00m 
            
2+900.00m 
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Distància visibilitat davançament PKs decreixents 
 
50 100 135 150 200 225 245 250 270 300 350 400 
Estació Violada? Violada? Violada? Violada? Violada? Violada? Violada? Violada? Violada? Violada? Violada? Violada? 
2+916.47m No No No No No No No No Sí Sí Sí Sí 
2+896.47m No No No No No No No No Sí Sí Sí Sí 
2+876.47m No No No No No No No No Sí Sí Sí Sí 
2+856.47m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
2+836.47m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
2+816.47m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
2+796.47m No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
2+776.47m No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
2+756.47m No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
2+736.47m No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
2+716.47m No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
2+696.47m No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
2+676.47m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
2+656.47m No No No No No No No No No No No No 
2+636.47m No No No No No No No No No No No No 
2+616.47m No No No No No No No No No No No No 
2+596.47m No No No No No No No No No No No No 
2+576.47m No No No No No No No No No No No No 
2+556.47m No No No No No No No No No No No No 
2+536.47m No No No No No No No No No No No No 
2+516.47m No No No No No No No No No No No No 
2+496.47m No No No No No No No No No No No No 
2+476.47m No No No No No No No No No No No No 
2+456.47m No No No No No No No No No No No No 
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2+436.47m No No No No No No No No No No No No 
2+416.47m No No No No No No No No No No No No 
2+396.47m No No No No No No No No No No No No 
2+376.47m No No No No No No No No No No No No 
2+356.47m No No No No No No No No No No No No 
2+336.47m No No No No No No No No No No No No 
2+316.47m No No No No No No No No No No No No 
2+296.47m No No No No No No No No No No No No 
2+276.47m No No No No No No No No No No No No 
2+256.47m No No No No No No No No No No No No 
2+236.47m No No No No No No No No No No No No 
2+216.47m No No No No No No No No No No No No 
2+196.47m No No No No No No No No No No No No 
2+176.47m No No No No No No No No No No No No 
2+156.47m No No No No No No No No No No No No 
2+136.47m No No No No No No No No No No No No 
2+116.47m No No No No No No No No No No No No 
2+096.47m No No No No No No No No No No No No 
2+076.47m No No No No No No No No No No No No 
2+056.47m No No No No No No No No No No No No 
2+036.47m No No No No No No No No No No No No 
2+016.47m No No No No No No No No No No No No 
1+996.47m No No No No No No No No Sí No No Sí 
1+976.47m No No No No No No No No Sí No No Sí 
1+956.47m No No No No No No No No Sí No Sí Sí 
1+936.47m No No No No No No No No Sí No Sí Sí 
1+916.47m No No No No No No No No Sí No Sí Sí 
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1+896.47m No No No No No No No No Sí Sí Sí Sí 
1+876.47m No No No No No No No No Sí Sí Sí Sí 
1+856.47m No No No No No No No No Sí Sí Sí Sí 
1+836.47m No No No No No No No No Sí Sí Sí Sí 
1+816.47m No No No No No No No No Sí Sí Sí Sí 
1+796.47m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+776.47m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+756.47m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+736.47m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+716.47m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+696.47m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+676.47m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+656.47m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+636.47m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+616.47m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+596.47m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+576.47m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+556.47m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+536.47m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+516.47m No No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí 
1+496.47m No No No No No No No No Sí Sí Sí Sí 
1+476.47m No No No No No No No No Sí Sí Sí Sí 
1+456.47m No No No No No No No No Sí Sí Sí Sí 
1+436.47m No No No No No No No No Sí Sí Sí Sí 
1+416.47m No No No No No No No No Sí Sí Sí Sí 
1+396.47m No No No No No No No No Sí Sí Sí Sí 
1+376.47m No No No No No No No No Sí Sí Sí Sí 
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1+356.47m No No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí 
1+336.47m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+316.47m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+296.47m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+276.47m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+256.47m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+236.47m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+216.47m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+196.47m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+176.47m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+156.47m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+136.47m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+116.47m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+096.47m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+076.47m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+056.47m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+036.47m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
1+016.47m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
0+996.47m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
0+976.47m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
0+956.47m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
0+936.47m No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
0+916.47m No No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí 
0+896.47m No No No No No No No No Sí Sí Sí Sí 
0+876.47m No No No No No No No No No No No No 
0+856.47m No No No No No No No No No No No No 
0+836.47m No No No No No No No No No No No No 
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0+816.47m No No No No No No No No No No No No 
0+796.47m No No No No No No No No No No No No 
0+776.47m No No No No No No No No No No No No 
0+756.47m No No No No No No No No No No No No 
0+736.47m No No No No No No No No No No No No 
0+716.47m No No No No No No No No No No No No 
0+696.47m No No No No No No No No No No No No 
0+676.47m No No No No No No No No No No No No 
0+656.47m No No No No No No No No No No No No 
0+636.47m No No No No No No No No No No No No 
0+616.47m No No No No No No No No No No No No 
0+596.47m No No No No No No No No No No No No 
0+576.47m No No No No No No No No No No No No 
0+556.47m No No No No No No No No No No No No 
0+536.47m No No No No No No No No No No No No 
0+516.47m No No No No No No No No No No No No 
0+496.47m No No No No No No No No No No No No 
0+476.47m No No No No No No No No No No No Sí 
0+456.47m No No No No No No No No No No No Sí 
0+436.47m No No No No No No No No No No No No 
0+416.47m No No No No No No No No No No No No 
0+396.47m No No No No No No No No No No Sí 
 
0+376.47m No No No No No No No No No No Sí 
 
0+356.47m No No No No No No No No No No No 
 
0+336.47m No No No No No No No No No No 
  
0+316.47m No No No No No No No No No No 
  
0+296.47m No No No No No No No No No 
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0+276.47m No No No No No No No No No 
   
0+256.47m No No No No No No No No 
    
0+236.47m No No No No No No No No 
    
0+216.47m No No No No No 
       
0+196.47m No No No No 
        
0+176.47m No No No No 
        
0+156.47m No No No No 
        
0+136.47m No No No 
         
0+116.47m No No 
          
0+96.47m No 
           
0+76.47m No 
           
0+56.47m No 
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Les zones davançament es determinen segons les distàncies de visibilitat presentades 
en lapèndix anterior i les indicacions marcades per la normativa 8.2-IC Marcas 
Viales. 
 
Distàncies i visibilitat necessària per a permetre avançaments 
Distància de visibilitat necessària per no iniciar la marca continua de prohibició 
davançament en vies existents. 
100 m 
Distància de visibilitat necessària per finalitzar la marca contínua de prohibició 
davançament en vies de nou traçat. 
225 m 
Distància desitjable entre dues marques continues de prohibició davançament en 
vies de nova traça. 
245 m 
Distància de visibilitat necessària al principi de una zona de preavís 270 m 
Longitud mínima de la zona de preavís 135 m 
Taula 4. Distàncies determinades per la norma 8.2-IC per a v=60 km/h. 
 
Segons la normativa 3.1-IC Trazado per una velocitat de projecte de 60 Km/h la 
distància davançament necessària és de 400 metres. Així doncs haurem didentificar 
els trams de la via on es disposa de 400 metres o més amb una completa i 
ininterrompuda visibilitat de qualssevol vehicle que es pugui presentar en el carril 
adjacent en sentit oposat. Paral·lelament, aquestes zones seran indicades i limitades 
per la senyalització horitzontal pertinent, tal com indiquen els termes en la Taula 4.    
 
Daquesta manera es defineixen les següents zones davançament: 
- Pels PKs creixents: 
o Línia discontinua des del PK 0+100 m fins PK 0+760 m, on comença la 
línia contínua de prohibició davançament. 
o Zona de preavís entre els PKs 0+620 i 0+760 m, complint la distància de 
visibilitat necessària en el seu inici i la seva longitud mínima.   
o Línia discontinua des del PK 1+620 m fins PK 2+520 m, on comença la 
línia contínua de prohibició davançament. 
o Zona de preavís entre els PKs 2+380 i 2+520 m, complint la distància de 
visibilitat necessària en el seu inici i la seva longitud mínima.   
 
- Pels PKs decreixents: 
o Línia discontinua des del PK 2+656.47 m fins PK 1+876.47 m, on comença 
la línia contínua de prohibició davançament. 
o Zona de preavís entre els PKs 2+016.47 i 1+876.47 m, complint la 
distància de visibilitat necessària en el seu inici i la seva longitud mínima.   
o Línia discontinua des del PK 0+876.47 m fins PK 0+100 m, on comença la 
línia contínua de prohibició davançament. 
o Zona de preavís entre els PKs 0+240 i 0+100 m, complint la distància de 
visibilitat necessària en el seu inici i la seva longitud mínima.   
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7.1.- INTRODUCCIÓ 
L'objecte del present annex és analitzar les dades de trànsit disponibles en la zona de 
lestudi, per a extraure conseqüències qualitatives i quantitatives que siguin útils per al 
disseny de la carretera i els seus accessos. 
Així doncs, sesbrina el trànsit que suporta la carretera actual i sestima quin serà el 
volum de trànsit que es desenvoluparà en el moment dentrada en servei de la nova 
infraestructura.  
Lestructura del ferm shaurà dadequar, entre altres factors, a lacció prevista del 
tràfic, fonamentalment el més pesat, durant la seva vida útil ja que deterioren el ferm 
molt més notablement que els vehicles lleugers (roderes, etc...). Per això, la secció 
estructural del ferm dependrà en primer lloc de la intensitat mitja diària de vehicles 
pesants que es preveu en el carril de projecte lany de la posta en servei. 
Per la realització daquesta feina, ens dotem de tota la informació disponible als 
registres de trànsit de les estacions daforament gestionades per la Direcció General 
de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, i analitzem les dades de les vies interessants per la zona destudi.  
 
7.2.- DADES DE REFERÈNCIA. 
Les dades de partida de la carretera T-334 i la T-330 són les proporcionades pel Pla 
dAforaments de lany 2012 de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya, i per la carretera TV-3341 sha consultat les publicacions facilitades per la 
Diputació de Tarragona.  
En la següent il·lustració podem observar les diferents vies de lentorn del projecte i les 
respectives dades rellevants, com la Intensitat Mitjana Diària IMD i el percentatge de 
vehicles pesants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1 Croquis de les carreteres a estudiar per al estudi de trànsit de la zona 
T-334: 
IMD 2012=1349 veh/dia 
2,29% vehicles pesants 
T-330 Horta: 
IMD 2012=809 veh/dia 
8,41% vehicles pesants 
TV-3341: 
IMD 2011=198 veh/dia 
T-330 Arnes: 
IMD 2012=1104 veh/dia 
2,65% vehicles pesants 
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Dacord amb la Norma 6.1-IC hem de considerar, per al dimensionament de la secció 
del ferm, el trànsit previst per a lany de posta en servei.  
 
7.3.- PROGNOSI DE TRÀNSIT 
La prognosi de trànsit consisteix en determinar quin serà el trànsit que utilitzi la carretera 
en linstant dentrada en servei del tram. En aquest cas es suposarà que lobra finalitza 
lany 2018 (es troba oportú considerar que desde la redacció del projecte constructiu 
fins la finalització de les obres poden passar 4-5 anys. A més a més, aquest marge ens 
permet ser conservadors i quedar-nos del costat de la seguretat), i que, per tant, entra 
en servei aquest mateix any.  
El creixement del trànsit savalua d'acord amb la següent fórmula:  
IMDn = IMD0* (1 + f )n 
On:  
· IMD0 és la intensitat mitja diària, en veh/dia, de lany del qual es tenen dades 
(2012).  
· IMDn és la intensitat mitja diària, en veh/dia, de l'any del qual es vol conèixer el 
trànsit (2018). 
· f és el factor de creixement, en aquest cas, igual 3%, valor habitual en aquests 
casos que es suposa pel creixement anual del parc automobilístic.  
· n és el nombre d'anys transcorreguts des de lany que es tenen dades . 
A més a més, es considera que sobté un repartiment de pesants entre sentits del 
50/50%.  
Per determinar la IMD per carril de vehicles pesants corresponents a lany de posada 
en servei, es realitza una prognosi tenint en compte varies hipòtesis per al present 
projecte. 
Tot i que la T-334 ja suporta una IMD total superior a la de la via T-330, el fet de disposar 
duna nova variant de la carretera T-334 es produirà un tràfic induït/generat cap 
aquesta.  
Possiblement, avui en dia molts vehicles, circulant per la carretera T-330 i amb destí a 
poblacions situades més cap al nord de la Terra Alta, no utilitzen aquesta via  perquè 
lalternativa, la mateixa continuació de la T-330 en direcció Prat de Comte, tot i tenir 
una major longitud de recorregut, disposa dunes característiques geomètriques de 
traçat i seguretat millors que les actuals de la T-334.  
En aquest sentit, un nombre important de vehicles consideraran la nova variant 
decisiva per circular per la T-334, en comptes de lencadenament de la T-330, la N-230 
i la C-43, per arribar a la capital de comarca, Gandesa. 
A més a més, degut a lestalvi dels passos estrets pel nucli de la població, de ben segur 
que molts vehicles pesats i de grans dimensions es veuran atrets pel nou tram de la T-
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334, augmentant així el seu percentatge de vehicles pesants i per tant reduïnt 
consequentment el percentatge de vehicles pesants de la T-330, ara superior. 
A continuació es resumeixen els resultats obtinguts: 
 
Carretera PK ESTACIÓ ANY IMD % PESANTS % TAXA 
CREIXEMENT 
REPARTIMENT 
CARRILS 
1 T-334 0+500 2012 1349 2,29 3,00% 0,5 
 
T-330 Horta 18+180 2012 809 8,41 3,00% 0,5 
 
T-330 Arnes 16+000 2012 1104 2,65 3,00% 0,5 
 
 
IMD de vehícles pesants corresponent a l'any de posada en servei: ANY SERVEI = 2018 
2 T-334 IMD(2018) = IMD(2012) x (1,03)^6 =  1611 veh/dia 
  
 
T-330 Horta IMD(2018) = IMD(2012) x (1,03)^6 =  966 veh/dia 
  
 
T-330 Arnes IMD(2018) = IMD(2012) x (1,03)^6 =  1318 veh/dia 
  
       3 T-334 IMD(PESANTS  2018)  =  IMD(2018) x (% PESANTS) =  37 veh p/dia 
 
 
T-330 Horta IMD(PESANTS  2018)  =  IMD(2018) x (% PESANTS) =  81 veh p/dia 
 
 
T-330 Arnes IMD(PESANTS  2018)  =  IMD(2018) x (% PESANTS) =  35 veh p/dia 
 
       4 T-334 1611 veh/dia 37 veh p/dia 
   
 
Tenint en compte que un 25% dels vehicles tenen Horta de Sant Joan com a destí i pel 75% 
restant és només un punt de pas tenim:  
 
T-334 Variant 1208 veh/dia 28 veh p/dia 
   
 
T-334 Actual 403 veh/dia 9 veh p/dia 
   
       
5 
A més, tenint en compte un augment del 15% de la IMD de la variant degut al nou trànsit induït i 
generat tenim:  
 
T-334 Variant 1389 veh/dia 32 veh p/dia 
   
       
6 
Finalment, considerem un augment del percentatge de vehicles pesats fins el 5%, valor més 
proper al 8,41% de la T-330 Horta:  
 
T-334 Variant 1389 veh/dia 69 veh p/dia 
   
       7 T-334 Variant IMD p total 69 veh p/dia 
   
   
35   vehicles pesants per dia i carril de projecte 
  
8 
 
Categories de  IMDp  
  
Trànsit pesant veh. pesants / dia 
  
T00 IMDp > 4000 
  
T0 3999 - 2000 
  
T1 1999 - 800 
  
T2 799 - 200  
  
T31 199 - 100 
  
T32 99 - 50 
  
T41 49 - 25 
  
T42 < 25 
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Daquesta manera, podem concloure que segons lannex 1 Secciones de Firme de 
la Norma 6.1-IC i per una IMD de vehicles pesants de 35 veh/dia/carril, la categoria de 
trànsit pesat és la T41. A partir daquesta classificació per nivells de trànsit es fa el 
dimensionament del ferm de lAnnex 8  Ferms i Paviments, del present projecte. 
ANNEX NÚM. 8 
FERMS I PAVIMENTS 
  ANNEX 8: FERMS I PAVIMENTS  
 
 
 
Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan  
Pàg. 1 
 
ÍNDEX 
 
8.1.-  INTRODUCCIÓ .................................................................................................................... 2 
8.2.- CATEGORIA DESPLANADA I FERM .................................................................................... 2 
8.3.- ESPLANADA I FERMS A DISPOSAR ..................................................................................... 4 
 
APÈNDIX 
APÈNDIX 1: ESTUDI COMPARATIU DE COMBINACIONS DESPLANADA I FERM.....................7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ANNEX 8: FERMS I PAVIMENTS  
 
 
 
Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan  
Pàg. 2 
8.1.-  INTRODUCCIÓ 
En aquest annex sestudia el dimensionament del ferm, així com el del paviment i les 
capes de coronació del terraplè de projecte. 
Per dur a terme aquest procès, es segueixen les indicacions dacord amb la Norma 6.1-
IC Secciones de Firme (2003) de la Instrucción de Carreteres aprovada pel Ministeri de 
Foment segons lOrdre FOM 3460/2003. El present es basa i parteix alhora dels resultats 
obtinguts en lAnnex Estudi de trànsit. 
 
8.2.- CATEGORIA DESPLANADA I FERM 
Lesplanada representa la superfície de recolzament del ferm i per tant, constitueix el 
seu fonament habitual. Segons les càrregues de tràfic que hagi de soportar i la rigidesa 
de les capes del ferm, variarà doncs el comportament dels sòls existents sota aquesta 
superfície. Lincidència de lesplanada sobre el comportament estructural de les 
seccions del ferm és major en tant que major sigui la flexibilitat daquestes seccions i 
sobretot quan la capacitat de recolzament és relativament reduïda. 
La caracterització de la categoria de lesplanada sevalua dacord amb líndex CBR. 
La Norma 6.1-IC Secciones de firme aprovada per Orden FOM. 3460/2003 defineix 
tres tipus desplanades, denominades respectivament E1, E2 y E3. Aquestes categories 
es determinen segons el mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2), 
obtingut dacord amb la NLT-357 "Ensayo de carga con placa", llurs valors es recullen 
en la taula següent: 
 
CATEGORIA DESPLANADA E1 E2 E3 
Ev2 (MPa) ! 60 ! 120 ! 300 
 
Pràcticament la totalitat del traçat, a cota o en desmunt, es situa damunt les 
formacions dargila ocre i llims amb còdols de calcària i gres i damunt les formacions 
dargila vermella amb guix fibrós.  
Dacord amb lAnnex 3  Geologia i Geotècnia, els materials que trobem al llarg de la 
traça pertanyen al Terciari i al Quaternari i majoritariament els podem classificar com a 
sòls Tolerables (0) segons el PG-3. Tanmateix, tal i com ja sha comentat, shauria de dur 
a terme un estudi més profund amb cales, sondejos i posteriors assaigs en laboratori per 
tenir un anàlisi més complet i detallat dels materials de làrea de projecte.    
De cara a la reutilització dels materials de la traça, sha esmentat que els sòls tolerables 
es poden emprar en nucli i fonamentació de terraplens, no sent aptes per a la 
coronació on serà necessari aportar material de préstec.  
Com es tracta de terrenys majoritàriament agrícoles, es considera necessària la 
retirada duna capa de terra vegetal variable entre 0,2 i 0,4 m de gruix. Aquests 
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terrenys agrícoles han sofert la intervenció humana, amb formació de terrasses, 
anivellament o aportació de terres. 
La norma 6.1-IC Secciones de Firme indica que partint dun terreny amb sòl tolerable 
es poden obtenir les tres categories desplanada possibles, en cada cas, amb les seves 
capes de sòl pertinents segons les indicacions de la mateixa. Sobre lesplanada hi 
jauen les capes de ferm, la composició del qual també varia en funció de les seves 
característiques i el tipus desplanada.  
Així doncs, tenim que dacord amb la normativa vigent podem dotar la via amb un 
ferm adhient, tant sobre una esplanada de tipus 1, 2 ó 3. Dins de cada tipus 
desplanada es considera que el ferm sigui de mescla bituminosa sobre capa granular 
o bé sobre sòl-ciment. En quant als ferms rígis de formigó, podem dir que en aquest 
projecte no es contemplen perquè no es consideren dinterés per la carretera destudi.  
Daquesta manera, procedim a estudiar i analitzar totes les possibles combinacions 
esplanada-ferm. Per tal de fer-ho possible, ens basem amb un estudi comparatiu 
tècnic i econòmic que ens permetrà, posteriorment, escollir lopció més òptima pel 
projecte. En ell, es calcula per una banda el cost per m2 dexecució de cada un dels 
tipus possibles desplanada i per altra banda, es realitza el mateix càlcul per totes les 
classes possibles de ferms. Finalment, mitjançant la combinació dels resultats anteriors, 
podem obtenir les característiques i el cost per m2 de cada un dels conjunts 
esplanada-ferm possibles indicats a la norma. 
Per tal de poder realitzar una comparació a nivell econòmic de les diferents 
alternatives, shomogeneïtza lespessor total del paquet de ferm més lesplanada. Per 
això, es prén de referència el major espessor dentre tots el possibles segons la 
combinació esplanada-ferm, 1,3 en el nostre cas i a les alternatives que tenen un 
espessor menor que aquest, sels hi suma lexecució dun espessor de terraplè igual a 
la diferència entre el seu i lespessor de referència. Es considera que aquest terraplè es 
realitza amb sòl procedent de la pròpia obra. 
Per lassignació de preus de les diferents partides dobra, tant el sòls adequats (1) com 
els seleccionats (2) es considera que són de préstec ja que, com sha indicat, no són 
presents en làrea de projecte i per tant no es poden obtenir de la pròpia obra. El 
mateix raonament es fa pels sòls utilitzats per la conformació de sòls estabilitzats in-situ 
(S-EST1, S-EST2, S-EST3). 
Lespessor total de la mescla bituminosa de cada una de les alternatives es divideix en 
diferents capes, el gruix i la tipologia de les quals compleix les indicacions de la norma 
6.1-IC, i les seves característiques venen determinades pels articles del PG-3 següents: 
211. Betunes Asfálticos, 542. Mezclas Bituminosas en Caliente Tipo Hormigon 
Bituminoso i 543. Mezclas Bituminosas para Capas de Rodadura. Mezclas Drenantes y 
Discontinuas.   
Els resultats en detall de lestudi, amb les respectives taules de costos, preus i espessors 
sadjunten en lApèndix 1 daquest Annex Estudi Comparatiu de Possibles 
Combinacions dEsplanada i Ferm.  
Pel que fa a les esplanades, el cost dexecució duna E1 ronda al voltant dels 3,5 /m2, 
entre els 3,46 i els 3,87/m2 segons quina sigui la forma daconseguirla, dentre les 3 
possibles. El cost de conformar una E2 està entre els 5,88 i els 8,05 /m2, mentre que 
realitzar una E3 té un cost situat entre els 7,82 i els 8,35 /m2. 
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Els resultats de lestudi ens donen una conclusió ben lògica, doncs com millor és 
lesplanada, major es el seu cost. Tanmateix, això es veu recompensat posteriorment, 
ja que observem que a millor qualitat desplanada, menor potència del ferm a 
disposar i per tant, menor és el seu cost. Així doncs, sobre una esplanada E1 el cost del 
ferm rondarà entre els 22,88 i el 23,46 /m2. En quant a un ferm sobre una E2 tenim un 
cost associat dentre els 20,56 i els 21,47 /m2, i finalment sobre una E3 el ferm a 
disposar costa entre els 18,24 i els 19,48 /m2. 
En conclusió, observem que el cost de les combinacions esplanada-ferm es situen 
entre els 26,58 i els 30,15/m2.  
 
8.3.- ESPLANADA I FERMS A DISPOSAR 
Al llarg de la via projectada hi trobem diferents trams, els quals poden requerir un tipus 
de ferm determinat i adequat pel seu ús. Principalment distingim entre la secció 
principal de la via, els ponts i les sortides daccés a camins rurals. 
- Secció principal del tronc 
Com sha determinat en lestudi comparatiu, la secció estructural escollida, tenint en 
compte la categoria de trànsit obtinguda en lAnnex Estudi de Trànsit i dacord amb la 
normativa espanyola 6.1-IC Secciones de Firme, es tracta del paquet de ferm 4121 
sobre una esplanada E2. A continuació es mostren unes taules descriptives del tipus i 
els espessors de les diferents capes de la secció:     
 
ESPLANADA E2 sobre sòls tolerables (0) 
Capa Tipus Gruix 
Coronació  
Sòl seleccionat (2) 40 cm 
Sòl adequat (1) 50 cm 
Taula 2.  Esplanada a disposar 
 
Secció estructural 4121 
Capa Tipus Gruix 
Trànsit Mescla bituminosa 10 cm 
Base Tot-ú artificial 30 cm 
Taula 3. Secció del ferm escollit 
La capa de trànsit es subdividirà en dues subcapes tal i com sobserva en la Taula 4: 
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Capa de trànsit 
Capa Tipus Gruix 
Rodadura Mescla Bituminosa en calent tipus:     
AC16 surf B 50/70 S 
5 cm 
Intermitja Mescla Bituminosa en calent tipus:     
AC22 bin B 50/70 S 
5 cm 
Taula 4. Secció del ferm escollit 
Entre les dues capes de trànsit i en la junta de la inferior amb la base de tot-ú artificial, 
es faran servir diferents regs. Entre les capes asfàltiques semprarà un reg dadherència 
amb emulsió catiònica tipus C60B4 ADH. I entre la capa de tot-ú artificial i la capa 
asfàltica es farà servir un reg demprimació tipus C50BF5 IMP.  
El betum emprat per a les mescles bituminoses serà lanomenat asfàltic tipus B 50/70 
segons la normativa europea UNE EN 12591, la UNE EN 13924 i larticle 211Betunes 
Asfálticos del PG-3, considerant que la zona de projecte es troba en zona estival 
mitja-càlida. 
 
- Secció  ponts 
 
En els dos ponts ens trobem que lesplanada és el formigó del tauler. Sobre aquest, 
degudament impermeabilitzat, sestendrà 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus 
AC16 surf B 50/70 S. I entre ambdues posarem un reg dadherència amb emulsió 
catiònica tipus C60B4 ADH.  El betum emprat serà del tipus B 50/70.  
Capa de trànsit 
Capa Tipus Gruix 
Rodadura Mescla Bituminosa en calent tipus:     
AC16 surf B 50/70 S 
5 cm 
Taula 5. Secció del ferm en els ponts. 
 
- Camins rurals. 
 
En els accessos cap als camins rurals i agrícoles semprarà una capa de tot-ú artificial 
de 20 cm i 5 cm de mescla bituminosa AC16 surf B 50/70 S els primers metres. 
 
 
 
 
 
   
Pàg. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÈNDIX 1:  
 
ESTUDI COMPARATIU DE COMBINACIONS DESPLANADA I FERM 
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ESTUDI COMPARATIU DE POSSIBLES COMBINACIONS DESPLANADA I FERM 
En lapèndix present es realitza un estudi tècnic i alhora econòmic de les diferents 
seccions possibles pel projecte. Un cop analitzades totes les alternatives, sescull la que 
es creu més adequada pel projecte. Els preus de referència de les diferens partides 
dobra shan extret del Banc BEDEC 2013 facilitat per lInstitut Tecnològic de la 
Construcció de Catalunya (ITEC) i concretament del Banc GISA Obra Civil. Els quals es 
presenten en la Taula 1. 
 
Partida Unitat Preu 
Terraplenat amb material de la pròpia obra m3 1,36 
Terraplenat amb material de préstec m3 5,77 
Esplanada seleccionada (2), de préstec m3 7,84 
Esplanada seleccionada (3), de préstec m3 9,5 
S-EST 1, de préstec m3 15,46 
S-EST 2, de préstec m3 16,72 
S-EST 3, de préstec m3 18,23 
Base de tot-ú artificial m3 23,2 
Mescla Bituminosa AC16 surf B 50/70 S ton 35,23 
Mescla Bituminosa AC22 bin B 50/70 S ton 33,03 
Betum B 50/70 ton 526,05 
Sòl-ciment, sòl de préstec m3 39,82 
Reg emprimació C50BF5 IMP m2 0,6 
Reg adherència C60B4 ADH m2 0,34 
Taula 1. Preus de les diferents partides dobra. 
El diferents tipus desplanada que podem obtenir partint dun sòl tolerable, ja sigui E1, 
E2 o bé E3, es presenten en la Taula 2 tot indicant el tipus de capa a disposar, el seu 
espessor i el seu cost.  
Daquesta manera, observem que per lexecució de lesplanada, lopció més 
econòmica seria la disposició duna de categoria E1 amb 60 cm de sòl adequat (1). 
Per altra banda, si ens interessés una mínima aportació de material de préstec, ens 
decantariem per una esplanada E1 amb 25 cm de sòl estabilitzat in-situ tipus S-EST1. 
En la Taula 3 podem observar les diferents opcions en quant al paquet de ferms, amb 
els seus costos, espessors i les seves disposicions de capes respectives. Així, veiem que 
un ferm 4131 sobre una esplanada E3 és la disposició que resultaria més favorable a 
nivell econòmic, tot i que no és la solució amb menor espessor, la qual és la 4132 
també sobre una E3. 
És indispensable però, considerar lensamblatge total del conjunt esplanada-ferm per 
poder tenir una valoració global i definitiva, tant tècnica com econòmica i poder 
decidir així sobre la combinació més adequada pel projecte. La Taula 4 ens mostra les 
diverses opcions en aquest sentit. 
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Sembla que la solució més econòmica és la construcció duna esplanada E2 amb una 
capa de 50 cm de sòl adequat (1), no coincidint curiosament amb lopció 
econòmicament més favorable per lesplanada ni pel paquet de ferms. Sobre aquesta 
shi disposaria un ferm 4121 amb una base de tot-ú artificial de 30 cm i dues capes 
superficials de mescla bituminosa de 10 cm en total: 5 cm de capa intermitja AC22 bin 
B 50/70 S; i 5 cm més de capa de rodadura superior de tipus AC16 surf B 50/70 S. 
Aquesta solució presenta un espessor de 130 cm, el màximdentre totes les alternatives. 
Lopció que ens donaria la solució amb menys espessor seria la duna esplanada 
E1amb 25 cm de sòl estabilitzat S-EST1 i un ferm 4112, compost per 30 cm de sòl-ciment 
i 8 cm de mescla bituminosa de tipus AC16 surf B 50/70 S per la capa de rodadura. 
Per aquest projecte es decideix disposar la combinació més econòmica, tot i tenir un 
espessor cosiderable. A més a més, es valora positivament el fet dusar-se 
majoritàriament sòls granulars tant en lesplanada com en el ferm, ja que facilita i 
augmenta la comoditat de lexecució. 
Val a dir però, que dentre les opcions que presenten un cost mínim en la Taula 5, 
degut a la escassa diferència de cost que presenten, qualssevol delles seria una bona 
opció pel present projecte. 
 
  
Espessor 
total 
(m) Tipus capa Espessor (m) 
Cost 
material(/m3) 
Cost capa 
(/m2) 
Cost esplanada 
(/m2) 
 PER ACONSEGUIR E1 
    
  
OPCIÓ 1.1 0,6 Adequat(1) 0,6 5,77 3,46  3,46  
OPCIÓ 1.2 0,45 Seleccionat(2) 0,45 7,84 3,53  3,53  
OPCIÓ 1.3 0,25 S-EST 1 0,25 15,46 3,87  3,87  
 PER ACONSEGUIR E2           
OPCIÓ 2.1 0,75 Seleccionat(2) 0,75 7,84 5,88  5,88  
  
     
  
OPCIÓ 2.2 0,9 Seleccionat(2) 0,4 7,84 3,14    
  
 
Adequat(1) 0,5 5,77 2,89  6,02  
  
     
  
OPCIÓ 2.3 0,5 S-EST 2 0,25 16,72 4,18    
  
 
S-EST 1 0,25 15,46 3,87  8,05  
  
     
  
OPCIÓ 2.4 0,5 Seleccionat(3) 0,25 9,5 2,38    
    S-EST 1 0,25 15,46 3,87  6,24  
 PER ACONSEGUIR E3           
OPCIÓ 3.1 0,6 S-EST 3 0,3 18,23 5,47    
  
 
Seleccionat (2) 0,3 7,84 2,35  7,82  
  
     
  
OPCIÓ 3.2 0,8 S-EST 3 0,3 18,23 5,47    
    Adequat (1) 0,5 5,77 2,89  8,35  
Taula 2. Paquets de coronació per cada tipus desplanada. Espessor i costos respectius. 
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  Tipus secció 
Espessor total 
(m) Tipus capa Espesor (m) Cost(/tona) Tones/m2 C.Capa(/m2) 
Cost 
betum(/m2) Cost capa Ferm (/m2) 
TOTAL 
FERM 
(/m2) 
SE
C
C
IÓ
 F
ER
M
 S
O
B
R
E 
E1
 4111 0,5 Mescla bituminosa (total) 0,10 
      
  
  
AC16 surf B 50/70 S 0,05 35,23  0,115 4,05 3,15 7,20   
  
AC22 bin B 50/70 S 0,05 33,03  0,115 3,80 2,60 6,40   
    Tot-ú artificial 0,40 23,20 /m3   9,28   9,28 22,88  
4112 0,38 Mescla bituminosa (total) 0,08 
      
  
  
AC16 surf B 50/70 S 0,08 35,23  0,184 6,48 5,03 11,52   
    Sòl-ciment 0,3 39,82 /m3   11,95    11,95 23,46  
SE
C
C
IÓ
 F
ER
M
 S
O
B
R
E 
E2
 4121 0,4 Mescla bituminosa (total) 0,10 
      
  
  
 
AC16 surf B 50/70 S 0,05 35,23  0,115 4,05 3,15 7,20   
  
 
AC22 bin B 50/70 S 0,05 33,03  0,115 3,80 2,60 6,40   
    Tot-ú artificial 0,3 23,2 /m3   6,96   6,96 20,56  
4122 0,33 Mescla bituminosa (total) 0,08 
      
  
  
 
AC16 surf B 50/70 S 0,08 35,23  0,184 6,48 5,03 11,52   
    Sòl-ciment 0,25 39,82 /m3   9,96    9,96 21,47  
SE
C
C
IÓ
 F
ER
M
 S
O
B
R
E 
E3
 4131 0,3 Mescla bituminosa (total) 0,1 
      
  
  AC16 surf B 50/70 S 
0,05 35,23  0,115 4,05 3,15 7,20   
  
AC22 bin B 50/70 S 0,05 33,03  0,115 3,80 2,60 6,40   
    Tot-ú artificial 0,2 23,2 /m3   4,64   4,64 18,24  
4132 0,28 Mescla bituminosa (total) 0,08 
      
  
  
AC16 surf B 50/70 S 0,08 35,23  0,184 6,48 5,03 11,52   
    Sòl-ciment 0,2 39,82 /m3   7,96    7,96 19,48  
Taula 3. Paquets de ferms segons esplanada. Espessors, costos i capes a disposar. 
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Espessor màxim 
E2.2+4121 1,3 
Cost terraplè 1,36 /m3 
Taula 4. Combinacions desplanada i ferm. Costos i espessors associats. 
 
4111 4112 4121 4122 4131 4132 
 
Espessor Cost Espessor Cost Espessor Cost Espessor Cost Espessor Cost Espessor Cost 
E1.1 
1,1 26,34  0,98 26,92  x x x x x x x x 
0,2 26,61  0,32 27,36  x x x x x x x x 
E1.2 
0,95 26,40  0,83 26,99  x x x x x x x x 
0,35 26,88  0,47 27,63  x x x x x x x x 
E1.3 
0,75 26,74  0,63 27,33  x x x x x x x x 
0,55 27,49  0,67 28,24  x x x x x x x x 
E2.1 
x x x x 1,15 26,44  1,08 27,35  x x x x 
x x x x 0,15 26,64  0,22 27,65  x x x x 
E2.2 
x x x x 1,3 26,58  1,23 27,49  x x x x 
x x x x 0 26,58  0,07 27,59  x x x x 
E2,3 
x x x x 0,9 28,60  0,83 29,52  x x x x 
x x x x 0,4 29,15  0,47 30,15  x x x x 
E2.4 
x x x x 0,9 26,80  0,83 27,71  x x x x 
x x x x 0,4 27,34  0,47 28,35  x x x x 
E3.1 
x x x x x x x x 0,9 26,06  0,88 27,30  
x x x x x x x x 0,4 26,60  0,42 27,87  
E3.2 
x x x x x x x x 1,1 26,59  1,08 27,83  
x x x x x x x x 0,2 26,86  0,22 28,13  
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Anàlisi general 
 
Esplanada-ferm escollit 
Cost mínim 
    
Esplanada E2.2 
50 cm de sòl adequat (1) 
i 40 cm de sòl 
seleccionat (2) 
 
Cost Espessor Observacions 
     
E1.1-4111 26,61  1,1 
Sòl adequat (1) en 
l'esplanada  
Ferm 4121 
10 cm de mescla 
bituminosa 
   
Tot-ú artificial en el ferm 
   
30 cm de tot-ú artificial 
E2.2-4121 26,58  1,3 
Sòl adequat (1) i seleccionat 
(2) en l'esplanada  
Motius: 
   
   
Tot-ú artificial en el ferm 
 
Menor cost econòmic 
  
E3.1-4131 26,60  0,9 
Sòl seleccionat (2) i S-EST 1 en 
l'esplanada  
Facilitat i senzillesa constructiva 
  
   
Tot-ú artificial en el ferm 
     
Espessor mínim 
        
E1.3-4112 28,24  0,63 S-EST 1 en l'esplanada 
     
   
Sòl-ciment en el ferm 
     
 
Taula 5. Conclusions 
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9.1.- INTRODUCCIÓ 
En aquest annex es presenten els diferents moviments de terres que han estat 
necessaris per al desenvolupament de la carretera variant. 
Els resultats obtinguts en aquest apartat es basen i recolzen sobre lànalisi efectuat en 
lAnnex nº 3  Geologia i Geotècnia. 
Els objectius del present annex es presenten a continuació: 
- Classificar els diferents tipus dexcavacions en el tram. 
- Càlcul del volum de material dexcavació que serà aprofitable en la 
construcció dels terraplens de la traça, i la seva ubicació. Derminació del destí 
dels materials excavats no aprofitables. 
- Establir les necessitats de préstecs i abocadors per a la construcció. 
A lannex núm. 3: Geologia i Geotècnia es presenta el reconeixement geològic-
geotècnic de la zona de projecte, en el qual sestudien les característiques i els 
condicionants geotècnics del  moviment de terres, en tots els seus aspectes, com són 
lexcavabilitat, estabilitat, utilització, construcció de terraplens, desmunts, etc. 
El talús de terraplè és en tots els casos el 3H/2V. 
 
Figura 1. Detall de moviment de terra tipus. 
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9.2.- EXCAVABILITAT 
Donat que sestima un pecentatge de roca no excavable per mitjans mecànics en 
desmunt al llarg del traçat de la variant comprès entre el 40 i el 70%, sespera una 
freqüent realització de voladures. Tant mateix, caldrà veure el tipus de sòl a excavar 
que es presenta durant el desenvolupament de lobra per determinar els mètodes a 
emprar. Sempre que els mitjans mecànics usats pel constructor tinguin suficient 
potència, susaran aquests. Entre els quals podem destacar els convencionals usos del 
ripper, el martell picador o la tradicional retroexcavadora. Sentén que qualssevol 
combinació de les tècniques dexcavació és compatible.     
 
9.3.- COMPACTACIÓ 
Dacord amb la normativa establerta en el PG-3, els materials es compactaran amb 
una densitat no inferior a la corresponent al 95% del Proctor Modificat en el fonament, 
al 98% en el nucli, i al 100% en el cas de la coronació. El gruix de la tongada serà 
ladequat per a arribar a la compactació indicada en tot el seu gruix.  
 
9.4.- TERRA VEGETAL 
El gruix de la terra vegetal en la traça de la carretera és molt variable. Sestima que en 
qualsevol cas lespessor estarà comprés entre 0 i 0.40 m. Per a obtenir els amidaments 
dexcavació de terra vegetal sha considerat un gruix mitjà de 0.30 m. 
La terra vegetal excavada caldrà separar-la i conservar-la per estendre-la 
posteriorment sobre lantiga traça de la carretera per tal de revegetar-la. El gruix 
previst de terra vegetal a disposar en la restauració natural de lantiga traça, és de 30 
cm. 
 
9.5.- TALUSSOS 
Per tal destablir els angles dinclinació dels talussos dels diferents desmunts i terraplens 
del projecte, ens hem basat en els valors usats habitualment com a regles de bona 
pràctica i les observacions de camp realitzades sobre els talussos presents en la 
carretera actual.  
Dacord amb les conclusions de lannex de Geologia i Geotècnia, es faran servir a 
lobra de manera general terraplens 3H:2V.  
Donat que la majoria de desmunts que es projecten són dalçades superiors a 3 metres 
i a aquesta profunditat predominen les alternances de gesos i conglomerats, podem 
considerar oportuna ladopció de talussos subverticals. Aquests són avalats per els 
talussos observables al llarg de la via actual. 
Daquesta manera, de forma general en materials calcaris es podran adoptar talussos 
1H:2V i en els trams que no ho permeti pel tipus de terreny, ja sigui per la presència 
dargiles o llims, sadoptaran desmunts 3H:2V 
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9.6.- BALANÇ DE TERRES 
El volum dexcavació total de lobra és de 135.718,27 m3 de desmunt. Tot aquest volum 
es destina a fonamentació i nucli de terraplens. El volum de terraplè es de 50.339,82 m3. 
Com podem observar, el balanç de terres és molt poc equilibrat donat a la irregularitat 
del terreny de projecte. Com el volum de desmunt es significativament més gran que 
el de terraplé, i el terreny extret és en gran part aprofitable, no resulta necessària 
laportació de material de préstec, sinó que el material sobrant es transportarà a 
labocador.  
Per tal de conformar lesplanada E2 es fa necessària laportació de 22.139 m3 de sòl 
adequat tipus 1 i 15.811 m3  de sòl sel·lecionat tipus 2.  
Pel que fa a la terra vegetal, sexcaven 26.244 m3, dels quals 11.140,434 m3 sestenen 
sobre les zones afectades per lobra, com ara camins, zones dapilament, de 
descàrrega, etc...per a la seva revegetació. 
La Taula 1 resumeix el balanç del moviment de terres que es fa necessari per a 
lexecució del projecte.  
Com ja sha comentat, lobra és notablement sobrant en terres i per tant no és 
necessària laportació de volum de terraplè. Daltra banda, al llarg de la traça no shi 
presenten materials de qualitat suficient per executar lesplanada. Això fa que aquests 
hagin de ser de préstec, com són el sòl adequat tipus 1 i el sòl sel·lecionat tipus 2.  
Finalment, pel que fa a la terra vegetal, saprofita parcialment per revegetar tots els 
indrets on la vegetació present en un inici, ha estat afectada per les diverses activitats 
de lobra, com ara camins, zones de decàrrega, zones amd instal·lacions de serveis 
pels treballadors, entre daltres. També sha usat per revegetar els talussos. Tot i així, es 
genera un volum terra vegetal sobrant, la qual haurà de ser transportada a abocador 
o a un altre lloc dús alternatiu. 
 
VOLUMS (M3) 
Desmunt  135.718,27 
Terraplè   50.339,82 
           Terraplè de la pròpia obra 50.339,82 
           Terraplè de préstec  0 
Sòl adequat tipus 1, de préstec 22.139,0 
Sòl sel·leccionat tipus 2, de préstec 15.811,0 
Excavació de terra vegetal 26.244,0 
Estesa de terra vegetal 11.140,43 
Transport a labocador (desmunt no aprofitable i terra vegetal sobrant) 100.482,02 
SUPERFÍCIES (M2) 
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Terraplè 37.237,2 
Desmunt 32.370,9 
Esbrossada 87.480,0 
             Desmunt 40.682,1 
             Terraplè 46.797,9 
 
Taula 1. Resum del moviment de terres de la obra 
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2.1.- INTRODUCCIÓ 
En aquest apartat es presenten els diferents elements estructurals que shan considerat 
necessaris i convenients per la construcció de la variant de la carretera T-334 al seu pas 
per Horta de Sant Joan. De la mateixa manera, es descriuen les seves caraterístiques.  
Labruptesa orogràfica de la zona impedeix que la nova carretera, disenyada dacord 
amb la normativa vigent, es pugui ajustar al relleu del territori en alguns trams. Aquest 
fet, dóna lloc a importants desmunts i terraplens, els quals dificulten i/o interrompen 
ocasionalment la connexió de camins rurals existents. Així, per donar continuïtat a totes 
les vies agrícoles, sha considerat necessària la construcció de dues obres de fàbrica.  
Donat el caràcter acadèmic daquest projecte constructiu, aquest annex es limita a 
donar una descripció general de la tipologia estructural dels elements projectats, així 
com de la seva forma, llum i usos. A nivell professional però, cal remarcar que seria 
imprescindible realitzar els pertinents estudis topogràfics i geològics amb detall de la 
zona on es projecten les obres de fàbrica, per tal dobtenir un bon disseny dels dos 
ponts amb els seus respectius càlculs estructurals.  
Així, es projecta un pont transversal a leix de la variant en el pk 1+023 per donar 
continuïtat a una via rural. De la mateixa manera, en el pk 1+494 sha considerat 
necessària la construcció dun altre pont similar per salvar una altre camí agrícola. 
A continuació es presenten les tipologies destructures que shan considerat pels dos 
ponts. 
 
2.2.- PAS SUPERIOR TRANSVERSAL A LEIX PRINCIPAL EN EL PK 1+023 
En el pk 1+023 sha projectat un pas superior per donar continuïtat a una via rural 
important del terme. Així, la mateixa pot superar el futur tram en variant sense haver de 
realitzar grans desmunts per a fer-ho possible. 
Es proposa lexecució dun pont de bigues prefabricades en doble T de 31 m de llum 
recolzades sobre dos estreps. La cota de la rasant de la nova carretera és de 468,472 
m i la del camí rural que disposa de continuïtat és de 475,210 m; és a dir, es disposa 
dun gàlib de més de 5.30 m  que és el mínim que exigeix la normativa. 
El traçat creua el corredor de la variant de forma esbiaixada, de tal forma que la 
planta del taulell serà tipus paral·lelogram. 
Els estreps estaran dotats de llosa de transició per tal de suavitzar les diferències 
dassentament entre lestrep i el terraplè. Sobre les bigues en doble T sexecutarà  una 
llosa superior de continuïtat de formigó. Per una llum de 31 metres, el cantell de les 
bigues en doble T estan al voltant del 1,50 m. Els recolzaments de les bigues sobre els 
estreps seran neoprens. Lespaiat que quedi entre les bigues serà ocupat per prelloses 
prefabricades de formigó, que actuaran com a encofrat perdut. 
La secció transversal compta amb 5 metres de plataforma, a part de 0.50 m a banda i 
banda per poder col·locar el pretil. Aquest pretil és el PXPJ6/1-14b que disposa dun 
pasamà metàl·lic i una barrera pretensada de formigó prefabricada. 
Els plànols dels detalls de lestructura proposada es detalla en el Document núm.2 
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2.3.- PAS SUPERIOR TRANSVERSAL A LEIX PRINCIPAL EN EL PK 1+494 
Es tracta dun cas exactament igual que lanterior, on tenim una altra via agrícola, la 
qual sha de conservar. De la mateixa manera que en el cas anterior, com a solució es 
projecta un pont en el Pk en qüestió per permetre la seva continuïtat.   
És un pont amb una llum aproximada de 32 m, salvant el desmunt provocat pel 
corredor principal. Com sha comentat anteriorment, lopció del pont resulta molt més 
favorable que la realització de grans desmunts per aconseguir un encreuament de 
vies a la mateixa cota, no només a nivell econòmic sinó també en termes dimpacte 
ambiental i visual. La cota de la rasant de la variant en aquest punt és de 495,059 m i la 
cota de la via agrícola és de 502,449 m. 
La planta del taulell daquest pas superior també serà de tipus paral·lelogram, ja que 
el seu eix i el de la variant no són perpendiculars. 
Es proposa un pont isostàtic de bigues prefabricades recolzat sobre dos estreps. Els 
estreps estaran dotats de llosa de transició per tal de suavitzar les diferències 
dassentament entre lestrep i el terraplè. El tipus de biga que es proposa són les bigues 
en doble T amb una llosa superior de continuïtat de formigó. Per una llum de 32 metres, 
el cantell de les bigues en doble T estan al voltant del 1.50 m. Els recolzaments de les 
bigues sobre els estreps seran neoprens. Lespaiat que quedi entre les bigues serà 
ocupat per prelloses prefabricades de formigó, que actuaran com a encofrat perdut. 
La secció transversal, igual que la del pont anterior, compta amb 6 metres de 
plataforma, deixant 0,50 metres per banda per disposar el pretil de protecció. 
De la mateixa manera que en el pont del pk 1+023, els detalls de la proposta 
constructiva es recullen al Document núm. 2 del present projecte. 
 
Fig. 1 Detall exemple tipus de pont de bigues prefabricades en doble T 
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11.1.- INTRODUCCIÓ 
En aquest annex es presenten la resta delements necessaris per garantir la seguretat 
vial de la carretera projectada. Daquesta manera, sestudia la senyalització 
horitzontal (marques viàries), la senyalització vertical, així com els sistemes de 
contenció de vehicles i abalisament adients. 
La via en qüestió es tracta duna carretera convencional formada per una sola 
calçada amb dos carrils, un per cada sentit de circulació, i una velocitat de projecte 
de 60 km/h. Per tant, la senyalització a disposar serà la corresponent a aquest tipus 
dinfraestructura. 
En els plànols de PLANTES DE SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL inclosos en el 
document núm. 2 daquest projecte constructiu, es troben representades i 
posicionades al llarg de la traça les diferents marques vials, senyals verticals, elements 
de contenció de vehicles i abalisament.  
 
11.2.- NORMATIVA APLICADA 
La normativa emprada per la realització daquest annex és la següent: 
· SENYALITZACIÓ VERTICAL: Instrucció 8.1-IC Señalización Vertical del Ministerio 
de Fomento; lapartat 5è Señales Verticales de Circulación de lannex I del 
Reglamento General de Circulación de la Dirección General de Tráfico; i 
larticle 701 Señales y Carteles Verticales de Circulación Retrorreflectantes del 
PG-3. 
· SENYALITZACIÓ HORITZONTAL: Instrucció 8.2-IC  Marcas Viales del Ministerio de 
Fomento;i  els articles 700 Marcas Viales i 702 Captafaros Retrorreflectantes 
de Utilización en Señalización Horizontal del PG-3. 
· ELEMENTS DABALISAMENT: lapartat 3r Señales de Balizamiento de lannex I 
del Reglamento General de Circulación de la Dirección General de Tráfico; 
O.C. 309/90 C y E sobre Hitos de Arista; i larticle 703 Elementos de 
Balizamiento Retrorreflectantes del PG-3.  
· SISTEMES DE CONTENCIÓ: O.C. 28/2009 sobre Criterios de Aplicación de 
Barreras de Seguridad Metálicas; O.C. 23/2008 sobre Criterios de Aplicación 
de Pretiles Metálicos en Carretera; O.C. 321/95 T y P Recomendaciones sobre 
sistemas de contención de vehículos; O.C. 6/01 Para la Modificación de la 
O.C. 321/95 T i P en lo Referente a Barras de Seguridad Metálicas Para su 
Empleo en Carreteras de Calzada Única; Orden Circular 18bis/08 sobre 
Criterios de Empleo de Sistemas Para Protección de Motociclistas"; i larticle 
704 Barreras de Seguridad del PG-3. 
· SENYALITZACIÓ DE OBRES: O.C. 15/03 Sobre Señalización de los Tramos 
Afectados por la Puesta en Servicio de las Obras. Remates de Obras; Instrucció 
8.3-IC de Señalización de obras i Manual de ejemplos de señalización de 
obras fijas del Ministerio de Fomento.  
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11.3.- ACTUACIONS A DESENVOLUPAR 
Les actuacions a desenvolupar a làmbit de la senyalització de les obres descrites en el 
present projecte són les següents: 
· Disposició de la nova senyalització horitzontal (marques viàries) i vertical, al 
llarg de tot el tram de projecte. 
· Col·locació de la senyalització vertical nova, dacord amb la normativa 
vigent, al llarg del tram de projecte, on sigui necessària. 
· Disposició dels elements de abalisament necessaris en el tram de projecte. 
· Col·locació de barreres de seguretat tipus BMSNA4/C on siguin necessàries. 
· Col·locació de barreres de seguretat tipus protecció BMSNA4/120g per 
protecció de motociclistes en les zones establertes en la Ordre Circular 18bis/08 
sobre "criterios de empleo de sistemas para protección de motociclistas".  
· Col·locació de barreres metàl·liques tipus PXPJ6/1-14B en els dos ponts a 
executar. 
 
11.4.- SENYALITZACIÓ VERTICAL 
Lactuació a realitzar consisteix en la col·locació de la senyalització vertical nova al 
llarg del tram de projecte, on sigui necessària i on actualment no nhi hagi. 
La situació en planta dels senyals ve indicada als plànols i respon a les necessitats de 
senyalització de la carretera dacord amb la normativa vigent:  
- Instrucción de Carreteras Norma 8.1.-I.C. Señalización Vertical, de 2000. 
- Señales Verticales de Circulación, 5è apartat del 1r annex del Reglamento 
General de Circulación (RGC). 
Tantmateix, la Direcció d'Obra podrà modificar la seva orientació o situació quan les 
circumstàncies locals així ho aconsellin. 
La diferència de cota entre la vora inferior del senyal o cartell i la vora de la calçada 
serà de 1.80 m, excepte per als cartells fletxa laltura de la qual es determinarà en 
funció del seu lloc dubicació.  
Tots els senyals situats en interseccions haurien de deixar lliure laltura compresa entre 
0,90 i 1,20 metres sobre la calçada amb la finalitat de no constituir un obstacle a la 
visibilitat.  
La seva situació en el plànol vertical, serà tal que la part més excel·lent del senyal 
estigui a 70 cm de la vora exterior del voral. Els senyals i cartells situats en els marges de 
la plataforma es col·locaran de forma que el senyal estigui a un mínim de 50 cm de la 
vora exterior del voral i mínim de 2.50 m del límit de la línia blanca de calçada 
Els colors en cartells fletxa i cartells dorientació seran: blanc per al fons i negre per als 
caràcters, orles i fletxes. Daltra banda si les sortides donen accés a un tipus de 
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carretera diferent a la de projecte, els colors reflectiran aquest canvi, tal i com marca 
la normativa. 
Les dimensions de les fletxes i panells per a senyalització vertical dorientació venen 
indicades als plànols. Els senyals seran sobre xapa dacer i els panells i panells-fletxa 
sobre xapa dalumini, i la reflectància complirà les condicions estipulades al Plec de 
Prescripcions Tècniques. 
Les dimensions dels senyals tipus R i P seran en el cas de carretera convencional amb 
voral inferior a 1.50 m: 
 
· Senyals triangulars de 135 cm de costat. 
· Senyals circulars de 90 cm de diàmetre. 
· Senyals quadrades de 90 cm de costat. 
· Senyals octogonals de 90 cm entre costats oposats. 
· Senyals rectangulars de 90 x 135 cm. 
 
Els suports i fonamentacions utilitzats per a cada tipologia de senyal es defineixen en 
els plànols de detall de senyalització vertical. Les dimensions dels panells per a 
senyalització vertical dorientació vénen indicades en els plànols, seguint les 
indicacions de la norma 8.1-IC. 
 
11.5.- SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
La situació i el tipus de marques vials projectades queda reflectida en els plànols, on 
sindica el tipus segons la nomenclatura de la Instrucción 8.2-IC sobre marcas viales. 
Shan adoptat les marques vials corresponents a una carretera de velocitat igual o 
superior de 60 km/h. 
Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que 
tenen per missió satisfer una o vàries de les següents funcions: 
 
· Delimitar carrils de circulació 
· Separar sentits de circulació 
· Separar el carril de vehicles lents 
· Indicar les vores de la calçada 
· Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles 
· Reglamentar la circulació (avançament, parada, estacionament) 
· Completar o precisar el significat de senyals verticals i semàfors 
· Repetir o recordar un senyal vertical 
· Permetre els moviments indicats 
· Anunciar, guiar i orientar als usuaris 
 
Les característiques de tots els materials a emprar i de lexecució dels diversos tipus de 
marques vials són objecte de definició en els apartats corresponents del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars daquest Projecte Constructiu. 
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Les marques vials seran, generalment, de color blanc corresponent aquest color a la 
referència B-118 de la Norma UNE 48103. Les marques longitudinals es realitzaran amb 
pintura termoplàstica en calent i el pintat de rètols i símbol que es realitzarà amb 
pintura de dos components en fred. Els tipus de marques vials utilitzades en aquest 
projecte són els següents:   
 
11.5.1.- MARQUES VIALS LONGITUDINALS  
Les marques longitudinals es poden classificar en tres tipus: 
a) Línies longitudinals discontinues. 
b) Línies longitudinals continues. 
c) Línies longitudinals continues adossades a discontinues. 
 
La tipologia de marques longitudinals contemplades en el present projecte constructiu 
són: 
a) LÍNIES LONGITUDINALS DISCONTINUES 
 
Es consideren els següents tipus de marques longitudinals discontinues: 
 
· Línia de separació de carrils normals (sentits). La seva funció és la separació de 
sentits en una calçada de dos carrils y doble sentit de circulació amb possibilitat 
davançament. 
 
- Marca M-1.3, per VM iguals o inferior a 60 Km/h, es tracta de trams de 10 cm 
dample i 2,0 m de longitud separats 5,5 metres. 
 
- Marca M-1.10, Línia discontínua de preavís de marca contínua o de perill per 
VM iguals o inferior a 60 Km/h, es tracta de trams de 10 cm dample i 2,0 m de 
longitud separats 1 metre. 
 
 
 
· Línia de vora de calçada. La seva funció és la delimitació de la vora de la 
calçada. Aquesta línia discontínua substituirà a la contínua quan es permeti 
creuar-la per canviar de direcció o usar un accés. Lamplada de la marca vial 
no es comptabilitzarà en la de la calçada. 
 
- Marca M-1.12, per VM igual o inferior a 100 Km/h i voral inferior a 1,5 m, es 
tracta de trams de 15 cm dample i 1,0 m de longitud separats 2,0 metres. 
 
 
· Línia per a guia en intersecció. La seva funció és la indicació, dintre duna zona 
dencreuament o trenat de trajectòries de vehicles, de la prolongació ideal de 
les marques per separació de carrils o per vores de la calçada, així com dels 
carrils en què han de realitzar-se determinats moviments. 
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- Marca M-1.7, per VM inferior o igual a 100 km/h, es tracta duna línia 
discontínua blanca, formada per trams de 30cm dample i 1 m de longitud, 
separats a intervals d1 metre. 
 
b) LÍNIES LONGITUDINALS CONTINUES 
 
Es consideren els següents tipus de marques longitudinals continues: 
 
· Línia per a separació de carrils  
 
- Marca M-2.2 Delimita i separen els carrils amb sentits de circulació contraris. 
Lamplada de la marca vial no es comptabilitzarà en la de la calçada. 
Lamplada de la línia serà de 10 cm.  
 
· Línia per a marge de la calçada  
 
- Marca M-2.6. Delimita el marge de la calçada. Lamplada de la marca vial 
no es comptabilitzarà en la de la calçada. Es tracta duna línia de 10 cm 
damplada per a vies amb VM inferior o igual a 100 km/h si el voral es inferior a 
1,5 m. 
 
 
c) LÍNIES LONGITUDINALS CONTINUES ADOSSADES A DISCONTINUES 
- Marca M-3.3. per VM iguals o inferior a 60 Km/h, es tracta de trams de 10 cm 
dample i 2,0 m de longitud separats 5,5 metres. 
 
 
11.5.2.- MARQUES VIALS TRANSVERSALS  
 
Poden ser continues o discontinues. 
Una línia continua disposada a tot lample dun o varis carrils del mateix sentit de 
circulació indica que cap vehicle, deu franquejar-la, en compliment de lobligació 
imposada per: un senyal de detenció obligatòria, una marca vial dSTOP, un senyal de 
prohibició de passar sense aturar-se, un senyal de pas a nivell, etc. 
 
· Línia daturada 
 
- Marca M-4.1. Es tracta duna línia continua de 40 cm dample . La longitud 
daquesta línea discontinua es correspon amb lamplada dels carrils on shi 
trobi. 
 
· Línia de Ceda el paso  
 
- Marca M-4.2. Es tracta duna línia discontinua formada per trams de 40 cm 
dample i 80 cm de longitud separats 0,40 m. La longitud daquesta línea 
discontinua es correspon amb lamplada dels carrils on shi trobi. 
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11.5.3.- ALTRES MARQUES VIALS 
La inscripció al paviment té per objecte proporcionar al conductor una informació 
complementària, recordant lobligació de complir lo manat per un senyal vertical o en 
certs casos imposen per si mateixes una determinada prescripció. 
Les classes dinscripcions són: 
 
· CEDIU EL PAS  
 
- Marca M-6.5. Aquesta marca indica al conductor lobligació que té de cedir 
el pas als vehicles que circulin per la calçada a la que saproxima, i aturar-se si 
és necessari abans de la línia de CEDA EL PASO. Es situa, aquesta marca en 
forma de triangle, abans de la línia de CEDA EL PASO, o del lloc on shagi 
de cedir el pas, a una distància entre 2.5 i 25 metres, recomanant entre 5 i 10 
metres. 
 
· STOP 
 
- Marca M-6.4. Aquesta marca indica al conductor lobligació que té daturar-
se abans de la línia de línia daturada .  
 
· FLETXES DE DIRECCIÓ O SELECCIÓ DE CARRILS 
 
- Marca M-5.2, per velocitats iguals o inferiors a 60 km/h. Aquestes fletxes 
indiquen el moviment o moviments permesos o que obliguen als conductors 
que circulen pel carril en la pròxima intersecció.    
 
 
· ENZEBRATS 
 
- Marca M-7.2,  per VM < 60 km/h, indica que cap vehicle pot penetrar en 
aquesta zona. Són franges obliqües, essent les seves mides de 40 cm dample 
separades 1 m i situades aproximadament perpendiculars a la direcció del 
moviment prohibit. 
 
Al final de lannex de traçat (Annex núm. 6) sadjunta un apèndix amb els estudis de 
visibilitat, distancies de parada i zones davançament. En aquest apèndix sindiquen 
per cada sentit de circulació les zones on està permès lavançament i les zones on està 
prohibit i quina longitud tindrà cadascuna daquestes zones.  
Evidentment també sha tingut en compte que no es permetrà lavançament en les 
interseccions, encara que per criteris de visibilitat es pogués permetre. 
 
11.6.- SISTEMES DE CONTENCIÓ 
 
Dacord amb la normativa vigent, els criteris de projecte es basen en: 
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· Accident normal en tot el projecte amb barrera de seguretat classe L, com a 
risc de gravetat daccident. 
· Velocitat de projecte de 60 km/h. 
· La màxima distància entre el vorell de les superfícies pavimentades i una 
barrera de seguretat paral·lela a ella, en el cas de via que ens ocupa, serà de 
0,5 metres. 
· La distància entre la part anterior duna barrera de seguretat metàlica i 
lobstacle o desnivell a protegir no serà inferior a lamplada de treball o deflexió 
dinàmica respectivament, del sistema a utilitzar. En aquesta distància, 
necessària per permetre el desplaçament transversal de la barrera de 
seguretat metàlica en cas dimpacte dun vehicle, el terreny també haurà de 
ser pla i estar lliure dobstacles. 
En làmbit de projecte, a excepció de les obres de fàbrica, es disposarà barrera de 
seguretat metàl·lica.  
La Relació de distàncies transversals mínimes dels diferents models de barrera de 
seguretat a un obstacle o desnivell, sindiquen en la Taula 1 
 
BARRERES DE SEGURETAT METÀL·LIQUES 
DESIGNACIÓ DEFLEXIÓ DINÀMICA (m) 
BMSNA4/C 1,6 
BMSRA4/C 2 
BMSNA4/T 1,6 
BMSNA2/C 1,1 
BMSNA2/T 1,3 
BMSNC2/C 1,1 
BMSNC2/T 1,02 
BMDNA2/C 1,2 
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BMDNA2/T 1,6 
BMSNA2/125a 1,3 
Taula 1. Tipus de baranes metàl·liques en funció de les seves deflexions. 
TIPUS DE BARRERES EN LA CARRETERA 
 
Ø En marges de terraplens dalçada superior a 3 metres, desnivells i obres de 
drenatge sha adoptat la disposició de barrera metàl·lica simple amb 
separador normal i doble ona simple, amb suport tubular cada 4 metres 
BMSNA4/C. 
 
 
Ø Per a la protecció de motociclistes sadopta la barrera metàl·lica tipus 
BMSNA4/120g en les zones establertes en la Ordre Circular 18bis/08 sobre 
"criterios de empleo de sistemas para protección de motociclistas".  
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Las barreres de seguretat metàl·liques es situaran per norma general paral·leles a leix 
de la carretera, de manera que interceptin la trajectòria dels vehicles fora de control 
que, al no ser per elles, arribarien a col·lisionar amb els obtacles o podrien precipitar-se 
pels desnivells presents. 
 
Es recomana iniciar la barrera de seguretat metàl·lica abans de la secció en la que 
comença lobstacle o desnivell, a una distància mínima Lr donada per la Taula 2 
(sense comptar la longitud de lextrem o tractament del començament o final de la 
barrera de seguretat metàl·lica) mantenint el tipus de barrera de seguretat metàl·lica i 
el seu nivell de contenció. 
 
Figura 1. Longitud danticipació Lr. 
Distància transversal a un  
obstacle o desnivell 
Tipus de carretera 
Calçada única 
<2 m b qualssevol 100 
>=2 m 
b <= 4 m 64 
4 m < b <= 6 m 72 
b > 6 m 80 
Taula 2. Distància mínima Lr (m) del començament de la barrera de seguretat metàl·lica a la secció on 
resulta estrictament necessària. 
 
Més enllà (en el sentit de circulació del vehicle) de la secció on acaba lobstacle o 
desnivell, es recomana prolongar la barrera de seguretat metàl·lica per un sentit de 
circulació, en una longitud igual a lanticipació del seu començament pel sentit 
contrari. 
Pel que fa a la cimentació dels suports, es considerarà que la resistència del terreny és 
adequada si es compleixen al mateix temps les dues condicions següents: 
a) La força que produeix un desplaçament L del seu punt daplicació igual a 
25 cm és superior a 8 kN. 
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b) Per un desplaçament L del punt daplicació de la força igual a 45 cm, el del 
suport a nivell del terreny (L0), és inferior a 15 cm.  
 
 
Si no es compleix alguna de les dues condicions anteriors (resistència insuficient del 
terreny), es realitzarà una sabata al llarg de la línia de cimentació dels suports, en una 
amplada de 50 cm i una profunditat de 15 cm; la qual serà de formigó HA25, disposant 
una armadura de 4  12,  8 cada 50 cm. Es deixaran caixetins quadrats, 
de 20 cm de costat, en el centre de la viga armada així formada, per clavar els suports 
a través dells. Es disposaran juntes transversals de formigonat a intervals de 12 m, en 
correspondència amb un quart de tanca. Els caixetins sompliran de sorra amb una 
capa superior impermeabilitzant. 
Per lextrem frontal, es podrà elegir entre les disposicions següents: 
a) Empotrament de lextrem de la barrera de seguretat metàl·lica en el talús de 
desmunt, tal i com es mostra a continuació:  
 
ANNEX 11: SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES  
 
 
Variant de la carreteraT-334 al seu pas per Horta de Sant Joan  
Pàg. 12 
b) Abatimient fins el terreny dels 12 m extrems de la barrera de seguretat 
metàl·lica (abatimient en tres tanques o abatimient normal). Les tres tanques 
extremes tindran suports cada 2 m, el cinc suports més baixos no tindran 
separador i els dos últims quedaran completament enterrats. En qualssevol de 
les disposicions, la tanca romandrà sempre en un pla perpendicular a la 
calçada, fins i tot en el tram abatut fins el terreny. En lextrem de la tanca 
abatuda es col·locarà una peça especial de topall, que haurà de quedar 
totalment enterrada: 
 
c) Disposició en lextrem dun acabament especial per barreres de seguretat 
metàl·liques específicament disenyat per poder absorbir un impacte frontal. 
Lús daquests elements requerirà haver superat els assajos definits la norma 
UNE EN 1317. 
 
TIPUS DE BARRERA EN LES OBRES DE FÀBRICA 
El tipus de barrera de protecció pels dos ponts a disposar es la PXPJ6/1-14b. Consisteix 
en un  perfil de formigó prefabricat amb barana metàl·lica. 
 
La situació en planta dels trams de barrera de seguretat ve indicada al document 
número 2: Plànols. 
ANNEX 11: SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES  
 
 
Variant de la carreteraT-334 al seu pas per Horta de Sant Joan  
Pàg. 13 
11.7 ABALISAMENT 
Les marques vials de la carretera perden tota la seva efectivitat en cas de pluja 
perquè al quedar cobertes per una capa daigua no es produeix la retrorreflexió i 
quasi no són visibles. Daquesta manera, per garantir una correcta percepció de la 
traça per part dels usuaris cal recórrer a dispositius no afectats per laigua, com poden 
ser les fites captafars. 
Els captafars projectats és col·loquen sobre la barrera de seguretat encastats en ella 
amb una separació de 8 m. Seran retrorreflectants per les dues cares, de tal forma que 
al marge dret de la calçada quedi la part de color taronja, i al marge esquerre la part 
de color blanc, independentment del sentit de circulació. 
També es disposaran fites quilomètriques de xapa dacer galvanitzat segons la fita 
normalitzada. 
Els elements que composen les fites quilomètriques son: 
- Placa de senyal 
- Pal 
- Peces dancoratge 
En ells es reflectiran les següents inscripcions: 
- Nº del quilòmetre: color negre sobre fons blanc reflexiu. 
- Identificació de la carretera: lletra i número de color blanc sobre fons vermell 
reflexiu. 
 
11.8 SENYALITZACIÓ DOBRA 
 
Es produiran afectacions sobre el trànsit de tal manera que les restriccions en el pas 
siguin degudament senyalitzades durant el temps que durin les mateixes. 
En el pressupost de projecte sinclou una partida alçada de cobrament íntegre per a 
la seguretat vial, la senyalització, labalisament i els desviaments provisionals durant 
lexecució de les obres. 
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12.1.- INTRODUCCIÓ 
Els objectius principals daquest annex són la identificació dels diferents serveis afectats 
al llarg del traçat projectat i la valoració de la reposició dels mateixos. 
Això ha estat possible gràcies a la recopilació dinformació a través dun recull de 
dades de camp i la consulta a les empreses que ofereixen els serveis. 
   
12.2.- TREBALLS DESENVOLUPATS 
En aquest capítol es descriuen les instal·lacions i serveis, públics o bé privats, que es 
veuen afectats per les obres del projecte i per tant, estan destinats a ser modificats o 
restituïts. 
Es consideren afectats tots aquells serveis i instal·lacions que es vegin intersectats per 
leix de la nova variant o bé aquells que degut a la seva proximitat, prenent una zona 
raonable considerada dafecció a banda i banda dels vorells de la traça de la 
carretera, es puguin veure negativament involucrats. 
La informació per obtenir els resultats que es recullen en el present annex sha portat a 
terme primerament efectuant una presa de dades i fotografies sobre el terreny 
accessible, de tots els serveis i instal·lacions visibles, i en segon lloc mitjançant la 
solicitud dels mapes de serveis a les diferents companyies corresponents. Això ha estat 
possible a través de lempresa Acefat i la seva plataforma web eWise, a la qual shan 
solicitat els servis. 
Així, shan pogut identificar cadascun dels tipus de servei de xarxa elèctrica, xarxa 
telefònica i xarxa de gas natural, de les respectives companyies propietàries: Endesa, 
Telefónica i Gas Natural.  
Amb totes les dades obtingudes sha confeccionat el present annex, on sadjunta la 
valoració orientativa de la reposició dels serveis afectats. 
 
12.3.- RELACIÓ DENTITATS I/O EMPRESES AFECTADES  
Tal i com es pot observar en els plànols de serveis afectats, alguns punts de la traça de 
la nova via projectada intersecten amb les línies de serveis de la zona i per tant 
afectant-les directament. En la majoria dels casos es tracta de línies aèries afectades, 
les quals seran restituides en el territori mitjançant la redistribució dels pals de 
sosteniment que les conformen. En un dels casos, també safecta a una línia telefònica 
soterrada. Les interseccions es produeixen doncs amb línies elèctriques de baixa i mitja 
tensió, i amb una línia telefònica soterrada.  
Les solucions adoptades per la restitució dels serveis, en tots els casos shan projectat 
dacord amb la reglamentació vigent, recomanació de les companyies i seguretat 
necessàries en relació amb la nova infraestructura viària.  
Els serveis existents a lentorn de les obres descrites en aquest projecte, pertanyen a les 
següents Companyies de serveis Públics: 
 - ENDESA DISTRIBUCIÓ N ELÉCTRICA 
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 - TELEFÒNICA 
 
12.4.- DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS AFECTATS I SOLUCIONS A LES AFECCIONS 
La descripció dels serveis afectats i les desviacions necessàries per les obres són:  
 
§ Servei afectat núm. 1.  Línia elèctrica aèria de mitja tensió 
Al pk 0+940 safecta una línia elèctrica aèria de mitja tensió suportada per torres 
metàl·liques, les quals salven grans distàncies enmig de camps de conreus. La traça de 
la carretera projectada sinterseca amb una de les torres metàl·liques. Com a solució 
es preveu el seu desplaçament uns metres en direcció oest i la reposició de 353 metres 
de cablejat. 
 
Fig. 1 Servei afectat núm. 1 
 
§ Servei afectat núm. 2 Línia elèctrica aèria de baixa tensió 
Al pk 1+490 safecta un pal de suport duna línia elèctrica de baixa tensió. Tenint en 
compte que la distància que es pot salvar entre dos pals de fusta de suport duna 
xarxa elèctrica de baixa tensió és dentre 40 i 80 metres, i que eliminant el pal afectat 
resta una distància entre pals consecutius de 63 metres, no es considera necessari 
reposar-lo. Tantmateix, caldrà renovar el cablejat entre els mateixos. 
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Fig. 2 Servei afectat núm. 2 
 
§ Servei afectat núm. 3  Línia elèctrica aèria de mitja tensió  
Al pk 1+850 safecta un tram de línia elèctrica aèria de mitja tensió suportada per pals 
de fusta que es veu afectada no només pels pals directament involucrats sinó també 
pel terraplé que es projecta, doncs la distància entre el cablejat i la rasant de la 
carretera seria reduïda i no compliria els requisits establerts. La solució adoptada és la 
de cambiar els pals de fusta per elements de conversió aèria-subterrània i així, retirar el 
cablejat, substituir dos trams de línia aèria de 47 i 59 metres i crear un tram de 94 metres 
de línia elèctrica de mitja tensió soterrada que travessi la via. La canalització daquest 
tram subterrani haurà de complir les mesures establertes per a que el cable quedi ben 
protegit de possibles agresions externes. Doncs, la canalització anirà protegida i 
equipada tal i com sindica en la figura següent: 
 
Fig. 3 Recomanació per la protecció de cables soterrats segons Endesa 
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Fig. 4 Servei afectat núm.3 
 
§ Servei afectat núm. 4 Línia elèctrica aèria de baixa tensió 
Al pk 1+955 la línia elèctrica existent queda afectada pel pas del tram en variant, 
concretament 2 pals de fusta es veuen directament involucrats. Com lalçada de la 
rasant de la carretera projectada queda 3 metres per sobre del terreny natural, es 
considera oportú en aquest cas realitzar també una línia elèctrica soterrada, amb els 
respectius elements de conversió aèria-subterrània i viceversa, el nou cablejat, 
conformat en dos trams aèris de 27 metres i el tram soterrat de 48 metres, i les 
operacions adequades per garantir la seguretat de la seva reposició. 
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Fig. 5 Servei afectat núm.4 
 
§ Servei afectat núm.5 Línia telefònica soterrada 
Al pk 2+830 safecta una línia telefònica soterrada que creua la futura traça. Els 
moviments de terra en aquest tram shauran de realitzar amb cura per tal de no 
danyar aquest servei. Com a sol·lució sadoptarà la reposició de la línia també 
soterrada tal i com es presenta en lactualitat. Aquesta serà per tant una afecció 
tècnica. La longitud de cablejat a restaurar és duns 147 metres. Es restaurarà també 
un element de conversió aèria-subterrània. 
 
Fig. 6 Servei afectat núm.5 
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12.5.- PLÀNOLS 
En el Document nº2  Plànols sinclouen els corresponents plànols de Serveis Afectats, 
on es detallen les zones que la traça afecta a tots els serveis descrits anteriorment. 
 
12.6.- VALORACIÓ DELS SERVEIS AFECTATS  
El resultat de la valoració de les reposicions dels diferents serveis afectats és el següent: 
 
COMPANYIA AFECTADA COST 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 115.000  
TELEFÒNICA 10.500  
COST TOTAL REPOSICIÓ DE SERVEIS AFECTATS 125.500  
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13.1.- INTRODUCCIÓ 
L'objecte del present annex és conèixer la superfície dels terrenys que es veuran 
afectats per la realització del projecte Variant de la carretera T-334 al seu pas per 
Horta de Sant Joan. Per a la realització de les esmentades obres i facilitar els tràmits 
pertinents, es durà a terme lExpropiació Forçosa amb caràcter durgència daquests 
terrenys. 
 
13.2.- DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 
El text refós de la Llei de Carreteres 2/2009 del 25 dagost, de modificació de la Llei 
7/1993, del 30 de setembre, de carreteres, obliga a realitzar lestudi i definició dels béns 
i drets afectats per les obres de qualsevol projecte de carreteres.  
De la mateixa manera, la normativa espanyola fa referència a lexpropiació forçosa 
amb la última actualització, del 28 de desembre de 2012, de la Ley del 16 de 
diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa.   
Aquesta labor comprèn un sèrie detapes que van des de conèixer la superfície real 
dels terrenys i la seva propietat, fins a la valoració dels béns i drets afectats pel nou 
traçat de la carretera, passant per la definició geomètrica de la franja a expropiar. 
Degut al caràcter acadèmic daquest projecte i la complexitat de recollir els mitjans 
necessaris per fer un anàlisi exhaustiu dels terrenys que shan dexpropiar, en el nostre 
cas es duu a terme una valoració econòmica global de les fiques afectades pel nou 
traçat, en base a un preu orientatiu aproximat però alhora vàlid a nivell daquest 
projecte. Un estudi complert presentaria un quadre amb tota la informació necessària 
corresponent al nom dels titulars de les finques, les qualificacions de les mateixes, la 
denominació de les parcel·les, la utilització que sen fa (usos del sòl), i lafectació de 
que es objecte (si es tracta duna ocupació temporal per al desenvolupament de les 
obres o bé si es tracta duna expropiació definitiva). 
 
13.3.- CRITERIS ADOPTATS I PARÀMETRES GENERALS 
13.3.1.- LÍNIA DEXPROPIACIÓ 
Dacord amb el servei dexpropiacions de Carreteres, el criteri dexpropiació adoptat 
és el següent: 
- La zona a expropiar, en el present projecte sha delimitat a tres metres (3 m) 
mesurats en horitzontal i perpendicularment a leix de la traça, des de la 
intersecció de lobra amb el terreny natural (peu de talús), en les zones 
qualificades com a no urbanitzables, o bé a partir de lobra auxiliar 
necessària adjacent a la traça.  
- En sòls de domini públic no es considera cap valoració dexpropiació, 
servitud de pas i ocupació temporal. 
- En el cas que la zona a expropiar afecti als tancaments perimetrals dun 
finca, i sempre que no disminueixi la seguretat de la via, sexpropiarà 
únicament fins al tancament daquesta. 
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- Per la reposició de serveis shan previst les següents superfícies a expropiar: 
 
Pals de formigó/fusta:    1 x 1 = 1 m2 
Torres metàl·liques:    3 x 3 = 9 m2 
Pericons per línia elèctrica soterrada: 1 x 1 = 1 m2 
Pericons per línia telefònica soterrada: 1 x 1 = 1 m2 
 
En els casos en que hi hagi afeccions a accessos a camins o finques es considera el 
següent supòsit: 
- En els casos en que hi hagi camins de servei paral·lels al traçat, així com en 
la reposició de camins daccés a finques, sexpropiarà només, lamplada 
estricte dels camins reposats, que en aquest cas són de quatre metres (4m). 
 
13.3.2.- CLASSIFICACIÓ DELS TIPUS DE TERRENY AFECTATS 
Per a la valoració dels terrenys afectats sha tingut amb compte les següents 
consideracions: 
a) El tipus de qualificació de sòl 
b) Les activitats, de forma general, dels terrenys afectats. 
 
13.3.3.- OCUPACIONS TEMPORALS 
Les ocupacions temporals venen motivades per la necessitat de disposar de terrenys 
per ubicar: 
- Instal·lacions per al personal que treballi a lobra. 
- Parc de maquinària. 
- Dipòsit de materials i abassegament de terres. 
- Accessos dobra a la traça. 
- Servituds de pas i ocupacions temporals per canvi de serveis. 
Per a situar les instal·lacions del personal, el parc de maquinària i el dipòsit de materials 
sescullen terrenys que limiten amb la traça de la carretera, per tal devitar nous 
accessos a la traça. 
OCUPACIONS TEMPORALS  
En el cas de les ocupacions temporals que shan plantejat, el criteri adoptat per portar 
a terme la seva valoració econòmica ha estat el estimar el seu cost com un 10% anual 
del valor cadastral del terreny i adoptarà diferents amplades en funció de si el 
desviament es aeri o subterrani: 
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Aeri: Sadoptarà segons leix una franja de:  
 6 m damplada: Línia aèria elèctrica B.T. o M.T 
 6 m damplada: Línia aèria telefònica 
Subterrànies: Sadoptarà segons leix una franja de:  
 10 m damplada: Línia elèctrica soterrada. 
10 m damplada: Línia telefònica soterrada. 
 
SERVITUDS DE PAS PER REPOSICIONS  DE SERVEIS AFECTATS 
El desviament dun servei dóna lloc a una servitud de pas que es valorarà com un 20 % 
del valor cadastral del terreny si el desviament és aeri i un 40% del valor cadastral si és 
subterrani. 
Sadoptaran diferents amplades en funció de si el desviament és aeri o subterrani: 
Aèries: Sadoptarà segons leix una franja de:  
 2 m damplada: Línia aèria elèctrica B.T. 
 2 m damplada: Línia telefònica aèria 
 6 m damplada: Línia aèria elèctrica M.T.  
Subterrànies: Sadoptarà segons leix una franja de:  
 2 m damplada: Línia elèctrica soterrada. 
2 m damplada: Línia telefònica soterrada. 
 
13.4.- VALORACIÓ DELS TERRENYS AFECTATS 
Com ja sha dit, els terrenys objecte dexpropiació, servitud o ocupació temporal 
pertanyen terme municipal dHorta de Sant Joan i els de propietat particular en la 
seva totalitat tenen la qualificació de rústics(no urbanitzable). 
Daquesta manera, i amb lobjectiu dobtenir un valor aproximat de tota lexpropiació 
sha confeccionat la següent llista de preus: 
  Cereal............................................................................................................ 2,00 /m2 
Vinya.............................................................................................................. 2,50 /m2 
 Oliveres de secà........................................................................................... 1,90 /m2 
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Del total de m2 dexpropiació que safecta per aquests tres tipus de cultius, sha 
consultat el Mapa de Cobertes de Sòl de Catalunya, mitjançant laplicació Miramon 
del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i elaborat pel 
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). Daquesta manera, sha 
extret un percentatge aproximat de lafecció de cada tipus de cultiu. Així, es 
considera que el 70% del total de lexpropiació és cultiu doliveres, el 20% és cereal i el 
10% restant pertany a vinyes. 
 
13.5.- SUPERFÍCIES AFECTADES DEXPROPIACIÓ, SERVITUD DE PAS I 
OCUPACIÓ TEMPORAL 
Les superfícies afectades es classifiquen de la següent manera: 
EXPROPIACIÓ          
Elements de suport per serveis afectats..................................................................... 14,00 m2 
Cereal...................................................................................................................... 18.696,33 m2 
Vinya........................................................................................................................... 9.348,16 m2 
Oliveres..................................................................................................................... 65.437,14 m2 
TOTAL                                              93.481,63 m2 
 
SERVITUDS DE PAS DE SERVEIS AFECTATS 
Superfície per servitud de pas aeri......................................................................... 2.225,37 m2 
Superfície per servitud de pas soterrat................................................................... 1.301,53 m2 
TOTAL                                                                                                                          3.526,9 m2 
 
OCUPACIONS TEMPORALS TOTALS 
Ocupacions temporals per reposició de serveis afectats................................. 11.259,43 m2 
Superfície per serveis dobra................................................................................. 21.258,45 m2 
TOTAL                                                                                                                        32.517,88 m2 
 
13.6.- RESUM VALORACIÓ 
La superfície i la valoració total de les expropiacions, servituds de pas i ocupacions 
temporals corresponen a les expropiacions i ocupacions dels terrenys particulars, tots 
ells rústics no urbanitzables. 
Conegudes les superfícies a expropiar, així com el tipus de sòl, sha realitzat una 
valoració del cost dexpropiació dels mateixos aplicant els preus abans esmentats a les 
diferents superfícies. 
Els resultats que sobtenen són: 
SUPERFICÍES D'EXPROPIACIÓ (SERVEIS I CARRETERA) 
ANNEX 13: EXPROPIACIONS  
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TIPUS SUPERFÍCIE(m2) 
PREU 
(euros/m2) 
FACTOR PARCIALS 
Cereal 18696,33 2 1 37.392,66  
Vinya 9348,16 2,5 1 23.370,40  
Oliveres 65437,14 1,9 1 124.330,57  
Elements suport 
SSAA 
3 2 1 6,00  
1 2,5 1 2,50  
10 1,9 1 19,00  
     
 
TOTAL EXPROPIACIÓ 
 
185.121,13  
     
     SERVITUDS PER PAS DE SERVEIS AFECTATS 
TIPUS SUPERFÍCIE(m2) 
PREU 
(euros/m2) 
FACTOR PARCIALS 
Servitud per pas 
aèri 
459,098 2 0,2 183,64  
281,4856 2,5 0,2 140,74  
2225,3682 1,9 0,2 845,64  
Servitud per pas 
soterrat 
90,7327 2 0,4 72,59  
470,2131 2,5 0,4 470,21  
0 1,9 0,4 0 
     
 
TOTAL SERVITUD DE PAS 
 
1.712,82  
     
     SUPERFÍCIES D'OCUPACIÓ TEMPORAL 
TIPUS SUPERFÍCIE(m2) 
PREU 
(euros/m2) 
FACTOR* PARCIALS 
Ocupacions 
temporals 
2199,5131 2 0,017 74,78  
5212,614 2,5 0,017 221,54  
3883,3167 1,9 0,017 125,43  
Superfície per 
serveis d'obra 
13967,824 2 0,092 2.570,08  
0 2,5 0,092 0,00  
6714,3389 1,9 0,092 1.173,67  
     
 
TOTAL OCUPACIÓ TEMPORAL 4.165,50  
* Es considera una ocupació temporal de 2 mesos per reposició de serveis i  
de 11 mesos per d'ocupació pe la zona d'instal·lacions, acopi de material 
     VALORACIÓ ECONÓMICA TOTAL     190.999,44  
 
Així doncs, el cost previst de les expropiacions, les servituds i les ocupacions temporals 
és de 190.999,44  (CENT NORANTA MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU AMB QUARANTA-
QUATRE CÈNTIMS). 
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14.1.- INTRODUCCIÓ 
?????????? ???????? ?????????????? ??? ?????????? ???????????????????????????? ????????? 
processos constructius necessaris per dur a terme ???????? ? ? ?????estructura temporal i 
les mesures adoptades per tal de minimitzar les afectacions de la construcció al trànsit 
de la carretera actual. El disseny, càlcul i procés constructiu de les estructures queda 
????? ??? ???????? ????????? ???? ???? ??????? ? però tot i això es detalla el procés 
constructiu si la tipologia escollida és la suggerida a ???????????0 - Càlculs estructurals. 
 
14.2.- DESCRIPCIÓ DEL  DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES. 
??? ???????? ??? ??????? ??? ????? ??? ??? ? ? ?????????? T-334 al seu pas per Horta de Sant 
Joan? ????????????????????? ?????????forma: 
- Execució del tram en variant a Horta de Sant Joan. 
- Intersecció nord amb la rotonda present en la carretera actual. 
- Intersecció sud en T de la carretera nova amb la travessera existent. 
- Pont pk 1+023. 
- Pont pk 1+494. 
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????? ? ???
????????????? ?????????????????????????????? ? ?????????? ???????? ? ??? ????????????????
amb oficines per topografia, ???? ??????? ?? ??? ? ??? ????? ???? ??? ?????? ???? ? ??
instal·lacions per al perso????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????? ??????????? ?? ????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?? ??? 
Seguidament, es procedirà a la localització dels serveis afectats i a la seva reposició. 
???????????? ??????????????????????????? ???? ????????????????? ???? ??????? ? ???? ??????
de moviment de terres amb la localització dels abocadors i de les zones destinades a 
????????????????? ???????? ????? ???????? ? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????.  
Les obres de drenatge i els dos ponts ????? ? ???? ??????? ??? ??????? ??? ???? ???? ???
?????????????????????????? ??????????????????????? ???????????? ? ???????????? ????????????
del posterior afermat de la plataforma.  
??? ??????????? ???? ??? ? ? ??????? ?????????????????? ?? ???????????????? ????????????? ? ? 
??????????????????????????? ? ???????????????? ??????????? ?????????????????inalment la 
capa de rodad????? ?????????  del drenatge, tant longitudinal com transversal, anirà 
condicionada ?? ????????? ? ??? ? ? ?? ????? ?, doncs es realitzarà un cop aquesta 
última es vagi essent completada. 
Les operacions corresponents a la fase de senyalització vertical, abalisament i 
????? ???? ?????????????????????????? ??????? ?????????????? ???????????? ? ?????? ????
??? ??????? ?? ? ? ???? ?????? ? ?? ??????? ??? ? ? ????? ????? ??????? ??? ???????????? ?
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???????????? ??? ????? ?? ??? ?? ??? ???? ?? ?????????? ? ?? ?????? ?????? ??? ?? ?????????
longitudinal. 
???????? ???????? ?????? ?? ?????????????????????????????????????????????????? 
 
14.3.- AFECTACIÓ I RESTITUCIÓ DE LA CIRCULACIÓ ?????????? ???? 
??????????? ??-334 no es veurà afectada de forma continuada per les obres de la nova 
carretera variant degut a què aquesta segueix una trajectòria totalment diferent. 
??? ?????????????????????????????????????????????????? -???? ?????? ????????? ??????? ? ????
????? ??????? ?????????????????????????????????? ??????????????????? ????????????? ?????   
Per tal d???????????? ????? ???????????????????????????-? ???????? ?????????????????? ????
????????????????????les següents fases a seguir:  
1a FASE 
?????????? ?????????????????????? ???????? plataforma que no afecti a la ja existent, és 
a dir els trams que es desenvolupen fora de la carretera en servei. Així doncs, en 
??????????? ?????????????????? ??? ? ?? ??????????????????? 
2a FASE 
Un cop realitzats aquests es procedirà a executar els trams on es solapen les dues 
???????????????????????????????????????????? ????? carril, mentre es desvia el trànsit per 
????????? ???? ??????? ???? ????????? ? ?????? ???? ???? ???????? ?? ??????????? ????? ????? 
??????? ????? ???????? En cas de que es produeixin talls intermitents, primer es deixarà 
passar els vehicles que circulen en un sentit ????????????????????????????????????????? ?? . 
A???????? ??????? ??? ??????? ???????? ??????? ???? ???? ????????? ??? ??????? ???? ? ?
senyalització vertical manual necessària per dirigir el trànsit. Aquests desviament són 
possibles pràcticament al llarg de tota la traça, ja que en general els terrenys que es 
travessen són camps de conreu sense condicionants ?? ? ???????????? ?  
????????????? ??????????????? ???? ???????? ????? ??????????????????????????? ????? 
dos vials amb la mínima afectació possible al trànsit.  
Durant les obres es disposarà en cada afecció de tram de carretera senyalització 
???????????? ? ????????? ?????????? ???????? ??? ??????? ???????? ???? ???? ??? ??? ??? ??? 
??????????????????????????????? ?? ????? ???????????????????????????????????? ??????? 
com dels ????? ? ??????? ?????????????????????? 
???????? ???????????? ? ?????????? ??? ???? ???????? ? ? ?????????? ?? ??? ??????????? ???-I.C 
?????????? ??????????? 
 
14.4.- ??????????? ?????? ?RA 
Treballs previs 
- ? ?? ????? ????????????????????????? ????? ????????????????ació temporal.
- Replanteig.
- Esbrossada i enderrocs.
- Excavació de terra vegetal.
ANNEX 14: ????????? ???????????????????????????????? ???? 
 
 
Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan 
Pàg. 4 
- Desviaments de serveis afectats. 
Millora del traçat actual en trams sense afecció a la traça actual 
- Esbrossada.
- Excavació de terra vegetal i desmunts.
- Terraplenat. 
- Obres de drenatge transversal. 
- ??? ??? ?????planada.
- Capes de ferm, granulars i bituminoses. 
- Drenatge longitudinal. 
- Capa bituminosa de rodadura. 
- Senyalització. 
- Abalisament. 
 
???? ??????????????????????????????? ?????? ????????????? 
- Escarificat del paviment actual. 
- Terraplenat o desmunt. 
- Obres de drenatge transversal. 
- ??? ??? ????splanada
- Capes de ferm 
- Drenatge longitudinal
- Capa bituminosa de rodadura 
- Senyalització 
- Abalisament 
 
Ponts 
 
- Preparació fonamentació de piles i estreps 
- Execució piles i estreps. 
- Col·locació bigues prefabricades. 
- Ubicació prelloses i formigonat de la llosa de continuïtat. 
- Drenatge del taulell. 
- Capa bituminosa de trànsit. 
- Pretil, senyalització horitzontal i vertical i acabats. 
 
14.5.- SENYALITZACIÓ PROVISIONAL DURANT LES OBRES 
???? ????? ????????????? ????? ??? ?????????????????????????? ????????? ? ??? ? ?? ???????????
??????????? ? ? ???????????? ?? ?????????????? ?? ? ?? ????????? ?? ????????? ???? ??ràcter 
??????? ????? ??? ???????? ???? ???????? ??? ??? ? ? ????????? ? ??? ??????????? ???-I.C. 
?????????? ??????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????
Señalización, balizamiento, limpieza, defensa y terminación de obras fijas en vías fuera 
de poblado. 
Els objectius fonamentals que es persegueixen són: 
- ????? ?????????????????? ????????? ????? ???????? 
- Ordenar la circulació en la zona afectada per aquelles. 
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- Modificar el seu comportament, adaptant-lo a la situació no habitual 
representada per les obres i les seves circumstàncies específiques. 
 
???????????????????? ??????????????????? ??? ??????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????? ?????????????? ???????????????????????????????? ??? ?????????? 
A la Normativa ja esmentada és recull, a mode de catàleg, els diferents elements de 
senyalització, abalisament i defensa a emprar. Aquests són: 
 
- SENYALS DE PERILL 
- SENYALS DE REGLAMENTACIÓ I PRIORITAT 
- ??????????? ?? ???  
- SENYALS MANUALS 
- ?????????????????????????????????? 
- ELEMENTS LLUMINOSOS 
- ELEMENTS DE DEFENSA 
 
Aquests senyals es col·locaran bàsicament en aquelles carreteres i vials que es veuen 
????????? ???? ? ? ????? ????? ??? ? ?? ??????? ?? ?????? ?? ??? ?? ??? ???????????? ? ?????????? ??
????? ????????? ? ???????? ????????????? 
 
14.6.- DURACIÓ DE LES ACTIVITATS 
La planificació i durada de les diferents activitats queden reflectides en detall en 
???????????? ?? ?????????. 
 
 
 
 Pàg. 6 
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15.1.- PLA DOBRES 
Sha elaborat un pla de treballs, amb caràcter merament indicatiu, amb indicació del 
termini total estimat per a lacabament de les obres. 
El diagrama sha elaborat tenint en compte les activitats corresponents a les unitats 
dobra més importants, exposant les indicacions dels terminis parcials i les parts de 
lobra . 
Igualment, sha tingut en compte el rendiment dels equips que figuren a lannex de 
Justificació de Preus i el volum dobra a construir. Amb aquest últim, sha calculat la 
durada en dies de cada part de les obres i, posteriorment, sha aplicat un coeficient 
corrector per compensar les pèrdues per condicions climatològiques adverses i 
imprevistes. 
Totes aquestes dades serveixen per plantejar tot seguit el quadre adjunt, en el que no 
figuren més que les unitats o grups dunitats determinants de la durada dels treballs. 
A continuació sinclou un diagrama de GANTT dun pla de treballs orientatiu amb un 
termini dexecució donze (11) mesos. 
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1.- OBJECTE DE LESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El present Estudi de Seguretat i Salut  té com a objectiu establir les bases tècniques, per 
fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels 
treballs dexecució de les obres del projecte Variant de la carretera T-334 al seu pas 
per Horta de Sant Joan, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la 
Llei 31 / 1995, de 8 de novembre, i la seva modificació: Llei 54/2003 de 12 de 
desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals, amb la 
finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per 
part del/s Contractista/es. 
La llei anteriorment anomenada es desenvolupada reglamentàriament en diversos 
reials decrets: 
· RD 485/1997, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de 
seguretat i salut en el treball. 
· RD 773/1997 sobre equips de protecció individual (EPI). 
· RD 486/1997, de disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball. 
· RD 1215/1997, sobre la utilització segura d'equips de treball. 
· RD 1627/1997 de seguretat i salut a les obres de construcció 
· RD 171/2004 de coordinació de activitats empresarials, CAE; que complementa 
les disposicions establertes a la Llei 54/2003. 
Daquesta manera, sintegra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques 
per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els 
recursos tècnics i humans necessaris per a lacompliment de les obligacions 
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla dAcció Preventiva 
propi dempresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase dExecució, amb antelació a linici de les 
obres, per a la seva aprovació i linici dels tràmits de Declaració dObertura davant 
lAutoritat Laboral. 
 
2.- PROMOTOR  PROPIETARI 
Promotor : Gisa 
 
3.- AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Redactor E.S.S. : Albert Latorre Lladonosa 
Titulació/ns : Enginyer Superior de Camins, Canals i Ports 
Població : Torrefarrera 
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4.- DADES DEL PROJECTE 
4.1 Autor del projecte 
Autor del projecte: Albert Latorre Lladonosa 
Titulació/ns : Enginyer Superior de Camins, Canals i Ports 
Població : Torrefarrera 
 
4.2 Tipologia de l'obra 
Classe d'obra: Nova carretera 
Subclasse d'obra: Variant 
 
4.3 Situació 
Comarques: Terra Alta 
Municipis: Horta de Sant Joan 
Emplaçament: Carretera T-334 
 
4.4 Comunicacions 
Per carretera: T-334 
 
4.5 Pressupost d'execució material del projecte 
El Pressupost dExecució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte és 
de 3.021.357,72  (tres milions vint-i-un mil tres-cents cinquanta-set amb setanta-dos 
cèntims).  
 
4.6 Termini d'execució 
El termini estimat de duració dels treballs dexecució de lobra és de onze 11 mesos. 
 
4.7 Mà d'obra prevista 
Lestimació de mà dobra en punta dexecució és de 30 persones. 
 
4.8 Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra. 
Encarregat 
Cap de colla 
Oficial 1a 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 
Peó 
Operadors de maquinària de moviment de terres 
Operadors de maquinària delevació 
Col·locadors de vorades 
Col·locadors dasfalt 
Encofradors 
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Ferrallistes 
Muntadors de prefabricats de formigó 
Soldadors 
Tubers 
Pavimenters 
Pintors 
Impermeabilitzadors 
Instal·ladors elèctrics 
Instal·ladors de senyalització 
 
4.9 Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
Abalissament de seguretat laboral 
Aigua 
Barreres 
Barreres de seguretat metàl·liques 
Ciments 
Claus 
Dinamita 
Filferros 
Formigons sense additius 
Geotèxtils 
Graves 
Lligants hidrocarbonats 
Malles electrosoldades 
Materials auxiliars per a drenatges 
Materials auxiliars per a encofrats i apuntalaments 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat 
Materials auxiliars per a tanques exteriors 
Materials per a làmines separadores  
Materials per a proteccions darbres 
Mescles bituminoses contínues en calent 
Mescles bituminoses discontínues en calent 
Mescles bituminoses en calent 
Morters 
Neutres 
Pintures per a senyalització horitzontal 
Puntals 
Senyals i cartells d'acer galvanitzat 
Senyals i cartells d'alumini extrusionat 
Sorres 
Tacs i visos 
Taulers 
Taulons 
Tot-u 
Tubs circulars de formigó vibropremsat 
Tubs de PVC per a drenatges 
 
4.10 Maquinària prevista per a executar l'obra 
Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Fresadora de paviment 
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Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 60 cm 
d'amplària 
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 
Motoanivelladora de 150 hp 
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 
Camió cisterna amb bomba d'alta pressió 
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió grua de 5 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
Furgoneta de 3500 kg 
Vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Escombradora autopropulsada 
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 
Màquina per a clavar muntants metàl·lics 
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 
Regle vibratori per a formigonat de soleres 
Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 
Tractor amb equip per a tractament del subsòl  
Hidrosembradora muntada sobre camió 
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
 
5.- INSTAL· LACIONS PROVISIONALS 
5.1 Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora delectricitat o 
una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on sha 
dinstal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a lobra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, segons el projecte dun instal·lador autoritzat. En cas que no sigui possible la 
connexió a través d'una companyia subministradora, el contractista haurà d'instal·lar 
un o més grups amb la potència necessària. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi ladient subministrament a tots 
els talls i punts de consum de lobra, amb conductor tipus V-750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 
recorregut, però sempre amb lapantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 
trànsit normal duna obra. 
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La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 
coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 
càlcul del projectista i comprovació de linstal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
Connexió de servei 
Es realitzarà dacord amb la companyia de subministrament. 
La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
Estarà situada sempre fora de labast de la maquinària delevació i les zones sense pas 
de vehicles. 
Quadre General 
Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament 
la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 
Disposarà dinterruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. 
Els dels aparells delevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 
inclòs el neutre). 
Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 _). A linici de lobra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà destar connectada a lanell de terres, tot 
seguit després de realitzats els fonaments. 
Estarà protegida de la intempèrie. 
És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
Se senyalitzarà amb senyal normalitzada dadvertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
Conductors 
Disposaran dun aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la 
seva impressió sobre el mateix aïllament. 
Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de 
les zones de pas de vehicles i / o persones. 
Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant jocs dendolls, mai amb 
regletes de connexió, retorciments i embetats. 
Quadres secundaris 
Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser 
de doble aïllament. 
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Cap punt de consum pot estar a més de 25 m dun daquests quadres.  
Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, laparellatge més 
convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1  Magnetotèrmic general de 4P :  30 A. 
· 1  Diferencial de 30 A :    30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P :    20 mA. 
· 4  Magnetotèrmics 2P :    16 A. 
· 1  Connexió de corrent 3P + T :   25 A. 
· 1  Connexió de corrent 2P + T :   16 A. 
· 2  Connexió de corrent 2P :   16 A. 
· 1  Transformador de seguretat :  (220 v./ 24 v.). 
· 1  Connexió de corrent 2P :   16 A. 
 
Connexions de corrent 
Aniran proveïdes dembornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió 
dequips de doble aïllament. 
Sempararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
Es faran servir els següents colors: 
· Connexió de 24 v : Violeta. 
· Connexió de 220 v : Blau. 
· Connexió de 380 v : Vermell 
No sempraran connexions tipus lladre. 
Maquinària elèctrica 
Disposarà de connexió a terra. 
Els aparells delevació aniran proveïts dinterruptor de tall omnipolar. 
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o daltres aparells 
delevació fixos. 
Lestabliment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
Enllumenat provisional 
El circuit disposarà de protecció diferencial dalta sensibilitat, de 30 mA. 
Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més 
pròxim a la virolla. 
Els punts de llum a les zones de pas sinstal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 
Enllumenat portàtil 
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La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de 
doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat 
anticops i suport de sustentació. 
 
5.2 Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora daigua, perquè instal·lin una derivació des de la 
canonada general al punt on sha de col·locar el corresponent comptador i puguin 
continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de lobra. En cas que no 
sigui possible la connexió a través d'una companyia subministradora, el Contractista 
haurà d'instal·lar un o més dipòsits a l'obra i procedir periòdicament a la seva 
recàrrega. 
La distribució interior dobra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 
Normes Bàsiques de lEdificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 
garantit en una total estanqueitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries. 
 
5.3 Instal·lació de sanejament 
Des del començament de lobra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, 
les instal·lacions provisionals dobra que produeixin abocaments daigües brutes. Si es 
produís algun retard en lobtenció del permís municipal de connexió, shaurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides. 
 
5.4 Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o dequip productor despurnes 
a zones amb risc dincendi o dexplosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet 
per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i lequip a usar, sindicaran les precaucions a adoptar respecte 
als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i 
els mitjans addicionals dextinció, vigilància i ventilació adequats. 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents: 
- La instal·lació elèctrica haurà destar dacord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb 
risc dincendis o explosions. 
- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no saturi. La resta 
es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es 
farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats 
compliran allò especificat a la Norma Tècnica MIE-APQ-001 Almacenamiento de 
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líquidos inflamables y combustibles del Reglament sobre Emmagatzematge de 
Productes Químics. 
- Sinstal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què shauran de 
dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 
lequip de soldadura oxiacetilènica. 
- Lemmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament dAparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a lemmagatzematge, la utilització, linici del servei i 
les condicions particulars de gasos inflamables. 
- Els camins devacuació estaran lliures dobstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació dextintors, camins devacuació, 
etc. 
- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells 
han devitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 
- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir 
les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se lhaurà 
de proveir daïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es 
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament 
els voltants de les màquines. 
- Les operacions de transvasament de combustible han defectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia despurnes i fonts dignició. Han de preveures 
també les conseqüències de possibles vessaments durant loperació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de 
la conducta a seguir en aquests treballs. 
- Quan es transvasin líquids combustibles o somplin dipòsits hauran de parar-se els 
motors accionats amb el combustible que sestà transvasant. 
- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han dobturar-
se ràpidament per evitar el pas de fum o flama dun recinte de ledifici a un altre, 
evitant-se així la propagació de lincendi. Si aquests forats shan practicat en 
parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de 
forma immediata i amb productes que assegurin lestanquitat contra fum, calor i 
flames. 
- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge dinstal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font dignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin 
líquids inflamables, amb leina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
daplecs, emmagatzement o concentració dembalatges o devessalls, han de 
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin 
aigua abundant. 
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Emplaçament i distribució dels extintors a lobra 
Els principis bàsics per lemplaçament dels extintors, són: 
- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments 
verticals o pilars, de forma que la part superior de lextintor quedi com a màxim a 
1,70 m del sòl. 
- En àrees amb possibilitats de focs A, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de làrea protegida fins a aconseguir lextintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 25 m. 
- En àrees amb possibilitats de focs B, la distància a recórrer horitzontalment, des 
de qualsevol punt de làrea protegida fins a aconseguir lextintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 15 m. 
- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on sestimi que existeix 
una major probabilitat doriginar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides 
i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. 
 
6.- SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals dobra sadaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 doctubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 
persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 
lobra. 
Per lexecució daquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
6.1 Serveis higiènics 
Lavabos 
Com a mínim, un lavabo cada 10 persones. 
Cabines devacuació 
Com a mínim, una cabina d1,5 m2 x 2,3 m daltura, dotada de placa turca com a 
mínim cada 25 persones 
Local de dutxes 
Com a mínim, una cabina de dutxa de dimensions mínimes d1,5 m2 x 2,3 m daltura, 
dotada daigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 
 
6.2 Vestuaris 
Com a mínim, la superfície vestuaris serà de 20 m2. 
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6.3 Menjador 
Diferent del local de vestuari. 
Com a mínim, la superfície de menjador serà de 20 m2. 
Equipat amb dos bancs per a 5 persones cadascun, una taula per a 10 persones, una 
nevera, un forn microones, dues piques, una aixeta i un recipient per a dipositar les 
escombraries. 
 
6.4 Local dassistència a accidents 
En obres a les quals el nivell docupació simultani estigui entre els 25 i els 50 
treballadors, el local dassistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 
farmaciola emplaçat a loficina dobra. Larmari farmaciola, custodiat pel socorrista 
de lobra, haurà destar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada 
antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 
compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades dinsectes, pomada per a cremades, 
tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i 
torniquet. 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar duna farmaciola de 
butxaca o portàtil, custodiada per lencarregat. 
El Servei de Prevenció de lempresa contractista establirà els medis materials i humans 
addicionals per tal defectuar la Vigilància de la Salut dacord al que estableix la llei 
31/95. 
 
A més, es disposarà duna farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 
- desinfectants i antisèptics autoritzats, 
- gases estèrils,  
- cotó hidròfil, 
- benes, 
- esparadrap, 
- apòsits adhesius, 
- estisores, 
- pinces, 
- guants dun sol ús. 
 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 
 
7.- ÀREES AUXILIARS 
7.1 Zones d'apilament. Magatzems 
Els materials emmagatzemats a lobra, hauran de ser els compresos entre els valors 
mínims-màxims, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 
de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa daccident. 
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Els Mitjans Auxiliars dUtilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació 
manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels 
treballs. 
Les zones dapilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
De forma general el personal dobra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 
amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 
 
8.- TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de lobra de conformitat amb 
les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i daltres residus 
de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com 
a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en 
la fase de projecte com en la dexecució material de lobra i/o lenderroc o 
desconstrucció. 
Al projecte sha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
soriginaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï 
el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 
això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i saïllaran els productes corresponents de 
lexcavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
 
9.- TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
El Contractista es responsable dassegurar-se per mediació de lÀrea dHigiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a lobra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 
al seu contacte i/o manipulació. 
Lassessoria dHigiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials 
i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats dadaptació de 
la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes 
daquest projecte, els paràmetres de mesura sestablirà mitjançant la fixació dels valors 
límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 
dagents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense 
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perill per a la seva salut. El TLV sexpressa amb un nivell de contaminació mitjana en el 
temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
 
9.1 Manipulació 
En funció de lagent contaminant, del seu TLV, dels nivells dexposició i de les possibles 
vies dentrada a lorganisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de 
Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de 
treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
Ciment. 
Soroll. 
Radiacions. 
Pintures, dissolvents, hidrocarburs, greixos, olis. 
Gasos liquats del petroli. 
Animals. 
 
9.2 Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a lobra etiquetats de forma clara, indeleble 
i com a mínim amb el text en català o, en el seu defecte, en castellà. 
Letiqueta ha de contenir: 
- Denominació de la substància dacord amb la legislació vigent o en el seu 
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial.  
- Nom comú, si és el cas. 
- Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta dun preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 
- Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància 
o preparat perillós. 
- Pictogrames i indicadors de perill, dacord amb la legislació vigent. 
- Riscos específics, dacord amb la legislació vigent. 
- Consells de prudència, dacord amb la legislació vigent. 
- El número CEE, si en té.  
- La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, limportador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. 
Les condicions bàsiques demmagatzematge, apilament i manipulació daquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 
de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
Explosius  
Lemmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d explosius i la prohibició de fumar. 
Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
ANNEX 16: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
MEMÒRIA 
 
 
Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan 
 Pàg. 15 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt dignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
dapilament. 
Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
lestanquitat de lusuari, en previsió de contactes amb la pell. 
Corrosius, irritants, sensibilitzants 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 
ulleres i màscara de respiració) que assegurin lestanquitat de lusuari, en previsió de 
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
 
10.- CONDICIONS DE L'ENTORN 
Ocupació del tancament de lobra 
Sentén per àmbit docupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus dobres, làmbit pot ser permanent al llarg de 
tota lobra o que pot ser necessari distingir entre làmbit de lobra (el de projecte) i 
làmbit dels treballs en les seves diferents fases. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL sespecificarà la delimitació de làmbit 
docupació de lobra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases 
de lobra. Làmbit o els àmbits docupació quedaran clarament dibuixats en plànols 
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
Situació de casetes i contenidors 
Se situaran en algun punt amb accés ràpid a T-334, situat entre els PK que defineixen el 
projecte i en un espai permanentment tancat o vigilat. 
Les casetes, els contenidors i laparcament de vehicles dobra, se situaran segons 
sindica en lapartat Tancaments de lobra que afecten a làmbit públic. 
 
10.1 Serveis afectats 
Els Plànols i daltra documentació que el Projecte incorpora relatius a lexistència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
dinstal·lacions i estructures dobra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 
garanteixen lexhaustivitat ni lexactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a 
la qual cosa sol·licitarà dels titulars dobres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions 
o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es 
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consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte dabonament 
independent. 
10.2 Servituds 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, sincorporen els 
aspectes relatius a lexistència de possibles servituds en matèria daigües, de pas, de 
mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 
asseguren lexhaustivitat ni lexactitud i per tant no podran ser objecte de 
reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, 
el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 
objecte dabonament independent. 
10.3 Característiques meteorològiques 
 
Precipitació total acumulada: 577,8 mm 
Temperatura mitjana: 14,4 °C 
Mitjana de les temperatures màximes: 20,6 °C 
Mitjana de les temperatures mínimes: 9,1 °C 
Temperatura màxima absoluta: 40,4 °C 
Temperatura mínima absoluta: -6,2 °C 
Velocitat mitjana del vent: 2,8 m/s 
Direcció dominant: SW  
Humitat relativa mitjana: 57 % 
Irradiació global mitjana diària: 17,0 MJ/m2 
 
 
10.4 Característiques del terreny 
Des del punt de vista geològic, Horta de Sant Joan es troba ubicada en els Catalànids 
i, en particular, en els contraforts meridionals daquests o en les de la Serralada 
Prelitoral amb límit amb la Conca de lEbre i en les proximitats de lentroncament amb 
la Serralada Ibèrica, Rama Aragonesa. 
Els materials aflorants abarquen edats que van des del Triàssic mig fins el Quaternari, 
amb gran representació del Juràssic i el Terciari. 
El Mesozoic es disposa al llarg de la meitat sud-oriental segons direccions NE-SW 
cavalcant i convergent cap a la Conca de lEbre, posant-se de manifest una 
tectònica descates que a vegades arriba a tenir característiques estratigràfiques 
pròpies. 
El vorell de la Conca de lEbre apareix encavalcant pels materials juràssics, trobant-se 
el Terciari un vorell deformat i en clara discordància progressiva. Cap a linterior de la 
depressió, aquests materials es disposen horitzontal- o subhoritzontalment, presentant 
una gran diversitat de fàcies.  
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La zona oriental està constituida per la Depressió de Tortosa, plena de dipòsits 
quaternaris que emmascaren un important accident, que amb direcció NNE-SSW posa 
limits a la Serralada Prelitoral i al Maestrat en zones més meridionals. 
 
11.- UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
REPOSICIÓ EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - 
MURS GUIA ) 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULÓ, 
BITUMINOSOS I REGS ) 
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES PREFABRICADES 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES 
SOTERRADES 
JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
 
12.- DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El Contractista amb antelació suficient a linici de les activitats constructives nhaurà 
de perfilar lanàlisi de cada una dacord amb els Principios de la Acción Preventiva 
(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els Principios Aplicables durante la Ejecución 
de las Obras (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 doctubre). 
12.1 Procediments d'execució 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments dexecució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de 
lobra. 
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12.2 Ordre d'execució dels treballs 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per lautor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
dajustar, durant lexecució de lobra, lorganització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
lexecució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 
A tal efecte, shaurà de qüestionar lordre dexecució dels treballs en funció de les 
respostes obtingudes del següent llistat dinterrogacions: 
PROPÒSIT:  Què es fa? 
  Per què es fa? 
  Quina altra cosa es podria fer? 
  Què shauria de fer? 
LLOC:   On es fa? 
  Per què es fa allí? 
  En quin altre lloc podria fer-se? 
  On shauria de fer? 
SUCCESSIÓ:  Quan es fa? 
  Per què es fa aleshores? 
  Quan podria fer-se? 
  Quan shauria de fer? 
PERSONA:  Qui ho fa? 
  Per què ho fa aquesta persona i/o equip humà? 
  Quina altra persona i/o equip humà podria fer-ho? 
  Qui o quins haurien de fer-ho? 
MITJANS:  Com es fa? 
  Per què es fa daquesta manera? 
  De quina altra manera es podria fer? 
  Com shauria de fer? 
12.3 Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de lobra, shan tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA DACTIVITATS : Relació dunitats dobra. 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Relació temporal de realització 
material dunes unitats respecte a 
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altres. 
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a lexecució de 
cadascuna de les unitats dobra. 
 
De les dades així obtingudes, sha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual sha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, sha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
13.-  SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
Tot projecte constructiu o disseny dequip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a lobra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, sintegrarà en el procés 
constructiu, sempre dacord amb els Principios de la Acción Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995 de 8 de novembre), els Principios Aplicables durante la Ejecución de las 
Obras (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 doctubre) Reglas generales de seguridad para 
máquinas (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 
lEdificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
lEdificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 
daplicació obligatòria i/o aconsellada. 
 
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
14.1. Agents atmosfèrics 
14.2 Il·luminació 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització dil·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 
els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques dintensitat. 
En els locals amb risc dexplosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
En els llocs de treball en els que una fallida de lenllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà dun enllumenat demergència devacuació i de seguretat. 
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Les intensitats mínimes dil·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb 
la construcció, seran els següents: 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 
lús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a 
granel, lapilament de materials o lamassat i lligat de 
conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 
100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com 
en sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 
200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en 
els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 
300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, 
com treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i 
treballs doficina en general. 
500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja 
de detalls, tals com treballs dordre mitjà en bancs de taller 
o en màquines i treballs doficina en general. Altes 
exigències visuals. 
1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines doficina i dibuix artístic 
lineal. Exigències visuals molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats destimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, lorganització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a lorigen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
14.3. Soroll 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 
la construcció: 
 
Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 
.................... 82 dB 
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Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a laire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor dorugues .................... 100 dB 
Pala carregadora dorugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus dimpacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, 
en ordre deficàcia: 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats destimar la magnitud o els nivells de risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, lorganització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a lorigen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 
14.4. Pols 
La permanència doperaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 
- Rinitis 
- Asma bronquial 
- Bronquitis destructiva 
- Bronquitis crònica 
- Efisemes pulmonars 
- Neumoconiosis 
- Asbestosis (asbest  fibrociment - amiant) 
- Càncer de pulmó (asbest  fibrociment - amiant) 
- Mesotelioma (asbest  fibrociment - amiant) 
La patologia serà dun o daltre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps dexposició. 
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En la construcció és freqüent lexistència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 
que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres damiant en suspensió, 
necessitarà dun Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin 
exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice 
en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 
                        10 
   C = --------------------------   mg / m3 
                % Si O2 + 2 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada 
fracció respirable, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de lexistent en 
lambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són 
expeses amb laire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 
 
- Escombrat i neteja de locals 
- Manutenció de runes 
- Demolicions 
- Treballs de perforació 
- Manipulació de ciment 
- Raig de sorra 
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
- Esmerilat de materials 
- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
- Plantes de matxuqueix i classificació 
- Moviments de terres 
- Circulació de vehicles 
- Polit de paraments 
- Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús daspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció daigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials ceràmics Addició daigua micronitzada sobre la zona 
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o lítics de tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 
Aspiració localitzada 
Els serveis de prevenció seran els encarregats destimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, lorganització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a lorigen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
14.5 Ordre i neteja 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà dindicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques dordre i neteja en la materialització daquest projecte, 
especialment pel que fa a: 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc dapilament. 
3er.- Normalització interna dobra dels tipus de recipients i plataformes de transport 
de materials a granel. Pla de manutenció intern dobra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla devacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material dencofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 
matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada dequips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 
suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta dordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions dordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu 
al manteniment de lordre i neteja inherents a loperació realitzada. 
En els punts de radiacions el consultor hauria didentificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
 14.6. Radiacions no ionitzants 
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Són les radiacions amb la longitud dona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen 
part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), 
infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de lespectre electromagnètic on 
lenergia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 
longitud dona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) 
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes 
infraroja, visible i ultraviolada. 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
Radiacions infraroges 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un 
efecte descalfament. En el cas dels ulls, a labsorbir-se la calor pel cristal·lí i no 
dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió sha considerat 
la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran destar dotades de sistemes de protecció 
tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i 
prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas dutilització dulleres 
normalitzades, haurà dincrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 
manera que seviti la dilatació de la pupil·la de lull. 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. Així mateix, sha de considerar lentorn de lobra, com a possible font de 
les radiacions. 
La resposta primària a aquestes absorcions denergia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels 
vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a lextrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
Radiacions visibles 
Lòrgan afectat més important és lull, sent transmeses aquestes longituds dona, a 
través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans daconseguir la retina. 
Radiacions ultraviolades 
La radiació UV és aquella que té una longitud dona entre els 400 nm (nanometres) i els 
10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts 
propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres 
regions: 
UVA: 315 - 400 nm de longitud dona. 
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UVB: 280 - 315 nm de longitud dona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud dona. 
La radiació a la regió UVA, la més propera a lespectre UV, és emprada àmpliament a 
la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més 
perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO 
(World Health Organization). 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud dona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de 
quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps dexposició i amb la intensitat de la 
radiació. La exposició radiant dulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 
haurà destar limitada. 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, 
haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, 
dapantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que sha 
dintentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, dacord a la llei 
de prevenció de riscos laborals. 
Shaurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, 
per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els 
usuaris de lequip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la 
naturalesa dels riscos involucrats. En lequip, o prop dell, shan de disposar senyals 
dadvertència adequades al cas. La limitació daccés a la instal·lació, la distància de 
lusuari respecte a la font i la limitació del temps dexposició, constitueixen mesures 
organitzatives a tenir en compte. 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en lespai de treball, per 
exemple realitzant loperació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 
protegida. Dins de làrea de protecció, sha de reduir la intensitat de la radiació 
reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se 
sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 
disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, 
directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que lusuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció 
personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que sabsorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran 
de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de 
protecció facial. 
Lexposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació 
dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar 
lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i 
queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador darc elèctric i làsers. 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en lemprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
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Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte lefecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de lenergia radiant 
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud dona. 
Làser 
La missió dun làser és la de produir un raig dalta densitat i sha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força 
polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la 
radiació. La unitat polsant dalta energia és particularment perillosa quan el polze curt 
de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers 
dona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden 
suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. Duna manera general, la pell és menys 
sensible a la radiació làser i en el cas dunitats de radiació V i IR de grans potències, 
poden ocasionar cremades. 
Els làsers shan classificat, dacord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i 
quatre classes següents: 
 
- Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I 
y II. 
- Classe I: els nivells dexposició màxima permissible no poden ser excedits. 
- Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 
700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent 
la resposta de centelles. 
- Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d1 mW, 
com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
- Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; 
lús dinstruments òptics pot resultar perillós. 
- Classe IIIb: risc mitjà; major límit demissió; limpacte sobre lull pot resultar 
perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
- Classe IV: risc alt; major límit demissió; limpacte per reflexió difusa pot ser 
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn 
de la longitud dona i de lenergia emesa per la radiació. Qualsevol equip base 
sha de dissenyar dacord amb mesures de seguretat apropiades, com per 
exemple, encaixonament protector, obturador demissió, senyal automàtica de 
emissió, etc. 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm  1 m). 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
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Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), sha de prevenir únicament la visió directa del 
raig. 
Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, sha de prevenir 
limpacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 
Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, sha de prevenir limpacte de 
la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot 
resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, sha de tenir en compte els 
deguts a les unitats denergia elèctrica emprats per a subministrar energia a lequip 
làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de 
treball, equip i operació, respectivament, en lús de làsers. 
Tots els usuaris shan de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i 
IV, tindran al mateix temps un examen mèdic dinspecció de danys a la pell. 
Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista sassegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en 
el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 
Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 
La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, 
però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
- Àrea de treball: 
a) Lequip làser sinstal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la 
de lull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
deliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
c) A làrea de treball shaurà dinvestigar periòdicament la presència de qualsevol 
gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, lozó. 
d) Shan de col·locar senyals lluminoses dadvertència en totes les zones dentrada als 
recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se laccés al mateix. Lequip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 
e) Allà on sigui necessari, sha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 
làrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha 
demprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques 
al voltant del làser. En aquests casos, sha devitar la proximitat de materials 
inflamables o explosius. 
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- Equip: 
 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols dadvertència que tindran en compte la 
classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera 
laparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no sutilitzin, shauran de treure les claus 
de control dengegada, així com la de control de força, que quedaran 
custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el 
laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se dacord amb la longitud dona de la radiació emesa per el làser en 
ús. 
e) Qualsevol protector de pantalla que sutilitzi, haurà de ser de material absorbent 
que previngui la reflexió especular. 
- Operació: 
 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en loperació es trobaran dins 
de làrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos 
persones estaran sempre presents durant loperació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar lequip 
de làser. 
c) Lequip de làser haurà doperar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran dutilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 
e) Lequip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent 
al pit de loperador. 
f) Sha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització 
dun escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per loperador, com a 
guia dalineació del raig, han demprar-se làsers de baixa potència dheli o neó 
que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la 
direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre sha dutilitzar la protecció 
ocular. 
h) Els serveis de prevenció seran els encarregats destimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, lorganització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb 
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la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció en lorigen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
i) En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en lestabliment 
dalineacions i nivells topogràfics. 
j) Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, làrea 
de perill shaurà dacordonar. LEquip de Protecció Individual contra el làser són les 
ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser 
que es tracti. 
 
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, sha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament 
necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que el treball més 
segur és aquell que no es realitza. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 
- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 
- Lliurar el material, no tirar-lo. 
- Col·locar el material ordenat i en cas dapilat estratificat, que aquest es realitzi 
en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-
se. 
- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 
- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 
pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre 
lespatlla. 
- Sutilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada 
tipus de material. 
- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la 
part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
- Si durant la descàrrega sutilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi 
el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en lelaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
- Automatització i mecanització dels processos. 
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
- Utilització dajudes mecàniques. 
- Reducció o redisseny de la càrrega. 
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- Actuació sobre lorganització del treball. 
- Millora de lentorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
- Ús correcte dels equips de protecció individual. 
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
lexposició al risc daccident derivat de dita activitat. 
2on.- Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball 
de loperari, estiguin a la mateixa alçada en què sha de treballar amb ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.- Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, 
evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material 
manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material i lemplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los dun en un. 
6è.- No tractar de reduir el nombre dajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps dequip en operacions de 
manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per 
lavanç de la producció. 
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a lhissat manual de càrregues la totalitat del personal dobra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir lesquena dreta. 
5è.- Subjectar lobjecte fermament. 
6è.-  Lesforç daixecar lhan de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-     Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop 
possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona sactuarà 
segons els següents criteris preventius: 
 
a) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins laltura de 
lespatlla. 
b) Avançarà desplaçant les mans al llarg de lobjecte, fins arribar al centre 
de gravetat de la càrrega. 
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c) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre lespatlla. 
d) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 
lextrem davanter aixecat. 
 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de lobjecte pesat a aixecar, per a 
eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 
Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de 
descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests 
valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització dun codi de senyals quan sha daixecar un 
objecte entre uns quants, per a suportar lesforç al mateix temps. Pot ser 
qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per lequip. 
 
16.- MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot 
Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 
seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament 
ve integrat, de fàbrica, en lequip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, 
de tal manera que sinterposi, o apantalli els riscos dabast o simultaneïtat de lenergia 
fora de control, i els treballadors, personal aliè a lobra i/o materials, màquines, equips 
o ferramentes pròximes a la seva àrea dinfluència, anul·lant o reduint les 
conseqüències daccident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions dutilització i 
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada 
elecció, seguiment i control dús. 
La necessitat de privilegiar la incorporació de Mitjans Auxiliars dUtilitat Preventiva, en 
relació als Sistemes de Protecció Col·lectiva i utilització dEquips de Protecció 
Individual, ve donada per lobligació legal dintegrar la seguretat en les fases de 
projecte i planificació dels treballs, en compliment dels principis de lacció 
preventiva (Art.15 L. 31/1995). 
La prevenció daccidents i laplicació de les tècniques de seguretat no són una opció, 
sinó una obligació, per tal motiu, els MAUP, com equipament de seguretat integrada, 
no tindran la consideració de protecció protesificada o afegida al projecte, sinó que 
formarà part de la seva execució material, i per tal motiu la seva presència no té una 
correspondència en la valoració pressupostària inclosa en aquest Estudi i subsegüent 
Pla de Seguretat i Salut, per a aquesta obra, ja que sentén contemplada en el 
desglossament unitari de les partides dobra del Projecte Constructiu. 
 
Codi UA Descripció 
HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
entre muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors 
a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
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HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 
HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-
ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques 
i brides normalitzades 
HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb 
protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, 
ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 
HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 
HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçada 1 m 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb 
tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb sistema 
de seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de 
tipus tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat 
de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, 
muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat 
de platines metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 
HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X027 u Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 
HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 
HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 
HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta 
tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 
HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o 
roscats 
HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u Carretó manual porta palets 
HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 
HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de fusta 
HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 
HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 
HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 
HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en 
rails de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 
HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 
HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i 
de 3-3 mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en 
sostres de 5 m de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 
HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de 
camió 
HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 
HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 
HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 
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HX11X064 u Cinturó portaeines 
HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 
HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 
HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 
HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 
HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega 
màxima de 1200 kg 
HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 
HX11X076 u Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u Luxímetre portàtil 
HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 
HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb 
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el 
desmuntatge inclòs 
HX11X084 m Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm 
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D fixat a peus prefabricats de formigó i 
amb el desmuntatge inclòs 
HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 
 
17.-  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, el conjunt delements associats, incorporats al sistema 
constructiu, de forma provisional i adaptada a labsència de protecció integrada de 
major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de 
coincidència temporal de qualsevol tipus denergia fora de control, present en 
lambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a lobra i/o materials, màquines, 
equips o ferramentes pròximes a la seva àrea dinfluència, anul·lant o reduint les 
conseqüències daccident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones 
o objectes protegits, sense necessitat duna participació per a assegurar la seva 
eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de 
Protecció Individual (EPI).  
En absència dhomologació o certificació deficàcia preventiva del conjunt daquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols dAssaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 
instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva.  
Els SPC més rellevants previstos per a lexecució del present projecte són els indicats en 
lannex daquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES. 
 
18.- CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració dEquips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 
pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
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conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una 
energia fora de control, dintensitat inferior a la previsible resistència física de lEPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a labsència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC deficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat 
al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 
beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes dhomologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats 
dentre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 
respectives prestacions. Per aquesta normalització interna shaurà de comptar amb el 
vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part 
de la Direcció dObra o Direcció Facultativa/Direcció dExecució. 
Al magatzem dobra hi haurà permanentment una reserva daquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que sen produeixi, raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 
la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites dobra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a lexecució material del present projecte són els 
indicats en lannex daquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-
MESURES. 
 
19.- SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, la Senyalització i Abalisament shan 
assimilat, per criteris de síntesi, als Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC), sense ser-ho 
pròpiament; cal doncs indicar en el present apartat, aquells aspectes que singularitzen 
la Senyalització i lAbalisament, com un Sistema de Protecció, potenciador de 
leficàcia dels tradicionals (MAUP, SPC y EPI). 
Lobjecte de la Senyalització i Abalisament és el de cridar ràpidament latenció sobre 
la circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del 
destinatari. 
La seva finalitat és la dindicar les relacions causa / efecte entre el medi ambient i la 
persona. 
Els esquemes de senyalització i abalisament considerats en la determinació i avaluació 
de riscos i en la determinació de les mesures preventives i de protecció, són els 
assenyalats al ''Manual de ejemplos de señalización de obras fijas'' (del Ministeri de 
Foment) com a exemples 1.7 i 1.8, i els assenyalats al document ''Señalización móvil de 
obras'' (del mateix ministeri) com a exemples 1.13, 1.15 i 1.16. 
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20.- RECURSOS PREVENTIUS 
La legislació que sha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. Dacord amb aquesta llei, la 
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 
 
a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del 
procés o lactivitat, per la concurrència doperacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la 
correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de 
cada contractista serà necessari quan, durant lobra, es desenvolupin treballs amb 
riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 
c) Quan la necessitat daquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de 
treball detectades. 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 
dactivitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a lannex II del RD 1627/97:  
 
1. Treballs amb riscos especialment greus denterrament, enfonsament o 
caiguda daltura, per les particulars característiques de lactivitat 
desenvolupada, els procediments aplicats, o lentorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals lexposició a agents químics o biològics suposi un risc 
despecial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa 
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques dalta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc dofegament per immersió. 
6. Obres dexcavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments 
de terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons daire comprimit. 
9. Treballs que impliquin lús dexplosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de lobra del present 
estudi de seguretat i salut, en base a lavaluació de riscos daquest, que requereixen la 
presència de recurs preventiu: 
  
ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES 
SOTERRADES 
 
21.- CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les 
mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que 
comporti la implantació de lobra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les 
diferents fases dexecució. 
Quan correspongui, dacord amb les previsions dexecució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de lobra, els àmbits 
de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles, i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar linici, lextensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 
de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als 
Bombers o a lAutoritat que correspongui. 
No es podrà començar lexecució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 
El contractista de lobra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 
Els accessos de vehicles, estaran clarament definits i senyalitzats. 
 
21.1 Normes de policia 
Control daccessos 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de lobra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 
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col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el 
procés per al control dentrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària 
com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi laccés 
únicament a persones autoritzades. 
Quan la delimitació de lobra no es pugui portar a terme, per les pròpies 
circumstàncies de lobra, el contractista, al menys haurà de garantir, laccés controlat 
a les instal·lacions dús comú de lobra, i haurà dassegurar que les entrades a lobra 
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos. 
Coordinació dinterferències i seguretat a peu dobra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum dobra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir laccés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
lobra i lintrusisme a linterior de lobra en tallers, magatzems, vestuaris i daltres 
instal·lacions dús comú o particular. 
 
21.2 Àmbit d'ocupació de la via pública 
Ocupació del tancament de lobra (zona de casetes, aplecs i contenidors) 
Sentén per àmbit docupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, contenidors i casetes. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL sespecificarà la delimitació de làmbit 
docupació de lobra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases 
de lobra. Làmbit o els àmbits docupació quedaran clarament dibuixats en plànols 
per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
Situació de casetes i contenidors. 
Sindicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. Les casetes, 
contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles dobra, se situaran en una 
zona propera a lobra. 
Canvis de la Zona Ocupada 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti làmbit de domini públic es 
considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i shaurà de 
documentar i tramitar dacord amb el R.D. 1627/97. 
 
21.3 Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
Tanques (zona de casetes, aplecs i contenidors) 
Situació   Delimitaran el perímetre de làmbit de casetes, aplecs i 
contenidors. 
Tipus de tanques   Es formaran amb xapa metàl·lica opaca. 
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Complements   Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements
    reflectants en tot el seu perímetre. 
Manteniment   El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 
 
Accés a la zona de casetes, aplecs i contenidors 
Portes   Les tanques estaran dotades de portes daccés 
independent per a vehicles i per al personal de lobra. 
  No sadmet com a solució permanent daccés la retirada 
parcial del tancament. 
 
21.4 Operacions que afecten l'àmbit públic 
Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
Vigilància  Personal responsable de lobra sencarregarà de dirigir les 
operacions dentrada i sortida a fi devitar accidents. 
Aparcament  Fora de làmbit del tancament de lobra o de la zona de 
treballs no podran estacionar-se vehicles ni maquinària 
de lobra. 
Camions en espera  Si no hi ha espai suficient dins de làmbit del tancament 
de lobra o dins de la zona de treballs per acollir els 
camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai 
adequat a aquest fi fora de lobra. 
  El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
dacord amb la programació els treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de lobra. 
Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega sexecutaran dintre làmbit del tancament de 
lobra o de la zona de treballs. 
Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
Apilament No es poden acumular terres, runa i deixalles en làmbit 
de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si 
sha obtingut un permís especial de l'administració 
corresponent, i sempre sha de dipositar en tremuges o en 
contenidors homologats. 
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  Si no es disposa daquesta autorització ni despais 
adequats, les terres es carregaran directament sobre 
camions per a la seva evacuació immediata. 
  Sevitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 
contenidor. 
  Es netejarà diàriament la zona afectada i després de 
retirat el contenidor. 
  Els contenidors, quan no sutilitzin, hauran de ser retirats. 
Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 
portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a 
fi devitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a 
un abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports 
dels contenidors. 
Proteccions per a evitar la caiguda dobjectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT sespecificaran, per cada fase dobra, les mesures i proteccions 
previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda dobjectes 
a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs 
en altura, el tancament de lobra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments e  
  exteriors a la construcció a realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 
m dalçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a lestructura 
vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en 
voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota lalçada de lobra, 
des de lentarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti 
la caiguda dobjectes i la propagació de pols. 
Xarxes Sempre que sexecutin treballs que comportin perill per als vianants, pel 
risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de 
protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 
perimetrals a totes les façanes. 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT sindicarà làrea de funcionament del braç i les 
mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del 
tancament de lobra. 
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar 
aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les 
mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 
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21.5 Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament lespai públic afectat per lactivitat de 
lobra i especialment després dhaver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment lemissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de lobra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
tancament de lobra, una solera de formigó o planxes de relliga de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual saturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes. 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora daquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més 
enllà dallò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora daquest horari hauran 
de ser específicament autoritzades per lAjuntament. 
Excepcionalment i amb lobjecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre làmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
lAjuntament podrà obligar que alguns treballs sexecutin en dies no feiners o en un 
horari específic. 
Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir 
pols. 
En el tall de peces amb disc shi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
 
21.6 Residus que afecten a làmbit públic 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a lemmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a lobra. 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
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21.7 Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
Senyalització i protecció 
S'aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització dObres 8.3-IC. 
Dimensions mínimes ditineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
- En cas de restricció de la vorera, lamplada de pas per a vianants no serà 
inferior a un terç (1/3) de lamplada de la vorera existent. 
- Lamplada mínima ditineraris o de passos per a vianants serà dun metre i 
quaranta centímetres (1,40 m). 
 
Elements de protecció 
 
Pas vianants Tots els passos de vianants que shagin dhabilitar es protegiran, pels dos 
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, 
duna alçada mínima dun metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de 
vint centímetres (0,20 m) a la base. Lalçada de la passarel·la no sobrepassarà 
els quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si 
són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze centímetres 
(015 m). 
 
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes 
metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del 
pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 
  
Enllumenat i abalisament lluminós 
Els senyals i els elements dabalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 
hagi enllumenat públic. 
Sutilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements dabalisament. 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el 
tram (intensitat mínima 20 lux). 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
La delimitació ditineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques 
de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
Abalisament i defensa 
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Els elements dabalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3  IC. amb el següent criteri 
dubicació delements dabalisament i defensa: 
- En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
tancament de lobra. 
- En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 
- Per impedir la circulació de vehicles per una part dun carril, per tot un carril o 
per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 
- En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 
per salvar lobstacle de les obres. 
- En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals 
o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia 
abans de les obres. 
Es col·locaran elements de defensa TD  1 quan, en vies dalta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació dun vehicle de 
litinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 
o enderroc del tancament de lobra o de baranes de protecció de pas de vianants, 
xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per lexistència de desnivells, etc..,).  
Quan lespai disponible sigui mínim, sadmetrà la col·locació delements de defensa 
TD  2. 
Manteniment 
La senyalització i els elements dabalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
La senyalització, labalisament, els paviments, lenllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat 
durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada lobra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
El termini màxim per a lexecució daquestes operacions serà duna setmana, un cop 
acabada lobra o la part dobra que exigís la seva implantació. 
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22.-  RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
22.1 Riscos de danys a tercers 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones 
alienes a l'obra o objectes annexos a la mateixa són els següents: 
· Atropellament de vianants aliens a l'obra. 
· Xocs entre vehicles de l'obra i vehicles aliens. 
· Col·lisions de vehicles aliens a l'obra amb maquinària, aplecs provisionals o  
personal de l'obra situats en la zona de treballs. 
 
22.2 Mesures de protecció a tercers 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l'obra: 
· Tancament i vigilància (control d'accessos) de la zona de casetes, aplecs i 
contenidors. 
· Abalisament, protecció i vigilància (control d'accessos) de la zona de treballs. 
23.- PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 
obra són: 
a. Incendi. 
b. Inundació. 
c. Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 
al seu Pla de Seguretat i Salut un Pla dEmergència Interior, cobrint les següents 
mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i daltres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 
 
 
21.- SIGNATURA DE L'AUTOR 
 
Lleida, Febrer 2014, 
Autor de lEstudi: 
 
 
 
 
Albert Latorre Lladonosa  
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APÈNDIX 1: FITXES D'ACTIVITAT, RISCS, AVALUACIÓ I MESURES 
 
VALORACIÓ DEL RISC 
La valoració del risc, considerant la gravetat del dany i la probabilitat del risc, sobté 
de la taula següent: 
 Gravetat del dany 
Probabilitat del risc 
1 (baixa) 2 (mitja) 3 (alta) 
1 (baixa) 
1 (trivial) 2 (tolerable) 3 (moderat) 
2 (mitja) 
2 (tolerable) 3 (moderat) 4 (important) 
3 (alta) 
3 (moderat) 4 (important) 5 (intolerable) 
 
El significat dels diferents graus (trivial, tolerable, moderat, important i intolerable) 
sindica a continuació: 
Ø 1 (trivial): el risc és anul·lat per les mesures preventives proposades. 
Ø 2 (tolerable): el risc es troba suficientment disminuït amb les mesures de 
prevenció proposades. 
Ø 3 (moderat), 4 (important) i 5 (intolerable): el risc es troba insuficientment 
disminuït amb les mesures de prevenció proposades ; el contractista ha 
destablir necessàriament, al Pla de Seguretat i Salut, mesures complementàries 
o supletòries a les indicades. 
A continuació es llisten els elements que constitueixen lavaluació de riscos, els sistemes 
de protecció individual i col·lectius, i les mesures preventives, per a cada partida 
dobra. 
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G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A 
POCA FONDARIA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /12 
/14 /20 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
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H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
10 
H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures amb xarxa de 
seguretat ancorada perimetralment i amb el desmuntatge inclòs 
10 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
1 /2 /4 /6 /12 /26 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
20 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 
/20 /25 /26 /27 
HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
20 
 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
20 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
 
  
G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 
TALLS MAL APUNTALATS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
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 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /15 
/16 /17 /20 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /20 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /14 /17 
/20 /25 
H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
15 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
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H147D304 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 
1 
H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /16 /17 
/20 /25 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 
15 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /14 /25 
H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 
15 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
3 /4 /5 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 
4 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
15 
H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 
3 /5 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
6 /10 /12 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 
17 /20 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /12 /15 /16 
/17 /20 /25 
HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
4 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000018 No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici 3 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 /5 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /3 /6 /12 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 
20 
I0000167 Manipular materials amb sacs de PP, amb tapa i sistema de descàrrega inferior 4 
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G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, DIVISÒRIES, 
SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...) 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT 
ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINA MÀQUINES 
MARTELL PNEUMÀTIC 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /9 /10 /14 
/25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
2 /4 /9 /10 /14 
/17 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
2 /4 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 
17 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /9 /10 /14 
/16 /17 /25 /26 
/27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000013 Ordre i neteja 17 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 
EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 
TREBALLS EN RASES 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
ACCÉS ALS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 
BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 /26 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
14 /25 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
25 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 
17 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 
/27 
 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  
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14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 /26 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 /14 
H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 
3 /9 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 /3 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
3 /9 /14 /25 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /3 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
9 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 
pluges o gelada 
3 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
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I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS 
MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 
NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 /26 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 
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homologada segons UNE-EN 340 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
14 /25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 /3 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
3 /4 /12 /25 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
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G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA 
PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 
ACCÉS AL TALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 
CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 /26 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /11 /12 /14 
/25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
14 /25 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 2 /4 /11 /25 
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amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14 
 
  
 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS 
MECÀNICS I/O MANUALS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
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 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 
MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 
ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 
FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 
ENCOFRADORS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 
POLS TERRA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 
TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 /26 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 /25 
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H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 
H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
1 /2 /4 /6 
H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/17 /18 /25 /26 
/27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
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I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2 
 
  
G03.G06 GABIONS / ESCULLERES 
CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA EMBOLICATS 
EN MALLA METÀL.LICA O TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA AL MAR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLEC DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 
CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 
CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
23 INUNDACIONS 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /11 /12 
/14 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
14 /25 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
1 /4 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 
HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma 
blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per 
ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /23 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /9 /11 /12 
/13 /14 /23 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /23 
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I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /23 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /11 /13 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /23 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
 
  
 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT) 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT 
METÀL.LIC O DE FUSTA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 
FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL APLEGAT 
MATERIAL DE RUNES 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 
CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
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 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 
PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731 
10 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /11 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /25 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 
6 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 
H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 
6 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
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H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als 
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 
4 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
2 /4 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida 
no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, 
amb corda perimetral de poliamida  de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida 
a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, 
amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 
4 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 
1 /4 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
1 
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d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 
4 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/25 
H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/18 /25 
HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 
10 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
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I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN EL PROCÉS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ EN OBRA 
CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL TRANSPORT INTERIOR 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TREPITJADES A SOBRE D'OBJECTES PUNXANTS 
TREPITJADES SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS EN L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS 
COPS EN PROCÉS D'AJUST DE PECES 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: EN PROCÉS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIATGE  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÉS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
BUFADES DE VENT FORTES 
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25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESANTS)  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /25 
H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la indústria, tipus escalador sense visera, 
homologat segons UNE-EN 397 
1 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
10 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 
H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 
6 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 
H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes 
d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 
H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /12 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 
4 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 2 /4 
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requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 
4 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
2 /4 /6 /25 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 /11 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 11 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /10 /12 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
 
  
 
G07 REVESTIMENTS 
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS 
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES 
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES 
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS 
CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ) 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS 
FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES 
ACABATS 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 
 Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, 
homologat segons UNE-EN 14593-1 
17 
H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria 
i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-
EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /18 /25 
H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-
EN 355 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 
blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 /18 /25 
H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
1 
ANNEX 16: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan 
Pàg. 76 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 
polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 
4 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 
4 
H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 
4 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
6 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 
17 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
10 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
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HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17 /18 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
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EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 
POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
16 
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llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/25 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 
1 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /14 /15 
/16 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
12 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, 
ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o 
ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
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H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
1 /2 /4 /6 /11 /15 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /27 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 
MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 
RETIRADA DE RUNA 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
ÚS D'EINES MANUALS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 
CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 
FEINES DE MANTENIMIENT 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
/26 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
9 /10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 
H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 16 
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blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/14 /16 /18 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /25 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
2 /4 /6 /10 /16 
/17 /25 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
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COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /14 /25 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 1 /2 /6 /9 
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fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /25 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
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I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
 
  
G09.G02 BARRERES DE FORMIGÓ FETES "IN SITU" O AMB PECES PREFABRICADES 
EXECUCIÓ I MUNTATGE DE BARRERES DE PROTECCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT IN SITU O EN PECES 
PREFABRICADES. MUNTATGE AMB MITJANS MECÀNICS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLECS DE MATERIAL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, MANUTENCIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE OBJECTES PUNXANTS 
IRREGULARITAT DEL TERRENY 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
ÚS DE MAQUINÀRIA 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCÉS DE FORMIGONAT 
COL·LOCACIÓ I AJUST DE PECES. 
 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 
CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /14 
/18 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
2 /4 /6 /10 /14 
/18 /25 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
2 /4 /6 /9 /10 /14 
/18 /25 
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plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /14 
/18 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
2 /6 /9 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /18 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /18 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /18 /25 
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 25 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
4 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
 
  
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 
ETC.) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS 
INESTABILITAT DEL TERRENY 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES) 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS 
POLS TERRES 
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
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/24 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /24 /25 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
11 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 
3 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
1 /25 
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H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15 
/18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 3 /11 /13 
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càrregues 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
 
  
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE 
MATERIAL PREFABRICAT 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 
INESTABILITAT DEL TALÚS 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 /18 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /25 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
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H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /24 /25 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
1 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
11 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 
3 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada UNE-
EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables d'acer 
de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
1 /25 
H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 
3 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 1 /2 /3 /4 /6 /10 
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forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 
/17 /18 /24 /25 
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 
I0000071 Revisió de la posta a terra 15 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
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I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
3 /4 /11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
 
  
 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A 
XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, 
BORRIQUETES, BASTIDES 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 
PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 /14 
H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 
10 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
10 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 /11 /14 
H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
1 
H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 
14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
4 /11 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 
11 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 
1 
H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 1 
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perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 
H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /11 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
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I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
11 /13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 
16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 
16 
 
  
G13.G02 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 
DESCÀRREGA I DISTRIBUCIÓ A L'OBRA D'ELEMENTS, MUNTATGE D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES, UNIONS, 
ACABAMENTS I CONNEXIÓ 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada amb bastides o plataformes  
 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball 
 
 
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada 
 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 
Àrea de treball  
 
 
8 COPS AMB OBJECTES MÒBILS 2 1 2 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  
 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: Manipulació d'eines i equips  
 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: Manipulació i projecció de materials 
 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  
 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  
 
 
13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació i transport manual d'elements pesants  
 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  
 
 
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 
 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Proves i connexió  
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Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: Gasos de soldadura  
 
 
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 1 3 3 
 Situació: Arc elèctric 
Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 
 
20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura oxiacetilènica  
 
 
21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Transport d'elements  
 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
10 
H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 
50365 
1 /2 /5 /8 /11 /12 
/16 /20 /21 /25 
H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 
10 /19 
H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 
19 
H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb 
arnès dielèctric 
10 /19 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 
H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color 
groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
5 /6 /14 /16 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
2 /5 /6 /8 /9 /10 
/11 /12 /14 /20 
/25 
H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
5 /6 /14 /15 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
1 
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sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-
EN 365 i UNE-EN 354 
H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 
1 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /5 /8 /10 /11 
/12 /14 /15 /20 
/21 /25 
H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 
15 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 
15 
H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb 
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 
15 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15119D1 m2 Protecció amb vela de lona ignífuga de proteccions superficials contra caigudes, 
corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs 
15 
H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser 
superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb 
suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /5 /6 /8 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 
HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
20 /21 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 
1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 11 
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treball específic 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 14 
I0000089 En cada cas, s'ha de calcular el nombre de "cristal inactini", en base a la intensitat de la 
soldadura 
19 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 /21 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
10 /20 /21 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13 
I0000118 Circum. espec., treballadors formats en proced. estab. manipular càrregues fins 
40kg.,cond. segures 
13 
I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas 
necesari  
16 
I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000141 Emmagatzemar les ampolles d'oxígen i d'acetilè per separat  20 /21 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes 
combustibles 
20 /21 
I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles  
20 /21 
I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 
I0000147 Mantenir aixetes i manorreductors d'ampolles d'oxigen netes de greixos, olis o productes 
combustible 
21 
I0000148 Revisar periòd. estat mànigues, bufador, vàlvules i manorreductors, per comprovar 
inexist. fuites 
21 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 
16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 
tensió 
16 
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G13.G03 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES SOTERRADES 
EXCAVACIÓ DE RASES, DESCÀRREGA A L'OBRA DE BOBINES, ESTESA DE CABLES, UNIONS, ACABAMENTS I 
CONNEXIONS 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: Caiguda dins de rases o pous  
 
 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  
 
 
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: Esllevissades de terres de la rasa  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: Descàrrega a l'obra de materials  
 
 
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 1 2 2 
 Situació: Treballs simultanis a diferents nivells  
 
 
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 
Àrea de treball  
 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: Manipulació d'eines i tall de materials 
 
 
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: Manipulació i projecció de materials  
 
 
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: Descàrrega de materials  
 
 
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  
 
 
13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació manual i transport d'elements pesants  
 
 
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  
 
 
15 CONTACTES TÈRMICS 3 2 4 
 Situació: Operació de soldadura  
 
 
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Connexió 
Soldadura  
 
 
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: Pols a l'àrea de treball 
Gasos de soldadura  
 
 
19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 2 3 4 
 Situació: Arc elèctric 
Soldadura  
 
 
20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Soldadura oxiacetilènica 
 
 
21 INCENDIS 2 3 4 
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 Situació: Operació de soldadura 
Existència d'instal·lacions de gas soterrades  
 
 
23 INUNDACIONS 1 3 3 
 Situació: Existència d'instal·lacions de distribució d'aigua soterrades  
 
 
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Àrea de treball  
 
 
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: Maquinària d'excavació  
 
 
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: Maquinària d'excavació  
 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 
1 /2 /3 /4 /5 /10 
/11 /12 /21 /25 
/26 
H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 
50365 
1 /2 /3 /4 /5 /10 
/11 /12 /16 /20 
/21 /25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
10 
H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 
19 
H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb 
arnès dielèctric 
10 /19 
H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 
H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 
149 
17 
H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 
17 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 
15 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 
H145K4B9 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 2, logotip color 
groc, tensió màxima 17000 V, homologats segons UNE-EN 420 
16 
H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 
3 /4 /5 /6 /14 /16 
/23 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /11 /12 /14 
/20 /25 
H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
3 /4 /5 /6 /14 /15 
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UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 
H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons 
UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /5 /10 
/11 /12 /14 /15 
/20 /21 /23 /25 
H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-
EN 348 
15 
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 
15 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
25 
H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 
15 
H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb 
serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 
15 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
25 
H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 
3 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
4 /12 /25 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /23 
/25 /26 /27 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /23 
/25 /26 /27 
HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 
16 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /11 /12 /13 
/14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /23 
/25 /26 /27 
HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 20 /21 
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suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 25 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 14 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 
etc) 
20 /21 
I0000096 No fumar 20 /21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 
radial 
10 /20 /21 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per interrupcions >1día, 
pluges o gelada 
3 
I0000112 No apilar terres a la vora de la rasa (d=h rasa terrenys sorrencs; d=1/2h altres terrenys) 3 
I0000117 No sobrepassar el pes màxim de 17 kg. en condicions ideals de manipulació 13 
I0000119 Comprovar l'estat dels aïllaments 16 
I0000120 Utilitzar eines de doble aïllament 16 
I0000121 Comprovar que l'interruptor diferencial no estigui pontejat 16 
I0000122 Enclavaments als interruptors per evitar posades en tensió inadvertides 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000124 Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió 16 
I0000125 Comprovar l'estat dels enclavaments elèctrics i mecànics en fase de proves  16 
I0000126 Posada a terra i en curcircuit de totes les fonts de tensió  16 
I0000127 Instal·lar l'interruptor principal prop del lloc de soldadura per tallar el corrent en cas 
necesari  
16 
I0000128 Comprovar l'aïllament dels cables de soldadura  16 
I0000129 No canviar els electrodes amb les mans desprotegides  15 
I0000142 Evitar que guspires produides pel bufador caiguin sobre ampolles, mànigues o productes 
combustibles 
21 
I0000143 No realitzar treballs de soldadura en llocs on s'emmagatzemin materials inflamables o 
combustibles  
20 /21 
I0000146 Mantenir el lloc de treball lliure de materials combustibles  21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /20 /21 /23 
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G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I PLANTACIÓ 
D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 
ZONAS DE TREBALL 
 
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O 
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL 
 
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES 
POLS DE TERRES 
 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 
 Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 
18 
H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /24 /25 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
17 /18 
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 1 
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secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologats segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /24 
/25 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 
14 /25 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 
14 
H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC 
soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 
14 
H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-
35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 
340 
14 
 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 
1 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 
1 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 
1 /4 /12 
H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 
12 /25 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /17 /18 
/24 /25 
HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 
25 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
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I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 
4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
I0000045 Formació 9 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 
13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
APÈNDIX 2: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
Estudi de Seguretat i Salut - Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €
A0140000 h Manobre 18,39000 €
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 22,36000 €
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 19,02000 €
Estudi de Seguretat i Salut - Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MATERIALS
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,97000 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,99000 €
B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
8,15000 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €
B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
15,10000 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63000 €
B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,76000 €
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
10,91000 €
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,69000 €
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
5,58000 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
23,47000 €
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,41000 €
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05000 €
B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795
19,60000 €
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64000 €
B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
64,37000 €
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340
6,31000 €
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
12,75000 €
B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 13,28000 €
B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340
4,43000 €
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
14,00000 €
B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
16,19000 €
B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o
extrem, per a seguretat i salut
1,20000 €
B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,89000 €
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,42000 €
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10
usos, per a seguretat i salut
0,13000 €
B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
0,93000 €
Estudi de Seguretat i Salut - Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3
MATERIALS
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
6,10000 €
BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
6,10000 €
BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, per a seguretat i salut
8,04000 €
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut
13,31000 €
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut
9,07000 €
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en
blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m, per a seguretat i salut
8,04000 €
BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
9,77000 €
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial
246,01000 €
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
171,59000 €
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
160,64000 €
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut
53,41000 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos
, per a seguretat i salut
77,55000 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut
91,75000 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 105,40000 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 90,89000 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
109,80000 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,67000 €
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76000 €
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
Rend.: 1,000 6,27 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812
1,000      x 5,97000 = 5,97000
Subtotal: 5,97000 5,97000
COST DIRECTE 5,97000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29850
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,26850
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
Rend.: 1,000 6,29 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
1,000      x 5,99000 = 5,99000
Subtotal: 5,99000 5,99000
COST DIRECTE 5,99000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,28950
P-3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175
Rend.: 1,000 8,56 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc
abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra
de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada
segons UNE-EN 175
1,000      x 8,15000 = 8,15000
Subtotal: 8,15000 8,15000
COST DIRECTE 8,15000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,40750
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,55750
P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
Rend.: 1,000 0,24 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
1,000      x 0,23000 = 0,23000
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Subtotal: 0,23000 0,23000
COST DIRECTE 0,23000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01150
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24150
P-5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Rend.: 1,000 15,86 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
1,000      x 15,10000 = 15,10000
Subtotal: 15,10000 15,10000
COST DIRECTE 15,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,75500
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,85500
P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
Rend.: 1,000 1,71 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140
1,000      x 1,63000 = 1,63000
Subtotal: 1,63000 1,63000
COST DIRECTE 1,63000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,08150
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,71150
P-7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
Rend.: 1,000 2,90 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat
segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
1,000      x 2,76000 = 2,76000
Subtotal: 2,76000 2,76000
COST DIRECTE 2,76000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89800
P-8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
Rend.: 1,000 11,46 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
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B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de
poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç,
homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
1,000      x 10,91000 = 10,91000
Subtotal: 10,91000 10,91000
COST DIRECTE 10,91000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,54550
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,45550
P-9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
Rend.: 1,000 7,02 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420
1,000      x 6,69000 = 6,69000
Subtotal: 6,69000 6,69000
COST DIRECTE 6,69000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,33450
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,02450
P-10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Rend.: 1,000 5,86 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
1,000      x 5,58000 = 5,58000
Subtotal: 5,58000 5,58000
COST DIRECTE 5,58000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27900
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,85900
P-11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
Rend.: 1,000 24,64 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
1,000      x 23,47000 = 23,47000
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humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
Subtotal: 23,47000 23,47000
COST DIRECTE 23,47000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,17350
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,64350
P-12 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Rend.: 1,000 2,53 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4
mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
1,000      x 2,41000 = 2,41000
Subtotal: 2,41000 2,41000
COST DIRECTE 2,41000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12050
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,53050
P-13 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable Rend.: 1,000 14,75 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 1,000      x 14,05000 = 14,05000
Subtotal: 14,05000 14,05000
COST DIRECTE 14,05000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70250
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,75250
P-14 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795, amb fixació amb tac mecànic
Rend.: 1,000 23,86 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,100 /R x 22,36000 = 2,23600
Subtotal: 2,23600 2,23600
Materials
B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella, per a seguretat i salut
1,000      x 0,89000 = 0,89000
B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN
795
1,000      x 19,60000 = 19,60000
Estudi de Seguretat i Salut - Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 20,49000 20,49000
COST DIRECTE 22,72600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,13630
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,86230
P-15 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 23,77 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 22,64000 = 22,64000
Subtotal: 22,64000 22,64000
COST DIRECTE 22,64000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,13200
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,77200
P-16 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 67,59 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 64,37000 = 64,37000
Subtotal: 64,37000 64,37000
COST DIRECTE 64,37000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 3,21850
COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,58850
P-17 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 6,63 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 6,31000 = 6,31000
Subtotal: 6,31000 6,31000
COST DIRECTE 6,31000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,31550
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,62550
P-18 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 13,39 €
Unitats Preu Parcial Import
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Materials
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340
1,000      x 12,75000 = 12,75000
Subtotal: 12,75000 12,75000
COST DIRECTE 12,75000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,63750
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,38750
P-19 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb
material aïllant
Rend.: 1,000 13,94 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb
material aïllant
1,000      x 13,28000 = 13,28000
Subtotal: 13,28000 13,28000
COST DIRECTE 13,28000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,66400
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,94400
P-20 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 4,65 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix,
homologat segons UNE-EN 340
1,000      x 4,43000 = 4,43000
Subtotal: 4,43000 4,43000
COST DIRECTE 4,43000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22150
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,65150
P-21 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Rend.: 1,000 14,70 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat
segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
1,000      x 14,00000 = 14,00000
Subtotal: 14,00000 14,00000
COST DIRECTE 14,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,70000
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P-22 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
Rend.: 1,000 17,00 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340
1,000      x 16,19000 = 16,19000
Subtotal: 16,19000 16,19000
COST DIRECTE 16,19000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,80950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,99950
P-23 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota
bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 11,58 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,02000 = 4,75500
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 22,36000 = 5,59000
Subtotal: 10,34500 10,34500
Materials
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a
seguretat i salut
1,600      x 0,13000 = 0,20800
B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb
angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o extrem,
per a seguretat i salut
0,400      x 1,20000 = 0,48000
Subtotal: 0,68800 0,68800
COST DIRECTE 11,03300
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,55165
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,58465
P-24 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 24,02 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,02000 = 2,85300
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 22,36000 = 3,35400
Subtotal: 6,20700 6,20700
Materials
B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut
12,500      x 0,93000 = 11,62500
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B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut
12,000      x 0,42000 = 5,04000
Subtotal: 16,66500 16,66500
COST DIRECTE 22,87200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,14360
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,01560
P-25 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions
Rend.: 1,000 42,40 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,99000 = 21,99000
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 40,38000 40,38000
COST DIRECTE 40,38000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,01900
COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,39900
P-26 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut
constituït per 6 persones
Rend.: 1,000 138,54 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 21,99000 = 131,94000
Subtotal: 131,94000 131,94000
COST DIRECTE 131,94000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,59700
COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,53700
P-27 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra
Rend.: 1,000 19,97 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,02000 = 19,02000
Subtotal: 19,02000 19,02000
COST DIRECTE 19,02000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,95100
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,97100
P-28 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 35,90 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,02000 = 19,02000
Subtotal: 19,02000 19,02000
Materials
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
1,000      x 6,10000 = 6,10000
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut
1,000      x 9,07000 = 9,07000
Subtotal: 15,17000 15,17000
COST DIRECTE 34,19000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,70950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,89950
P-29 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 34,82 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,02000 = 19,02000
Subtotal: 19,02000 19,02000
Materials
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc
sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell
blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m,
per a seguretat i salut
1,000      x 8,04000 = 8,04000
BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut
1,000      x 6,10000 = 6,10000
Subtotal: 14,14000 14,14000
COST DIRECTE 33,16000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,65800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,81800
P-30 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 28,41 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,02000 =
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Subtotal: 19,02000 19,02000
Materials
BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
per a seguretat i salut
1,000      x 8,04000 = 8,04000
Subtotal: 8,04000 8,04000
COST DIRECTE 27,06000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,35300
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,41300
P-31 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 44,21 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 19,02000 = 19,02000
Subtotal: 19,02000 19,02000
Materials
BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins
12 m, per a seguretat i salut
1,000      x 9,77000 = 9,77000
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins
12 m, per a seguretat i salut
1,000      x 13,31000 = 13,31000
Subtotal: 23,08000 23,08000
COST DIRECTE 42,10000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,10500
COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,20500
P-32 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
Rend.: 1,000 258,31 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
1,000      x 246,01000 = 246,01000
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mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
Subtotal: 246,01000 246,01000
COST DIRECTE 246,01000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,30050
COST EXECUCIÓ MATERIAL 258,31050
P-33 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 180,17 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000      x 171,59000 = 171,59000
Subtotal: 171,59000 171,59000
COST DIRECTE 171,59000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,57950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,16950
P-34 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Rend.: 1,000 168,67 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
1,000      x 160,64000 = 160,64000
Subtotal: 160,64000 160,64000
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COST DIRECTE 160,64000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 8,03200
COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,67200
P-35 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 61,07 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 19,02000 = 4,75500
Subtotal: 4,75500 4,75500
Materials
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut
1,000      x 53,41000 = 53,41000
Subtotal: 53,41000 53,41000
COST DIRECTE 58,16500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,90825
COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,07325
P-36 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 23,35 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 19,02000 = 2,85300
Subtotal: 2,85300 2,85300
Materials
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos , per a
seguretat i salut
0,250      x 77,55000 = 19,38750
Subtotal: 19,38750 19,38750
COST DIRECTE 22,24050
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,11203
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,35253
P-37 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 31,07 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,02000 = 6,65700
Subtotal: 6,65700 6,65700
Materials
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones per a 4 usos , per a seguretat i salut
0,250      x 91,75000 = 22,93750
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Subtotal: 22,93750 22,93750
COST DIRECTE 29,59450
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,47973
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,07423
P-38 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 117,66 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 19,02000 = 6,65700
Subtotal: 6,65700 6,65700
Materials
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut
1,000      x 105,40000 = 105,40000
Subtotal: 105,40000 105,40000
COST DIRECTE 112,05700
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,60285
COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,65985
P-39 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 96,43 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 19,02000 = 0,95100
Subtotal: 0,95100 0,95100
Materials
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 90,89000 = 90,89000
Subtotal: 90,89000 90,89000
COST DIRECTE 91,84100
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,59205
COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,43305
P-40 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Rend.: 1,000 57,55 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 19,02000 = 1,90200
Subtotal: 1,90200 1,90200
Materials
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut
1,000      x 52,91000 = 52,91000
Subtotal: 52,91000 52,91000
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COST DIRECTE 54,81200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,74060
COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,55260
P-41 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Rend.: 1,000 115,29 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
1,000      x 109,80000 = 109,80000
Subtotal: 109,80000 109,80000
COST DIRECTE 109,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,49000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,29000
P-42 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 34,30 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 32,67000 = 32,67000
Subtotal: 32,67000 32,67000
COST DIRECTE 32,67000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,63350
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,30350
P-43 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 199,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 189,76000 = 189,76000
Subtotal: 189,76000 189,76000
COST DIRECTE 189,76000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,48800
COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,24800
P-44 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal.lacions
Rend.: 1,000 19,31 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000
Subtotal: 18,39000 18,39000
COST DIRECTE 18,39000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,91950
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,30950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
DOCUMENT NÚM 2.- PLÀNOLS 
ZONA DE PROJECTE
FULL.........DE.......1 0101 ESS01F1?????????
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE LA CARRETERA T-334 AL SEU PAS 
Autor del Projecte:
Albert Latorre Lladonosa
Codi:
706-PRO-CA-6599
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
0 500.000 1.000.000
E=1/200.000
???????????????
?????????
Data: ??????????? Nom fitxer:
PER HORTA DE SANT JOAN
????????????????????????
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
FULL.........DE.......2 41 ESS02F1MARÇ 2014
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE LA CARRETERA T-334 AL SEU PAS 
Autor del Projecte:
Albert Latorre Lladonosa
Codi:
706-PRO-CA-6599
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
0 250 500
1:10000
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
PER HORTA DE SANT JOAN
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
ORDENACIÓ GENERAL DE L'OBRA
PLÀNOL GENERAL
FULL.........DE.......2 42 ESS02F2MARÇ 2014
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE LA CARRETERA T-334 AL SEU PAS 
Autor del Projecte:
Albert Latorre Lladonosa
Codi:
706-PRO-CA-6599
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
0 20 40
1:800
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
PER HORTA DE SANT JOAN
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
ORDENACIÓ GENERAL DE L'OBRA
PLÀNOL SITUACIÓ 1
FULL.........DE.......2 43 ESS02F3MARÇ 2014
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE LA CARRETERA T-334 AL SEU PAS 
Autor del Projecte:
Albert Latorre Lladonosa
Codi:
706-PRO-CA-6599
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
0 20 40
1:800
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
PER HORTA DE SANT JOAN
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
ORDENACIÓ GENERAL DE L'OBRA
PLÀNOL SITUACIÓ 2
FULL.........DE.......2 44 ESS02F4MARÇ 2014
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE LA CARRETERA T-334 AL SEU PAS 
Autor del Projecte:
Albert Latorre Lladonosa
Codi:
706-PRO-CA-6599
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
0 12.5 25
1:50
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
PER HORTA DE SANT JOAN
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
ORDENACIÓ GENERAL DE L'OBRA
CASETES D'OBRA
ZONA DE PROJECTE
HORTA DE SANT JOAN
TORTOSA
FULL.........DE.......3 11 ESS03F1MARÇ 2014
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE LA CARRETERA T-334 AL SEU PAS 
Autor del Projecte:
Albert Latorre Lladonosa
Codi:
706-PRO-CA-6599
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
S/E
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
PER HORTA DE SANT JOAN
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PLÀNOL DE CARRETERES
FULL.........DE.......4 21 ESS04F1MARÇ 2014
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE LA CARRETERA T-334 AL SEU PAS 
Autor del Projecte:
Albert Latorre Lladonosa
Codi:
706-PRO-CA-6599
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
S/N
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
PER HORTA DE SANT JOAN
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIUS
FULL.........DE.......4 22 ESS04F2MARÇ 2014
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE LA CARRETERA T-334 AL SEU PAS 
Autor del Projecte:
Albert Latorre Lladonosa
Codi:
706-PRO-CA-6599
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
S/E
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
PER HORTA DE SANT JOAN
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIUS
FULL.........DE.......5 21 ESS05F1MARÇ 2014
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE LA CARRETERA T-334 AL SEU PAS 
Autor del Projecte:
Albert Latorre Lladonosa
Codi:
706-PRO-CA-6599
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
S/N
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
PER HORTA DE SANT JOAN
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
SEGURETAT I ABALISAT EN FASE D'OBRA
FULL.........DE.......5 22 ESS05F2MARÇ 2014
Projecte fi de carrera:
VARIANT DE LA CARRETERA T-334 AL SEU PAS 
Autor del Projecte:
Albert Latorre Lladonosa
Codi:
706-PRO-CA-6599
Escales:
ORIGINALS UNE-A3
S/N
NOM DEL PLÀNOL:
GRÀFIQUES
Data: Plànol núm. Nom fitxer:
PER HORTA DE SANT JOAN
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
SEGURETAT I ABALISAT EN FASE D'OBRA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
DOCUMENT NÚM 3.- PLEC DE CONDICIONS 
ANNEX 16: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PLEC DE CONDICIONS 
 
 
Variant  de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan 
Pàg. 1 
ÍNDEX 
 
 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC .................................................................................................. 3  
1.1 Identificació de les obres...................................................................................................... 3 
1.2 Objecte .................................................................................................................................... 3 
1.3 Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut ................................................ 3 
1.4 Compatibilitat i relació entre els esmentats documents ............................................... 4 
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU................................. 5 
2.1 Promotor ................................................................................................................................... 5 
2.2 Coordinador de Seguretat i Salut ....................................................................................... 6 
2.3 Projectista................................................................................................................................. 9 
2.4 Director d'Obra ....................................................................................................................... 9 
2.5 Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes ......................... 10 
2.6 Treballadors Autònoms........................................................................................................ 15 
2.7 Treballadors ........................................................................................................................... 16 
 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL ......................................... 16 
3.1 Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut .............. 16 
3.2 Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut ......................................................................... 17 
3.3 Pla de Seguretat i Salut del Contractista ........................................................................ 18 
3.4 El ''Llibre d'Incidències'' ........................................................................................................ 18 
3.5 Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat ............ 18 
 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ ....................................................................................... 19 
4.1 Textos generals...................................................................................................................... 19 
4.2 Condicions ambientals ....................................................................................................... 21 
4.3 Incendis .................................................................................................................................. 21 
4.4 Instal·lacions elèctriques ..................................................................................................... 22 
4.5 Equips i maquinària .............................................................................................................. 22 
4.6 Equips de protecció individual .......................................................................................... 22 
4.7 Senyalització ......................................................................................................................... 23 
4.8 Diversos ................................................................................................................................... 23 
 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES ............................................................................................. 23 
5.1 Criteris d'aplicació ................................................................................................................ 23 
5.2 Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut ............................................... 24 
5.3 Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut .................................................................. 24 
5.4 Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat ....................................... 24 
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT ......................................................... 25 
6.1 Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat ................. 25 
6.2 Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció ................................ 26 
ANNEX 16: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PLEC DE CONDICIONS 
 
 
Variant  de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan 
Pàg. 2 
6.3 Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en   
matèria de Seguretat i Salut .................................................................................................... 27 
6.4 Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra ..................................... 28 
6.5 Competències de Formació en Seguretat a l'obra ...................................................... 28 
 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 
MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES .............................................................................. 29 
7.1 Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes ....... 29 
7.2 Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes ..................................................................................... 30 
7.3 Normativa aplicable ........................................................................................................... 30 
 
8. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE PARTIDES DOBRA I MATERIALS .... 33 
 
9. SIGNATURA DEL AUTOR DE LESTUDI ..................................................................................... 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX 16: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PLEC DE CONDICIONS 
 
 
Variant  de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan 
Pàg. 3 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
 1.1. Identificació de les obres 
 
Les obres corresponen al projecte Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta 
de Sant Joan. 
  
1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de lEstudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran dacomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 
Execució i Control) de lobra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels 
riscos (Mitjans Auxiliars dUtilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de 
Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a lobra i les que hauran 
de manar lexecució de qualsevol tipus dinstal·lacions i dobres accessòries. Per a 
qualsevol tipus despecificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 
condicions tècniques que es derivin dentendre com a normes daplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 
 
- Plec General de Condicions Tècniques de lEdificació, 
confeccionat pel Centre Experimental dArquitectura, aprovat pel 
Consell Superior de Col·legis dArquitectes i adaptat a les seves 
obres per la Direcció General dArquitectura. (cas d'Edificació) 
- Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 
dObres de lEstat i adaptat a les seves obres per  la Direcció de 
Política Territorial i Obres Públiques. (cas d'Obra Pública) 
 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de lEstat, 
Normes Tecnològiques de lEdificació publicades pel Ministerio de la 
Vivienda i posteriorment pel Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
c) La normativa legislativa vigent dobligat compliment i les condicionades 
per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al 
moment de loferta. 
 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ, 
l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu 
defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i 
recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de 
l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars 
que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; 
identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a 
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l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions 
tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 
valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures 
alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les 
normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions 
tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 
prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 
característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equips preventius. 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 
definició i comprensió de les mesures preventives definides a la 
Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques 
necessàries.  
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que 
hagin estat definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 
execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
  
 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 
del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents 
amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 
adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es 
tingui que materialitzar. 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de lEstudi de Seguretat i Salut 
són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són 
dobligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
La resta de Documents o dades de lEstudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics 
dinterpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
lAutor de lEstudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la 
certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant 
sols, com a complement dinformació que el Contractista ha dadquirir directament i 
amb els seus propis mitjans. 
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Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de lEstudi de Seguretat i Salut. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en 
cas dincloures aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 
Generals del Projecte, té prevalença el que sha prescrit en les Prescripcions Tècniques 
Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals. 
El que sha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 
ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri 
de lAutor de lEstudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 
CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 
l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la 
concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els 
mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la 
feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti 
cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi 
integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte 
de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
  
 
2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, 
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decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de 
construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers 
sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 
2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant 
al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació 
prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de 
Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
 
3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 
intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de 
l'obra. 
 
4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase dObra per l'aprovació 
del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici 
de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució 
material de les mateixes. 
 
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix 
al Promotor de les seves responsabilitats. 
 
6. Gestionar lAvís Previ davant l'Administració Laboral i obtenir les 
preceptives llicències i autoritzacions administratives. 
 
7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin 
en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, 
degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel 
cap baix, equivalents. 
  
 
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i 
que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció dObra o Direcció 
Facultativa/Direcció dExecució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 
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El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan 
en lelaboració del projecte dobra intervinguin varis projectistes. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant lelaboració del 
projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del 
Projecte, el Projectista tingui en consideració els Principis Generals 
de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut (Art. 15 a la 
L.31/1995), i en particular: 
 
a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització 
amb la  finalitat de planificar les diferents feines o fases de 
treball que es desenvolupin simultània o successivament. 
 
b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents 
feines  o fases de treball. 
 
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li 
cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, 
estudi i elaboració del projecte d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i 
salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, 
amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors 
(manteniment). 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 
 
a. En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització 
amb el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que 
s'hagin de desenvolupar simultània o successivament. 
b. En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 
treballs o fases de treball.  
 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si nhi 
ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera 
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coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 
de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) 
durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què 
es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
 
a. El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b. L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 
compte les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o 
zones de desplaçament o circulació. 
c. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 
d. El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control 
periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució 
de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la 
seguretat i la salut dels treballadors. 
e. La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses. 
f. La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g. L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h. L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps 
efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de 
treball. 
i. La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
j. Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si sescau, 
les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà 
aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 
mètodes de treball. 
 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades.  
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant 
del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents 
que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà 
presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de 
la promoció de lobra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la 
decisió executiva que calgui. 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors dequips, eines i mitjans auxiliars, Direcció dObra 
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o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 
treballadors. 
 
2.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció 
a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o daltres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva 
(Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i 
d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases 
de treball durant l'execució de les obres.  
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de 
col·laboracions parcials. 
  
 
2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció dObra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la 
llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, 
amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra 
dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de 
la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva 
qualitat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director dObra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase dObra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director dObra: 
1. Verificar el replanteig, ladequació dels fonaments, estabilitat dels 
terrenys i de lestructura projectada a les característiques geotècniques 
del terreny. 
 
2. Si dirigeix lexecució material de lobra, verificar la recepció d'obra dels 
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves 
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precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 
ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta 
execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels 
Medis Auxiliars dUtilitat Preventiva i la Senyalització, dacord amb el  
Projecte i lEstudi de Seguretat i Salut. 
 
3. Resoldre les contingències que es produeixin a lobra i consignar en el 
Llibre dOrdres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta 
interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars dUtilitat Preventiva i 
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 
 
4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la 
seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin 
exigides per la marxa de lobra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut 
dels treballs, sempre que les mateixes sadeqüin a les disposicions 
normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
 
5. Subscriure lActa de Replanteig o començament de lobra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut lexistència prèvia 
de lActa dAprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
 
6. Certificar el final dobra, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. 
 
7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats 
dobra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el 
Coordinador de Seguretat. 
 
 
8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció dObra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els 
efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre dincidències 
 
9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 
Memòria de Seguretat i Salut de lobra finalitzada, per lliurar-la al 
promotor, amb els visats que foren perceptius. 
  
 
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís dexecutar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de 
les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
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És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de lobra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, 
del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 
1. El Contractista haurà dexecutar lobra amb subjecció al Projecte, directrius 
de lEstudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable 
i a les instruccions del Director dObra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, 
amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat 
laboral i lassegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i 
Salut i exigides en el Projecte. 
 
2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 
professional i econòmica que lhabiliti per al compliment de les condicions 
exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en 
condicions de Seguretat i Salut.  
 
3. Designar al Cap dObra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a lobra i que per la seva  
titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada dacord amb 
les característiques i complexitat de lobra. 
 
4. Assignar a lobra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 
lobra dins dels límits establerts en el Contracte. 
 
 
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi lEstudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a laprovació del 
Coordinador de Seguretat. 
 
7. El representant legal del Contractista signarà lActa dAprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
 
 
8. Signar lActa de Replanteig o començament i lActa de Recepció de lobra. 
 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
 
a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos 
laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan 
referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en 
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l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en 
conseqüència complir el R.D.171/2004, i també complir les 
disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel 
que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del 
Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta 
de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en 
relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, 
als treballadors autònoms que hagin contractat. 
 
11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al 
Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 
12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
 
 
13. Abans de linici de lactivitat a lobra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, lavaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. 
Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin 
per escrit que han complert les seves obligacions en matèria dinformació i 
formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a lobra. 
 
14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a lobra han establert entre ells els medis necessaris de 
coordinació.  
 
 
15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
Subcontractistes. 
 
16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs 
mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament 
segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, 
els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
 
17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del 
Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la 
Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el 
càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, 
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu 
d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat 
General, ostentaran successivament la prelació de representació del 
Contractista a l'obra. 
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18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 
figurarà al Llibre d'Incidències. 
 
19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra 
i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a 
l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
 
 
20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat 
i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant 
del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures 
sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació 
del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal 
dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats 
verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 
objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels 
llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 
equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions 
de les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de 
caràcter general i dobligat compliment, segons la normativa legal vigent i 
els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 
 
21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, 
haurà destar present a l'obra durant la realització de tot el treball que 
s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, 
s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General 
de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb 
independència de qualsevol altre requisit formal. 
 
 
22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, 
afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats 
necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes 
circumstàncies. 
 
23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària 
per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el 
seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que 
pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, 
imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a 
l'obra. 
 
24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció dObra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 
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pel Coordinador al Llibre dIncidències.  
 
 
25. En cas dincompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció dObra o Direcció Facultativa, 
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de 
Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de 
Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el 
dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a 
reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
 
26. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  
 
27. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del 
recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de 
policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i 
curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb 
destinació als visitants de les oficines d'obra. 
 
28. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència 
per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin 
posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e 
instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
 
29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció dObra o Direcció 
Facultativa. 
 
30. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà 
per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol 
doperador de grua mòbil i en altres casos lacreditació que correspongui, 
sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del 
Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació 
signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 
l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en 
aquesta obra en concret. 
 
31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 
segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 
837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de 
formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o 
entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs 
de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a 
desenvolupar. 
 
32. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua 
mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del 
paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils 
que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions 
establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
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2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 
treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el 
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de lobra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
 
2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV 
del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 
3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 
coordinada que s'hagi establert. 
 
5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, 
de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
 
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 
treballadors. 
 
7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 
de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció dObra o 
Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
 
8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
 
a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i 
pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista 
posa a disposició dels seus treballadors. 
b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una 
activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual 
apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels 
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons 
el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
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2.7. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per 
compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment 
davant lempresari el compromís de desenvolupar a lobra les activitats corresponents 
a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions daquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 
Salut. 
 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
 
4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular 
propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la 
seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 
8. Té el dret de fer us i el  fruit dunes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal dobra, suficients, adequades i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a lobra.  
  
 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
 3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que lescriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual 
ho indiqui específicament daltra manera, lordre de prelació dels Documents 
contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
 
2. Bases del Concurs. 
 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
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Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o dObra. 
 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de lEstudi de Seguretat i Salut. 
 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de lEstudi de 
Seguretat i Salut. 
 
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o 
durant lExecució material de lObra, pel Coordinador de Seguretat. 
 
7. Plànols i Detalls Gràfics de lEstudi de Seguretat i Salut. 
 
8. Pla dAcció Preventiva de lempresari-contractista. 
 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de lEstudi de Seguretat i Salut 
del Contractista per lobra en qüestió. 
 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, daplicació en lobra. 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas dambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director dObra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà lús 
de la seva facultat daclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director dObra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director dObra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat 
del Contractista, restant el Director dObra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment derrades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no leximeix de lobligació daplicar 
les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els 
usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin 
manifestament indispensables per dur a terme lesperit o la intenció posada en el 
Projecte i lEstudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si 
haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 
corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
Totes les parts del contracte sentenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap 
altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si shagués recollit en tots. 
 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
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El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva dadaptació de la seva 
pròpia cultura preventiva interna dempresa el desenvolupament dels continguts 
del Projecte i lEstudi de Seguretat i Salut per lexecució material de lobra, podrà 
indicar en lActa dAprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de 
subsistència, daquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en lEstudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels 
continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a lAprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de lEstudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
Dacord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de linici dels seus treballs a lobra, un Pla de Seguretat i Salut 
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al PLA DACCIÓ 
PREVENTIVA INTERNA DEMPRESA, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 LLEI DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a lArt. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES, facilitat per la Direcció dObra o Direcció Facultativa, visat pel 
Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 
D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà destar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició 
de la Direcció dObra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del 
Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els 
quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions 
en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la 
seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
  
 
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció dObra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
ANNEX 16: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PLEC DE CONDICIONS 
 
 
Variant  de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan 
Pàg. 19 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació 
que tingues a be designar a lefecte,  segons procedeixi. 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en lapartat 2.1. 
del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 
incorporats per referència, constitueixen lacord ple i total entre les parts i no durà a 
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 
endossament o representacions al Contractista, excepte les que sestableixin 
expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 
validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista sobligaran a si mateixos i als seus successors, representants 
legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del 
Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera de les obligacions o 
responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o 
privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de 
Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament 
expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 
addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de 
la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es 
dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, 
podran ser impugnats davant lordre jurisdiccional contenciós-administratiu dacord 
amb la normativa reguladora de lesmentada jurisdicció. 
 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de lESS (o EBSS), obligatòria o 
no, que pugui ésser daplicació. 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, sadjunta una relació de normativa 
aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa 
aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la 
relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
  
4.1. Textos generals 
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- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 dagost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 
1981. 
- Convenis Col·lectius 
- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 
3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 
dabril de 1997. BOE 23 dabril de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les empreses 
de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer de 1999. 
- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. 
O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
- Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 dagost de 
1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les 
modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol 
de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 
1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
- Reglament dActivitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 
30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
- Ordre Aprovació del Model de Llibre dIncidències en les obres de Construcció. 
O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
- Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per 
R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 
- Establiment de Models de Notificació dAccidents de Treball. O.M. 16 de 
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 
novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 de 
juny de 2001. 
- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 
prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
- Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de 
gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 
1998. 
- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 dabril de 
1997. BOE 23 dabril de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors. R.D. 487/1997 de 14 dabril de 1997. BOE 23 dabril de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 dabril de 1997. BOE de 23 dabril 
de 1997. 
- Funcionament de les Mútues dAccidents de Treball i Malalties Professionals de 
la Seguretat Social i Desenvolupament dActivitats de Prevenció de Riscos 
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Laborals. O. de 22 dabril de 1997. BOE de 24 dabril de 1997. 
- Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb lExposició a 
Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de 
maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 
1998. 
- Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos relacionats 
amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. BOE 1 de 
maig de 2001. 
- Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 18 
de juny de 2003. 
- Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. 
BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de juny. BOE 
17 de juny de 2000. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors dEquips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE 
de 12 de juny de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors 
dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 dagost de 1997.  
- Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 
7 doctubre de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 doctubre. BOE de 25 doctubre de 1997 
- Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa larticle 24 de la Llei 31/1995, de 
Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació dactivitats 
empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  
- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial 
Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part 
dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 
- Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i 
seguretat dels treballadors en front als riscos derivats o que puguin derivar-se de 
la exposició a vibracions mecàniques. 
 
4.2. Condicions ambientals 
 
- Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 dagost de 1940. BOE 29 dagost 
de 1940. 
- Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de lexposició a soroll 
durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 doctubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
- Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i seguretat 
dels treballadors en front als riscos relacionats amb la exposició al soroll. 
 
4.3. Incendis 
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- Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
- Ordenances Municipals  
- Decret 64/1995 pel qual sestableixen mesures de prevenció dincendis 
forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures 
preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
 
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 
- Reglament de Línies Aèries dAlta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 
27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
- Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 18 
de setembre de 2002. 
- Instruccions Tècniques Complementàries. 
 
 
4.5. Equips i maquinària 
 
- Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 dabril. BOE 29 de maig 
de 1979. 
- Reglament dAparells dElevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 
novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
- Reglament dAparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 
de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 
1981. 
- Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. 
BOE 2 de desembre de 2000. 
- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors dEquips 
de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 dagost de 1997. 
- Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
- Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
- ITC  MIE  AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. BOE 6 
doctubre de 1987. Modificació: O. 11 doctubre de 1988. BOE 21 doctubre de 
1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en fossat. 
Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. Autorització 
de la instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 
1997. BOE 23 d'abril de 1997.  
- ITC  MIE  AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 27 de 
maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
- ITC  MIE  AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. 
BOE 9 de juny de 1989. 
- ITC  MIE  AEM4: Reglament daparells delevació i manutenció, referent a 
grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de 
juliol de 2003. 
- ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 
utilitzats. O. 8 dabril de 1991. BOE 11 dabril de 1991. 
4.6. Equips de protecció individual 
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- Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 
Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. 
BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 2000. 
BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 
2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors dEquips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 
1997. 
- Reglament sobre comercialització dEquips de Protecció Individual (RD 
1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat 
pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per lO. de 20 de 
febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i modificada per la Resolució de 27 
de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
- Resolució de 29 dabril de 1999, per la qual sactualitza lannex IV de la 
Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). Complementada 
per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000. 
 
 
4.7. Senyalització 
 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 
Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 dabril de 1997. 
- Normes sobre senyalització dobres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
  
 
4.8. Diversos 
 
- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 dagost de 1978. 
Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre de 
1981. 
- Convenis Col·lectius 
 
 5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
5.1. Criteris d'aplicació 
 
L Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 doctubre, manté per al sector de la construcció, 
la necessitat destimar laplicació de la Seguretat i Salut com un cost  afegit a 
l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
El pressupost per a l'aplicació i execució de lestudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de despeses previstes, tant pel que es refereix a la suma total 
com a la valoració unitària delements, amb referència al quadre de preus sobre el 
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que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos delements o 
operacions de difícil previsió. 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de lEstudi de Seguretat 
i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel 
Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament 
motivada, sempre que això no suposi disminució de limport total ni dels nivells de 
protecció continguts en lEstudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost 
del E.S.S. haurà danar incorporant al pressupost general de lobra com un capítol més 
del mateix. 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no sinclouran en el 
pressupost de lEstudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
laplicat en el present E.S.S. en lapartat relatiu a Medis Auxiliars dUtilitat Preventiva 
(MAUP). 
 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de Seguretat Integrada hauria destar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 
Construcció, es precisa l'establiment dun criteri respecte a la certificació de les 
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
per cada obra.    
El pressupost de seguretat i salut sabonarà dacord amb el que indiqui el corresponent 
contracte dobra.  
 
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de lexecució 
material de les obres. 
Excepcionalment, quan el contracte shagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 
de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter 
oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 
del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que saprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració dincompliments en laplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
restants components de la Direcció dObra o Direcció Facultativa, per acció u omissió 
del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 
duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
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1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de lobra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de lobra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de lobra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de lobra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de lobra contractada + Pèrdua 
dhomologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
  
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 
Tot seguit sanomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
· Tècniques analítiques de seguretat 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 
detecció de riscos i la recerca de les causes. 
 
 Prèvies als accidents. 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
 Posteriors als accidents.- 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
· Tècniques operatives de seguretat. 
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Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc  
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi doperar sobre la conducta humana 
o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 
Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 
Operatives sobre 
 El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
  
 
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; 
haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments 
de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la 
qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de 
Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
 
1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 
dAcció Preventiva.  
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 
Principal 
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3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 
l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
  
 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent 
pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de 
Seguretat, la seva relació amb lorganigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 
adjudicatària de les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 
/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención. En tot cas el constructor 
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 
d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
Lempresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals 
de Prevenció en aquesta obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 
que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment 
de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de 
dedicació a aquestes funcions. 
 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat 
de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 
normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  
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Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 
Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 
passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 
condicions psicofísiques. 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
Paral·lelament lequip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 
Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     
 
 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar dun interlocutor alternatiu en absència del 
Cap dObra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 
Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a 
persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat 
en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per 
escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
Sanomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb 
la missió de realitzar petites cures i organitzar levacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà lencarregat del control de la 
dotació de la farmaciola. 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de lobra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una Comissió Tècnica 
Interempresarial de Responsables de Seguretat, integrat pels màxims Responsables 
Tècnics de les Empreses participants a cada fase dobra, aquesta comissió es 
reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
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El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors 
de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu 
treball. 
 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT 
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
· Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 
seu cas, dòrgans daccionament, circuits de comandament i de potència, etc., 
associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada 
a la transformació, tractament, desplaçament i accionament dun material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per 
a funcionar solidàriament. 
- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció duna màquina, 
que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, 
acoblar a una màquina, a una sèrie delles o a un tractor, sempre que 
aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 
 
Quan lequip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat 
que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús 
normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la 
consideració de Mitjà Auxiliar dUtilitat Preventiva (MAUP). 
 
· Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats dunes instruccions dutilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris 
per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 
daplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb 
solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
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- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Potència en Kw. 
- Contrasenya dhomologació CE i certificat de seguretat dús dentitat 
acreditada, si procedeix. 
  
 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
· Elecció dun Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient 
de Treball. 
· Condicions dutilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
Són les contemplades en lAnnex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball: 
 
· Emmagatzematge i manteniment 
 
- Se seguiran escrupolosament les recomanacions demmagatzematge i 
esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  Guia de 
manteniment preventiu. 
- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant. 
- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb 
temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
- Lemmagatzematge, control destat dutilització i els lliuraments 
dEquips estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per lusuari. 
 
7.3. Normativa aplicable 
 
 
· Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates dentrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
 
- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a laproximació 
de les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 
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183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 
20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. 
Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 
30/8/93). Aquestes 4 directives shan codificat en un sols text mitjançant la 
Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 
8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l1/1/93, amb període transitori fins 
l1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
- Carretons automotors de manutenció: l1/7/95, amb període transitori 
fins l1/1/96. 
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 
període transitori fins l1/1/97. 
- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació 
de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, 
amb període transitori fins l1/1/97. 
- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a laproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a 
utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 
26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d11/6/98 de la Direcció 
General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a laproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del 
Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 
93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d11 doctubre (B.O.E. de 
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre 
(B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l1/1/95 amb període transitori fins 
l1/1/97. 
- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a laproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat 
electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les 
Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. 
L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 
ANNEX 16: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PLEC DE CONDICIONS 
 
 
Variant  de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan 
Pàg. 32 
12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d11 de març (B.O.E. d1/4/94), 
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d1 de desembre (B.O.E. de 
28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en 
vigor de lOrdre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a laproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. 
L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori 
fins l1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, 
relativa a laproximació de legislacions dels Estats membres sobre els 
aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 
explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l1/3/96 amb període transitori fins l1/7/03. 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, 
relativa a laproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i 
adaptacions al progrés tècnic, relatives a laproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre determinació de lemissió sonora 
de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. 
d1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 
71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 
29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el 
treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), 
modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. 
Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 
7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per lapartat 2 de lAnnex l i els 
apartats 2 i 3 de lAnnex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
 
· Normativa daplicació restringida 
 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, 
per la qual saprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 
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del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, 
elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d11/5/91). 
- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual saprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament dAparells dElevació i 
Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 
9/6/89). 
- Ordre de 23/5/1977 per la qual saprova el Reglament dAparells 
elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres 
de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 
31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual saprova la nova 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament dAparells 
delevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a 
obres (B.O.E. de 17/7/03). 
- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual saprova el nou text 
modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del 
Reglament dAparells delevació i Manutenció, referent a Grues mòbils 
autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual saprova lOrdenança General 
de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i 
B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. 
BOE de 21 de juny de 2001. 
 
 
8. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE PARTIDES 
DOBRA I DE MATERIALS 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL.LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1411111,B1421110,B142AC60,B1431101,B144E406,B1433115,B1445003,B1457520,B145963
0,B1461110,B1465275,B146J364,B1474600,B147L005,B147N000,B1481343,B1482320,B14833
44,B1485140,B1487350,B1488580,B1489790. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi dun o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol 
complement o accessori destinat a tal fi. 
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S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a laparell ocular i la cara 
- Proteccions per a laparell auditiu 
- Proteccions per a laparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
lordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material desport 
- El material dautodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta duns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, 
individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del 
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, dintensitat 
inferior a la previsible resistència física de lEPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de 
control que incideixi amb la part del cos protegida per lusuari, a la seva correcta 
utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu 
emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de 
quedar restringida a labsència de garanties preventives adequades, per inexistència 
de MAUP, o en el seu defecte SPC deficàcia equivalent. 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el 
seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessàries. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part 
les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos 
hauran de complir els següents requisits:  
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Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica 
d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per lenvolvent exterior del casc pròpiament dit, i darnès o atallatge 
dadaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït duna  
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides 
dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm 
entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A linterior del 
frontis de latallatge, shaurà de disposar dun dessuador de "cuirson" o material 
astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables 
fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a limpacte mecànic, sense perjudici de la 
lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions 
calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; shauran de protegir 
de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense 
perforar-se 
- Shauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que 
no sels hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del 
material en el termini duns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de 
fabricació (injectada en relleu a linterior) shauran de donar de baixa, encara que no 
estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser dús personal, podent-se acceptar en construcció lús per altres usuaris 
posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per 
altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A LAPARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantal les 
transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a 
lescalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva 
resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos 
dambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran 
de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a 
una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir lentelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
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- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 
transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima 
o proveïdes dun visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà destar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament 
enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió descalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser 
fabricades preferentment amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb 
fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica 
a lexterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic 
transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, 
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de 
les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i 
entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica dacer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de laparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- Sadaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a lusuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o 
de neoprè per evitar la irritació de lepidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin 
l'ús dulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, 
subministrats a lefecte pel fabricant de lequip respiratori, i els oculars correctors 
específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons 
i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat 
al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
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antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat shauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual 
han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i shaurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro 
o acer, la tanca serà per poder desfer-sen ràpid per tal dobrir-la ràpidament davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús 
de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà 
de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica dalta 
tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el 
més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda 
lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida dalta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm. La  sirga  damarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat daireació. 
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Les peces impermeables disposaran desclavines i registres de ventilació per a 
permetre levaporació de la suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de lusuari compliran les 
següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat daireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques 
relacionades amb lusuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades 
proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com lusuari hauran de comprovar que lEPI ha estat dissenyat i 
fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa dun disseny i dimensions que per la seva estètica, no 
creí sensació de ridícul a lusuari. Els materials i components de lEPI no hauran 
dafectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà doferir a lusuari el major grau de comoditat possible que estigui en 
consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de lEPI que entrin en contacte amb lusuari hauran destar lliures de 
rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre lusuari i haurà de 
garantir que restarà en el seu lloc durant el temps demprament previsible, tenint en 
compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que lusuari pugui 
adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal 
com sistemes dajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que lEPI 
sadapti a la morfologia de lusuari. 
- LEPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i 
eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, lEPI tindrà una baixa resistència al vapor daigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions 
de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) Laltura i la 
cintura. 
Per a lelecció dels EPI, lemprador haurà de dur a terme les següents actuacions 
prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se 
suficientment per altres mitjans. Per a linventari dels riscos se seguirà lesquema de 
lAnnex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
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- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, 
tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així 
com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva 
utilització. Per a lavaluació dEPI se seguiran les indicacions de lAnnex IV del RD 
773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a 
lapartat anterior. 
Per a la normalització interna dempresa dels EPI atenent a les conclusions de les 
actuacions prèvies davaluació de riscos, definició de característiques requerides i les 
existents en el mercat, lemprador haurà de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a lArt. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de 
les modificacions significatives que levolució de la tècnica determini en els riscos, en 
les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels 
propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres d encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 
bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A LAPARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de laparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb 
riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
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- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus dimpacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector dabrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius daire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs darrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de laparell respiratori seran seleccionats en funció dels 
següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració doxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, 
aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació dobjectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
lactivitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
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- Treballs dobra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició dobra grossa 
- Obres de construcció de formigó i delements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees demmagatzematge 
- Obres densostrat 
- Treballs destructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres densostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-sen ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes dalçada, seran seleccionats en funció 
de les següents activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop daquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
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Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi dorientar-se cap el 
cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs dexplotació i transport elèctric 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, 
etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà didentificació del fabricant o el seu representant 
autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions demmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per lemprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
lús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel 
fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a lEPI), 
amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por 
la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología. 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1511215,B1520003. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a lapantallament i interposició física, que 
soposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat dimpedir o 
reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials 
circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 
CONDICIONS GENERALS: 
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Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats dunes 
instruccions dutilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals 
figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes 
de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència ladquisició de SPC que disposin dun distintiu o placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya dhomologació NE i certificat de seguretat dús dentitat acreditada, si 
procedeix 
Els SPC han destar certificats per AENOR. El fabricant haurà dacreditar davant  
AENOR els següents extrems: 
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips dinspecció, amidament i assaig:  Obligatori 
- Estat dinspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC 
restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i límits dutilització. Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i correcta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que sinclouen en les Instruccions 
Tècniques Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat 
compliment, els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips de Treball, les 
Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents 
característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests 
estaran dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus 
perills quan el seu muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les 
condicions previstes pel projectista o fabricant. 
- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus 
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elements constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin 
destar sotmesos, així com qualsevol altra influència externa o interna que pugui 
presentar-se en les condicions normals dutilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les 
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per lempresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, 
disposaran dun sistema de resguard o protecció complementària que retingui els 
possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per a lempresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua destabilitat: Disposen 
els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua destabilitat 
del SPC en condicions normals dutilització previstes pel projectista o fabricant. 
- Absència darestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà 
dexistir arestes agudes o tallants que puguin produir ferides. 
- Protecció delements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran destar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components 
han de ser guiats mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de 
seguretat o detectors de presència de forma que no impliquin perill per a les persones 
i/o les coses amb conseqüència de pèrdua patrimonial per a lempresa. 
- Interrelació de diversos SPC o part daquests que treballen amb independència: 
Quan la instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC o part daquests treballen 
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici 
al que cada SPC o part daquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran laïllament, posada 
a terra, connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que 
previnguin de lexposició a risc de contacte elèctric per presència de tensió en zones 
accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o 
les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, 
elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas 
mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids 
sotmesos a pressió, sevitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de 
pèrdua patrimonial per a lempresa, per fuites o trencades. 
- Control dagents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser 
perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de lempresa, hauran danar 
proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus 
sistemes devacuació. Aquells que siguin capaços demetre radiacions ionitzants o 
altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes 
circumdants, aniran proveïts dapantallament de protecció radiològica eficaç. El 
disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura lamortització dels 
sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent 
en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la 
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concepció de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de 
contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treballs (no 
exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, temps). Els 
selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats 
amb lajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del 
selector no ha de correspondre més que una sola forma de comandament o 
funcionament. 
Els SPC han destar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu 
i/o correctiu es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, 
i sense necessitat de reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels 
eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, sadvertirà (mitjançant 
rètols normalitzats) daquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a 
evitar riscos datrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment 
els resguards a les màquines, es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment 
inviolable, permeti suficient visibilitat a través delles, la seva rigidesa estigui dacord 
amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la introducció de membres 
que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del possible 
lexecució doperacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè 
el transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests 
efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- Sindicarà la posició de transport que garanteixi lestabilitat del SPC, i se subjectarà de 
manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de 
subjecció de resistència apropiada; en tots els casos sindicarà de manera 
documentada, la manera defectuar correctament lamarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el 
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment shauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i 
eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces dun pes major de 50 kg i que siguin difícils de subjectar manualment, 
estaran dotades de punts dancoratge apropiats on puguin muntar-se elements 
auxiliars per a lelevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà dindicar els espais mínims que 
shauran de respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i 
desmuntatge pugui efectuar-se amb facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per 
als seus muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
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Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat duna meditada cura de tots els detalls de 
lexecució i del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot 
punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin 
del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de 
qualitat del fabricant. 
Criteris davaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran dacreditar documentalment, que en el 
disseny del SPC sha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i 
valorat els riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la 
utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar 
un valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha daportar lexpedient tècnic com a 
document amb les especificacions tècniques de lEquip, que el qualifiquin com a 
component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de 
constar dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions 
tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component 
de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits 
essencials de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de 
proves, etc.,). 
- Manual dinstruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions demmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
Lemmagatzematge, control destat dutilització i les entregues del SPC estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per lemprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
lús, com a la seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, 
així com la seva adaptació a lestat de la tècnica, amb independència de la seva 
data de fabricació. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de 
ensayo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z501A. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a 
mida o treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer 
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o 
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular 
d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
UNE-EN 10025-2 
- Perfils dacer laminat en calent, en planxa, dacer amb resistència millorada a la 
corrosió atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
Shan considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils dacer 
amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS DACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 
mecàniques i tecnològiques de lacer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i 
planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 
subministrament següents: 
- Perfils dacer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils dacer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  
UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5 
Cada producte ha danar marcat de forma clara i indeleble amb la següent 
informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 
designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas dinspecció per 
colades) i, si és aplicable, la mostra 
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- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de lorganisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha destar situada en una posició propera a un dels extrems de cada 
producte o en la secció transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge sha de fer amb una 
etiqueta adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix. 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 
següents normes: 
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T:  UNE-EN 10055 
- Rodó:  UNE-EN 10060 
- Quadrat:  UNE-EN10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 
mecàniques i tecnològiques de lacer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats dacer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 
Cada perfil foradat ha danar marcat de forma clara i indeleble amb la següent 
informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas dinspecció i assaigs específics, un número didentificació, per exemple el 
número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de 
subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats 
conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una 
etiqueta adherida al paquet. 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats dacer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques 
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mecàniques i tecnològiques de lacer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, 
compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 
subministrament del producte de partida. 
Han danar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i 
indeleble que contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de lacer 
- Referència que indiqui que els perfils shan fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 
requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori dassaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un 
text clar 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material daportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al 
procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material daportació han de ser superiors a les del 
material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió 
del material daportació ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Metàl.lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc despàrrecs 
Les soldadures shan de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 
qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
Abans de començar a soldar sha de verificar que les superfícies i vores a soldar són 
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar shan de netejar de qualsevol material que pugui afectar 
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. Shan de 
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mantenir seques i lliures de condensacions. 
Sha devitar la projecció despurnes erràtiques de larc. Si es produeix sha de sanejar 
la superfície dacer. 
Sha devitar la projecció de soldadura. Si es produeix sha deliminar. 
Els components a soldar han destar correctament col.locats i fixos en la seva posició 
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a 
soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No shan dintroduir soldadures 
addicionals. 
Larmat dels components estructurals sha de fer de manera que les dimensions finals 
estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
Les soldadures provisionals shan dexecutar seguint les especificacions generals. Shan 
deliminar totes les soldadures de punteig que no sincorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de lacer i/o la velocitat de refredament puguin produir un 
enduriment de la zona tèrmicament afectada sha de considerar la utilització del 
precalentament. Aquest sha destendre 75 mm en cada component del metall base. 
No sha daccelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no shan de tapar amb soldadures posteriors. Shan 
deliminar de cada passada abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria 
per mitjà d'una picola i d'un raspall. 
Lexecució dels diferents tipus de soldadures sha de fer dacord amb els requisits 
establerts a lapartat 10.3.4 del DB-SE A per a obres dedificació o dacord amb 
larticle 640.5.2 del PG3 per a obres denginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall shan de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. Sadmet 
loxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
Saccepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
seliminin les restes descòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent shan de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. 
El doblat o conformat no sha de fer durant linterval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred sha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No sadmeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 
mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres dedificació:  Límits establerts a lapartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres denginyeria civil:  Límits establerts a larticle 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
Sutilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques dacord amb la 
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UNE-EN ISO 898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 
dinjecció shan dutilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 
requisits addicionals que els siguin daplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols sutilitzin 
com a calibrats. 
Després del collat lespiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre 
la superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de lespiga ha dhaver, 
com a mínim: 
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col.locats en posició vertical, la femella ha destar situada per sota del 
cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 
volanderes. Si sutilitzen han danar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i 
el xamfrà ha destar situat en direcció al cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han danar 
col.locades de la forma següent: 
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de lelement que gira 
Els forats per als cargols shan de fer amb perforadora mecànica. Sadmet un altre 
procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet lexecució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 
establerts a lapartat 10.2.3 del DB-SE A en obres dedificació o els establerts a lapartat 
640.5.1.1 del PG3 en obres denginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 
travessin dues o més peces. 
Els forats allargats shan de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació 
o punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans dunir-les shan deliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no shan de soldar. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la 
immobilitat de les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles shan de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible 
després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) sha de 
collar fins arribar al collat a tocar sense sobretesar els cargols. En grups de cargols 
aquest procés sha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si 
és necessari shan de fer cicles addicionals de collat . 
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Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats dun grup shan de collar 
dacord amb el que sha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat 
sigui uniforme shan de fer cicles addicionals de collat. 
Shan de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de 
collats fins al pretesat mínim, safluixin. 
El collat dels cargols pretesats sha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de lindicador directe de tensió 
Les operacions de tall shan de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. Sadmet 
loxitall manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
Saccepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 
seliminin les restes descòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent shan de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. 
El doblat o conformat no sha de fer durant linterval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred sha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 
producte. No sadmeten les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 
mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres dedificació:  Límits establerts a lapartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres denginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les 
superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans daplicar la capa demprimació les superfícies a pintar han destar preparades 
adequadament dacord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-
EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat sha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits 
donats pel fabricant per al producte a aplicar. 
La pintura demprimació sha dutilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No 
sutilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps denduriment després de 
lobertura del recipient. 
Si saplica més duna capa sha dutilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de laplicació de la pintura les superfícies shan de protegir de lacumulació 
daigua durant un cert temps. 
No shan dutilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a 
menys de 150 mm de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no shan de pintar sense haver eliminat 
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prèviament lescòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no sha 
de tractar fins que no shagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La galvanització sha de fer dacord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 
1461, segons correspongui. 
Shan de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la 
galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats shan de disposar forats de ventilació o 
purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades shan de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte 
directe amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
No shan dutilitzar si sha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
PERFILS DACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha daportar la documentació següent, que acredita el marcatge 
CE, segons el sistema davaluació de conformitat aplicable, dacord amb el que 
disposa lapartat 7.2.1 del CTE: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de 
producció en fàbrica emès per lorganisme dinspecció 
El símbol normalitzat CE (dacord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col.locar sobre el 
producte acompanyat per: 
- El número didentificació de lorganisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de lany dimpressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si 
és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
     - Designació del producte dacord amb la norma corresponent de toleràncies 
dimensionals, segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
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     - Designació del producte dacord amb lapartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 
10025-6 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, 
d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 
DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 
Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 
Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de 
acero no aleado de grano fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero 
no aleado y de grano fino.Parte 1:Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de 
suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES DEDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A 
*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y 
reglas para edificación. 
OBRES DENGINYERIA CIVIL: 
*Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes relativos a Hormigones y Acero. 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
ANNEX 16: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PLEC DE CONDICIONS 
 
 
Variant  de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan 
Pàg. 57 
 
BBBAD015,BBBAA005,BBBAD025,BBBAB115,BBBAC005,BBBAF004,BBBAD004. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni 
una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant 
un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació 
verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament latenció sobre la 
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del 
destinatari. La seva finalitat és la dindicar les relacions causa-efecte entre el medi 
ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem 
classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de 
provocar un perill. 
- Senyal dadvertència: Un senyal que adverteix dun risc o perill. 
- Senyal dobligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a 
les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les 
anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació duna forma geomètrica, 
de colors i dun símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la 
visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que 
facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual satribueix una significació determinada en 
relació amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un 
comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una 
superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de risc permanent: Bandes obliqües (60º) grogues i negres 
(al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i 
parts sortints dequips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques deficàcia en lelecció del tipus de senyalització de seguretat 
a utilitzar shan de centrar en: 
- Atraure latenció del destinatari. 
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- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com 
actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que sha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al 
necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan 
especificades a lAnnex VII del RD 485/1997, de 14 dabril, amb els següents epígrafs de 
referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees demmagatzematge de substàncies i preparats 
perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions demergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions demmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per lempresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur 
per lús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores 
y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU1531A,BQU1A50A,BQU1H53A. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Les instal·lacions provisionals del personal dobra sadaptaran a les característiques 
especificades als articles 15 i ss del RD 1627/97, de 24 doctubre, relatiu a les 
Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i 
impermeables, fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions 
corresponent. 
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les 
característiques i dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la 
funció a la que van destinats, pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 
- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, 
dutxes, mirall i complements de bany 
- Instal·lació elèctrica 
Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler 
fenòlic 
- Instal·lació elèctrica 
Alçària sostre:  >= 2,3 m 
MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 
- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler 
fenòlic 
- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal·lació elèctrica 
La instal·lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
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- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 
Alçària sostre:  >= 2,6 m 
Gruix aïllament:  >= 35 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-
IFF/1973, "Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico 
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
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Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
 
 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU22303,BQU25700,BQU27900,BQU2AF02,BQU2E002,BQU2GF00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha de estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia 
d'emprimació. 
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 
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PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions:  60 x 45 cm 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat:  100 l 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les 
condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUA1100,BQUAP000,BQUAM000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i 
Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el 
material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
Dimensions:  110 x 210 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la 
intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament de l'element necessària subministrada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H1421110,H142AC60,H1431101,H144E406,H1433115,H1445003,H1457520,H1459
630,H1461110,H1465275,H146J364,H1474600,H147L005,H147N000,H1481343,H1482320,H14
83344,H1485140,H1487350,H1488580,H1489790. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi dun o diversos 
riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol 
complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a laparell ocular i la cara 
- Proteccions per a laparell auditiu 
- Proteccions per a laparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a 
protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de 
lordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material desport 
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- El material dautodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de 
molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el 
seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties 
innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com lestat de salut del 
treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests 
hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o 
riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de 
la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als 
treballadors, organitzant, si és necessari, sessions dentrenament, especialment quan es 
requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treures lEPI 
- Condicions i requisits demmagatzematge i manteniment per part de lusuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel 
fabricant 
Les condicions en què lEPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència dexposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de lEPI, que no hagin pogut 
evitar-se 
Lús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es 
pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas shan de 
substituir les peces directament en contacte amb el cos de lusuari i fer un tractament 
de rentat antisèptic. 
LEPI sha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut lusuari. 
Lusuari amb antelació a la utilització de lEPI haurà de comprovar lentorn en el qual 
ho ha dutilitzar. 
LEPI sutilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès 
fer modificacions i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de lEPI o 
anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
LEPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 
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PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta dobjectes o topades sobre el 
cap, serà perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de 
treball situats en altura, obres dencofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de 
bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, 
torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment dobres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc denganxada de cabells, per la seva proximitat a 
màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i 
ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o 
altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori 
lús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, 
adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A LAPARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de laparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles 
transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Shan de tenir en compte els aspectes següents: 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament 
tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
- En els casos dambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però 
portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
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- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que 
podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de 
Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de 
policarbonat o acetat transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta 
metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i 
s'adequaran protegits contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats 
per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus dimpacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector dabrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla 
haurà destar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament 
enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió descalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat 
reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor 
corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada 
"Caixó de soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, 
sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables 
ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a lexterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals 
amb la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert 
(Nertal), es faran servir les pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc denlluernament, les ulleres seran de color o 
portaran un filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i 
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entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta 
metàl·lica dacer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer 
PROTECCIONS PER A L APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius daire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs darrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat 
establert i en tot cas, quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització 
d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides 
generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-
los, d'auriculars amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps 
contra soroll, de goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de laparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, 
verificant la compatibilitat dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de laparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents 
riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració doxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan 
puguin existir riscos dintoxicació per gas o de insuficiència doxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui 
desprendres pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc 
de fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a lambient una 
concentració mínima del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els 
quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics shauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i 
sempre que el seu ús i nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres 
químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals 
que no sobrepassin l'any. 
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Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada 
adequada al risc, per la ingestió de llet o qualsevol altra solució tradicional. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les 
següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació dobjectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons 
i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de 
moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat 
al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós 
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat shauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o 
matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual 
han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus 
cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al 
treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de 
lactivitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs dobra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició dobra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i delements prefabricats que incloguin encofrat i 
desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees demmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs destructura metàl·lica 
    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics 
    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
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    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-sen ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
    - Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de 
calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i shaurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant 
sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-
sen ràpidament  del calçat, davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs 
que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, 
vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la 
sola, simplement col·locades a linterior o incorporades en el calçat des dorigen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús 
de polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims 
de defensa davant daquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu 
lús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes dalçada, seran seleccionats en funció 
de les següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o 
filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda 
lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran 
anar subjectes mitjançant reblons 
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- La corda salvacaigudes serà de poliamida dalta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 
elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga damarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La 
llargària de la corda salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el 
temps que persisteixi el risc de caiguda dalçada, estarà individualment assignat a 
cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les 
activitats: 
- Peces i equips de protecció: 
     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents 
corrosius 
     - Treballs amb masses ardents o permanència a prop daquestes i en ambient 
calent 
     - Manipulació de vidre pla 
     - Treballs de rajat de sorra 
     - Treballs en cambres frigorífiques 
- Roba de protecció anti-inflamable: 
     - Treballs de soldadura en locals exigus 
- Davantals antiperforants: 
     - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi dorientar-se cap 
el cos. 
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
     - Treballs de soldadura. 
     - Treballs de forja. 
     - Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba dabric entorpeix els moviments, per tal motiu 
és recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
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Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de lusuari compliran les 
següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs dexplotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu 
voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, 
granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines 
dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions demmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per lemprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
lús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel 
fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a lEPI), 
amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida dobra amb els criteris següents: 
Totes les unitats dobra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions dus segures durant tot el temps que lobra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc daplec si son reutilitzables, o fins a labocador si no es 
poden tornar a utilitzar. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por 
la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología. 
 
 
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H153A9F1,H1511015,H15Z1001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a lapantallament i interposició física, que 
soposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat dimpedir o 
reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials 
circumdants, susceptibles de protecció. 
Shan considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o 
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taulers de fusta 
     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda dobjectes amb suports amb mènsula i 
xarxes 
     - Protecció de zones inferiors de la caiguda dobjectes amb estructura i sostre de 
fusta 
     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i 
xarxa de seguretat 
     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada 
perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a lestructura 
     - Barana de protecció a la coronació duna excavació 
     - Empara dadvertència amb xarxa de poliamida d1 m dalçada 
     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
     - Passadís de protecció front a caigudes dobjectes, amb sostre i laterals coberts 
     - Marquesines de protecció front a caigudes dobjectes, amb estructura i 
plataforma 
     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
    - Topall per a descàrrega de camions en zones dexcavació 
    - Anellat per a escales de ma 
    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
     - Pantalla de protecció front al vent 
     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en lús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC sinstal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a lenergia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris 
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dEquip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han dinstal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 
incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han destar muntats tenint en compte la necessitat despai lliure entre els elements 
mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de 
poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a 
utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC shan dutilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions dus del fabricant o projectista del 
SPC indiquen la necessitat dutilitzar algun EPI per a la realització dalguna operació 
relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 
Quan semprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits 
totalment, shauran dadoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals 
apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran dutilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies 
que comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització dun SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 
element perillós, loperació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i 
que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des duna alçada 
superior a 2 m. 
Ha destar constituïda per: 
- Muntants d1 m dalçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. dalçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 
electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm dalçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements 
entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una 
empenta frontal de 1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 
1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats 
superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la 
que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han destar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de 
diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u 
objecte que caigués no es dones un cop amb lestructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida dalta tenacitat, de 12 
mm de diàmetre. 
La xarxa sha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
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La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no 
existís cap indicació. Han destar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la 
planta que protegeix, amb peces dacer encastades als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES DOBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
Shan de protegir els accessos o passos a lobra, i les zones perimetrals de la mateixa 
de les possibles caigudes dobjectes des de les plantes superiors o la coberta. 
Lestructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de 
caiguda dobjectes i al pes màxim previsible daquests objectes. Limpacte previst 
sobre la protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les 
persones que estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans dutilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions dús són 
les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un 
perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 
adequades a loperació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per 
a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC 
que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després 
dhaver aturat lactivitat. 
Quan la parada no sigui possible, sadoptaran les mesures necessàries perquè 
aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
Sha de portar control del nombre dutilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i 
dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, dacord amb les 
instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
deficàcia preventiva o hauran de prendres les mesures necessàries per a 
impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran destar protegits contra les 
caigudes dalçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les 
baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que lembossament de la xarxa 
resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de 
la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon 
sostre en construcció per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida dobra amb els criteris següents: 
Totes les unitats dobra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions dus segures durant tot el temps que lobra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc daplec si son reutilitzables, o fins a labocador si no es 
poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los 
límites de instalación. 
 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBBAA005,HBBAB115,HBBAC005,HBBAF004. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni 
una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant 
un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS DUTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat sha de partir dels següents principis 
generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de ladopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho 
rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva.  
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 
establerts en el RD 485/1997, de 14 dabril, i estaran advertint, prohibint, obligant o 
informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, 
hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal 
addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
Sinstal·laran preferentment a una altura i posició adequades a langle visual dels seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o 
objecte a senyalitzar o, quant es tracti dun risc general, en laccés a la zona de risc. 
Lemplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general 
enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a lentrada de lobra, té 
únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi dexistir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
No siniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb lestablert en la Norma 
de Carreteres 8.3.- IC i catàleg dElements de Senyalització, Abalisament i Defensa per 
a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. Sexceptua el cas dels 
senyals SENTIT PROHIBIT i SENTIT OBLIGATORI en calçades divergents, que podran 
col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a leix de la via, 
mai inclinats. 
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El fons dels senyals provisionals dobra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi 
de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals 
d1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització dobres que exigeixi locupació de part de lexplanada de la 
carretera, es composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill OBRES (Placa TP  18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de lexplanada 
La placa OBRES haurà  destar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de 
la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els 
treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons 
les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El 
primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill OBRES 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, 
TR  305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No sha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a 
la resta de les vies, llevat del cas dordenació en sentit únic alternatiu, que podrà 
rebaixar-se a 40 km/h. 
Lordenació en sentit únic ALTERNATIU es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat dun dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb 
fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors 
es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de 
testimoni està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan shagi de tallar totalment la carretera o sestableixi sentit únic alternatiu, durant 
la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se 
senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles sindicarà la 
desviació de lobstacle amb una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), 
inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta, langle de la qual amb el 
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
ANNEX 16: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PLEC DE CONDICIONS 
 
 
Variant  de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan 
Pàg. 82 
Es seguiran les recomanacions demmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la 
DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció i rebut, per un responsable delegat per lempresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur 
per lús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR DACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 
UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, 
el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores 
y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. 
Parte 1: Requisitos generales. 
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HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1531A,HQU1A50A,HQU1H53A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel 
personal dobra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i 
confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes 
modulars prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 
treballadors (contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 
15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del personal, sha d'estudiar la 
possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de 
treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir daquests 
serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al 
Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no 
vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de lobra, es necessités la construcció in situ 
daquest tipus dimplantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades 
i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides duna 
obra dedificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials 
de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, 
que sadjuntarà a lEstudi de Seguretat i Salut de lobra. 
 
CONDICIONS DUTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les 
instal·lacions provisionals de salubritat i confort, en les condicions dutilització, 
manteniment i amb lequipament suficient, digne i adequat per a assegurar les 
mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan 
obligats a utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat 
patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal dutilització, les condicions dordre i 
neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients 
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descombraries i la seva retirada, així com el manteniment dordre, neteja i 
equipament de les casetes provisionals del personal dobra i el seu entorn 
dimplantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts 
susceptibles de riscos higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o 
llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o 
llogater. 
Per ordre dimportància, prevaldrà el Manteniment Predictiu sobre el Manteniment 
Preventiu i aquest sobre el Manteniment Correctiu (o reparació davaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal dobra es 
comptabilitzaran per amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern 
dempresa si les casetes són propietat del contractista), en funció dun criteri estimat 
de necessitats dutilització durant lexecució de lobra. 
Aquesta repercussió de lamortització temporal, serà ascendent i descendent en 
funció del volum de treballadors simultanis presents a cada fase dobra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico 
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 
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contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la 
indústria de la edificación 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
AMIDAMENTS DETALLATS 
Estudi de Seguretat i Salut - Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
5 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
12 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
13 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
14 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixació amb tac mecànic
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
15 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
16 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
17 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
18 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
19 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
20 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons,per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
21 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
22 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3
1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
2 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
3 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
4 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
5 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
6 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i
amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 750,000
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
AMIDAMENT DIRECTE 150,000
2 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
3 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
4 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000
5 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de largària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
11 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
AMIDAMENT DIRECTE 180,000
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 65,000
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 06  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 5
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 07  COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
1 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
EUR
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Pàg.: 1
H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,27 €
(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,29 €
(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
H142AC60P-3 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
8,56 €
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
H1431101P-4 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
H1433115P-5 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
15,86 €
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
H1445003P-6 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,71 €
(UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
H144E406P-7 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,90 €
(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
H1457520P-8 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
11,46 €
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
H1459630P-9 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
7,02 €
(SET EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
H1461110P-10 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
5,86 €
(CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
H1465275P-11 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
24,64 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H146J364P-12 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,53 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
H1474600P-13 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,75 €
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
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H147L015P-14 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
23,86 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
H147N000P-15 u Faixa de protecció dorslumbar 23,77 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
H1481343P-16 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
67,59 €
(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
H1482320P-17 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340
6,63 €
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
H1483344P-18 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
13,39 €
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
H1485140P-19 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,94 €
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1487350P-20 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
4,65 €
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
H1488580P-21 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
14,70 €
(CATORZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
H1489790P-22 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
17,00 €
(DISSET EUROS)
H1511015P-23 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs
11,58 €
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
H153A9F1P-24 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
24,02 €
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
H15Z1001P-25 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 42,40 €
(QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
H16F1003P-26 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 138,54 €
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H16F1004P-27 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,97 €
(DINOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
HBBAA005P-28 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
35,90 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
Estudi de Seguretat i Salut - Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3
HBBAB115P-29 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
34,82 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
HBBAC005P-30 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
28,41 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
HBBAF004P-31 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
44,21 €
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
HQU1531AP-32 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
258,31 €
(DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
HQU1A50AP-33 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
180,17 €
(CENT VUITANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
HQU1H53AP-34 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
168,67 €
(CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
HQU22301P-35 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
61,07 €
(SEIXANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)
HQU25701P-36 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
23,35 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
HQU27902P-37 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
31,07 €
(TRENTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)
HQU2AF02P-38 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 117,66 €
(CENT DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
HQU2E001P-39 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 96,43 €
(NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
HQU2GF01P-40 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
57,55 €
(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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HQUA1100P-41 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
115,29 €
(CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
HQUAM000P-42 u Reconeixement mèdic 34,30 €
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
HQUAP000P-43 u Curset de primers auxilis i socorrisme 199,25 €
(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
HQUZM000P-44 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 19,31 €
(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
6,27 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,97000 €
Altres conceptes 0,30000 €
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
6,29 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,99000 €
Altres conceptes 0,30000 €
P-3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
8,56 €
B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
8,15000 €
Altres conceptes 0,41000 €
P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €
B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €
Altres conceptes 0,01000 €
P-5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
15,86 €
B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
15,10000 €
Altres conceptes 0,76000 €
P-6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,71 €
B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,63000 €
Altres conceptes 0,08000 €
P-7 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,90 €
B144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083 2,76000 €
Altres conceptes 0,14000 €
P-8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins
a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
11,46 €
B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport
d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb maniguets fins a
mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420
10,91000 €
Altres conceptes 0,55000 €
P-9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
7,02 €
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,69000 €
Altres conceptes 0,33000 €
P-10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
5,86 €
Estudi de Seguretat i Salut - Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
5,58000 €
Altres conceptes 0,28000 €
P-11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
24,64 €
B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347
23,47000 €
Altres conceptes 1,17000 €
P-12 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,53 €
B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,41000 €
Altres conceptes 0,12000 €
P-13 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,75 €
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,05000 €
Altres conceptes 0,70000 €
P-14 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic
23,86 €
B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795
19,60000 €
B1Z09F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut 0,89000 €
Altres conceptes 3,37000 €
P-15 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,77 €
B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,64000 €
Altres conceptes 1,13000 €
P-16 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
67,59 €
B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
64,37000 €
Altres conceptes 3,22000 €
P-17 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340
6,63 €
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340
6,31000 €
Altres conceptes 0,32000 €
P-18 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
13,39 €
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B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340
12,75000 €
Altres conceptes 0,64000 €
P-19 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,94 €
B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 13,28000 €
Altres conceptes 0,66000 €
P-20 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
4,65 €
B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
4,43000 €
Altres conceptes 0,22000 €
P-21 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
14,70 €
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
14,00000 €
Altres conceptes 0,70000 €
P-22 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
17,00 €
B1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340
16,19000 €
Altres conceptes 0,81000 €
P-23 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs
11,58 €
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
per a 10 usos, per a seguretat i salut
0,20800 €
B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a suport intermig o
extrem, per a seguretat i salut
0,48000 €
Altres conceptes 10,89200 €
P-24 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
24,02 €
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 5,04000 €
B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut
11,62500 €
Altres conceptes 7,35500 €
P-25 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 42,40 €
Altres conceptes 42,40000 €
P-26 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 138,54 €
Altres conceptes 138,54000 €
P-27 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,97 €
Altres conceptes 19,97000 €
P-28 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
35,90 €
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desmuntatge inclòs
BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text
en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm,
per ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
9,07000 €
BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular
amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de
diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i salut
6,10000 €
Altres conceptes 20,73000 €
P-29 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
34,82 €
BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text
en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29 cm, per
ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
8,04000 €
BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat i
salut
6,10000 €
Altres conceptes 20,68000 €
P-30 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
28,41 €
BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, per a seguretat i salut
8,04000 €
Altres conceptes 20,37000 €
P-31 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
44,21 €
BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text
en negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 41 cm, per
ésser vist fins 12 m, per a seguretat i salut
13,31000 €
BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m, per a seguretat
i salut
9,77000 €
Altres conceptes 21,13000 €
P-32 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
258,31 €
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
246,01000 €
Altres conceptes 12,30000 €
P-33 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
180,17 €
BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
171,59000 €
Estudi de Seguretat i Salut - Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5
Altres conceptes 8,58000 €
P-34 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
168,67 €
BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
160,64000 €
Altres conceptes 8,03000 €
P-35 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
61,07 €
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos,
per a seguretat i salut
53,41000 €
Altres conceptes 7,66000 €
P-36 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
23,35 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4
usos , per a seguretat i salut
19,38750 €
Altres conceptes 3,96250 €
P-37 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
31,07 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut
22,93750 €
Altres conceptes 8,13250 €
P-38 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 117,66 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 105,40000 €
Altres conceptes 12,26000 €
P-39 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 96,43 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 90,89000 €
Altres conceptes 5,54000 €
P-40 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
57,55 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €
Altres conceptes 4,64000 €
P-41 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
115,29 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
109,80000 €
Altres conceptes 5,49000 €
P-42 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 34,30 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,67000 €
Altres conceptes 1,63000 €
P-43 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 199,25 €
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BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76000 €
Altres conceptes 9,49000 €
P-44 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 19,31 €
Altres conceptes 19,31000 €
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 
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Obra 01 Pressupost 01
Capítol 01 Equips de protecció individual
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
6,27 60,000 376,20
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)
6,29 60,000 377,40
3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)
8,56 10,000 85,60
4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 4)
0,24 100,000 24,00
5 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 7)
2,90 15,000 43,50
6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)
15,86 60,000 951,60
7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 6)
1,71 30,000 51,30
8 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 8)
11,46 60,000 687,60
9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 9)
7,02 5,000 35,10
10 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 10)
5,86 60,000 351,60
11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347 (P - 11)
24,64 60,000 1.478,40
12 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 12)
2,53 60,000 151,80
13 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 13) 14,75 7,000 103,25
14 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 14)
23,86 15,000 357,90
15 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 15) 23,77 60,000 1.426,20
16 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 16)
67,59 60,000 4.055,40
17 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340 (P - 17)
6,63 60,000 397,80
18 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 18)
13,39 60,000 803,40
19 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 19) 13,94 60,000 836,40
20 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
4,65 60,000 279,00
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20)
21 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 21)
14,70 5,000 73,50
22 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 22)
17,00 60,000 1.020,00
TOTAL Capítol 01.01 13.966,95
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 02 Sistemes de protecció col·lectiva
1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 24)
24,02 6,000 144,12
2 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)
35,90 25,000 897,50
3 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 29)
34,82 25,000 870,50
4 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)
28,41 25,000 710,25
5 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)
44,21 25,000 1.105,25
6 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes
o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs (P
- 23)
11,58 750,000 8.685,00
TOTAL Capítol 01.02 12.412,62
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 03 Implantació provisional del personal d'obra
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 25)
42,40 150,000 6.360,00
2 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 32)
258,31 10,000 2.583,10
3 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 33)
180,17 10,000 1.801,70
4 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
168,67 10,000 1.686,70
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tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 34)
5 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)
61,07 30,000 1.832,10
6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)
23,35 6,000 140,10
7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de largària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)
31,07 3,000 93,21
8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 38)
117,66 1,000 117,66
9 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 39)
96,43 2,000 192,86
10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)
57,55 2,000 115,10
11 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 41)
115,29 2,000 230,58
12 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 44) 19,31 180,000 3.475,80
TOTAL Capítol 01.03 18.628,91
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 04 Despeses formació seguretat personal
1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)
19,97 65,000 1.298,05
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 43) 199,25 5,000 996,25
TOTAL Capítol 01.04 2.294,30
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 06 Despeses control salut del personal
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 42) 34,30 30,000 1.029,00
TOTAL Capítol 01.06 1.029,00
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 07 Comitè de seguretat i salut
1 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 26)
138,54 11,000 1.523,94
TOTAL Capítol 01.07 1.523,94
EUR
Estudi de Seguretat i Salut - Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan
PRESSUPOST Pàg.: 4
EUR
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
RESUM DE PRESSUPOST 
 
Estudi de Seguretat i Salut - Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Equips de protecció individual 13.966,95
Capítol 01.02  Sistemes de protecció col·lectiva 12.412,62
Capítol 01.03  Implantació provisional del personal d'obra 18.628,91
Capítol 01.04  Despeses formació seguretat personal 2.294,30
Capítol 01.06  Despeses control salut del personal 1.029,00
Capítol 01.07  Comitè de seguretat i salut 1.523,94
Obra 01 Pressupost 01 49.855,72
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
49.855,72
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 01 49.855,72
49.855,72
EUR
Estudi de Seguretat i Salut - Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 2: Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Equips de protecció individual 28,01
Capítol 01.02  Sistemes de protecció col·lectiva 24,90
Capítol 01.03  Implantació provisional del personal d'obra 37,37
Capítol 01.04  Despeses formació seguretat personal 4,60
Capítol 01.06  Despeses control salut del personal 2,06
Capítol 01.07  Comitè de seguretat i salut 3,06
Obra 01 Pressupost 01 100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 01 100,00
100,00
EUR
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17.1.- INTRODUCCIÓ 
El següent annex presenta l'estudi d'avaluació de l'impacte ambiental del projecte 
????? ??? ?? la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan??? ??? ???? ????
s????? ?????? ??? ? ??????????????????????, a la comarca de la Terra Alta. 
?????????? ??????? ?????????? ???? constitueix una eina important per a la integració 
???? ??????? ????? ??????? ?????????? ?????????? ??????????? ???????? ????????????????
tenir repercussions significatives en el medi ambient, com en el nostre cas. Es defineix 
com un instrument de caràcter preventiu per a la protecció del medi ambient, que 
permet conèixer-???? ????? ???? ??????????????????????? ?????????????????????????????????
impactes que podrien ocasionar la seva execució i el seu funcionament.  
La seva aplicació, basada en el principi que és millor prevenir les pertorbacions en 
??? ??????????????????????????????????????????????????????? ? ? ?????????? ? ???? ????????
sòl i de tots els recursos naturals, amb la finalitat de garantir a tothom una qualitat de 
vida digna, de restablir i mantenir per a les generacions futures un equilibri ecològic 
???? ???????????????????????? ?????? ??????????????????????? ?flora i la fauna autòctones. 
En el ???????? ???????? ????????arà primer una descripció del projecte ???? ??????
perspectiva ambiental. ????? ?????????????????????????????????????????????????????qual 
es desenvolupa el projecte, per posteriorment identificar les afectacions potencials 
que aquest pot tenir sobre el seu entorn. Finalment es proposaran mesures per tal 
d????????? ?????????? ?????????? ??????????????????????? ?????Variant de la carretera T-
334 al seu pas per Horta de Sant Joan?? 
Aquest annex es ??????? ???? ? ? ?????? ? ??????? ?? ???????? les dues alternatives 
estudiades per a la realització de la variant. Les avaluacions i conclusions aquí 
esmentades, seràn considerades ??????? ????????? ????????????? ???? ????????????????????
???????? ?? ? ??????? ??????????????. Doncs, l????????????? ??????? a ??? ????? ?? ?????????
multicriteri, és de fet ? ? ???? ?? ??? ?????? ?? ??? ?????? ???? ?????? ???? ?? ???? ?????
argumentat en ??????????? ?????????????????????.  
 
17.2.- DADES GENERALS DEL PROJECTE 
El present projecte preveu la variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant 
Joan, que equival al tram comprés entre els Pk de la carretera actual entre 3+400 al 
0+400. ?????????optar per una traça completament diferent a la de la carretera actual, 
implica una afectació inevitable sobre el territori adjacent a la població, la qual 
????urà de procurar que sigui el més minsa possible.  
La via T-334 es desenvolupa des del Pk 17+000 de la carretera T-330, tot travessant la 
???? ?? ???????????????????????? ?????? ?????????? ? ?????????????????????????????????????
13,046 Km en la comarca de la Terra Alta. La carretera és de calçada única i 
?????? ??????????????????????????????????????????? ?? ?????????????? ????????????????????
metres segons el tram al llarg de la traça, la qual discorre sobre una orografia de tipus 
ondulada-accidentada.  
Els treballs a realitzar consisteixen en la millora general de les característiques 
geomètriques del traçat, amb una calçada de 7m, un carril de 3,5m per sentit i vorals 
???? ?????? ??. ?? ???? ?? ????? ?????? ?????????????? deslocalitzar el trànsit de 
vehicles que no tenen com a destí Horta de Sant Joan.  
????????????????????????????????????? 
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El disseny del traçat ha procurat adaptar-se al terreny en la major mesura possible, 
tenint en compte les indicacions i restriccions de la normativa vigent, per tal de no 
només intentar minim??????????????????? ???????????????????????? ?????????? ??????? ???
el menor possible. 
  
17.3.- ESTAT INICIAL DEL MEDI 
??? ??? ?? ???? ? ??? ???????? ??? ????? ????? ?????? ?????? ???????? ???? ??2 de 
superfície. Hi viuen 1.280 habitants, segons dades de 2012, resultant una densitat de 
10,76 hab/km2, i la seva altitud és de 542 metres sobre el nivell del mar. 
???????????????????????????????? ? ?????????????????????????????????????? ?????????????
Natural dels Ports de Tortosa-Beseit. El paisatge agrest ofereix llocs de gran bellesa, 
com les roques de Benet o la muntanya de Santa Bàrbara. 
No hi passa cap línia ferroviària. N'hi hagué una que des de Tortosa travessava el Baix 
Ebre i entrava a la Terra Alta pel Pinell de Brai i seguia per Prat de Comte, Bot i Horta de 
Sant Joan. Aquesta línia va ser tancada el 1973. 
Per tal de conèixer quins són els impactes d??????? ???????????????????????mer cal saber 
???????????? ?????????????? ???????? ???????????????????????????? ????????? 
? Geologia i geomorfologia 
Aquest apartat es tro????????????? ??? ???????? ?? ? Geologia i Geotècnia del present 
projecte. 
? Climatologia i hidrologia 
???? ???????????? ???? ??? ? ? ????? ??? ??????? ??? ???????? ?? ? Climatologia, Hidrologia i 
Drenatge del present projecte. 
? Qualitat atmosfèrica i soroll 
En la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya es poden obtenir les dades de qualitat 
atmosfèrica a través de les estacions que formen la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). 
Els punts de mesura de la XVPCA més propers a la zona de projecte es troben a 
Gandesa i a Tortosa, els quals alhora formen part de la xarxa de punts que avalua la 
????? ??? ????????? ????????? ?????? ??? ? ?? ??????? ??? ???????? ??? ????? ????????? queda 
?????? ????????? ??? ????? ?????????????????? ???????? ??? ?????? ??? ????????????? ????????
caràcter agrícola-forestal.  
Pel que fa a la contaminació acústica present en la zona, es pot considerar com la 
?? ? ???????????? ??? ????? ???? ?????? ?????? ?? ????? àrees boscoses i ocasionalment 
muntanyoses. Així, es pot afirmar que els nivells de contaminants a la zona es troben 
molt per sota dels nivells màxims establerts per la normativa vigent. 
? Fauna 
????????????????????????????????????? 
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La fauna està protegida en tot el massís adjacent a la població. Únicament es pot 
caçar de forma regulada el senglar i la cabra salvatge, que és el mamífer més 
representatiu del massís. La cabra salvatge, Capra pyrenaica subsp. hispanica, és una 
espècie endèmica de la península ibèrica, que va recuperar la població al massís a 
??????????? ?????????????? ????????? ??????????????????????????????????????? ??? hora del 
matí o al vespre. 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ?
???? ??? ????? ???????? ??? ??? ?????? ?????? ?????? ??????m llop de tot el territori de parla 
catalana. Actualment, altres mamífers com les raboses ocupen part del seu espai i en 
???? ???????? ????? ????? ?????? ?? ???????? ?? ???? ??? ???? ???? ?? ??? ????????? ????
complementen els diferents hàbitats. També són fàcils de veu??? ???? ?? ??? ??????
rapinyaires com àguiles, falcons i els impressionants voltors amb el seu vol majestuós. 
 
??????????????????????????????????????? ??????????? ????????????? ?????? ?? ????????????
amfibis i crustacis. La llúdriga, molt difícil de veure, és un mamífer aquàtic autòcton que 
???????????? ??????????????????????????????????? ? ????? ???? ???? ?? ???????? ???????????
???? ????????????????????? ??? ???????????????????????????????????????????????????????? ?
seva picada verinosa. Els Ports també són un paradís per als amants de les papallones.   
Pel que fa estrictament a la zona de projecte, ???????????????????????????????Falciot 
???????? ?????????????????? ?????????????????????????????????????????????-roig, el Xoriguer 
gros, el Rossinyol, el  Pardal comú,  la Garsa, el Picot verd, ??? ?????????? ?????? i algun 
Puput ???????????????
Els rèptils i amfibis més freqüents són la serp blanca, el llangardaix, el dragó,?????????, 
les granotes, el gripau i la sargantana. 
???????????????????????????????????????? ????????n: la guineu, el porc senglar, el conill, 
????????????? ? usaranya comuna, la rata comuna i el rap penat entre els més comuns. 
? Vegetació i flora 
??? ????????????????????? ??????????????? ????????? ???????????????????? ??????????? ???????
per fonts o pels riuets del terme. ????????????????? ? ???????????????????????????????????, 
la vinya i els cereals. 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
en menor grau els cultius de fruita dolça: cirerer, presseguer i maçanera.  
 
En quant a la vegetació forestal, cal destacar pinedes de pi blanc i pi pinyoner, 
?????????????????? ????????????????? ?????????? ???? ???????? ??????????? ???????????????????
amb espècies típicament mediterrànies com la farigola, el romaní, el coscoll, el 
margalló o el llentiscle.  
???? ?????? ? ?? ???????? ??????????? ???? ???????? ?? ???????? ????????? ?? ??????? ???? ???? ????????
arboris de secà, els cereals i les àrees forestals. 
? Espais naturals protegits 
???????????????????????????????????? ??????????????? ??????afecta a alguna zona natural 
??????? ??? ????? ?????????? ?? ??? ? ??? ? ????????? ?????????? ?????????? ??? ??? ? ????neix i 
delimita una xarxa de 144 espais naturals representatius de l'àmplia varietat ?????? ??? 
i formacions que es troben a Catalunya, des de ????ta muntanya a les planes litorals, i 
????????????????????????????????????? 
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dels boscos eurosiberians als erms semidesèrtics. La superfície global acumulada 
????????? espais equival aproximadament al 30,8% del territori català. 
Observem que cap de les zones naturals protegides es veu afectada p??? ???????
?????????? ???????????? ???? ?? ???? ???? ????? ?????? ???? ???? ??? ??? ?? ? ????????? ??????????
Natural (PEIN) es troben relativament a prop: Els Ports (38.354,13 ha) i la Ribera de 
???? ?????2.128,21 ha). 
 
Fig. 1. Situació dels espais catalogats pel PEIN i Xarxa Natura 2000, en color verd. 
??????????????? ?????????? ?????????????????????? ????????? ? ?Xarxa Natura 2000, els 
quals observem que coincideixen exactament amb els assenyalats pel PEIN si 
????? ????????????? ???????? ?? ? ? ?????????????? ?? ???????? ????? classificats com a 
???????????? ???????????????? ??????????????????????? ?????????? ???????? ????????????? 
? ????????????????????????? 
?????????? ? ??? ? ?? ???????????? ?????? ???? ???????? ???????????? ??????????? ?? ? ? ?????
definició, tal com estableix el Decret 130/1998, de 12 de maig, pel que estableix 
mesures de prevenció ??????????? ?????????? ??? ? ?? ?????? ??????????? ? ??? ???????????
(DOGC 2656, de 9.6.98), passa per la determinació del risc que suposa la nova 
infraestructura projectada i que depèn de les caracte????? ???? ?????????? ?? ?????????
afectat. El mateix Decret estableix que la valoració del risc passarà per determinar la 
combustibilitat i inflamabilitat de la vegetació existent en una franja perimetral de 100 
m a banda i banda de la plataforma, l????????? ?e la continuïtat i superfície de les 
masses forestals que existeixen en la mateixa franja perimetral, en cas de produir-se un 
?? ????? ? ? ?????? ?? ?????????? ??? ? ?? ?????? ????? ????????? ?? ? ?? ??????? ??? ???? ????? 
preexistents o similars. 
Cal assenyalar que la combustibilitat es refereix a la càrrega combustible present a la 
forest i expressada generalment en t/ha de matèria seca combustible, la qual té 
relació però no té ?????? ?????? ????? ?????????? ??? ?????????? ??????????????????????
que es refereix a la seva ????????????? ?? ? ???????????????????????????????????????? ?
combustibilitat. 
????????????????????????????????????? 
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??? ???? ?????? ?????????? ??? ??? ??????? ? ? ?????????? ???? ???????? ? ? ?????? ??? ????????
Aquest índex, a més de les condicions climàtiques en un moment determinat, també 
depèn de les característiques de la vegetació (composició, humitat,...). 
En el cas que ens ocupa, e??????????????????????????de les superfícies més pròximes a les 
obres és principalment baix i en zones més llunyanes a la traça es fonamenta per un 
grau mig de combustibilitats intercalades amb zones de conreus i matollars. En relació 
a la inflamabilitat, gran part de ????????????????? ? ? ?????????? ?-334 presenta un baix 
????? ??? ?? ? ? ?????? ?? ? ? ???????? ? ????????? ??? ???????? ?? ??? ?????? ??? ?????? ???
determinades zones ????????????? ?????? ?????? ????????????? ?????????????????? ??durant 
??????????????????????????? A més, existeix el risc ??????????? ????????? ?????????????????? ???
en aquesta zona. 
? Patrimoni històrico-artístic 
Respecte a les afectacions al Patrimoni arqueològic, cal destacar que cap jaciment 
arqueològic conegut queda afectat per la futura carretera. Tot i així, val a dir que el 
??? ?????? ? ???????????? ????? ?? ????????? ???????????????? ??????????? ???????? ?
són l'església parroquial i la plaça porticada, totes dues d'estil gòtic, i els palaus 
renaixentistes com ?????????????? la Casa Clúa, la Casa Pitarch i la Casa del Delme. A 
????? ??????????? ?????????????????????????????????? ?? ? ?????????????????????????a, 
ambdós declarats monuments historico-artístics. En el ????????????? ????????? ????????????
?? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???? ????????????? ?????????????????????  
Amb tot caldrà realitzar un seguiment ambiental durant les obres, sobretot durant la 
fase ini?? ????????? ???????????????????????????? ?? ?? ? ?????? ? ?????? ? ?????????????????
??????? ?? ????????????????????? ???????? ???? ? ?? ?????????????? ?? ??????????????????
?????????? ??? ??? ??????? ?? ??? ? ? ????? ??????????? ? ??? ??????? ???????? ??????????? ??? ? ?
Direcció General ????????, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya. 
? Usos del sòl 
?????????? ? ????? ? ? ??????????????? ????????????? ????????????????? ???? ????????? ?? ? ?????
??????????????? ????? ?????????????? 
?????????????????????????? Estadístic de Catalunya (Idescat), el 31.3% del sòl de la zona 
està destinat a usos agrícoles, del qual el 72.8% són terres llaurades, concretament 
cultius de fruiters, herbacis, olivera i vinya. ???????? ??? ????? ???? ?? ?? ?????? ??? ???
destacar la importànc? ???????? forestal, que constitueix un 12.3% dels sòls avaluats. La 
resta de la superfície és bàsicament terreny natural, on el Parc Natural dels Ports té una 
gran rellevància. El sòl urbà és despreciable, tenint en compte el tamany del terme 
municipal.  
?????????????????? ? ???? ??????????? ?? ??????? ??????????? ????? ?? ???????????????????????
distribució del sòl. ??? ????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????? ??? ? ?? ??????????? ??????? ????????? ???? ???? ???? ???. Doncs entre aquests 
element higrològils i al voltant del municipi, el paisatge queda fragmentat en diferents 
parcel·les agrícoles en forma de terrasses. 
Al Sud-Est del terme, aquest es veu delimitat pel Parc Natural dels Ports, zona 
muntanyenca i rica en flora i fauna a?????????? ???? desenvolupen masses forestals 
esclarissades amb bosquines i prats, juntament amb boscos densos, menys abundants, 
de pi blanc. 
????????????????????????????????????? 
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Municipi 
Superfície 
forestal (ha) 
Erm i 
matollar 
(ha) 
Eres, construccions, 
camins, etc. (ha) 
Superfície agrària 
usada (ha) 
Total 
(ha) 
Secà Regadiu 
Horta de 
Sant Joan 
1464 205 20 3687 41 11900 
Taula 1??????????????????????? ????? ?????? ???????????????????Font: IDESCAT 
 
? Planificació urbanística 
La planific??? ?????????? ?????????? ? ?? ??????????? ????? ??????????? consultar online 
fàcilment mitjançant el Mapa Urbanístic de Catalunya, eina del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Un mapa urbanístic general del 
???? ? ?? ????? ? ? ????????????????? ?????????? ??????????????????????????. Com es pot 
observar en aquest últim, la traça de la via proposada en el present projecte, 
transcorre sense excepció sobre un sòl classificat com a no urbanitzable i ????????????
autoritzada.   
? Aspectes socioeconòmics 
La població del municipi ????????????????????????????????????????????????????????ca de 
????????????????????? és de 1259 habitants. El terme municipal ????????????? ????????? ?
de 119 Km2, essent la densitat poblacional de 10,6 hab./km2. Horta de Sant Joan ha 
experimentat al llarg dels últims 4 anys (des del 2011) una notable reducció de la 
població degut a la crisi econòmica, la qual ha procipiat la marxa de vilatans en 
??????????????? ??????????????????????????? ??????? També cal remarcar que durant els 
anys previs a la crisi, quan les perspectives econòmiques eren prou bones, la població 
del municipi va augmentar considerablement, possiblement atreta pel sector de la 
construcció i el turisme rural. Curiosament, tot i la emigració cap a altres zones, la taxa 
de natalitat ha augmentat lleugerament. 
Respecte el?? ???? ????? ?? ???????? ???? ???? donat queden reflectides en la taula 
següent a partir de les dades : (les dades són els valors ???? ?????????? ??????????????
2012) 
Municipi de 
procedència 
A la mateixa 
comarca 
A la resta de la 
província 
A la resta de 
Catalunya 
A la resta 
d'Espanya 
Total 
Horta de Sant Joan 1,74 8,09 7,04 6,83 23,70 
Taula 2. Emigrants segons municipi de procedència i lloc de destinació (mitjana dels anys 1988-2012) 
??????????????? ? ?? ?? ?????? ????????????????????? ??? ? ? de la z??????????????????
van cap a poblacions de la mateixa província, o cap a altres indrets de la resta de 
Catalunya. Tantmateix, els emigrants no opten per quedar-se a la mateixa comarca, la 
Terra Alta. 
Municipi de destí 
De la mateixa 
comarca 
De la resta de la 
província 
De la resta de 
Catalunya 
De la resta 
d'Espanya 
Total 
Horta de Sant Joan 1,78 4,39 8,69 6,13 20,91 
Taula 3. Immigrants segons municipi de destí i lloc de procedència (mitjana dels anys 1988-2012) Font: Institut 
?????????????????????????? 
????????????????????????????????????? 
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Observem que la immigració del municipi es compon de persones bàsicament 
?????????????? ? ? ??????????????????? ?? ? ? ??????????????????????????????????????????
nouvinguda de la resta de la mateixa província o comarca. La immigracio arribada 
?????????????????????????table i prové ??? ?????? ?????????????? 
???????????????????? ???? ?????????????ltims anys, 2010, 2011 i 2012, és negatiu al donar-
se més emigració que immigració, aquest fet ve propiciat per la forta crisi econònica 
que sofreix el país. Probablement, per molta gent dedicada al sector serveis, 
?????? ? ???? ??? ???????? ?????? ?? ? ? ?????????? ?? ? ?? ????????????? ??? ??? ?? ?????? ???????
notablement, de la mà amb la disminució de la demanda. ?????????? ????????
??????? ?? ? ? ?? ???? ? ??? ????? ??? ? ? ???? ?? ? cap a nuclis més grans per motius de 
treball.  
Els habitants del municipi treballen sobretot en el sector ??? ???gricultura i  últimament 
els serveis, i en menor proporció la construcció. La indústria es pot considerar 
pràcticament inexistent. 
 
17.4.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
??? ??? ?????? ???? ????? ?????? ??? ? ??? ??? ???????? ???? ????? ?????? ??????? ?? ??? ? ?
legislació següent: 
??? ?????????????? ???????????? ???? ?????????? ????? 
? Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
? Directiva del Consell de la C.E.E. del 27 ???????????????????? ????????????? ??? ?
de les conseqüències de determinats projectes privats i públics sobre el medi 
ambient (85/337/CEE). 
? Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 
? ??? ???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?? ????????? ???????? ??????????????? ?? ????????????????????????????????????? ?
??? ?????????? ????? 
? Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
? Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsibilidad Medioambiental. 
? Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vias Pecuarias. 
? Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 
? Real Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante depósito en vertedero. 
? Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 
contaminación. 
????????????????????????????????????? 
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? Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 
información, de participación pública y de acceso a la información, de 
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 
? Ley 34/07, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmosfera. 
? Reial Decret 114/01 que modifica el reglament general de carreteres aprovat 
per Reial Decret 1812/94 de 2 de setembre, Article 58. 
? Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 
1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. 
? Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente. 
? Manual para la Redacción de los Informes de los Programas de Vigilancia y 
Seguimiento Ambiental en Carreteras.- Ministerio de Fomento - DGC - Mayo 
1999. 
En el context de la legislació catalana, el presen???????????? ?????????? ?????? ??????
compte: 
? Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient. 
? Llei 6/???????????????????????????????? ????? ?????????? ???????????mes. 
? Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica, la qual 
modifica la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 
de les activitats (que va derogar la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la 
?????????? ???????????????????????? ????? ???l). 
? ?????????????????????????????????????? ??????? ?????????? ????? 
? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
Natural. Modificat pel Decret 213/1997, pel Decret 20/2000, pel Decret 226/2001 
i també pel Decret 171/2002. 
? Llei 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres. 
 
Com a normativa complementària es considera el llistat normatiu que segueix: 
? Llei 16/2002, (DOGC 3675 del 11.07.2002) de protecció contra la contaminació 
acústica. 
? Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, que regula les emissions sonores en 
???????????????????????? ??????? ???????????????????????? 
? ?? ?????????????????????? ???????????? ????? ????????? ??????????????????????
la protecció del medi. nocturn. 
? Llei 7/1999, de 30 de juliol, forestal de Catalunya que deroga parcialment la Llei 
6/1988, de 30 de març. 
????????????????????????????????????? 
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? ????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????
???? ??????????? ??????? ????? ????????????? 
? Llei 18/1998, de 28 de desembre, (DOGC 2801/213, 08/01/1999) de modificació 
de la Llei 3/1988 de protecció dels animals. Generalitat de Catalunya (DOGC 
????????????????????? ????????? ? ???????? ? ??? ???????????????????????? ??????
1890, 29/04/94). 
? Directiva 97/62/CE del Consejo de 27 de octubre de 1997 (DOCE L305/42, 
08/11/1997) por la que se adapta al progreso científico y técnico la Directiva 
92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de 
la fauna i flora silvestres (DOCE L-206/7, 22/07/1992). 
? ?????? ??? ??? ???????? ??? ?????? ???? ? ? ????? ??????? ? ? ? ??? ?? ? ???????? ??
protegides a Catalunya. 
? ???????? ? ??? ??? ?????????? ??? ?????? ???? ? ? ????? ????????? ???? ??????????
municipal tipus, reguladora del soroll i les vibracions. (DOGC 2126, 10/11/95). 
? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
Catalunya (DOGC 2022, 10/03/1995). 
? ????????????????????????????????????? ? ?????? ??????? ? ? ? ??? ?? ????????? ??
protegides a Catalunya (DOGC 1980/7805, 02/12/94). 
? Llei ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
556, 28/06/85), modificada pel Decret Legislatiu 11/1994, de 26 de juliol (DOGC 
1927, 29/07/94). 
? ???????????????????????????????? ? ????????????? ??????????????????????? ?????
dóna publ? ?????????? ???????????????????????? ???????? ??????? ???? 
? ??????? ???????? ??? ??? ????????? ?????? ???? ???? ? ??????????? ????????????
?????????? ????????? ?? ?????????? ? ????? ???????????? ??? ?????????? ?????? ??????
2/06/89). 
? Decret 123/1987, de 12 de març, sobre declaració de reserves naturals parcials 
??????? ????????? ????????? ??????? ????????????????????????? ? ????????????? 
? Ordre de 5 de novembre de 1984, de la Generalitat de Catalunya, de 
protecció de plantes de la flora autòctona de Catalunya (DOGC 493, 
12/12/1984) 
? Llei 9/1993 de 30 de setembre de protecció del Patrimoni Cultural. 
? Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
 
17.5.- ???????? ???? ?????? 
Un cop analitzat el medi, en aquest apartat es pretén descriure, caracteritzar i avaluar 
els impactes concrets del traçat de la nova carretera a executar.  
????????????????????????????????????? 
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??????????????????? ??? ?????????? ??????????????????????????????? ????????? ?????? ?????
limitar els impactes negatius i potenciar els positius que es poden manifestar. També 
????? ??????? ??? ??????? ???? ???? ??????? ?? ??? ????? ???? ? ??????? ????????? ??? ????
??????? ?? ??????? ??????? ?? ??? ???????? ??? ?????? ???? ????????? ??????????? ????????????
????????????????????????????? ?????????????????????? ?? ?????????? ?????????? ???????? ????
uns límits compatibles amb el medi, en la pròpia fase de disseny. 
???? ??? ???????? ???? ???? ???? ???? ??????? ???? ????? ???? ????? ?????????? ????????? ??????????
???? ???? ? ??????? ????????? ?? ? ?? ???????? ???????????? ?????? ????? ?????? ????????? 
????? ?????? ? ?? ???????????? ???? ???? ?? ?? ??? ???????? ?????????? ?? ? ?? ???????????? ??
possibilitats de creixement i de transformació del nucli urbà. 
??????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????????????? ?????
??????? ???? ????? ?????derat per separat el risc durant la fase de construcció de 
????????? ???????????????????????????? ????????????????? ???? ? 
 
Valoració qualitativa: 
La valoració qualitativa es realitzarà utilitzant les categories que estableix la normativa 
?????????? ???? ?acte ambiental: 
? Impacte compatible: impacte de poca entitat; Aquell que la seva recuperació es 
???????? ???? ???????????? ?????????????????????????????????????? ??????????????????
pràctiques protectores o correctores. 
? Impacte moderat: Aquell quina recuperació no precisa de pràctiques correctores 
???? ???????????? ???????????? ??????? ???? ??? ????? ????? ?????? ???? ?? ?????????? ? ??
condicions ambientals inicials.  
? Impacte sever: Aquell en el que la recuperació de les condicions del medi exigeix 
?????????? ? ??? ???????? ?orrectores o protectores, tot i això, amb aquestes 
????????? ??????????? ??????? ????????????????????????? ?????? ????????????? 
? Impacte crític: Aquell que té com a magnitud un valor superior al llindar 
acceptable. Amb aquest es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les 
condicions ambientals, sense possibilitat de recuperació, ni amb mesures 
protectores o correctores. 
??? ??? ???? ? ??? ??? ?????? ???????? ??? ? ? ???? ???????? ? ? ??? ?????? ?????????? ?
??? ?????????? ???????????????? ???? ???? ??????? ????? positiu no està especificada 
????? ??? ?????? ?????????????????????? ?????????????????????????????? ? 
A continuació es mostren els diferents impactes ambientals associats a cada fase 
?????????ó del projecte. 
? Medi atmosfèric 
Augment dels nivells de pols i ????????????????????????????? ??????????? ????????????? ?
pesant i moviment de terres en la realització de les obres, essent més rellevant 
??? ????????????????????????????????????? ?? 
????????????????????????????????? ? ? ???????????????????????????? ???????? dic amb 
???? ????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?? ???????? ???????????
????????????????????????????????????? 
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?? ????? ?? ?? ?? ????????????? ??????????????? ? ????? ????????? ?? ??????? ??? ???? ???????? ? ?
comprovació de que la maquinària utilitzada està en bones condicions revisant la 
?? ???? ? ??? ??????? ? ????????? ? ????? ??????? ??? ?????? ??? ??? ?????? ????????????? ?????
vents, la utilització de malles que tapin el material transportat, la limitació de la 
velocitat del trànsit dels vehicles, tot emfatitzant la màxima celeritat en ????????? ????
? ?????????????????? ?????????? 
En fase de funcionament, es preveu que hi hagi un augment en les emissions de 
??????????????????????? ???????????? ???? ??????????????? ?? ?????????? ? ??? 
??? ???????????????????? ? ????????????? ???????????????dera compatible pel conjunt del 
projecte. 
? Qualitat acústica 
L?? ?????? ??? ?????? ????? ????????? ????? ???????? ??????? ?????? ?? ????? ??? ? ? ????????? ?
???????? ????? ???? ????? ??? ???????? ?????????? ????? ?????????????? ?? ???? ?????????? ???
material.  
??? ?????? ?????? ?? ??? ???????? ????? ???????? ??????? ??????? ? ?? ?????? ????? ????? ?????
??????? ? ?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????? 
la variant cal valorar-? ? ???? ?? ????????? ?????????????? ???? ???????? ???? ?????? ?? ???? ??????
d?????????? ????? ???? suposarà una reducció significativa dels nivells sonors degut al 
trànsit per la carretera actual. 
? Hidrologia superficial 
??? ?????? ?????? ? ? ?? ??? ?? ? ??????? ? ?? ??? ? ? ???????????????????????????????? ? ?
?? ?? ?? ?????????????????????????? ??? ???????????construcció o de condicionament, del 
curs fluvial que travessi i de les obres de drenatge necessàries en cada cas. Cal 
??????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? 
??? ???? ?????? ??? ????? ?????????? ?? ??? ????????? ??? ??? ???????? ??????????ctures de 
drenatge adequades a les condicions de cada torrent. En els trams de 
????? ? ??????? ?????????? ??????? ? ??? ??? ?? ?????????????????????????? ???????. La 
??? ?? ? ????? ??????? ????? ??? ?????????? ????? ??? ?????????????? ???? ?????? ??? ?????? ?????
estacional, fortament lligat al període de pluges. ???? ?????? ? ? ??? ???? ? ?????????
? ?????????????? ??????? ? ? ?????????? ???????? 
? Hidrologia subterrània  
???????????????????? ???????? ?????????? ????? ???? ?????????????? ?? ??? ?????????????
produir tant de forma ???????????? ??????????? ??? ??????????????????????????????? ? ??
obres abastin el nivell freàtic; aquesta circumstància es pot produir en la construcció 
de les estructures projectades, tenint en compte que pot haver-hi  indrets on el nivell 
freàtic es trobi per sobre de la cota a excavar.  
?????????? ? ??????????????????????????? ? ? ?????????? ????? ????????????????????????????
de la superfície com a conseqüència dels moviments de terres, del moviment de la 
maquinària o bé dels lixiviats i residus originats pel ?????????????????? ????????????????????? ?
????????? ????? ? ?????????????? ?? 
??? ????????????? ????????? ???? ?????????????? ???????????? ???????????? ? ????? ?????
compte les obres a realitzar. 
????????????????????????????????????? 
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? Geologia i geomorfologia 
Els impactes més importants sobre la ???? ?? ? ???? ??????? ?? ????????? ? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ??? ???????????????
necessaris per a les obres de la carretera projectada.  
Respecte els canvis geomorfològics, els més importants es produiran per la construcció 
de desmunts i terraplens al llarg del traçat i la construcció de les estructures i obres de 
fàbrica a construir. 
En general, els canvis sobre la geomorfologia actual per a la construcció de desmunts 
o terraplens en tot el traçat són força importants degut a que la modificació del traçat 
actual per obtenir una carretera amb característiques C-60, com és el cas que ens 
??????? ??????? ??? ???????? ?????? ?????? ????? ??????? ???? ?????? ??? ?????? ????? ????? ???
moderat. 
? Edafologia 
??? ?????? ???? ?????????????????????? ?? ?????????????????? ?????????? ????????????? ?
capa edàfica en les superfícies ocupades. També es produeix una pèrdua de sòl per la 
?????????? ?????????? ?? ??????? ? ?????? ??????????????? ??? ?? ??????????????????????
???????? ?? ?????a, la reposició de serveis afectats per la nova traça o la ubicació 
????????? ??? ?????? ??? ?? ???????? ????? ??? ????????? ?? ???????? ??????? ?? ?????????
???????? ?? ????????????? 
El sòl agrícola és el més abundant i afectat al llarg de tot el traçat de la variant. 
Destaquen especialment les ocupacions de terrenys agrícoles d?????????, cereals i 
vinya. ????????? ???????????????????? ?? ??????????? ????? ??????? 
? Fauna  
??? ?????? ?????? ? ? ?????? ??????? ???? ???? ???? ??? ????????? ??? ??? ?? ???????? ???? ? ?
destrucció o alte???? ? ??????????? ???????? ?? ?????????? ?? ??? ?????? ?????? ?? ? ?
??????????? ??????? ????????????? ? ?????????? ??????????????????????? ??????????????? ?
carretera.  
????? ???????????????????????? ??????????????????? ???? ?????????????el tram en el qual 
???????una nova traça sobre el territori per construir la nova infraestructura, que en els 
trams de connexió amb les vies actuals on ja hi ha una infraestructura existent. 
La carretera afecta a biòtops agrícoles en varis punts al llarg del seu recorregut.  
Per ta???? ??? ?????????????????? ???????? ? ? ??????????????????????? ?? ??????? ? ? ?????
?????? ???? ?? ???? ????????? ? ??? ?????? ??? ? ? ??????????? ? ? ?????????? ? ??? ? ??
condicions ambientals de les zones més pròximes (increment del soroll degut al trànsit), 
?? ???????? ???????? ???? ???? ?????????? ? ? ????? ??????????? ??? ???????????? ??? ?????? ????
definir-se com moderat. 
? Vegetació 
Totes les alternatives produeixen un impacte sobre la vegetació, ja que discorren 
creuant i fragmentant masses arbustives i forestals, vegetació associada a camps de 
conreu, etc.. En aquest cas?? ?????????????????????????? ???s la que afecta menys massa 
forestal. Algunes de les masses forestals que limiten amb els trams existents es poden 
veure afectades per part de desmunts o terraplens. Les àrees amb major impacte 
????????????????????????????????????? 
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corresponen a la zona de nova construcció, però aquesta majoritàriament transcórre 
per camps de conreu, i en tal cas a la vegetació localitzada en els seus marges. 
?????? ??? ???? ????? ??? ?????? ????????? ? ??????? ? ? ????? ???????? ??? ???? ????culta les 
tasques de respiració de les espècies vegetals. 
 Per tant, el seu impacte es considera moderat-sever. 
? Paisatge 
??impacte sobre el paisatge està relacionat per una banda amb la qualitat 
??????????? ????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????? ?????
comportarà sobre aquest. ?????? ??? ???????????????????????????? ????????????????????????
tracta de trams de nova construcció o de tams de via existent, així com de la tipologia 
de paisatge que afecti. 
En general, en els trams sobre infraestructura existent?? ??? ????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????? ???? ???????????????? ???????????? ?? ??
moviment de terres, desintegració de materials per la construcció de la infraestructura i 
dels accessos necessaris, en una zona on actualment no hi passa cap infraestructura. 
La necessitat de construir noves obres de drenatge i noves obres de fàbrica tipus pont 
fa que repercuteixi negativament en el context paisatgístic. 
????????? ????????????????? ??????????? ?? ? en els trams perceptibles per la població, 
com són les conques visibles des dels nuclis urbans. En aquest cas, els afectes 
???????????? ?? ?????? ?????????????? ??????? ?, tot i ser importants, són molt menors en 
????????? ???????????????????????????????????????????????? ????? ?? ??? ????? ????? ????
? ? ????? ???? ? ???? ? ? ??? ? ? ????? ?????????? ???? ????? ????????? ???????? ??? ????? ??????
interrompent així les perspectives i la bellesa del paissatge. 
Per tant, es considera un impacte moderat-sever. 
? Patrimoni arqueològic 
No es coneix cap element de patrimoni arqueològic catalogat que es vegi afectat per 
la construcció de la variant i condicionament de la carretera. 
Amb tot caldrà realitzar un seguiment ambiental durant les obres, sobretot durant la 
fase inicial de movi????????????????????????????? ?? ?? ? ?????? ? ?????? ? ?????????????????
arqueològiques. ???????????????? ???????? ???? ? ?? ?????????????? ?? ??????????????????
?????????? ??? ??? ??????? ?? ??? ? ? ????? ??????????? ? ??? ??????? ???????? ??????????? ??? ? ?
Direcció Gener??? ?????????? ?? ?? ???????? ??????? ?? ????? ???? ??? ? ? ???????????? ???
Catalunya. 
? Usos del sòl 
??? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????? ??????????????? ? ?????????????eu 
esdevingui rellevant en les zones que afecten els camps agrícoles en ús i també en les 
zones forestals, considerades més sensibles a la fragmentació ecològica.  
?????????? ????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????
principal impacte es fonamenta en la fragmentació de les parcel·les de conreus, amb 
el consegüent transplantament dels exemplars arboris afectats pel traçat. Per altra 
??????? ??? ?????? ????????? ???? ????? ???? ???? ??????? ?????? ??? ???? ?????? ???????????? ???
????????????????????????????????????? 
 
 
Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan 
Pàg. 15 
foresta??? ?????? ??? ?????????????? ????????????? ???? ??? ??? ??? ??? ???????? ?????????? ??????
fràgils davant la fragmentació i el deteriorament.  
?????? ???? ????????? ???? ??? ?????? ??????? ????????? ? ??? ? ?? ?????? ??? ???????????
obres en la llera de torrents, ecosistemes alt?????? ????? ? ??? ?????? ????????????
??? ????????????????????????????????? ???????????????? ?????????????????? ??????????? ????
desmunts o terraplens de grans dimensions. 
????????? ????????????? ????????? ? ??????????? ???????????????????????? ??????? ? ????
s??????? ?????????? ??????? ?????????? ??? ???????? ????? ???????????? ?? ?????? ??? ??????????
???????????????????????????????????????????????? ?? ????? ?????????????????????????????
es considera moderat. 
? Medi socioeconòmic 
Els impactes sobre els aspectes socioeconòmics tenen a veure principalment amb la 
fase de funcionament per la major accessibilitat i connectivitat donada per la 
construcció de la variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan. 
Aquesta major accessibilitat tindrà un efecte positiu sobre els usuaris de la carretera. 
Per altra banda el fet que la carretera passi en variant pel  nucli de població també té 
??? ? ?????? ???????? ????? ????? ??????????? ??? ?????? ??? ????? ???? ??????? ??????? ? ?
positiu. 
??? ?????? ???????? ???? ???????? ??? ???????? ??cioeconòmic és degut principalment a 
????????? ????????????????? ? ?????????????????? ? ????????? ?? ?????????????????????????
Aquesta situació és considerada amb un impacte moderat per l???????? ?????????????
agrícoles. 
? ??????????????????????? 
??????????????fecta alguna zona catalogada en el Pla ??????????????????????????????? ??
o en la Xarxa Natura 2000.  
????????? ??? ? ????????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????? ????
???????? ? ???? ???? ??????????????????? ????ral no prioritaris pels trams considerats en el 
present projecte, com són zones de pinedes mediterrànies acompanyades per alzinars 
i carrascars.  ??? ?????????????? ??????????? ? -moderat. 
? ?????????????? 
En el cas que ens ocupa, ??????????????????????????????? ????????? ? ??????pròximes a les 
obres és principalment baix i en zones més llunyanes a la traça es fonamenta per un 
grau mig de combustibilitats intercalades amb zones de conreus i matollars. En relació 
a la inflamabilitat, gran part de ????????????????? ? ? ?????????? ?-334 presenta un baix 
????? ??? ?? ? ? ?????? ?? ? ? ???????? ? ????????? ??? ???????? ?? ??? ?????? ??? ?????? ???
????? ?????????????????????????? ?????? ?????? ????????????? ?????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????????????? ???
en aquesta zona. 
???????????????????????? ? ?????? ????????????????????? ?????? ? ??????????????? ?????????
???? ??????????????????????? ?????????????????????? ?????????????? 
 
 VALORACIÓ 
Qualitat atmosfèrica Compatible 
????????????????????????????????????? 
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Soroll Compatible 
Hidrologia 
Superficial Moderat 
Subterrània Compatible 
Geologia i geomorfologia Moderat 
Edafologia Moderat 
Vegetació i Flora Moderat-Sever 
Fauna Moderat 
???????????????????????? Compatible-moderat 
Paisatge Moderat ? Sever 
Patrimoni cultural Compatible 
Usos del sòl Moderat 
Aspectes 
socioeconòmics 
Global Compatible Positiu 
Superfícies 
ocupació 
Moderat 
???????? ????? Moderat 
Valoració mitja Moderat 
 
17.6.- MESURES CORRECTORES 
Es presenta a continuació les principals mesures correctores ne??????? ???????????????????
alguns dels impactes que pot comportar el projecte o reduir la seva magnitud fins a 
fer-los compatibles amb el medi. 
 
En relació a la qualitat atmosfèrica: 
 
? Reg periòdic dels camins emprats per la realització del projecte i àrees 
utilitzades pel transport de materials i circulació de vehicles. 
? ?????????? ???? ?? ??????? ???????? ??????? ???? ??? ??????? ???? ??????? ?????? ????
existents. 
? ??????? ? ?? ??????????????? ???????????? ?? ????????????????????????? ?? ?????? ??????
de les zones amb major p??????? ??????????????????????????????????????????, 
així com de les masies i habitatges aïllats. 
En relació al soroll: 
Durant les obres: 
? Compliment de la normativa en quant als nivells màxims de soroll de la 
????????? ?????????????????????? 
? Restringir la r????????? ? ????? ????????? ??????? ?? ? ? ????? ? ?????? ? ?? ???? ??
preferiblement adaptar-la a la franja horària normal laboral (de 8 a 20 h).  
????????????????????????????????????? 
 
 
Variant de la carretera T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan 
Pàg. 17 
? Situar el parc de maquinària, abocadors temporals, magatzems de materials i 
àrees de serveis auxiliars en zones allunyades respecte les edificacions 
habitades més properes a la zona. 
 
En relació a la hidrologia: 
 ? Actuacions de caràcter general: 
- Compliment del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei reguladora dels residus.  
- Garantir en tot moment la funcionalitat de la xarxa de drenatge natural del 
terreny. Restituir de forma immediata les cunetes o rases que resultin afectades 
???????? ??????????????????? ????????????????????????????? ????????????????????? 
- ??????? ?????????????terials, terres i estacionament de la maquinària prop de la 
xarxa de drenatge natural del terreny. 
- Exercir un control exhaustiu del manteniment de la maquinària, prohibint 
??????????????????????? ???????????????????????????? 
- ????? ??? ???????????? ??? ? ?? ?? ües de neteja de la maquinària i les diferents 
???????? ?? ????????? ???????????????????????????????? 
- Evitar la realització de moviments de terres durant els moments de fortes pluges 
o en previsió de grans avingudes. 
? Actuacions de caràcter específic: 
- En ca?? ???? ??? ??? ??????? ??????????? ? ?? ?????? ??? ??????????? ?????? aigua 
???? ???????? ??????????es demanarà la corresponent autorització administrativa 
???????? 
- Minimitzar en el possible les actuacions en les lleres dels diferents torrents que 
creua la variant. En aquest sentit es tindrà especial cura de: 
 
? Controlar el moviment de la maquinària en les proximitats dels torrents i 
?? ??????????? ? ??????????? ???? ?????? ??? ???? 
? Realitzar els treballs de manera ordenada, continua i progressiva, sense 
danyar la llera ni els marges. 
? ???????????????? ?????????????? ??????????????????????? ??? ????????????
?? ??? ?????? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ?????? ??? ?????? ??? ? ? ????????????????
projectada. En cas que fos necessària una ocupació major, aquesta 
?????????????????? ? ?????????????icada. 
? Limitació de la superfície afectada potencialment per les obres mitjançant 
????????????????? ?????????? 
? Buscar una ubicació adequada per als abocadors, les zones de préstec i 
els pàrkings de màquines allunyats dels cursos fluvials. 
????????????????????????????????????? 
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? ???? ?????? ??????i de materials en la llera dels torrents al que sigui 
????? ??????? ?????????? ??? ????? ??????? ???? ????????? ? ??? ???????? ????
materials no es podran emmagatzemar per un temps superior a un o dos 
dies. 
? Controlar de forma especial aquelles operacions que puguin comportar 
?????????????????????????? ????? ???? ???????? ? ???????????????? ?????????????
productes químics...). 
? ??????????????????????????????? ????????????????????? ?????????????????????
????????????????? ??????????????????? ??????????? ? ???????????? ??? ?????tge 
de les formigoneres i altres processos en que es produeixin residus que 
puguin contaminar les aigües. 
? No netejar, sobretot, la maquinària destinada al transport, la col·locació i 
extensió de les mescles bituminoses i del formigó, ni realitzar cap tipus de 
??????? ???????? ?? ????????????????????????????????????????-ho. 
? Valorar la necessitat de construir basses de decantació en els principals 
torrents en cas que les obres es realitzin en èpoques de pluges. 
? Els materials excavats es transportaran immediat?????? ?? ???????????
temporal previst per aquest ús. 
? ????? ????????? ???????? ? ???????? ????????? ???????????? ?????? ??? ? ??? ???????
???? ?????????????? ??????? ?? ????? ???? ?????????????????????????? ???????????
???????????? ????? ?????????????? ????????????????. 
? ????????? ???? ????????? ??????????? ??? ???? ?? ????????? ??????? ???? ???? de 
?????????? ? ?? ????? ? ??? ??? ? ??? ???? ????? ?? ?? ? ??? ???? ??????? ??? ?????
actuat o en les zones que han estat afectades pels treballs. Aquestes 
feines han de preveure la reforestació dels marges de les lleres amb 
espècies vegetals, arbustives i arbòries de ribera autòctones, per tal 
??????????????-? ?????????????????? ??????? ?????????? ??????? ????????????????????
????? ???? ????? ??? ????????? ??????? ???? ?? ??? ?? ?? ?? ???? ????? ????????? ????
e?????? ??????? ???? ? ????????????? ? ?????????????????? ?????? ??? ??????????
???? ???????????? ? ?????????? ? ??? ???? ?? ??? ???????? ?? ?? ??????? ? ???
???????????? ??????? ?????????? ?????????????????????????????????????????
fluvial. 
 
En relació a la geologia i la geomorfologia: 
 ? Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària mitjançant 
????????????????? ?????????? 
? ???? ?????? ??? ????? ??????? ? ???? ??? ???????? ?? ??????? ? ?????????????? ??????????
Procedir de forma immediata a la revegetació mitjançant hidrosembra de les 
??????? ? ?????????????????????????????????????? ???????????????? ? 
? ?????????? ???? ?? ??????? ? ?? ????????? ? ????????? ?????? ?? ??? ???? ????? ??? ??
geològic. Aquestes superfícies seran convenientment restaurades un cop 
acabades les obres.  
????????????????????????????????????? 
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? ????????????????????????????????????????? ?????? ??????????? ????????????????????
ja existents, evitant la construcció de nous accessos i noves ocupacions. 
? Transport a abocador controlat dels materials de rebuig i residus generats per 
??????? 
? Presentar un ?? ? ????????? ? ??? ??????? ? ?? ???? ???????? ????????? ??? ????????
??????????????? ??? ?? ????????????????? ????????? ??? ? ?? ??? ? ????????? Aquestes 
zones es detallen en els plànols de mesures correctores. 
 
En relació a ????????????? 
 ? Decapatge i acopi en abocador temporal de la capa de terra vegetal en 
?????? ? ?? ??????? ? ?? ????????? ???? ???????? ????? ?????????? ???? ?????????????
Aquesta terra vegetal es reutilitzarà en els treballs de revegetació previ 
tractament de millora. 
? Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària. 
? Utilitzar camins i carreteres existents, i prohibir el pas de la maquinària fora de la 
????????????????????????????????? ??????????? ???? 
? ???????? ? ?????????? ????????? ?? ???? ?????? ?????? ??? ???????????? ?? ????????? ?? ? ?
revegetació de totes les superfícies afectades mitjançant hidrosembra, de 
forma immediata, un cop acabades les obres. 
? ??????????????????????? ? ??????????? ???????????????? ????????????? ??????? ? 
? Utilitzar acopis diferents per les terres vegetals i les terres de préstec, evitant que 
???????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????????????
materials procedents dels desbrossaments (restes de troncs, arrels,...). 
? Reposició de les terres vegetals en totes les superfícies ocupades 
temporalment, en ?????? ???????? ???????????????????????????? ?? ????????????????
donar aquest ús. 
? Exercir un control exhaustiu dels manteniments de maquinària, prohibint 
??????????????????????? ????????????????????????? 
? ???? ?? ?? ?? ???????? ???? ??????? ???? ??? ????????? ? ????????? ?????????? ??? ? ?
zona de treball en dipòsits estancs i portar-los a abocadors especialitzats per a 
?????? ???????? ?? ?? ?? ??????? ???????? ?????? ???? ??????? ? ? ? ??? ????????????? ??
amb un sistema de recollida de qualsevol vessament accidental. 
? Prohibir l?????????????????????? ??? ???????????? ??????????? ?????????????????????
futur ramal, utilitzant abocadors legalitzats i controlats per aquest menester, 
especialment pel que fa al formigó de neteja de les cubes, així com 
????????????????? ?? ?????????????????re els talussos i camps adjacents. 
? ???? ?? ??????? ???????????? ???????? ??? ???????? ?? ??????????? ? ?? ??????? ???
?????? ??? ??????????? ???? ?????????? ?????? ? ???? ??? ???? ?? ?????????? ??? ????
????????????? ?? ???? ?????? ???????? ?????? ??? ?????????????? ????? ??? ????
????????????????????????????????????????? ???????? ??? 
????????????????????????????????????? 
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? Recerca de superfícies de baix valor ecològic pel dipòsit de les terres sobrants. 
?????????????? ???? ? ?????? ?????????? ? ? ???????????? ????????????????? ????????????
de la pròpia activitat o, si no, dipositar les terres per la restauració de les 
pedreres. 
 
En relació a la vegetació i la flora: 
 ? ?? ????? ? ? ??????? ? ? ????????? ? ?? ? ? ???? ?? ????????? ? ???? ?????? ???????????
?????? ?????????? 
? Procedir a la tala prèvia dels arbres afectats per la traça de la carretera, un 
cop demanat el permís corresponent. Prèviament es realitzarà un marcatge 
????? ???????????????????? ???????? ?????????????????? ?????? ?????????????? ????? ? 
? ????????? ? ?? ???????????????????????????????????????????????????????? ??????????-los 
a la terra vegetal com a aport de matèria orgànica.  
? ?????????? ???? ?? ?????? ????????? ? ????????? ?????? ??? ????????? ?? ??????
??????????????????????????????????????????? ? 
? Procedir de forma immediata, un cop acabades les obres, a la restauració de 
totes les superfícies afectades per les obres susceptibles de ser restaurades, tal 
???? ?????? ?? ??? ???? ?? ????? ??? ???????? ???????????, i segons els criteris que 
???????????? ???? ???????????? 
? ??? ? ? ?????????? ? ????? ????????? ??? ?????????? ? ?????????????? ??? ?????? ?????? ? 
autòctones, pròpies de la zona.  
? ????? ??? ? ? ????? ??? ?????????? ? ???? ???? ???? ???? ??? ? ? ????? ?????? ???? ?
???????????? ? ?? ???????? ??? ???????? ? ??????????? ?????????? ?????? ??? ??? ???
Decret 64/1995 de 7 de març i el Decret 130/1998 de 12 de maig. 
? Compliment d????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????
per a la prevenció del foc bacterià (Erwinia amylovora). 
 
En relació a la fauna: 
 ? ??????? ?????????????? ??? ???????????? ????????? ????????????????? ?????????????? 
? Limitar la superfície afectada per les obres a la mínima necessària, mitjançant 
????????????????? ??????????? 
? Passos de fauna:  
En general caldrà condicionar com a passos de fauna les obres de 
drenatge projectades, ???? ???? ?????????? ? ??? ???? ?? ????? ??? ????????
correctores. Aquestes hauran de ser el més amples possibles i sense 
esglaons o cubetes que puguin ser trampes per a la fauna 
????????????????????????????????????? 
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? ?????????? ????????????? ??? ????? ????????????????? ?????? ?? ????????????????????
???????????????????? ????????????????? ??????????? ???????????????????? servirà 
de base per adaptar mesures addicionals en cas que sigui necessari. 
? ??? ?????????? ????? ??????????????????????? ???????????? 
? Restaurar la vegetació forestal i de ribera que pogués resultar afectada per les 
????????????????? ?????? ???????????????a en els diferents torrents i riu. 
 
En relació al paisatge: 
 ? ?? ??????????????? ??????????????????????? ????? ????????? ? ?????????? ????? ??????
????????????????? ??????????? 
? ?????????? ???? ?? ??????? ? ?? ????????? ? ????????? ?????? ?? ??? ?????? ??? ??
paisatgístic. 
? Restablir les condicions inicials en aquelles superfícies ocupades temporalment i 
restaurar la resta de superfícies afectades. 
? Procedir de forma immediata un cop finalitzades les obres a la restauració-
revegetació de totes les superfícies afectades intentant reconstruir les 
condicions inicials del medi afectat. 
 
En relació als usos del sòl: 
 ? ?? ??????????????? ??????????????????????? ? ??? ??????????? ?????? ?????????????????
?????? ?????????? 
? Manteniment dels accessos als camps de conreu i diferents propietats durant 
les obres, i restitució de tots els accessos i camins tallats un cop acabada 
????????? ????????? ???? 
? Condicionar els espais que quedin com a superfícies ermes en els enllaços i 
connexions amb les carreteres actuals.  
? Utilitzar com a camins ?????????????? ? ?????????????????? ? ??????????? ?????????
??????? ???????? ????????? ??? ???????? ????? ????? ? ?? ??????????? ???
necessàries. 
? ???? ?????? ? ??????????? ??????????? ? ??????????? ?????????? ??????????????????????
ús aquelles superfícies adjacents a l?????????????????? ???????????? ?????? ?? ?
(preferiblement terrenys marginals) i que siguin fàcilment recuperables.  
? Possibilitar i facilitar la reordenació parcel·laria dels fragments de les finques 
agrícoles afectades per les expropiacions quan la seva superfície resti massa 
????? ????????? ??? ????????????????? ???? ? 
? Assegurar el manteniment i reposició de tots els serveis afectats, especialment 
????????????????????????????????????? ???????????????? 
????????????????????????????????????? 
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En relació a les infraestructures i els ??????????????entorn humà: 
 ? Restitució i reposició de tots els serveis afectats per les obres. 
? Manteniment dels accessos als camps de conreu i diferents propietats durant 
les obres, i restitució de tots els accessos i camins tallats amb la construcció de 
passos, camins i altres obres necessàries per tal de garantir la permeabilitat del 
territori, un cop acabades les obres. 
? Manteniment i reposició de la xarxa viària local i veïnal afectada pel projecte. 
? Senyalització adequada de cruïlles i accessos durant les obres.  
? Senyalització adequada de les obres. 
 
 
En relació als aspectes socioeconòmics: 
 ? Restituir, durant i un cop acabades les obres, els serveis i infraestructures 
?????????? ?????? ? ???? ???????? ??? ?? ????? ???? ?????? ???? ? ???? ?? ? ??? ? ??
finques adjacents (accessos, drenatges...). 
? ??? ? ?? ???? ???????? ????????? ?? ? ???? ????? ?? ? ???? ? ??? ???? ?? ???? ?????? ????
perjudicis causats per la ràpida ocupació. 
? Reposar les obres, serveis i infraestructures afectades, especialment aquelles 
??? ?? ?????? ???? ?????? ???? ? ???? ??a de les finques adjacents (drenatges, 
?????????????? ?? 
 
En relació al ??????????????? 
 ? Compliment del que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
???????? ????? ?????????????????? ????????????????????????????????????????????????
12 de maig, pel ????????????? ????? ?????????????????? ?????????????????????????
? ??????????? ??????? ??????????????? 
- ???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?
calçada. 
- Mantenir una zona de protecció de 2 m a banda i banda de la calçada 
a comptar a partir de la línia externa de la zona de seguretat. 
- ???????? ??????????????????????????????????????? 
- ????????? ??? ?????????? ?? ???????? ??????? ????? ????????? ????? ???????
???? ?????????3 de capacitat mínima per a intervenció immediata, així 
com de dos equips complerts de protecció personal contra el foc. 
????????????????????????????????????? 
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- ???????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????? ?
??????????? ??? ? ? ?????????? ? ??? ?????? ???? ??? ??? ???????? ???? ?? ????
??????????????? ??? ????????????????????????????????????endi. 
 
????????? ?? ????? ?????????????????? ????? ???????? ???? ???? ????????? ????? ????????
les mesures correctores especialment aquelles que fan referència a la restauració i 
revegetació de les superfícies afectades per les obres es pot observar als 
corresponents plànols de mesures correctores. 
Un cop definits i caracteritzats els diversos impactes, es mostra el pressupost 
???????????????????????? de les corresponents mesures correctores: 
 
???????????????????? ? ????? ?  79.231,69  ? 
13% despeses generals  10.300,12  ? 
  6% benefici industrial  4.753,90  ? 
SUBTOTAL  94.285,71  ? 
16% I.V.A.  15.085,71  ? 
TOTAL  109.371,42  ? 
 
 
???????????????????? ?????? ?? ??? ????? ???????? ??????????? ????????????? ???? ? ???????
impactes previstos, concretant en detall els paràmetres de seguiment de la qualitat 
dels valo??? ???? ?????? ????????? ?? ??????? ?? ?????? ??? ? ??? ?????????? ??? ? ?? ????????
?????????????????????????????????????????? ?????????? ????? 
?????????????????????? ????????? ????????????????????????????????????? ???????? ????????
???? ???? ????? ??? ??? ? ? ????????? T-334 al seu pas per Horta de Sant Joan?? ?????
qualificat com a COMPATIBLE-MODERAT. 
 
 
 
 
????????????????????????????????????? 
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18.1.- MEMÒRIA 
Dacord amb les prescripcions per la realització de Projectes Constructius, sinclou en el 
present Projecte, un Pla de Control de Qualitat valorat, desenvolupat amb el programa 
TCQ2000.  
En aquest annex sassenyalen les unitats objecte de control, el tipus i la quantitat 
dassaigs a realitzar. 
Els controls a realitzar són essencialment dels tipus següents :  
- Control del material 
- Control dexecució  
El Banc de Criteris utilitzat per a la realització del Pla de Control de Qualitat ha estat el 
de Banc de criteris de control de qualitat IteC 2013, i el Banc de preus de Partides 
dobra amb que sha realitzat el pressupost de lobra és el Banc Infraestructures.cat 
Obra Civil 2012. 
Les principals partides assajades són les que fan referència al moviment de terres i a 
lafermat de la carretera.  
El pressupost del Pla de Control de Qualitat ascendeix a la quantitat de 71.054,33  
(SETANTA-UN MIL CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS, ) el que 
suposa un 1,98% respecte al pressupost dexecució per contracte de lobra. 
 
 
PRESSUPOST DEXECUCIÓ PER  
CONTRACTE DE LOBRA (sense IVA)........................................................................  3.595.415,69  
 
PRESSUPOST DEXECUCIÓ PER 
CONTRACTE DE LA QUALITAT (sense IVA)  ..................................................................  71.054,33  
 
 
PERCENTATGE ........ 1.98 % 
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1
01 Pressupost 01Obra
02  Moviments de terresCapítol
Codi P.O. ImportPreuAmidamentDescripcióU.A:
93,04 651,28Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254uJ03DM10X 7,00
61,33 429,31Determinació quantitativa del contingut de sulfats solublesuJ03DM20K 7,00
33,29 233,03Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,uJ03D2202 7,00
14,33 3.725,80Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètodeuJ03DR10P 260,00
40,94 286,58Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl,uJ03DN10Z 7,00
45,32 317,24Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètodeuJ03DK20H 7,00
85,11 595,77Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons lauJ03DK10Y 7,00
127,00 889,00Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb lauJ03DA209 7,00
67,76 1.084,16Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'unauJ03D8208 16,00
50,32 352,24Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'unauJ03D7207 7,00
37,94 265,58Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límituJ03D4204 7,00
109,37 765,59Determinació de l'inflament lliure pel mètode de l'edòmetreuJ03DY20X 7,00
TOTAL 02  Moviments de terresCapítol 9.595,58
03  AfermatsCapítol
01  ExplanadaTitol 3
Codi P.O. ImportPreuAmidamentDescripcióU.A:
32,48 162,40Elaboració, cura i assaig a compressió simple d'unauJ9241101 5,00
87,37 87,37Determinació per anàlisi química, del contingut de clorursuJ051H10A 1,00
143,39 6.165,77Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetreuJ03DS10Q 43,00
13,41 576,63Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la normauJ03DP10M 43,00
14,33 3.080,95Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètodeuJ03DR10P 215,00
119,93 119,93Determinació de la resistència mecànica, a dues edatsuJ0513102 1,00
72,61 72,61Determinació per assaig físic del temps d'adormiment d'unauJ0516103 1,00
24,43 24,43Determinació per anàlisi química, de la pèrdua peruJ051D109 1,00
109,67 109,67Determinació per anàlisi química, del contingut de sulfatsuJ051G109 1,00
52,45 52,45Determinació de l'estabilitat de volum d'una mostra deuJ051S103 1,00
61,33 183,99Determinació quantitativa del contingut de sulfats solublesuJ03DM20K 3,00
45,80 45,80Determinació per anàlisi química, del residu insoluble enuJ051E109 1,00
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33,29 366,19Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,uJ03D2202 11,00
37,94 417,34Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límituJ03D4204 11,00
26,25 288,75Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,uJ03D6206 11,00
50,32 301,92Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'unauJ03D7207 6,00
67,76 1.219,68Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'unauJ03D8208 18,00
125,72 754,32Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb lauJ03D9209 6,00
1.251,33 1.251,33Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra deuJ0386L28 1,00
40,94 245,64Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl,uJ03DN10Z 6,00
45,32 498,52Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètodeuJ03DK20H 11,00
37,94 189,70Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl,uJ03D5205 5,00
198,59 992,95Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat iuJ030BL0Z 5,00
127,00 635,00Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb lauJ03DA209 5,00
9,40 47,00Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufauJ03DB20A 5,00
TOTAL 01  ExplanadaTitol 3 17.890,34
02  FermsTitol 3
Codi P.O. ImportPreuAmidamentDescripcióU.A:
111,20 556,00Determinació de la solubilitat d'una mostra de betumuJ0557206 5,00
26,25 288,75Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl,uJ03D6206 11,00
67,76 406,56Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'unauJ03D8208 6,00
9,40 103,40Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufauJ03DB20A 11,00
45,32 135,96Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètodeuJ03DK20H 3,00
61,33 61,33Determinació quantitativa del contingut de sulfats solublesuJ03DM20K 1,00
32,48 2.825,76Elaboració, cura i assaig a compressió simple d'unauJ9241101 87,00
14,33 2.694,04Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètodeuJ03DR10P 188,00
56,31 112,62Determinació de la densitat relativa d'una mostra deuJ0556105 2,00
55,98 167,94Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsióuJ056230B 3,00
33,29 599,22Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,uJ03D220C 18,00
122,56 612,80Determinació de les propietats de tracció pel mètode deuJ055K80G 5,00
41,42 124,26Determinació de la polaritat de les partícules d'una mostrauJ056F30F 3,00
114,30 342,90Determinació per destil·lació del residu d'una mostrauJ056G30G 3,00
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62,92 314,60Determinació de la penetració d'una mostra de materialuJ0553102 5,00
70,14 210,42Determinació del temps de fluència mitjançant viscosímetreuJ056830M 3,00
54,92 164,76Determinació de la tendència a la sedimentació d'unauJ0564305 3,00
37,58 112,74Determinació del residu per tamisatge d'una mostrauJ0565306 3,00
175,31 525,93Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematge peruJ055Q80H 3,00
180,29 540,87Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematge peruJ055P80C 3,00
74,30 668,70Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni deuJ060AH00 9,00
117,74 235,48Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra deuJ055D10D 2,00
37,94 758,80Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl,uJ03D5205 20,00
37,94 720,86Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límituJ03D4204 19,00
33,29 66,58Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u,uJ03D240C 2,00
198,47 198,47Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'unauJ030A10A 1,00
70,93 141,86Determinació de la densitat relativa en oli de parafina d'unauJ030MB0N 2,00
127,00 127,00Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb lauJ03DA209 1,00
65,31 130,62Determinació de la resistència a l'envelliment per efecte deuJ055S101 2,00
66,55 133,10Determinació dels punts d'inflamació i combustió (mètodeuJ055E10E 2,00
65,14 130,28Determinació de l'índex de penetració d'una mostra deuJ055A209 2,00
61,32 122,64Determinació del punt de reblaniment pel mètode deuJ0554103 2,00
198,59 794,36Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat iuJ030BL0Z 4,00
193,90 193,90Assaig d'espectrografia d'infrarrojos d'una mostra deuJ030WL00 1,00
1.251,33 1.251,33Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra deuJ0386L28 1,00
143,39 1.003,73Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetreuJ03DS10Q 7,00
21,47 42,94Determinació de les propietats perceptibles d'una mostrauJ056630K 2,00
75,87 6.600,69Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'unauJ9H1520K 87,00
155,32 310,64Determinació del punt de reblaniment pel mètode deuJ0564403 2,00
13,41 93,87Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la normauJ03DP10M 7,00
17,92 3.476,48Control de temperatures en l'execució de paviments deuJ9H1B401 194,00
33,29 199,74Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra deuJ0304M03 6,00
46,80 936,00Determinació del contingut de lligant d'una mostra deuJ9H1210F 20,00
40,81 816,20Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostrauJ9H1310G 20,00
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142,19 2.843,80Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinacióuJ9H1410A 20,00
636,20 636,20Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomeratuJZ121100 1,00
319,36 958,08Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaiguJ9H1630D 3,00
157,76 315,52Determinació de la resistència a l'envelliment peruJ055N108 2,00
152,79 305,58Determinació de la resistència a l'envelliment peruJ055M107 2,00
75,55 151,10Determinació de l'adhesivitat per immersió en aigua d'unauJ056930N 2,00
27,95 2.180,10Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle deuJ9V1310L 78,00
96,93 96,93Determinació de la resistència al desgast mitjançant lauJ03DF30E 1,00
46,65 46,65Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostrauJ030KB0L 1,00
19,55 19,55Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons lauJ03D310E 1,00
35,91 35,91Determinació del nombre de cares de fractura en eluJ03DG30F 1,00
TOTAL 02  FermsTitol 3 37.644,55
TOTAL 03  AfermatsCapítol 55.534,89
04  Drenatge TransversalCapítol
Codi P.O. ImportPreuAmidamentDescripcióU.A:
50,32 50,32Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'unauJ03D7207 1,00
13,41 40,23Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la normauJ03DP10M 3,00
143,39 430,17Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetreuJ03DS10Q 3,00
14,33 573,20Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètodeuJ03DR10P 40,00
40,94 40,94Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl,uJ03DN10Z 1,00
45,32 45,32Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètodeuJ03DK20H 1,00
67,76 67,76Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'unauJ03D8208 1,00
37,94 37,94Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límituJ03D4204 1,00
33,29 33,29Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,uJ03D2202 1,00
125,72 125,72Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb lauJ03D9209 1,00
TOTAL 04  Drenatge TransversalCapítol 1.444,89
05  EstructuresCapítol
Codi P.O. ImportPreuAmidamentDescripcióU.A:
45,32 45,32Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètodeuJ03DK20H 1,00
13,41 26,82Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la normauJ03DP10M 2,00
14,33 286,60Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètodeuJ03DR10P 20,00
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40,94 40,94Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl,uJ03DN10Z 1,00
67,76 67,76Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'unauJ03D8208 1,00
143,39 286,78Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetreuJ03DS10Q 2,00
50,32 50,32Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'unauJ03D7207 1,00
33,29 33,29Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,uJ03D2202 1,00
37,94 37,94Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límituJ03D4204 1,00
125,72 125,72Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb lauJ03D9209 1,00
TOTAL 05  EstructuresCapítol 1.001,49
06  Obres complementàriesCapítol
Codi P.O. ImportPreuAmidamentDescripcióU.A:
27,95 27,95Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle deuJ9V1310L 1,00
17,92 17,92Control de temperatures en l'execució de paviments deuJ9H1B401 1,00
75,87 75,87Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'unauJ9H1520K 1,00
67,76 67,76Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'unauJ03D8208 1,00
13,41 13,41Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la normauJ03DP10M 1,00
14,33 71,65Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètodeuJ03DR10P 5,00
143,39 143,39Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetreuJ03DS10Q 1,00
TOTAL 06  Obres complementàriesCapítol 417,95
07  Mesures correctoresCapítol
01  Restauració vegetacióTitol 3
Codi P.O. ImportPreuAmidamentDescripcióU.A:
288,75 577,50Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant unuJR473170 2,00
TOTAL 01  Restauració vegetacióTitol 3 577,50
02  Restauració vegetació enllaços amb via actualTitol 3
Codi P.O. ImportPreuAmidamentDescripcióU.A:
288,75 577,50Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant unuJR473170 2,00
TOTAL 02  Restauració vegetació enllaços amb via actualTitol 3 577,50
03  Restauració de TalussosTitol 3
Codi P.O. ImportPreuAmidamentDescripcióU.A:
215,17 215,17Anàlisi de puresa específica amb informació de lauJR467200 1,00
288,75 577,50Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant unuJR473170 2,00
54,48 54,48Percentatge de germinació per espècieuJR468200 1,00
317,31 634,62Anàlisi de compostos d'origen mineral per a adob de terrauJR3AC201 2,00
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117,14 234,28Anàlisi estàndard d'una mostra d'aigua per a reg deuJ011A200 2,00
188,48 188,48Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob,uJR471150 1,00
TOTAL 03  Restauració de TalussosTitol 3 1.904,53
TOTAL 07  Mesures correctoresCapítol 3.059,53
TOTAL 01 Pressupost 01Obra 71.054,33
EUR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PCQ 
PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 
Horta de Sant Joan - Pla de Control de Qualitat
PRESSUPOST Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 02 Moviments de terres
1 J03DM10X u Assaig de col·lapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 25) 93,04 7,000 651,28
2 J03DM20K u Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 26)
61,33 7,000 429,31
3 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 9)
33,29 7,000 233,03
4 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 29)
14,33 260,000 3.725,80
5 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma
NLT 114 (P - 27)
40,94 7,000 286,58
6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 24)
45,32 7,000 317,24
7 J03DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 23)
85,11 7,000 595,77
8 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 19)
127,00 7,000 889,00
9 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 17)
67,76 16,000 1.084,16
10 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 16)
50,32 7,000 352,24
11 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104 (P - 13)
37,94 7,000 265,58
12 J03DY20X u Determinació de l'inflament lliure pel mètode de l'edòmetre d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 31)
109,37 7,000 765,59
TOTAL Capítol 01.02 9.595,58
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 03 Afermats
Titol 3 01 Explanada
1 J9241101 u Elaboració, cura i assaig a compressió simple d'una proveta de
terra-ciment o grava-ciment segons norma NLT 305 (P - 62)
32,48 5,000 162,40
2 J051H10A u Determinació per anàlisi química, del contingut de clorurs expressat en
ions Cl d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-EN 196-2 (P -
37)
87,37 1,000 87,37
3 J03DS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 30)
143,39 43,000 6.165,77
4 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 28)
13,41 43,000 576,63
5 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 29)
14,33 215,000 3.080,95
6 J0513102 u Determinació de la resistència mecànica, a dues edats determinades
d'una mostra de ciment, segons la norma UNE-EN 196-1 (P - 32)
119,93 1,000 119,93
7 J0516103 u Determinació per assaig físic del temps d'adormiment d'una mostra de
ciment, segons la norma UNE-EN 196-3 (P - 33)
72,61 1,000 72,61
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8 J051D109 u Determinació per anàlisi química, de la pèrdua per calcinació d'una
mostra de ciment, segons la norma UNE-EN 196-2 (P - 34)
24,43 1,000 24,43
9 J051G109 u Determinació per anàlisi química, del contingut de sulfats expressat en
ions SO3, pel mètode gravimètric d'una mostra de ciment, segons la
norma UNE-EN 196-2 (P - 36)
109,67 1,000 109,67
10 J051S103 u Determinació de l'estabilitat de volum d'una mostra de ciment, segons
la norma UNE-EN 196-3 (P - 38)
52,45 1,000 52,45
11 J03DM20K u Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 26)
61,33 3,000 183,99
12 J051E109 u Determinació per anàlisi química, del residu insoluble en àcid clorhídric
i en carbonat de sodi d'una mostra de ciment, segons la norma
UNE-EN 196-2 (P - 35)
45,80 1,000 45,80
13 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 9)
33,29 11,000 366,19
14 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104 (P - 13)
37,94 11,000 417,34
15 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 933-8 (P - 15)
26,25 11,000 288,75
16 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 16)
50,32 6,000 301,92
17 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 17)
67,76 18,000 1.219,68
18 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 18)
125,72 6,000 754,32
19 J0386L28 u Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat,
estabilitzat amb ciment, segons la norma UNE 41240 (P - 8)
1.251,33 1,000 1.251,33
20 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma
NLT 114 (P - 27)
40,94 6,000 245,64
21 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 24)
45,32 11,000 498,52
22 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104 (P - 14)
37,94 5,000 189,70
23 J030BL0Z u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat
d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE
146507-2 (P - 4)
198,59 5,000 992,95
24 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 19)
127,00 5,000 635,00
25 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 1097-5 (P - 20)
9,40 5,000 47,00
TOTAL Titol 3 01.03.01 17.890,34
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 03 Afermats
Titol 3 02 Ferms
1 J0557206 u Determinació de la solubilitat d'una mostra de betum asfàltic, segons la
norma UNE-EN 12592 (P - 42)
111,20 5,000 556,00
2 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 933-8 (P - 15)
26,25 11,000 288,75
3 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 17)
67,76 6,000 406,56
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4 J03DB20A u Determinació de la humitat, mitjançant assecatge en estufa d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 1097-5 (P - 20)
9,40 11,000 103,40
5 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 24)
45,32 3,000 135,96
6 J03DM20K u Determinació quantitativa del contingut de sulfats solubles d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103201 (P - 26)
61,33 1,000 61,33
7 J9241101 u Elaboració, cura i assaig a compressió simple d'una proveta de
terra-ciment o grava-ciment segons norma NLT 305 (P - 62)
32,48 87,000 2.825,76
8 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 29)
14,33 188,000 2.694,04
9 J0556105 u Determinació de la densitat relativa d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 15326 (P - 41)
56,31 2,000 112,62
10 J056230B u Determinació del contingut d'aigua d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma UNE-EN 1428 (P - 52)
55,98 3,000 167,94
11 J03D220C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 10)
33,29 18,000 599,22
12 J055K80G u Determinació de les propietats de tracció pel mètode de força-ductilitat
d'una mostra de betum modificat, segons la norma UNE-EN 13589,
UNE-EN 13703 (P - 46)
122,56 5,000 612,80
13 J056F30F u Determinació de la polaritat de les partícules d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1430 (P - 59)
41,42 3,000 124,26
14 J056G30G u Determinació per destil·lació del residu d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431 (P - 60)
114,30 3,000 342,90
15 J0553102 u Determinació de la penetració d'una mostra de material bituminós,
segons la norma UNE-EN 1426 (P - 39)
62,92 5,000 314,60
16 J056830M u Determinació del temps de fluència mitjançant viscosímetre de flux
d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 12846-1
(P - 57)
70,14 3,000 210,42
17 J0564305 u Determinació de la tendència a la sedimentació d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12847 (P - 53)
54,92 3,000 164,76
18 J0565306 u Determinació del residu per tamisatge d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1429 (P - 55)
37,58 3,000 112,74
19 J055Q80H u Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematge per diferència de
penetració d'una mostra de betum modificat, segons la norma UNE-EN
13399, UNE-EN 1426 (P - 50)
175,31 3,000 525,93
20 J055P80C u Determinació de l'estabilitat d'emmagatzematge per diferència del punt
de reblaniment d'una mostra de betum modificat, segons la norma
UNE-EN 13399, UNE-EN 1427 (P - 49)
180,29 3,000 540,87
21 J060AH00 u Extracció amb determinació del gruix d'un testimoni de formigó d'una
capa de paviment (P - 61)
74,30 9,000 668,70
22 J055D10D u Determinació del punt de fragilitat Fraass d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 12593 (P - 44)
117,74 2,000 235,48
23 J03D5205 u Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104 (P - 14)
37,94 20,000 758,80
24 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104 (P - 13)
37,94 19,000 720,86
25 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 11)
33,29 2,000 66,58
26 J030A10A u Determinació quantitativa dels compostos de sofre d'una mostra de
granulat per a elaborar morters i formigons, segons la norma UNE-EN
1744-1 (P - 3)
198,47 1,000 198,47
27 J030MB0N u Determinació de la densitat relativa en oli de parafina d'una mostra de
granulat per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma NLT
167 (P - 6)
70,93 2,000 141,86
28 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 19)
127,00 1,000 127,00
EUR
Horta de Sant Joan - Pla de Control de Qualitat
PRESSUPOST Pàg.: 4
29 J055S101 u Determinació de la resistència a l'envelliment per efecte de la calor i de
l'aire (mètode pel·lícula fina) d'una mostra de material bituminós,
segons la norma UNE-EN 12607-2 (P - 51)
65,31 2,000 130,62
30 J055E10E u Determinació dels punts d'inflamació i combustió (mètode Cleveland
en vas obert) d'una mostra de material bituminós, segons la norma
UNE-EN ISO 2592 (P - 45)
66,55 2,000 133,10
31 J055A209 u Determinació de l'índex de penetració d'una mostra de betum asfàltic,
segons la norma UNE-EN 12591, UNE-EN 13924 (P - 43)
65,14 2,000 130,28
32 J0554103 u Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola
d'una mostra de material bituminós, segons la norma UNE-EN 1427 (P
- 40)
61,32 2,000 122,64
33 J030BL0Z u Determinació de la reactivitat àlcali-sílice, àlcali-silicat i àlcali-carbonat
d'una mostra de granulat, segons la norma UNE 146507-1, UNE
146507-2 (P - 4)
198,59 4,000 794,36
34 J030WL00 u Assaig d'espectrografia d'infrarrojos d'una mostra de granulat (P - 7) 193,90 1,000 193,90
35 J0386L28 u Determinació del termini de treballabilitat d'una mostra de granulat,
estabilitzat amb ciment, segons la norma UNE 41240 (P - 8)
1.251,33 1,000 1.251,33
36 J03DS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 30)
143,39 7,000 1.003,73
37 J056630K u Determinació de les propietats perceptibles d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1425 (P - 56)
21,47 2,000 42,94
38 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 (P
- 66)
75,87 87,000 6.600,69
39 J0564403 u Determinació del punt de reblaniment pel mètode de l'anella i bola del
residu obtingut per evaporació d'una mostra d'emulsió bituminosa,
segons la norma UNE-EN 1427, UNE-EN 13074-1 (P - 54)
155,32 2,000 310,64
40 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 28)
13,41 7,000 93,87
41 J9H1B401 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 68)
17,92 194,000 3.476,48
42 J0304M03 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de granulat en
calent, segons la norma UNE-EN 933-1 (P - 2)
33,29 6,000 199,74
43 J9H1210F u Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 63)
46,80 20,000 936,00
44 J9H1310G u Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 64)
40,81 20,000 816,20
45 J9H1410A u Presa, confecció de tres provetes cilíndriques, determinació de la
densitat, trencament, estabilitat i fluència (assaig Marshall) d'una
mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-34,
UNE-EN 12697-6 (P - 65)
142,19 20,000 2.843,80
46 JZ121100 u Jornada d'inspector a planta de formigons o aglomerat (P - 75) 636,20 1,000 636,20
47 J9H1630D u Determinació de l'efecte de l'aigua sobre la cohesió (assaig
d'immersió-compressió) d'una mescla bituminosa compactada, segons
la norma NLT 162 (P - 67)
319,36 3,000 958,08
48 J055N108 u Determinació de la resistència a l'envelliment per determinació de
l'increment del punt de reblaniment d'una mostra de material
bituminós, segons la norma UNE-EN 12607-1, UNE-EN 1427 (P - 48)
157,76 2,000 315,52
49 J055M107 u Determinació de la resistència a l'envelliment per determinació de la
penetració retinguda d'una mostra de material bituminós, segons la
norma UNE-EN 12607-1, UNE-EN 1426 (P - 47)
152,79 2,000 305,58
50 J056930N u Determinació de l'adhesivitat per immersió en aigua d'una mostra
d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 13614 (P - 58)
75,55 2,000 151,10
51 J9V1310L u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un
paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 69)
27,95 78,000 2.180,10
52 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los
Àngeles d'una mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 21)
96,93 1,000 96,93
EUR
Horta de Sant Joan - Pla de Control de Qualitat
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53 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat
per a elaborar mescles bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3
(P - 5)
46,65 1,000 46,65
54 J03D310E u Assaig normalitzat de classificació d'un sòl, segons la norma ASTM D
2487 (P - 12)
19,55 1,000 19,55
55 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una
mostra de sòl granular, segons la norma UNE-EN 933-5 (P - 22)
35,91 1,000 35,91
TOTAL Titol 3 01.03.02 37.644,55
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 04 Drenatge Transversal
1 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 16)
50,32 1,000 50,32
2 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 28)
13,41 3,000 40,23
3 J03DS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 30)
143,39 3,000 430,17
4 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 29)
14,33 40,000 573,20
5 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma
NLT 114 (P - 27)
40,94 1,000 40,94
6 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 24)
45,32 1,000 45,32
7 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 17)
67,76 1,000 67,76
8 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104 (P - 13)
37,94 1,000 37,94
9 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 9)
33,29 1,000 33,29
10 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 18)
125,72 1,000 125,72
TOTAL Capítol 01.04 1.444,89
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 05 Estructures
1 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat potàssic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 24)
45,32 1,000 45,32
2 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 28)
13,41 2,000 26,82
3 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 29)
14,33 20,000 286,60
4 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma
NLT 114 (P - 27)
40,94 1,000 40,94
5 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 17)
67,76 1,000 67,76
EUR
Horta de Sant Joan - Pla de Control de Qualitat
PRESSUPOST Pàg.: 6
6 J03DS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 30)
143,39 2,000 286,78
7 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 16)
50,32 1,000 50,32
8 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 9)
33,29 1,000 33,29
9 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103, UNE 103104 (P - 13)
37,94 1,000 37,94
10 J03D9209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor normal (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 18)
125,72 1,000 125,72
TOTAL Capítol 01.05 1.001,49
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 06 Obres complementàries
1 J9V1310L u Mesura de la textura superficial pel mètode del cercle de sorra d'un
paviment, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 69)
27,95 1,000 27,95
2 J9H1B401 u Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 68)
17,92 1,000 17,92
3 J9H1520K u Extracció, tall, determinació del gruix i de la densitat d'una proveta
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 (P
- 66)
75,87 1,000 75,87
4 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 17)
67,76 1,000 67,76
5 J03DP10M u Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 28)
13,41 1,000 13,41
6 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius, d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15 (P - 29)
14,33 5,000 71,65
7 J03DS10Q u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 30)
143,39 1,000 143,39
TOTAL Capítol 01.06 417,95
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 07 Mesures correctores
Titol 3 01 Restauració vegetació
1 JR473170 u Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la matèria seca (a
105ºC) (P - 74)
288,75 2,000 577,50
TOTAL Titol 3 01.07.01 577,50
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 07 Mesures correctores
Titol 3 02 Restauració vegetació enllaços amb via actual
1 JR473170 u Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la matèria seca (a
105ºC) (P - 74)
288,75 2,000 577,50
EUR
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TOTAL Titol 3 01.07.02 577,50
Obra 01 Pressupost 01
Capítol 07 Mesures correctores
Titol 3 03 Restauració de Talussos
1 JR467200 u Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició (P - 71) 215,17 1,000 215,17
2 JR473170 u Determinació del contingut de llavors, mulch i fertilitzant un cop
executada la hidrosembra, mitjançant el pes de la matèria seca (a
105ºC) (P - 74)
288,75 2,000 577,50
3 JR468200 u Percentatge de germinació per espècie (P - 72) 54,48 1,000 54,48
4 JR3AC201 u Anàlisi de compostos d'origen mineral per a adob de terra vegetal
(humitat, duresa, granulometria, densitat aparent, resistència
mecànica, tendència al atapeïment, N, P, K assimilable, Ca, Mg, Na,
S, C/N, Cu, Zn, Fe, Bo,Co, Mn i Mo), segons normes UNE (P - 70)
317,31 2,000 634,62
5 J011A200 u Anàlisi estàndard d'una mostra d'aigua per a reg de plantacions (PH,
conductivitat, clorurs, sulfats, carbonats, bicarbonats, duresa, Na, K,
Ca, Mg, relació de calci , % sodi del total de cations, carbonat sòdic
residual (CSR), relació d'absorció de sodi (SAR)), i bor i ferro total,
segons normes vigents (P - 1)
117,14 2,000 234,28
6 JR471150 u Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres
components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies
arbustives, mitjançant el pes de la matèria seca (a 105º C) d'una
mostra de la barreja abans de l'aplicació (P - 73)
188,48 1,000 188,48
TOTAL Titol 3 01.07.03 1.904,53
EUR
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PCQ 
RESUM PRESSUPOST DEL PLA DE 
CONTROL 
Horta de Sant Joan - Pla de Control de Qualitat
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.03.01  Explanada 17.890,34
Titol 3 01.03.02  Ferms 37.644,55
Capítol 01.03  Afermats 55.534,89
Titol 3 01.07.01  Restauració vegetació 577,50
Titol 3 01.07.02  Restauració vegetació enllaços amb via actual 577,50
Titol 3 01.07.03  Restauració de Talussos 1.904,53
Capítol 01.07  Mesures correctores 3.059,53
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
58.594,42
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.02  Moviments de terres 9.595,58
Capítol 01.03  Afermats 55.534,89
Capítol 01.04  Drenatge Transversal 1.444,89
Capítol 01.05  Estructures 1.001,49
Capítol 01.06  Obres complementàries 417,95
Capítol 01.07  Mesures correctores 3.059,53
Obra 01 Pressupost 01 71.054,33
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
71.054,33
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 01 71.054,33
71.054,33
EUR
Horta de Sant Joan - Pla de Control de Qualitat
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1
NIVELL 3: Titol 3 %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 3 01.03.01  Explanada 25,18
Titol 3 01.03.02  Ferms 52,98
Capítol 01.03  Afermats 78,16
Titol 3 01.07.01  Restauració vegetació 0,81
Titol 3 01.07.02  Restauració vegetació enllaços amb via actual 0,81
Titol 3 01.07.03  Restauració de Talussos 2,68
Capítol 01.07  Mesures correctores 4,31
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
82,46
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.02  Moviments de terres 13,50
Capítol 01.03  Afermats 78,16
Capítol 01.04  Drenatge Transversal 2,03
Capítol 01.05  Estructures 1,41
Capítol 01.06  Obres complementàries 0,59
Capítol 01.07  Mesures correctores 4,31
Obra 01 Pressupost 01 100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 01 100,00
100,00
EUR
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 PRESSUPOST DEXECUCIÓ PER 
CONTRACTE 
 
Horta de Sant Joan - Pla de Control de Qualitat
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... .. 71.054,33
Subtotal 71.054,33
16 % IVA SOBRE 71.054,33.............................................................................. ................. 11.368,69
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 82.423,02
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 
( VUITANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS )
ANNEX NÚM. 19 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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ANNEX 19: JUSTIFICACIÓ DE PREUS  
 
 
Variant de la carreteraT-334 al seu pas per Horta de Sant Joan 
Pàg. 2 
19.1.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
La justificació de preus d???????????? ???????????????????anc Infraestructures.cat Obra 
Civil 2012 (GISA)?? ?????????? ???? ???? ??????? ??? ??? ???????? ????????? ? ?? ?????? ??? ???
mercat. 
???? ?? ? ? ?????????? ? ????? ????? ??? ?????? ????????? ????? ???? ??? ???????? ?? ????
sobrecostos per obres de petit import, així com els sobrecostos a diverses comarques 
de Catalunya en un únic coeficient. 
El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos 
????????????????????? ????? ???????? ??? ?????????? 
??? ????? ???? ? ????????????? ???? ???? ?? ??? ??????? ?????? ?? ??? ??? ???? ??????????-se en 
funció dels aspectes abans esmentats. 
El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és 
del.....................................................................................................................................5,00% 
Per raons de pressupost total, i atès que aquest és: 
Superior a 600.000 Euros (E.C. IVA inclòs) 
???? ???? ???? ?? ????? ? ??? ??? ????????? ??? ???????????? ?? ????? ?????????? serà 
?????? ??? ????????????????????crement del.................................................................0,00% 
 
??????????????? ??? ????????????????????????????????????????a la comarca de LA TERRA 
ALTA ??????????? ??? ??????????????????? ?????nt del ........................................0,00% 
 
???????????????????? ? ?????????????????????? ???????????????? ??? és..........................5,00% 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
LLISTATS 
 
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0112000 h Cap de colla 23,68000 €
A0121000 h Oficial 1a 22,36000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 22,36000 €
A013U001 h Ajudant 19,86000 €
A0140000 h Manobre 19,02000 €
A0150000 h Manobre especialista 19,68000 €
A0160000 h Peó 19,47000 €
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 55,17000 €
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 71,05000 €
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,26000 €
C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 132,56000 €
C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,39000 €
C110U085 h Fresadora de paviment 103,18000 €
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 52,37000 €
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 65,17000 €
C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 115,63000 €
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 144,40000 €
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 40,38000 €
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 46,00000 €
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 57,24000 €
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 69,46000 €
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 116,91000 €
C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 156,10000 €
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 53,91000 €
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 57,88000 €
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,17000 €
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 67,91000 €
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,60000 €
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 38,37000 €
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 40,10000 €
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 50,23000 €
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 75,79000 €
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 82,56000 €
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 39,12000 €
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 44,97000 €
C1503U10 h Camió grua de 5 t 40,78000 €
C1504U00 h Camió cistella fins a 10 m d'alçària 42,18000 €
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 53,36000 €
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,64000 €
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,90000 €
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 30,14000 €
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 56,88000 €
C170E00U h Escombradora autopropulsada 40,50000 €
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 64,70000 €
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 68,46000 €
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 36,79000 €
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 29,49000 €
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,30000 €
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,88000 €
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,64000 €
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 51,96000 €
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CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 37,10000 €
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 5,26000 €
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,60000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,19000 €
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 4,83000 €
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 17,34000 €
B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,50000 €
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,41000 €
B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,00000 €
B044U010 m3 Selecció, càrrega i transport d'escullera, procedent de la pròpia obra 4,16000 €
B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 501,00000 €
B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus C60B4 ADH o C60B3 ADH 0,28000 €
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,37000 €
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
58,01000 €
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 61,91000 €
B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 84,66000 €
B071U010 m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 89,33000 €
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,16000 €
B0A3UC10 kg Clau acer 1,28000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,24000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials 2,36000 €
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,95000 €
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica
22,31000 €
B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica
23,70000 €
BBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos
elements de fixació al suport
45,02000 €
BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
130,44000 €
BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport
106,69000 €
BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
123,97000 €
BBM21003 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C, galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, tensor posterior, part proporcional de separador, pal C-120, elements de fixació, material
auxiliar i captafars
22,88000 €
BBM2AA05 u Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de seguretat, inclòs part proporcional d'elements
de fixació, material auxiliar i captafars
23,85000 €
BBM2U100 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separadors, pals C-120,
peça en angle, topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars
288,89000 €
BBM2U105 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat metàl·lica BMSNA4/C, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior, part proporcional de separadors, pals C-120,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i captafars
471,77000 €
BBM5U450 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, d'orientació: presenyalització, direcció, localització, confirmació i ús
específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
351,82000 €
BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
256,28000 €
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BBM5U453 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
223,47000 €
BBM5U454 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI nivell 2
200,96000 €
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit 9,57000 €
BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 20,34000 €
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini
39,19000 €
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 0,74000 €
BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit
25,65000 €
BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit
69,58000 €
BBMZUB01 m Pantalla per a protecció de motociclistes en barreres de seguretat flexibles, índex de severitat I,
incloent part proporcional de braç de subjecció cada 2 m, elements de fixació i material auxiliar
15,57000 €
BD52U001 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim 15,69000 €
BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40 cm 10,06000 €
BD75U050 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50 cm 14,65000 €
BFG1U308 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 80 cm, classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs junta
elastomèrica
71,69000 €
BFG1U312 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 120 cm, classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs
junta elastomèrica
130,07000 €
BFG1U318 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 180 cm, classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs
junta elastomèrica
283,06000 €
BFG1U320 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm, classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs
junta elastomèrica
344,84000 €
BFG1U322 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 250 cm, classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs
junta elastomèrica
511,87000 €
BHN0U020 u Lluminària oberta constituïda per cos de planxa d'alumini amb allotjament per a accessoris per a
làmpada fins a 250 W
42,81000 €
BHS3U150 u Equip d'encesa de làmpada de vapor de sodi alta pressió de de 150 w 20,91000 €
BHU3U031 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 150 w, plus 15,59000 €
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic
total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona d'aplec
28,31000 €
BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 6,93000 €
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,21000 €
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,87000 €
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,92000 €
BR4A2001 u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes, Ø del coll de
l'arrel mímim 2.5 mm i nº ram. 1r terç inferior mínim 3, en AF mínim 250 cc,
0,56000 €
BR4A2002 u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40 cm i nº ram. 1r terç
inferior mínim 3, en C mínim 1.3 L
2,51000 €
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,64000 €
BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, posat en obra 0,01000 €
BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de
60 cm i Ø 1 cm per a la seva subjecció
0,13000 €
BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat d'absorció d'aigua,
col·locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.
0,92000 €
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DR62001 u Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.
Rend.: 1,000 3,25000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,003 /R x 22,36000 = 0,06708
A0160000 h Peó 0,083 /R x 19,47000 = 1,61601
A0112000 h Cap de colla 0,001 /R x 23,68000 = 0,02368
Subtotal: 1,70677 1,70677
Maquinària
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,016 /R x 38,37000 = 0,61392
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,020 /R x 44,97000 = 0,89940
Subtotal: 1,51332 1,51332
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,024      x 1,19000 = 0,02856
Subtotal: 0,02856 0,02856
COST DIRECTE 3,24865
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,24865
DR62002 u Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
Rend.: 1,000 5,21000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,002 /R x 23,68000 = 0,04736
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,075 /R x 22,36000 = 1,67700
A0160000 h Peó 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050
Subtotal: 4,64486 4,64486
Maquinària
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,005 /R x 44,97000 = 0,22485
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,008 /R x 38,37000 = 0,30696
Subtotal: 0,53181 0,53181
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,024      x 1,19000 = 0,02856
Subtotal: 0,02856 0,02856
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COST DIRECTE 5,20523
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,20523
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G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 1,000 37,19 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 19,68000 = 9,84000
A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 23,68000 = 1,18400
Subtotal: 11,02400 11,02400
Maquinària
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,025 /R x 50,23000 = 1,25575
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,0125 /R x 65,17000 = 0,81463
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
0,250 /R x 18,26000 = 4,56500
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,250 /R x 71,05000 = 17,76250
Subtotal: 24,39788 24,39788
COST DIRECTE 35,42188
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,77109
COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,19297
P-1 G214U030 m3 Enderroc d'estructures de maó o totxana de qualsevol
tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 6,000 24,80 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,78933
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 6,56000
Subtotal: 7,34933 7,34933
Maquinària
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,050 /R x 65,17000 = 0,54308
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
1,000 /R x 18,26000 = 3,04333
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
1,000 /R x 71,05000 = 11,84167
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 50,23000 = 0,83717
Subtotal: 16,26525 16,26525
COST DIRECTE 23,61458
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,18073
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,79531
P-2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 21,000 4,71 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,22552
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,93714
Subtotal: 1,16266 1,16266
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 55,17000 = 2,62714
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,100 /R x 65,17000 = 0,31033
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 40,10000 = 0,38190
Subtotal: 3,31937 3,31937
COST DIRECTE 4,48203
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22410
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,70613
P-3 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm
Rend.: 12,000 3,81 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,39467
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 1,86333
Subtotal: 2,25800 2,25800
Maquinària
C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar
1,000 /R x 16,39000 = 1,36583
Subtotal: 1,36583 1,36583
COST DIRECTE 3,62383
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,18119
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,80502
P-4 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície
Rend.: 775,000 0,77 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 0,05079
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,68000 = 0,00917
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 0,02885
Subtotal: 0,08881 0,08881
Maquinària
C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 103,18000 = 0,13314
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
1,000 /R x 52,37000 = 0,06757
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 75,79000 = 0,39117
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 40,50000 = 0,05226
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Subtotal: 0,64414 0,64414
COST DIRECTE 0,73295
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,03665
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76960
P-5 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants
Rend.: 1,000 36,48 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 19,68000 = 9,84000
A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 23,68000 = 1,18400
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 22,36000 = 5,59000
Subtotal: 16,61400 16,61400
Maquinària
C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg
0,250 /R x 18,26000 = 4,56500
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,0625 /R x 38,37000 = 2,39813
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,88000 = 0,97000
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,78000 = 10,19500
Subtotal: 18,12813 18,12813
COST DIRECTE 34,74213
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,73711
COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,47924
P-6 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m
d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 12,000 12,43 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,39467
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,02000 = 1,58500
Subtotal: 1,97967 1,97967
Maquinària
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
1,000 /R x 55,17000 = 4,59750
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,500 /R x 46,00000 = 1,91667
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 40,10000 = 3,34167
Subtotal: 9,85584 9,85584
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COST DIRECTE 11,83551
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,59178
COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,42729
P-7 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
Rend.: 73,000 2,55 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,06488
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,26959
Subtotal: 0,33447 0,33447
Maquinària
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent
1,000 /R x 52,37000 = 0,71740
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 50,23000 = 1,37616
Subtotal: 2,09356 2,09356
COST DIRECTE 2,42803
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12140
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,54943
G221U012 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 246,000 2,86 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,08000
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,68000 = 0,01925
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 0,09089
Subtotal: 0,19014 0,19014
Maquinària
C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt
0,500 /R x 132,56000 = 0,26943
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
1,000 /R x 144,40000 = 0,58699
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,200 /R x 116,91000 = 0,09505
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 82,56000 = 1,00683
Subtotal: 1,95830 1,95830
Materials
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant
0,120      x 4,83000 = 0,57960
Subtotal: 0,57960 0,57960
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 2,72804
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13640
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,86444
G221U015 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 1,000 4,79 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,0015 /R x 23,68000 = 0,03552
A0121000 h Oficial 1a 0,011 /R x 22,36000 = 0,24596
A0150000 h Manobre especialista 0,0062 /R x 19,68000 = 0,12202
Subtotal: 0,40350 0,40350
Maquinària
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 0,0132 /R x 82,56000 = 1,08979
C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt
0,0048 /R x 132,56000 = 0,63629
C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 0,0022 /R x 156,10000 = 0,34342
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
0,0044 /R x 144,40000 = 0,63536
Subtotal: 2,70486 2,70486
Materials
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant
0,300      x 4,83000 = 1,44900
Subtotal: 1,44900 1,44900
COST DIRECTE 4,55736
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,22787
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,78523
G221U016 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 221,000 5,43 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,350 /R x 23,68000 = 0,03750
A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 19,68000 = 0,12467
A0121000 h Oficial 1a 2,900 /R x 22,36000 = 0,29341
Subtotal: 0,45558 0,45558
Maquinària
C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt
1,300 /R x 132,56000 = 0,77976
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
1,000 /R x 144,40000 = 0,65339
C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 0,600 /R x 156,10000 = 0,42380
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13
PARTIDES D'OBRA
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 82,56000 = 1,12072
Subtotal: 2,97767 2,97767
Materials
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant
0,360      x 4,83000 = 1,73880
Subtotal: 1,73880 1,73880
COST DIRECTE 5,17205
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,25860
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,43065
P-8 G221U017 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
Rend.: 215,000 6,10 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 23,68000 = 0,04406
A0121000 h Oficial 1a 3,300 /R x 22,36000 = 0,34320
A0150000 h Manobre especialista 1,500 /R x 19,68000 = 0,13730
Subtotal: 0,52456 0,52456
Maquinària
C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt
1,500 /R x 132,56000 = 0,92484
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
1,000 /R x 144,40000 = 0,67163
C131U063 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10) 0,700 /R x 156,10000 = 0,50823
C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 82,56000 = 1,15200
Subtotal: 3,25670 3,25670
Materials
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant
0,420      x 4,83000 = 2,02860
Subtotal: 2,02860 2,02860
COST DIRECTE 5,80986
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,29049
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,10035
P-9 G222U007 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 1,000 14,38 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0718 /R x 22,36000 = 1,60545
A0150000 h Manobre especialista 0,0183 /R x 19,68000 = 0,36014
A0112000 h Cap de colla 0,0051 /R x 23,68000 = 0,12077
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 2,08636 2,08636
Maquinària
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,0099 /R x 71,05000 = 0,70340
C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent
0,0141 /R x 115,63000 = 1,63038
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0282 /R x 50,23000 = 1,41649
C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt
0,0338 /R x 132,56000 = 4,48053
Subtotal: 8,23080 8,23080
Materials
B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant
0,700      x 4,83000 = 3,38100
Subtotal: 3,38100 3,38100
COST DIRECTE 13,69816
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68491
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,38307
P-10 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 171,000 5,77 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 23,68000 = 0,02742
A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 19,68000 = 0,11589
Subtotal: 0,14331 0,14331
Maquinària
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 69,46000 = 0,40904
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 39,12000 = 0,11324
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 67,91000 = 0,39991
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 57,88000 = 0,16755
Subtotal: 1,08974 1,08974
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950
B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra
1,200      x 3,50000 = 4,20000
Subtotal: 4,25950 4,25950
COST DIRECTE 5,49255
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27463
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,76718
P-11 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 171,000 1,36 €
Unitats Preu Parcial Import
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15
PARTIDES D'OBRA
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 23,68000 = 0,02742
A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 19,68000 = 0,11589
Subtotal: 0,14331 0,14331
Maquinària
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 69,46000 = 0,40904
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 39,12000 = 0,11324
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 67,91000 = 0,39991
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 57,88000 = 0,16755
Subtotal: 1,08974 1,08974
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950
Subtotal: 0,05950 0,05950
COST DIRECTE 1,29255
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06463
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35718
P-12 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 149,000 7,85 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 23,68000 = 0,04053
A0140000 h Manobre 1,005 /R x 19,02000 = 0,12829
Subtotal: 0,16882 0,16882
Maquinària
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 57,88000 = 0,19229
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 67,91000 = 0,45805
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 69,46000 = 0,46851
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 39,12000 = 0,12996
Subtotal: 1,24881 1,24881
Materials
B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra
1,200      x 5,00000 = 6,00000
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950
Subtotal: 6,05950 6,05950
COST DIRECTE 7,47713
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,37386
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,85099
P-13 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 1,000 4,31 €
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16
PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,0571 /R x 19,68000 = 1,12373
A0112000 h Cap de colla 0,0119 /R x 23,68000 = 0,28179
Subtotal: 1,40552 1,40552
Maquinària
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0048 /R x 39,12000 = 0,18778
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,0476 /R x 12,60000 = 0,59976
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,0238 /R x 57,24000 = 1,36231
Subtotal: 2,14985 2,14985
Materials
B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra
1,200      x 0,41000 = 0,49200
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950
Subtotal: 0,55150 0,55150
COST DIRECTE 4,10687
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20534
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,31221
P-14 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
Rend.: 510,000 0,46 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,68000 = 0,02322
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,68000 = 0,11576
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 22,36000 = 0,13153
Subtotal: 0,27051 0,27051
Maquinària
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent
0,200 /R x 65,17000 = 0,02556
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,200 /R x 57,24000 = 0,02245
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /R x 69,46000 = 0,02724
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 40,10000 = 0,07863
C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,64000 = 0,01553
Subtotal: 0,16941 0,16941
COST DIRECTE 0,43992
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02200
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,46192
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17
PARTIDES D'OBRA
P-15 G3J2U010 m3 Escullera amb bloc de pedra seleccionada de l'obra,
inclòs transport i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols
Rend.: 1,000 14,45 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,1176 /R x 19,68000 = 2,31437
A0112000 h Cap de colla 0,0235 /R x 23,68000 = 0,55648
Subtotal: 2,87085 2,87085
Maquinària
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,1176 /R x 57,24000 = 6,73142
Subtotal: 6,73142 6,73142
Materials
B044U010 m3 Selecció, càrrega i transport d'escullera, procedent de
la pròpia obra
1,000      x 4,16000 = 4,16000
Subtotal: 4,16000 4,16000
COST DIRECTE 13,76227
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,68811
COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,45038
P-16 G450X001 m2 Estructura de pont llosa de bigues prefabricades tipus
doble Tper llum de 31 m, recolzades sobre estreps,
totalment acabat
Rend.: 1,000 1.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-17 G450X002 m2 Estructura de pont llosa de bigues prefabricades tipus
doble Tper llum de 32 m, recolzades sobre estreps,
totalment acabat.
Rend.: 1,000 1.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-18 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric
Rend.: 140,000 23,21 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,68000 = 0,08457
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,14057
Subtotal: 0,22514 0,22514
Maquinària
C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,17000 = 0,43693
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 44,97000 = 0,16061
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 57,88000 = 0,41343
Subtotal: 1,01097 1,01097
Materials
B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 17,34000 = 20,80800
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,19000 = 0,05950
Subtotal: 20,86750 20,86750
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 22,10361
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,10518
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,20879
P-19 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
Rend.: 70,000 33,03 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,33829
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 0,63886
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,68000 = 1,12457
Subtotal: 2,10172 2,10172
Maquinària
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 64,70000 = 0,92429
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 68,46000 = 0,97800
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 56,88000 = 0,81257
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 75,79000 = 4,33086
Subtotal: 7,04572 7,04572
Materials
B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 22,31000 = 22,31000
Subtotal: 22,31000 22,31000
COST DIRECTE 31,45744
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,57287
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,03031
P-20 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
Rend.: 65,000 35,23 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 0,68800
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,68000 = 1,21108
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 0,36431
Subtotal: 2,26339 2,26339
Maquinària
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 75,79000 = 4,66400
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 56,88000 = 0,87508
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 64,70000 = 0,99538
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 68,46000 = 1,05323
Subtotal: 7,58769 7,58769
Materials
B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica
1,000      x 23,70000 = 23,70000
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 23,70000 23,70000
COST DIRECTE 33,55108
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,67755
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,22863
P-21 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles
bituminoses
Rend.: 1,000 526,05 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 1,000      x 501,00000 = 501,00000
Subtotal: 501,00000 501,00000
COST DIRECTE 501,00000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,05000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 526,05000
P-22 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus
C50BF5 IMP
Rend.: 600,000 0,59 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,03280
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 0,03727
Subtotal: 0,07007 0,07007
Maquinària
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,14000 = 0,05023
Subtotal: 0,05023 0,05023
Materials
B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP
1,200      x 0,37000 = 0,44400
Subtotal: 0,44400 0,44400
COST DIRECTE 0,56430
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02822
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,59252
P-23 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus C60B4
ADH o C60B3 ADH
Rend.: 700,000 0,35 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 22,36000 = 0,03194
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,68000 = 0,02811
Subtotal: 0,06005 0,06005
Maquinària
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 40,50000 = 0,05786
C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 30,14000 = 0,04306
Subtotal: 0,10092 0,10092
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20
PARTIDES D'OBRA
Materials
B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
C60B4 ADH o C60B3 ADH
0,600      x 0,28000 = 0,16800
Subtotal: 0,16800 0,16800
COST DIRECTE 0,32897
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01645
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,34542
P-24 GB2A1003 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
separador, tipus BMSNA4/C o similar, galvanitzada
en calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor
posterior, part proporcional de separador, pal de perfil
C-120 cada 4 m, elements de fixació, material auxiliar
i captafars, inclòs enclavament i soldadures, totalment
col·locada en recta o corbada de qualsevol radi
Rend.: 1,000 31,33 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,040 /R x 23,68000 = 0,94720
A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 19,68000 = 1,57440
A0121000 h Oficial 1a 0,080 /R x 22,36000 = 1,78880
Subtotal: 4,31040 4,31040
Maquinària
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 0,040 /R x 5,26000 = 0,21040
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,040 /R x 3,30000 = 0,13200
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,040 /R x 29,49000 = 1,17960
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,040 /R x 7,64000 = 0,30560
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,020 /R x 40,78000 = 0,81560
Subtotal: 2,64320 2,64320
Materials
BBM21003 m Barrera metàl·lica simple, tipus BMSNA4/C,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble
ona, tensor posterior, part proporcional de separador,
pal C-120, elements de fixació, material auxiliar i
captafars
1,000      x 22,88000 = 22,88000
Subtotal: 22,88000 22,88000
COST DIRECTE 29,83360
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,49168
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,32528
P-25 GB2AU100 u Extrem curt de 4,32 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica BMSNA4/C o similar, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor
posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors,
peça en angle, topall final, elements de fixació,
material auxiliar i captafars, inclòs enclavament,
totalment col·locat
Rend.: 1,000 446,75 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21
PARTIDES D'OBRA
A0112000 h Cap de colla 0,5714 /R x 23,68000 = 13,53075
A0121000 h Oficial 1a 1,1429 /R x 22,36000 = 25,55524
A0150000 h Manobre especialista 1,1429 /R x 19,68000 = 22,49227
Subtotal: 61,57826 61,57826
Maquinària
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,5714 /R x 3,30000 = 1,88562
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,5714 /R x 46,00000 = 26,28440
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,2857 /R x 40,78000 = 11,65085
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,2857 /R x 38,37000 = 10,96231
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,5714 /R x 29,49000 = 16,85059
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 0,5714 /R x 5,26000 = 3,00556
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,5714 /R x 7,64000 = 4,36550
Subtotal: 75,00483 75,00483
Materials
BBM2U100 u Extrem de 4,32 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica BMSNA4/C, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior,
part proporcional de separadors, pals C-120, peça en
angle, topall final, elements de fixació, material
auxiliar i captafars
1,000      x 288,89000 = 288,89000
Subtotal: 288,89000 288,89000
COST DIRECTE 425,47309
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 21,27365
COST EXECUCIÓ MATERIAL 446,74674
P-26 GB2AU105 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat
metàl·lica BMSNA4/C o similar, amb abatiment o
encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en
calent, incloent tanca de secció doble ona, tensor
posterior, pals de perfil C-120 cada 2 m, separadors,
topall final, elements de fixació, material auxiliar i
captafars, inclòs enclavament, totalment col·locat
Rend.: 1,000 746,33 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,68000 = 23,68000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 22,36000 = 44,72000
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,68000 = 39,36000
Subtotal: 107,76000 107,76000
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
1,000 /R x 46,00000 = 46,00000
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,30000 = 3,30000
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 40,78000 = 20,39000
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 5,26000 = 5,26000
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 1,000 /R x 29,49000 = 29,49000
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 7,64000 = 7,64000
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 38,37000 = 19,18500
Subtotal: 131,26500 131,26500
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22
PARTIDES D'OBRA
Materials
BBM2U105 u Extrem de 12 m mínim, per a barrera de seguretat
metàl·lica BMSNA4/C, galvanitzada en calent,
incloent tanca de secció doble ona, tensor posterior,
part proporcional de separadors, pals C-120, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars
1,000      x 471,77000 = 471,77000
Subtotal: 471,77000 471,77000
COST DIRECTE 710,79500
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 35,53975
COST EXECUCIÓ MATERIAL 746,33475
P-27 GB2AU110 u Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de
seguretat de secció de doble ona, inclòs elements de
fixació i captafars, totalment col·locat
Rend.: 1,000 32,65 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0833 /R x 22,36000 = 1,86259
A0112000 h Cap de colla 0,0417 /R x 23,68000 = 0,98746
A0150000 h Manobre especialista 0,0833 /R x 19,68000 = 1,63934
Subtotal: 4,48939 4,48939
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0208 /R x 40,78000 = 0,84822
C1B0AU05 h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,0417 /R x 29,49000 = 1,22973
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,0417 /R x 3,30000 = 0,13761
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 0,0417 /R x 5,26000 = 0,21934
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,0417 /R x 7,64000 = 0,31859
Subtotal: 2,75349 2,75349
Materials
BBM2AA05 u Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de
seguretat, inclòs part proporcional d'elements de
fixació, material auxiliar i captafars
1,000      x 23,85000 = 23,85000
Subtotal: 23,85000 23,85000
COST DIRECTE 31,09288
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,55464
COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,64752
P-28 GB2CUX001 m Barrera rigida de formigo prefabricat, tipus PXP
J6/1-14B, inclos pasamans tubular, plaques
d'ancoratge i elements de fixacio, totalment col.locada
segons detalls de planols
Rend.: 1,000 155,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-29 GB2ZUB01 m Muntatge de pantalla per a protecció de motociclistes
amb índex de severitat I, homologada d'acord amb la
UNE-135900-1 i 2:2008 en barreres de seguretat
flexibles, incloent part proporcional de braç de
subjecció cada 2 m, elements de fixació, material
auxiliar, totes les operacions necessàries per a la
col·locació del braç de subjecció en els suports,
totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol
radi.
Rend.: 1,000 18,03 €
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23
PARTIDES D'OBRA
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,0111 /R x 23,68000 = 0,26285
A0121000 h Oficial 1a 0,0222 /R x 22,36000 = 0,49639
A0150000 h Manobre especialista 0,0222 /R x 19,68000 = 0,43690
Subtotal: 1,19614 1,19614
Maquinària
CZ11U000 h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 0,0111 /R x 5,26000 = 0,05839
C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,0111 /R x 3,30000 = 0,03663
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,0111 /R x 7,64000 = 0,08480
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0056 /R x 40,78000 = 0,22837
Subtotal: 0,40819 0,40819
Materials
BBMZUB01 m Pantalla per a protecció de motociclistes en barreres
de seguretat flexibles, índex de severitat I, incloent
part proporcional de braç de subjecció cada 2 m,
elements de fixació i material auxiliar
1,000      x 15,57000 = 15,57000
Subtotal: 15,57000 15,57000
COST DIRECTE 17,17433
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,85872
COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,03305
P-30 GBA1U010 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.
Rend.: 1,000 0,52 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,0014 /R x 23,68000 = 0,03315
A0150000 h Manobre especialista 0,0027 /R x 19,68000 = 0,05314
A0121000 h Oficial 1a 0,0041 /R x 22,36000 = 0,09168
Subtotal: 0,17797 0,17797
Maquinària
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,0014 /R x 36,79000 = 0,05151
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,0014 /R x 7,64000 = 0,01070
Subtotal: 0,06221 0,06221
Materials
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
0,090      x 2,36000 = 0,21240
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,048      x 0,95000 = 0,04560
Subtotal: 0,25800 0,25800
COST DIRECTE 0,49818
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02491
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,52309
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24
PARTIDES D'OBRA
P-31 GBA1U020 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.
Rend.: 1,000 0,61 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,0022 /R x 19,68000 = 0,04330
A0121000 h Oficial 1a 0,0033 /R x 22,36000 = 0,07379
A0112000 h Cap de colla 0,0011 /R x 23,68000 = 0,02605
Subtotal: 0,14314 0,14314
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,0011 /R x 7,64000 = 0,00840
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,0011 /R x 36,79000 = 0,04047
Subtotal: 0,04887 0,04887
Materials
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
0,135      x 2,36000 = 0,31860
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,072      x 0,95000 = 0,06840
Subtotal: 0,38700 0,38700
COST DIRECTE 0,57901
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,02895
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,60796
P-32 GBA1U040 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.
Rend.: 1,000 1,14 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,0018 /R x 23,68000 = 0,04262
A0121000 h Oficial 1a 0,0055 /R x 22,36000 = 0,12298
A0150000 h Manobre especialista 0,0036 /R x 19,68000 = 0,07085
Subtotal: 0,23645 0,23645
Maquinària
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,0018 /R x 36,79000 = 0,06622
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,0018 /R x 7,64000 = 0,01375
Subtotal: 0,07997 0,07997
Materials
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
0,270      x 2,36000 = 0,63720
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,144      x 0,95000 = 0,13680
Subtotal: 0,77400 0,77400
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 1,09042
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05452
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14494
P-33 GBA1U050 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.
Rend.: 1,000 1,62 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,0029 /R x 23,68000 = 0,06867
A0150000 h Manobre especialista 0,0058 /R x 19,68000 = 0,11414
A0121000 h Oficial 1a 0,0087 /R x 22,36000 = 0,19453
Subtotal: 0,37734 0,37734
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,0029 /R x 7,64000 = 0,02216
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,0029 /R x 36,79000 = 0,10669
Subtotal: 0,12885 0,12885
Materials
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
0,360      x 2,36000 = 0,84960
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,192      x 0,95000 = 0,18240
Subtotal: 1,03200 1,03200
COST DIRECTE 1,53819
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07691
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,61510
P-34 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució
aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge
Rend.: 1,000 11,87 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 19,68000 = 1,96800
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 22,36000 = 3,35400
A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 23,68000 = 1,18400
Subtotal: 6,50600 6,50600
Maquinària
C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,050 /R x 7,64000 = 0,38200
C1B02AU0 h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsada 0,050 /R x 36,79000 = 1,83950
Subtotal: 2,22150 2,22150
Materials
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 0,95000 = 0,45600
B8ZBU100 kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent,
per a marques vials
0,900      x 2,36000 = 2,12400
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26
PARTIDES D'OBRA
Subtotal: 2,58000 2,58000
COST DIRECTE 11,30750
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,56538
COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,87288
P-35 GBB1U102 u Placa triangular de 135 cm de costat, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
el suport, totalment col·locada
Rend.: 1,000 155,30 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,3333 /R x 19,86000 = 6,61934
A0121000 h Oficial 1a 0,3333 /R x 22,36000 = 7,45259
Subtotal: 14,07193 14,07193
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0833 /R x 40,78000 = 3,39697
Subtotal: 3,39697 3,39697
Materials
BBM1U102 u Placa triangular de 135 cm, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
1,000      x 130,44000 = 130,44000
Subtotal: 130,44000 130,44000
COST DIRECTE 147,90890
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,39545
COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,30435
P-36 GBB1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 1,000 126,70 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,2667 /R x 19,86000 = 5,29666
A0121000 h Oficial 1a 0,2667 /R x 22,36000 = 5,96341
Subtotal: 11,26007 11,26007
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0667 /R x 40,78000 = 2,72003
Subtotal: 2,72003 2,72003
Materials
BBM1U111 u Placa circular de 90 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport
1,000      x 106,69000 = 106,69000
Subtotal: 106,69000 106,69000
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 120,67010
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,03351
COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,70361
P-37 GBB1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, per a
senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada
Rend.: 1,000 148,51 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,3333 /R x 19,86000 = 6,61934
A0121000 h Oficial 1a 0,3333 /R x 22,36000 = 7,45259
Subtotal: 14,07193 14,07193
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0833 /R x 40,78000 = 3,39697
Subtotal: 3,39697 3,39697
Materials
BBM1U121 u Placa octogonal de 90 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport
1,000      x 123,97000 = 123,97000
Subtotal: 123,97000 123,97000
COST DIRECTE 141,43890
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 7,07195
COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,51085
P-38 GBB5U650 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada
Rend.: 1,000 466,96 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,1765 /R x 22,36000 = 26,30654
A013U001 h Ajudant 1,1765 /R x 19,86000 = 23,36529
Subtotal: 49,67183 49,67183
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,2941 /R x 40,78000 = 11,99340
Subtotal: 11,99340 11,99340
Materials
BBM5U450 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, d'orientació:
presenyalització, direcció, localització, confirmació i
ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI
nivell 2
1,000      x 351,82000 = 351,82000
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
42,220      x 0,74000 = 31,24280
Subtotal: 383,06280 383,06280
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 444,72803
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 22,23640
COST EXECUCIÓ MATERIAL 466,96443
P-39 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 1,000 317,42 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 22,36000 = 8,94400
A013U001 h Ajudant 0,400 /R x 19,86000 = 7,94400
Subtotal: 16,88800 16,88800
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 40,78000 = 4,07800
Subtotal: 4,07800 4,07800
Materials
BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
1,000      x 256,28000 = 256,28000
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
33,860      x 0,74000 = 25,05640
Subtotal: 281,33640 281,33640
COST DIRECTE 302,30240
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,11512
COST EXECUCIÓ MATERIAL 317,41752
P-40 GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
suport, totalment col·locada
Rend.: 1,000 281,62 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,3333 /R x 19,86000 = 6,61934
A0121000 h Oficial 1a 0,3333 /R x 22,36000 = 7,45259
Subtotal: 14,07193 14,07193
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0833 /R x 40,78000 = 3,39697
Subtotal: 3,39697 3,39697
Materials
BBM5U453 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb
1,000      x 223,47000 = 223,47000
Costos Construcció Alternativa 1
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revestiment reflectant HI nivell 2
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
36,850      x 0,74000 = 27,26900
Subtotal: 250,73900 250,73900
COST DIRECTE 268,20790
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 13,41040
COST EXECUCIÓ MATERIAL 281,61830
P-41 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada
Rend.: 1,000 255,31 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,2985 /R x 22,36000 = 6,67446
A013U001 h Ajudant 0,2985 /R x 19,86000 = 5,92821
Subtotal: 12,60267 12,60267
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0746 /R x 40,78000 = 3,04219
Subtotal: 3,04219 3,04219
Materials
BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit
35,880      x 0,74000 = 26,55120
BBM5U454 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI nivell 2
1,000      x 200,96000 = 200,96000
Subtotal: 227,51120 227,51120
COST DIRECTE 243,15606
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,15780
COST EXECUCIÓ MATERIAL 255,31386
P-42 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa
excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada
Rend.: 1,000 190,51 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 22,36000 = 17,88800
A0150000 h Manobre especialista 0,800 /R x 19,68000 = 15,74400
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,02000 = 15,21600
A0112000 h Cap de colla 0,240 /R x 23,68000 = 5,68320
Subtotal: 54,53120 54,53120
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30
PARTIDES D'OBRA
Maquinària
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,600 /R x 1,90000 = 3,04000
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,320 /R x 50,23000 = 16,07360
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent
0,240 /R x 57,24000 = 13,73760
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg
0,080 /R x 71,05000 = 5,68400
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,800 /R x 17,60000 = 14,08000
Subtotal: 52,61520 52,61520
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,200      x 61,91000 = 74,29200
Subtotal: 74,29200 74,29200
COST DIRECTE 181,43840
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,07192
COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,51032
P-43 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament
Rend.: 1,000 127,97 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,250 /R x 19,86000 = 4,96500
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 22,36000 = 5,59000
Subtotal: 10,55500 10,55500
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0625 /R x 40,78000 = 2,54875
Subtotal: 2,54875 2,54875
Materials
BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 90 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit
1,000      x 69,58000 = 69,58000
BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a fonamentació
de suport d'alumini
1,000      x 39,19000 = 39,19000
Subtotal: 108,77000 108,77000
COST DIRECTE 121,87375
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,09369
COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,96744
P-44 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre,
segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
Rend.: 1,000 29,55 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0476 /R x 22,36000 = 1,06434
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31
PARTIDES D'OBRA
A013U001 h Ajudant 0,0476 /R x 19,86000 = 0,94534
Subtotal: 2,00968 2,00968
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0119 /R x 40,78000 = 0,48528
Subtotal: 0,48528 0,48528
Materials
BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit
1,000      x 25,65000 = 25,65000
Subtotal: 25,65000 25,65000
COST DIRECTE 28,14496
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,40725
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,55221
P-45 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Rend.: 1,000 109,76 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 22,36000 = 8,94400
A0150000 h Manobre especialista 0,400 /R x 19,68000 = 7,87200
Subtotal: 16,81600 16,81600
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,080 /R x 40,78000 = 3,26240
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,100 /R x 46,00000 = 4,60000
Subtotal: 7,86240 7,86240
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,140      x 61,91000 = 8,66740
BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyals de trànsit
3,500      x 20,34000 = 71,19000
Subtotal: 79,85740 79,85740
COST DIRECTE 104,53580
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,22679
COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,76259
P-46 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació
Rend.: 1,000 131,26 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,400 /R x 19,68000 = 7,87200
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 22,36000 = 8,94400
Subtotal: 16,81600 16,81600
Maquinària
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32
PARTIDES D'OBRA
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,080 /R x 40,78000 = 3,26240
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,100 /R x 46,00000 = 4,60000
Subtotal: 7,86240 7,86240
Materials
BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a senyals de trànsit
4,400      x 20,34000 = 89,49600
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,175      x 61,91000 = 10,83425
Subtotal: 100,33025 100,33025
COST DIRECTE 125,00865
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 6,25043
COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,25908
GBBZV010 m Senyalització horitzontal i vertical per metre lineal de
carretera
Rend.: 1,000 7,60 €
______________________________________________________________________________________________________________
GBBZV020 u Senyalització horitzontal i vertical global d'una rotonda Rend.: 1,000 25.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
GBBZV030 m Seguretat vial per metre de carretera, barrera de
seguretat inclosa
Rend.: 1,000 30,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-47 GBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclòs suport
rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
elements de fixació i fonament de suport, totalment
col·locada
Rend.: 1,000 112,03 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,2222 /R x 19,86000 = 4,41289
A0121000 h Oficial 1a 0,5556 /R x 22,36000 = 12,42322
A0150000 h Manobre especialista 0,3333 /R x 19,68000 = 6,55934
Subtotal: 23,39545 23,39545
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,1222 /R x 40,78000 = 4,98332
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent
0,0833 /R x 40,38000 = 3,36365
Subtotal: 8,34697 8,34697
Materials
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,120      x 58,01000 = 6,96120
BBC1U010 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements
de fixació al suport
1,000      x 45,02000 = 45,02000
BBMZU105 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per
a senyals de trànsit
2,400      x 9,57000 = 22,96800
Subtotal: 74,94920 74,94920
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 106,69162
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,33458
COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,02620
P-48 GD4PR16 m Canaleta prefabricada de formigó armat, de 6 m2 de
secció útil, col·locada sobre base de recolzament amb
plataforma horitzontal o sobre pilarets, incloent part
proporcional de peces curtes per a corbes, junts i
elements d'acoratge, segons indicacions en els
plànols i del Plec de Prescripcions Tècniques,
totalment acabat mesurat en projecció vertical sobre
el plànol
Rend.: 1,000 650,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-49 GD4PR110 m Canaleta prefabricada de formigó armat, de 10 m2 de
secció útil, col·locada sobre base de recolzament amb
plataforma horitzontal o sobre pilarets, incloent part
proporcional de peces curtes per a corbes, junts i
elements d'ancoratge, segons indicacions en els
plànols i del Plec de Prescripcions Tècniques,
totalment acabat, mesurat en projecció vertical sobre
plànol
Rend.: 1,000 1.050,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
GD4PR14 m Canaleta prefabricada de formigó armat, de 4 m2 de
secció útil, col·locada sobre base de recolzament amb
plataforma horitzontal o sobre pilarets, incloent part
proporcional de peces curtes per a corbes, junts i
elements d'ancoratge, segons indicacions en els
plànols i del Plec de Prescripcions Tècniques,
totalment acabat, mesurat en projecció vertical sobre
plànol
Rend.: 1,000 433,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-50 GD57U015 m Cuneta transitable tipus TTR-15, d'1,50 m d'amplada i
0,24 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
Rend.: 1,000 28,35 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,0133 /R x 23,68000 = 0,31494
A0121000 h Oficial 1a 0,0889 /R x 22,36000 = 1,98780
A013U001 h Ajudant 0,0889 /R x 19,86000 = 1,76555
A0150000 h Manobre especialista 0,0444 /R x 19,68000 = 0,87379
Subtotal: 4,94208 4,94208
Maquinària
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0222 /R x 40,10000 = 0,89022
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,0089 /R x 55,17000 = 0,49101
C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,0111 /R x 53,91000 = 0,59840
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,0356 /R x 46,00000 = 1,63760
Subtotal: 3,61723 3,61723
Materials
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34
PARTIDES D'OBRA
B0DZA000 l Desencofrant 0,035      x 2,63000 = 0,09205
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
0,440      x 1,24000 = 0,54560
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,750      x 0,42000 = 0,31500
B0A3UC10 kg Clau acer 0,075      x 1,28000 = 0,09600
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,050      x 1,16000 = 0,05800
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,280      x 61,91000 = 17,33480
Subtotal: 18,44145 18,44145
COST DIRECTE 27,00076
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,35004
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,35080
P-51 GD57U615 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada
i 0,50 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15
cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
Rend.: 1,000 41,64 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,0769 /R x 19,68000 = 1,51339
A0112000 h Cap de colla 0,0231 /R x 23,68000 = 0,54701
A0121000 h Oficial 1a 0,1538 /R x 22,36000 = 3,43897
A013U001 h Ajudant 0,1538 /R x 19,86000 = 3,05447
Subtotal: 8,55384 8,55384
Maquinària
C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0769 /R x 40,10000 = 3,08369
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,0769 /R x 46,00000 = 3,53740
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg
0,0231 /R x 55,17000 = 1,27443
Subtotal: 7,89552 7,89552
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,350      x 61,91000 = 21,66850
B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,63000 = 0,10520
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
0,380      x 1,24000 = 0,47120
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,150      x 0,42000 = 0,48300
B0A3UC10 kg Clau acer 0,100      x 1,28000 = 0,12800
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,300      x 1,16000 = 0,34800
Subtotal: 23,20390 23,20390
COST DIRECTE 39,65326
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,98266
COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,63592
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35
PARTIDES D'OBRA
P-52 GD5GU010 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim,
inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima
de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 1,000 29,45 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,0909 /R x 19,68000 = 1,78891
A0112000 h Cap de colla 0,0227 /R x 23,68000 = 0,53754
A0121000 h Oficial 1a 0,1818 /R x 22,36000 = 4,06505
Subtotal: 6,39150 6,39150
Maquinària
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,0091 /R x 46,00000 = 0,41860
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,0091 /R x 38,37000 = 0,34917
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,0182 /R x 53,36000 = 0,97115
Subtotal: 1,73892 1,73892
Materials
BD52U001 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 30x9 cm interiors mínim
1,050      x 15,69000 = 16,47450
B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2
0,003      x 84,66000 = 0,25398
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,055      x 58,01000 = 3,19055
Subtotal: 19,91903 19,91903
COST DIRECTE 28,04945
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,40247
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,45192
P-53 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40
cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, segons plànols
Rend.: 1,000 47,51 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0865 /R x 22,36000 = 1,93414
A0112000 h Cap de colla 0,0194 /R x 23,68000 = 0,45939
A0150000 h Manobre especialista 0,1729 /R x 19,68000 = 3,40267
Subtotal: 5,79620 5,79620
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0645 /R x 40,78000 = 2,63031
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,0219 /R x 17,60000 = 0,38544
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,0439 /R x 1,90000 = 0,08341
Subtotal: 3,09916 3,09916
Materials
BD75U040 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 40
cm
1,050      x 10,06000 = 10,56300
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36
PARTIDES D'OBRA
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,440      x 58,01000 = 25,52440
B071U010 m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons
la Norma UNE 998-2
0,003      x 89,33000 = 0,26799
Subtotal: 36,35539 36,35539
COST DIRECTE 45,25075
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,26254
COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,51329
GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50
cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs
base i reblert per sobre de la generatriu superior amb
formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, segons plànols
Rend.: 1,000 61,97 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,1096 /R x 22,36000 = 2,45066
A0112000 h Cap de colla 0,0274 /R x 23,68000 = 0,64883
A0150000 h Manobre especialista 0,2193 /R x 19,68000 = 4,31582
Subtotal: 7,41531 7,41531
Maquinària
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0741 /R x 40,78000 = 3,02180
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,0711 /R x 1,90000 = 0,13509
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,0356 /R x 17,60000 = 0,62656
Subtotal: 3,78345 3,78345
Materials
B071U010 m3 Morter de ciment de Classe M-10 (10 N/mm2) segons
la Norma UNE 998-2
0,004      x 89,33000 = 0,35732
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra
0,553      x 58,01000 = 32,07953
BD75U050 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 50
cm
1,050      x 14,65000 = 15,38250
Subtotal: 47,81935 47,81935
COST DIRECTE 59,01811
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,95091
COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,96902
P-54 GD78U080 m Canalització amb tub de formigó armat de 80 cm de
diàmetre, clase 90 segons norma UNE 127916, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i
reblert fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 1,000 201,20 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,2383 /R x 23,68000 = 5,64294
A0150000 h Manobre especialista 0,580 /R x 19,68000 = 11,41440
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37
PARTIDES D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 0,955 /R x 22,36000 = 21,35380
A013U001 h Ajudant 0,500 /R x 19,86000 = 9,93000
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,02000 = 9,51000
Subtotal: 57,85114 57,85114
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 53,36000 = 10,67200
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,1233 /R x 17,60000 = 2,17008
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,2467 /R x 1,90000 = 0,46873
Subtotal: 13,31081 13,31081
Materials
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,631      x 61,91000 = 39,06521
B0A3UC10 kg Clau acer 0,350      x 1,28000 = 0,44800
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000      x 0,42000 = 4,20000
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
2,600      x 1,24000 = 3,22400
BFG1U308 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 80 cm,
classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs junta
elastomèrica
1,020      x 71,69000 = 73,12380
B0DZA000 l Desencofrant 0,150      x 2,63000 = 0,39450
Subtotal: 120,45551 120,45551
COST DIRECTE 191,61746
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 9,58087
COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,19833
P-55 GD78U120 m Canalització amb tub de formigó armat de 120 cm de
diàmetre, clase 90 segons norma UNE 127916, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i
reblert fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 1,000 300,77 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,696 /R x 19,68000 = 13,69728
A0121000 h Oficial 1a 1,146 /R x 22,36000 = 25,62456
A013U001 h Ajudant 0,600 /R x 19,86000 = 11,91600
A0112000 h Cap de colla 0,286 /R x 23,68000 = 6,77248
A0140000 h Manobre 0,600 /R x 19,02000 = 11,41200
Subtotal: 69,42232 69,42232
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,240 /R x 53,36000 = 12,80640
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,296 /R x 1,90000 = 0,56240
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,148 /R x 17,60000 = 2,60480
Subtotal: 15,97360 15,97360
Materials
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
2,600      x 1,24000 = 3,22400
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000      x 0,42000 = 4,20000
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38
PARTIDES D'OBRA
B0A3UC10 kg Clau acer 0,350      x 1,28000 = 0,44800
B0DZA000 l Desencofrant 0,150      x 2,63000 = 0,39450
BFG1U312 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 120 cm,
classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs junta
elastomèrica
1,020      x 130,07000 = 132,67140
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,971      x 61,91000 = 60,11461
Subtotal: 201,05251 201,05251
COST DIRECTE 286,44843
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 14,32242
COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,77085
GD78U190 m Canalització amb tub de formigó armat de 180 cm de
diàmetre, clase 90 segons norma UNE 127916, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i
reblert fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 1,000 525,46 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,7156 /R x 19,02000 = 13,61071
A013U001 h Ajudant 0,7156 /R x 19,86000 = 14,21182
A0121000 h Oficial 1a 1,3911 /R x 22,36000 = 31,10500
A0150000 h Manobre especialista 0,8733 /R x 19,68000 = 17,18654
A0112000 h Cap de colla 0,3467 /R x 23,68000 = 8,20986
Subtotal: 84,32393 84,32393
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,2711 /R x 53,36000 = 14,46590
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,4356 /R x 1,90000 = 0,82764
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,2178 /R x 17,60000 = 3,83328
Subtotal: 19,12682 19,12682
Materials
BFG1U318 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 180 cm,
classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs junta
elastomèrica
1,020      x 283,06000 = 288,72120
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,573      x 61,91000 = 97,38443
B0A3UC10 kg Clau acer 0,400      x 1,28000 = 0,51200
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 14,000      x 0,42000 = 5,88000
B0DZA000 l Desencofrant 0,200      x 2,63000 = 0,52600
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
3,200      x 1,24000 = 3,96800
Subtotal: 396,99163 396,99163
COST DIRECTE 500,44238
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 25,02212
COST EXECUCIÓ MATERIAL 525,46450
Costos Construcció Alternativa 1
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P-56 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de
diàmetre, clase 90 segons norma UNE 127916, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i
reblert fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 1,000 630,55 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,1143 /R x 19,68000 = 21,92942
A0112000 h Cap de colla 0,420 /R x 23,68000 = 9,94560
A0121000 h Oficial 1a 1,6771 /R x 22,36000 = 37,49996
A013U001 h Ajudant 0,840 /R x 19,86000 = 16,68240
A0140000 h Manobre 0,840 /R x 19,02000 = 15,97680
Subtotal: 102,03418 102,03418
Maquinària
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,3429 /R x 53,36000 = 18,29714
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,2714 /R x 17,60000 = 4,77664
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,5429 /R x 1,90000 = 1,03151
Subtotal: 24,10529 24,10529
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 14,000      x 0,42000 = 5,88000
B0A3UC10 kg Clau acer 0,450      x 1,28000 = 0,57600
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
1,798      x 61,91000 = 111,31418
B0DZA000 l Desencofrant 0,250      x 2,63000 = 0,65750
BFG1U320 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 200 cm,
classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs junta
elastomèrica
1,020      x 344,84000 = 351,73680
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
3,400      x 1,24000 = 4,21600
Subtotal: 474,38048 474,38048
COST DIRECTE 600,51995
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 30,02600
COST EXECUCIÓ MATERIAL 630,54595
GD78U250 m Canalització amb tub de formigó armat de 250 cm de
diàmetre, clase 90 segons norma UNE 127916, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i
reblert fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols
Rend.: 1,000 849,61 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,1143 /R x 19,68000 = 21,92942
A0112000 h Cap de colla 0,420 /R x 23,68000 = 9,94560
A0121000 h Oficial 1a 1,6771 /R x 22,36000 = 37,49996
A013U001 h Ajudant 0,840 /R x 19,86000 = 16,68240
A0140000 h Manobre 0,840 /R x 19,02000 = 15,97680
Subtotal: 102,03418 102,03418
Costos Construcció Alternativa 1
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Maquinària
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,2714 /R x 17,60000 = 4,77664
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,3429 /R x 53,36000 = 18,29714
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,5429 /R x 1,90000 = 1,03151
Subtotal: 24,10529 24,10529
Materials
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 14,000      x 0,42000 = 5,88000
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos
3,400      x 1,24000 = 4,21600
B0DZA000 l Desencofrant 0,250      x 2,63000 = 0,65750
BFG1U322 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 250 cm,
classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs junta
elastomèrica
1,020      x 511,87000 = 522,10740
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
2,416      x 61,91000 = 149,57456
B0A3UC10 kg Clau acer 0,450      x 1,28000 = 0,57600
Subtotal: 683,01146 683,01146
COST DIRECTE 809,15093
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 40,45755
COST EXECUCIÓ MATERIAL 849,60848
GHN3U023 u Col·locació de lluminària oberta constituida per cos de
planxa d'alumini amb allotjament per a accessoris, per
a làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 150 W,
inclòs el connexionat i orientaciò de la lluminària
Rend.: 1,000 93,91 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013U001 h Ajudant 0,200 /R x 19,86000 = 3,97200
A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 22,36000 = 4,47200
Subtotal: 8,44400 8,44400
Maquinària
C1504U00 h Camió cistella fins a 10 m d'alçària 0,040 /R x 42,18000 = 1,68720
Subtotal: 1,68720 1,68720
Materials
BHS3U150 u Equip d'encesa de làmpada de vapor de sodi alta
pressió de de 150 w
1,000      x 20,91000 = 20,91000
BHN0U020 u Lluminària oberta constituïda per cos de planxa
d'alumini amb allotjament per a accessoris per a
làmpada fins a 250 W
1,000      x 42,81000 = 42,81000
BHU3U031 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 150 w,
plus
1,000      x 15,59000 = 15,59000
Subtotal: 79,31000 79,31000
COST DIRECTE 89,44120
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,47206
COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,91326
Costos Construcció Alternativa 1
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41
PARTIDES D'OBRA
P-57 GR1X10001 pa Partida alçada per obres complementàries Rend.: 1,000 50.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
GR1X20002 pa Partida alçada per mesures correctores Rend.: 1,000 50.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-58 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels
talussos
Rend.: 1,000 2,89 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0160000 h Peó 0,0123 /R x 19,47000 = 0,23948
A0112000 h Cap de colla 0,0031 /R x 23,68000 = 0,07341
Subtotal: 0,31289 0,31289
Maquinària
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 0,0123 /R x 51,96000 = 0,63911
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0246 /R x 50,23000 = 1,23566
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent
0,0123 /R x 46,00000 = 0,56580
Subtotal: 2,44057 2,44057
COST DIRECTE 2,75346
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,13767
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,89113
P-59 GR66U201 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea,
Phyllirea, Arbutus o similar de 2 sabes (Ø coll de
l'arrel mím. 2.5 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en
AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25
m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra
Rend.: 1,000 5,15 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR823001 u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb
xarxa de dissuasió i 2 canyes de bambú de 60 cm i Ø
1 cm per a la seva subjecció
1,000      x 0,13000 = 0,13000
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,002      x 6,93000 = 0,01386
BR4A2001 u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea,
Arbutus o similar de 2 sabes, Ø del coll de l'arrel
mímim 2.5 mm i nº ram. 1r terç inferior mínim 3, en
AF mínim 250 cc,
1,000      x 0,56000 = 0,56000
DR62001 u Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en
AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.
1,000      x 3,24865 = 3,24865
BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
1,000      x 0,92000 = 0,92000
Costos Construcció Alternativa 1
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un mínim de 2 grapes o piquetes.
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,035      x 0,87000 = 0,03045
Subtotal: 4,90296 4,90296
COST DIRECTE 4,90296
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,24515
COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,14811
P-60 GR66U202 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea,
Phyllirea, Arbutus o similar de 20-40 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L, en clot
de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor
de senyalització, instal·lació de protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra
Rend.: 1,000 9,23 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BR345001 m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en
obra, amb MO (sms) > 60 % i  extracte húmic total
(sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec
0,003      x 28,31000 = 0,08493
DR62002 u Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de
plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de
base i forestal, tutor, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
1,000      x 5,20523 = 5,20523
BR824001 u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix.,
de baixa capacitat d'absorció d'aigua, col·locat amb
un mínim de 2 grapes o piquetes.
1,000      x 0,92000 = 0,92000
BR821001 u Tutor de senyalització de bambú, de 0.75 m. d'alçària,
i Ø >3 cm, posat en obra
1,000      x 0,01000 = 0,01000
BR4A2002 u Subministrament d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea,
Arbutus o similar de 20-40 cm  i nº ram. 1r terç
inferior mínim 3, en C mínim 1.3 L
1,000      x 2,51000 = 2,51000
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,050      x 0,87000 = 0,04350
BR34J001 l Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica 0,003      x 6,93000 = 0,02079
Subtotal: 8,79445 8,79445
COST DIRECTE 8,79445
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,43972
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,23417
P-61 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
Rend.: 1,000 1,16 €
Costos Construcció Alternativa 1
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necessari fins a la recepció de l'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0112000 h Cap de colla 0,0018 /R x 23,68000 = 0,04262
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0091 /R x 22,36000 = 0,20348
Subtotal: 0,24610 0,24610
Maquinària
CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 0,0045 /R x 37,10000 = 0,16695
Subtotal: 0,16695 0,16695
Materials
BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta
0,160      x 0,92000 = 0,14720
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,020      x 0,87000 = 0,01740
BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032      x 8,21000 = 0,26272
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 6,62000 = 0,13240
B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,19000 = 0,02142
BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament
0,030      x 3,64000 = 0,10920
Subtotal: 0,69034 0,69034
COST DIRECTE 1,10339
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05517
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,15856
P-62 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra
Rend.: 1,000 80.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-63 XPA000SS pa Partida alçada a justificar de Seguretat i Salut, en
referència a l'Estudi i Pla de Seguretat i Salut de l'obra
Rend.: 1,000 49.855,72 €
______________________________________________________________________________________________________________
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE LADMINISTRACIÓ 
 
 
Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments del 
Projecte, i tenint en compte les Partides Alçades sobté el següent Pressupost 
dExecució Material (PEM): 
 
PRESSUPOST DEXECUCIÓ MATERIAL: ............................................................... 3.021.357,72.-  
 
 
Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a Despeses Generals 
(13%), Benefici Industrial (6%) i IVA (16%), sobté el següent Pressupost dExecució per 
Contracte (PEC): 
 
PRESSUPOST DEXECUCIÓ PER CONTRACTE: .................................................... 4.170.682,19.-  
 
 
A efectes del Coneixement de lAdministració sha afegit a limport anterior el valor 
corresponent als serveis afectats, les indemnitzacions per ocupació de terrenys i el pla 
de control de qualitat, amb el que resulta: 
 
 
PRESSUPOST DEXECUCIÓ PER CONTRACTE DE LOBRA ....................................... 4.170.682,19.-  
 
PRESSUPOST DELS SERVEIS AFECTATS                                                           125.500,00.-  
PRESSUPOST DE LES EXPROPIACIONS                                                          190.999,44.-  
PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT                                        71.054,33.-  
 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE LADMINISTRACIÓ.............................. 4.558.235,96.-  
 
El present pressupost per al Coneixement de lAdministració ascendeix a la quantitat de 
QUATRE MILIONS CINC-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB 
NORANTA-SIS CÈNTIMS. 
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21.1.- INTRODUCCIÓ 
El present Annex a la memòria recopila diferents imatges preses en lestudi de camp 
realitzat prèviament a la redacció daquest projecte. En les fotografies que es 
presenten sobserva el traçat de la carretera actual, així com el seu estat de 
conservació i les singularitats que presenta. També shi observa els punts conflictius del 
futur traçat planejat com ara les seves interseccions amb camins rurals.  
 
21.2.- RECULL FOTOGRÀFIC 
FOTOGRAFIA 1: Rotonda en el pk 3+400 de la carretera actual, en la qual es troba 
lenllaç cap a la carretera secundària TV-3341 en direcció cap a Arenys de Lledó. El 
mateix sobserva al marge centre-esquerra de la fotografia i representa el inici (pk 
0+000) de la variant proposada. La fotografia està en la direcció dels pks decreixents. 
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FOTOGRAFIA 2: Pk 3+000 de la carretera T-334 actual tot just entrant al poble dHorta 
de Sant Joan.  
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA 3 : Pk 2+800. Entrada nord a la població i distinció de la proximitat al Parc 
Natural del Ports. 
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FOTOGRAFIA 4: PK 2+300. Estretament de la via al centre de la població, just vora la 
Plaça de Catalunya. Fotografia en sentit dels pks decreixents de lactual carretera. 
 
 
 
FOTOGRAFIA 5: PK 2+300. Mostra de la difícil circulació pels trams al llarg del nucli urbà, 
per lestretament de la calçada (4 metres). 
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FOTOGRAFIA 6: Vistes del paissatge i els terrenys que quedaran afectats per la 
construcció de la carretera variant. Fotografia feta desde la població i en una 
orientació sud-oest. 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA 7: PK 1+700. Sortida de la població en direcció sud amb la serra del Parc 
Natural dels Ports al fons. 
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FOTOGRAFIA 8: PK 17+000 de la carretera T-330. Carril dentrada al desviament cap a 
la T-334 en direcció Horta de Sant Joan. Foto en direcció sud-oest. 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA 9: En el pK 0+300 de lactual T-334 shi troba lacabament de la futura 
carretera projectada (pk 2+916), coincidint amb la seva intersecció amb la traça 
actual (pk 2+888). 
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FOTOGRAFIA 10: En el futur pk 0+263 de la via projectada, shi troba la intersecció amb 
un camí rural (intersecció 1), el qual es pot observar en la següent fotografia. 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA 11: Al pk 0+940 de la nova via safecta una línia elèctrica aèria de mitja 
tensió, la qual sobserva en la fotografía (servei afectat número 1). 
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FOTOGRAFIA 12: En el PK 1+023 de la variant es projecta un primer pont transversal a 
leix principal, de 31 m de llum, que serveix de pas superior dun camí rural, el qual 
sobserva en la següent foto. 
 
 
 
FOTOGRAFIA 13: Al pk 1+490 de la nova variant safecta una línia elèctrica de baixa 
tensió (servei afectat número 2). Aquesta línia elèctrica és paral·lela a un camí rural, el 
qual es preveu ser salvat per la construcció dun segon pont de 32 m de 
llum(Intersecció 3).  
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FOTOGRAFIA 14: En el pk 1+844 shi projecta una intersecció amb un camí rural 
(Intersecció 4) i alhora amb una linia de mitja tensió (servei afectat número 3). 
 
 
 
FOTOGRAFIA 15: En el pk 1+946 la variant interseccions amb un camí rural (intersecció 
5) i una línia elèctrica de baixa tensió (servei afectat número 4). 
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FOTOGRAFIA 16: En el pk 2+463 es preveu una intersecció en una zona boscosa amb 
una via rural (intersecció 6) presentada en la imatge inferior. 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA 17: Pk 2+661 de la via projectada, intersecció amb camí rural (intersecció 
7). A la fotografia es poden observar les emblemàtiques Roques de Benet envista 
panoràmica enfocada al sud. 
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FOTOGRAFIA 18: Pk 0+300 de la actual T-334. Indicador daccés a la Via Verda per un 
camí rural, propera al municipi. 
 
 
 
FOTOGRAFIA 19: En el pk 0+400 de lactual traça, vista del municipi en direcció nord. 
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FOTOGRAFIA 20: Estació meteorològica pertanyent a la XEMEC de la Generalitat de 
Catalunya, situada a Horta de Sant Joan. 
 
 
 
 
 
 
 
